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Lühitutvustus 
Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud vahehindamine keskendus inimressursi arendamise 
rakenduskava elukestva õppe prioriteetse suuna meetmete 1.1.2 „Noorsootöö kvaliteedi 
arendamine“, 1.1.3 „Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine“ ning 1.1.7 „Kooli poolelijätmise 
vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ erinevate 
programmide ning projektide raames algatatud ja läbi viidud tegevustele. Vahehindamise eesmärk on 
anda sõltumatu eksperthinnang sellele, kas hinnatavate üldhariduse ja noorte valdkonna meetmete 
raames elluviidavad ja -viidud tegevused aitavad inimressursi arendamise rakenduskavas, 
programmides ja avatud taotlusvoorudes seatud eesmärke parimal viisil saavutada. Lisaks 
asjakohasuse ja kooskõla hindamisele käsitleti hindamise raames veel tõhususe, tulemuslikkuse ning 
jätkusuutlikkuse küsimusi. Hindamise käigus tehti dokumendianalüüs, intervjueeriti valdkonna 
eksperte, siht- ja sidusrühmade esindajaid ja meetmetest kasusaanud organisatsioonide esindajaid; 
lisaks korraldati hindamisega seotud spetsiifilistel teemadel kolm töötuba. 
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1. Sissejuhatus 
Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on üks Euroopa Liidu (EL) struktuurifondidest, mille eesmärk on edendada 
tööhõivet, tõsta inimeste kvalifikatsiooni ja konkurentsivõimet ning suurendada ühiskonna sotsiaalset 
sidusust. ESFi rakendamist perioodil 2007–2013 reguleerib inimressursi arendamise rakenduskava 
(IARK)1, milles on viis toetatavat sisutegevuse valdkonda ehk prioriteetset suunda. Haridus- ja 
Teadusministeerium vastutab suundade „Elukestev õpe“ ja „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi 
arendamine“ rakendamise eest.  
Elukestva õppe prioriteetsel suunal on kaks eesmärki:  
a. suurem osalemine elukestvas õppes vastavalt võimetele ja vajadustele ning  
b. õpe üld- ja kutsehariduses on kõrgtasemeline ning vastab õppijate ja ühiskonna vajadustele. 
Haridus- ja Teadusministeeriumi tellis 2012 aasta sügisel kolme IARK meetme vahehindamise. 
Nendeks meetmeteks olid: 
 1.1.2 „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 
 1.1.3 „Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine“  
 1.1.7 „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe 
kvaliteedi parandamine“ 
Hinnatavad meetmed koosnesid omakorda programmidest ja avatud taotlusvoorudest. Joonis 1 
annab ülevaate kõigist vahehindamist käigus käsitletud meetmetest koos alameetmetega. 
JOONIS 1. HINNATAVAD MEETMED JA ALAMEETMED 
 
                                                             
1
Inimressursi arendamise rakenduskava. Eesti Vabariik, 2007 www.hm.ee/index.php?popup=download&id=8838 
1.1.2 Noorsootöö 
kvaliteedi arendamine 
programm "Noorsootöö 
kvaliteedi arendamine" 
(4,7 mln eurot) 
1.1.3 Teavitamis- ja 
nõustamissüsteemi 
arendamine 
programm 
"Karjääriteenuste 
süsteemi arendamine" 
(4,5 mln eurot) 
programm 
"Õppenõustamissüstee
mi arendamine" (2,97 
mln eurot) 
1.1.7 Kooli poolelijätmise vähendamine, 
haridusele juurdepääsu suurendamine ning 
õppe kvaliteedi parandamine 
 programm "Üldhariduse 
pedagoogide kvalifikatsiooni 
tõstmine 2008-2014" (2,05 mln 
eurot) 
programm "Hariduslike 
erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine" (1,4 mln eurot) 
avatud taotlusvoor "Põhikooli ja 
gümnaasiumi riiklikele õppekavadele 
vastav üldharidus" (0,81 mln eurot) 
avatud taotlusvoor "Kaasav, 
mitmekesine ja turvaline üldharidus" 
(2,13 mln eurot) 
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Kokku on hinnatavaid meetmeid koos alameetmetega seitse, kogueelarvega 18,56 miljonit eurot. 
Eelarve mahu poolest on suurimad programmid „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ ning 
„Karjääriteenuste süsteemi arendamine“.  
Meetmete sihtgrupiks on väga erinevad hariduse, noorsootöö ning karjääriteenuste valdkonnas 
tegutsevad asutused ja eksperdid: Eesti pedagoogid, tugiteenuste korraldajad ja tugiteenuseid 
pakkuvad spetsialistid, õppevara koostajad, õpetajate põhi- ja täienduskoolitust pakkuvad 
institutsioonid ja koolitajad, noorsootöö ja karjääriteenuste spetsialistid. Kasusaajateks on õpilased, 
vanemad, teenuste otsesed kasusaajad, noored vanuses 7–26 ja laiemalt kogu ühiskond.  
1.1. Hindamise eesmärk ja oodatav tulemus 
HTMi tellitava hindamise eesmärk oli anda sõltumatu eksperthinnang, kas perioodil 2007–2013 
Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatavate meetmete „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“, 
„Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine“ ning „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele 
juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ raames elluviidavad ja -viidud 
tegevused aitavad parimal viisil saavutada inimressursi arendamise rakenduskavas ning eespool 
nimetatud programmides ja toetust saanud projektides seatud eesmärke. Põhjusel, et käesolev 
hindamine on oma olemuselt pigem üldine, hõlmates üheaegselt seitset meedet ja alameedet, ning 
on ajaliselt ja eelarve mahu poolest selgelt piiratud, ei ole võimalik selle käigus süveneda üksikute 
toetust saanud projektide eesmärkidesse ja tegevustesse ega läbi viia kõigi tegevuste üksikasjalikku 
hindamist. Seetõttu sõnastati vahehindamise eesmärk järgmiselt: 
Vahehindamise eesmärk on anda sõltumatu eksperthinnang, kas vaadeldavate meetmete 
raames elluviidavad ja -viidud tegevused aitavad parimal viisil saavutada inimressursi 
arendamise rakenduskavas, nimetatud programmides ja avatud taotlusvoorudes seatud 
eesmärke. 
Hindamine hõlmab seega hinnangu andmist järgmistele aspektidele: 
a. Tegevuste asjakohasusele (relevance) ja kooskõlale (consistency) 
Kas meetmed ja tegevused vastavad (jätkuvalt) sihtgrupi vajadustele ning sellest tulenevalt 
kas ja milliseid muudatusi oleks neis vaja teha? Kas meetmed ja tegevused on omavahel 
kooskõlas ja täiendavad üksteist? 
 
b. Tõhususele (efficiency) 
Kuidas on omavahelises suhtes meetmete väljundid ja tulemused ning nende elluviimisesse 
investeeritud vahendid ja ressursid? Kas meetmete mõju (tulemused) oleks olnud võimalik 
saavutada ka ressursse efektiivsemalt kasutades? Kas sarnaseid tegevusi on teistes 
valdkondades ellu viidud väiksemate kuludega? 
 
c. Tulemuslikkusele (effectiveness) 
Nii palju kui võimalik uuritakse ka meetmete on tulemuslikkust (effectiveness) – kas ja mil 
määral on meetmete väljundid, eesmärgid ja mõjud saavutatud, millised on olnud edutegurid 
ja probleemid? 
 
d. jätkusuutlikkusele (sustainability) 
Kas teenuste tulemused ja mõjud püsivad ka pärast programmide ja projektide lõppu? 
Millised tegurid annavad alust jätkusuutlikkust eeldada või mitte? 
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Tellija andis vahehindamisele ette suure hulga hindamisküsimusi. Tabelis 1 on hindamisküsimused ära 
toodud struktureeritult hindamisvaldkondade kaupa. 
TABEL 1. HINDAMISKÜSIMUSED HINDAMISVALDKONDADE KAUPA 
Valdkond Hindamisküsimused 
Asjakohasus ja 
kooskõlalisus 
 Kuivõrd on rakenduskavas, programmides ja taotlusvoorudes seatud eesmärgid 
omavahel kooskõlas ja üksteist täiendavad? 
 Mil määral vastavad elluviidavad tegevused rakenduskavas, programmides ja avatud 
taotlusvoorudes seatud eesmärkidele/aitavad eesmärke saavutada? 
 Kuivõrd on meetmete eesmärgid asjakohased, arvestades väliskeskkonnas toimunud 
muutusi ning meetme sihtrühma ja kasusaajate vajaduste muutusi? Kas meetme 
eesmärgid on endiselt asjakohased? Kas ja mis osas oleks vajalik eesmärke täpsustada 
või muuta? 
 Kas meetmetes kavandatud tegevused vaadeldavates valdkondades (üldharidus, 
noorsootöö ja karjääriteenused) on kooskõlas kasusaajate vajadustega ning nende 
probleemidega, mille lahendamiseks tegevused loodi? On see õige/parim viis nende 
probleemide lahendamiseks? 
 Kas ja mil määral täiendavad programmide ja avatud taotlusvoorude raames 
elluviidavad tegevused üksteist nii eesmärgi saavutamise osas kui ka erinevate 
võimaluste loomise osas? 
 Kuivõrd viivad elluviidavad tegevused meetmetes soovitud tulemusteni? 
 Kas ja milliseid muudatusi tegevustes oleks vaja teha, et tegevused oleksid 
asjakohasemad? 
Tulemuslikkus  Kuidas on rakenduskavas ja hindamisalustes meetmetes eesmärke seatud ja kuidas 
eesmärke mõõdetakse? 
 Mil määral on täidetud rakenduskavas ja meetmetes püstitatud eesmärgid? 
 Kas indikaatorite täitmine meetmete lõpuks on realistlik ja saavutatav? 
 Millised on olnud edutegurid ja probleemid (nt mida tuleks tulevikus teistmoodi 
teha)? 
Elluviimise tõhusus  Kas ressursse kasutati parimal moel (sihtotstarbeliselt), kuivõrd on samu tulemusi 
võimalik saavutada ka ressursse efektiivsemalt kasutades? 
 Millised on olnud edutegurid ja probleemid (nt mida tuleks tulevikus teistmoodi 
teha)? 
 Kas ja milliseid muudatusi tegevustes oleks vaja teha, et tegevused oleksid 
efektiivsemad? 
Jätkusuutlikkus 
(spetsiifiliselt 
programmide/tegevuste 
kohta) 
 Programmide spetsiifilised jätkusuutlikkust puudutavad küsimused 
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2. Uuringu metoodika 
Perioodil 2007–2013 on Euroopa Komisjon struktuurifondide rakendamise seire ja hindamise 
soovitanud üles ehitada pideva hindamistegevuse kaudu (on-going evaluation), kus peaks teineteist 
täiendavalt rakendama nii regulaarset seiresüsteemi kui ka vahehindamisi. Hindamised täiendavad 
regulaarset seiresüsteemi nendes strateegilistes aspektides, kus seiresüsteem ei võimalda teatud laadi 
infot või tagasisidet koguda (nt meetmete sotsiaal-majanduslik mõju, keskkonnas toimunud 
muutused, rakendamisega seonduvad raskused). Seireinfo võimaldab sellisel juhul pakkuda hindamise 
jaoks lisasisendit või täiendavat infot. Vahehindamisele iseloomulikult on hindamise eesmärgiks 
pigem õppimisprotsess ning kohandumine kui lõplike väljundite kokkulugemine või mõjude 
hindamine. Teisisõnu on sihiks saada teadmisi sellest, kas liigutakse õiges suunas – saada ülevaade 
meetmete toimimisest, esinevatest probleemidest, et õigeaegselt teha vajalikke muudatusi. Ka ELi 
tasemel on soovitatud vahehindamiste puhul keskenduda eelkõige pidevale õppimisele ja süsteemi 
järkjärgulisele kohendamisele, mitte niivõrd kvantitatiivsetele tulemustele.2 Käesolev hindamine on 
seiresüsteemi täiendava vahehindamise tüüpi hindamine3, mis on loomult õppeprotsess. Kuna 
piisavalt aega pole möödunud, ei saa veel meetmete kogumõju, eriti pikemaajalist kogumõju, hinnata.  
2.1. Hindamise metoodika 
Lähtudes hindamise raamistikust ning lähteülesandest, sh hindamisküsimustest, viiakse hindamine 
läbi järgmistes tööetappides: 
I Meetmete asjakohasuse hindamine, sh sekkumise loogika ja kooskõla hindamine (käesoleva 
vahearuande fookus) 
II Meetmete elluviimise hindamine, sh tõhususe, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse hindamine 
III Soovituste ja ettepanekute väljatöötamine 
Tulenevalt vahehindamise olemusest ning sellest, et vahehindamist käsitletakse kui õppimisprotsessi, 
on hindamise fookus peamiselt kvalitatiivne (keskendutakse eelkõige küsimustele „miks?“ või 
„kuidas?“). 
2.1.1. Etapp 1: asjakohasuse ja kooskõla hindamine 
Asjakohasuse ja kooskõla hindamise etapp keskendus küsimustele, mis olid seotud rakenduskava, 
programmide ja taotlusvoorude omavahelise kooskõla ja täiendavuse, eesmärkide ja tegevuste 
vastavuse ning tegevuste asjakohasusega. 
Esimese etapi hindamine viidi läbi kahes osas – esiteks viidi läbi dokumendianalüüs, millele järgnesid 
intervjuud siht- ja sidusrühmade esindajatega. Nii asjakohasuse ja kooskõla analüüs kui ka järgnevad 
tööetapid viidi läbi iga hinnatava meetme ning alameetme kohta eraldi.  
Dokumendianalüüsi keskmes oli sekkumise loogika analüüs, mis koosnes probleemianalüüsist ning 
muutuste teooria analüüsist. Probleemianalüüsi osas analüüsiti esmalt meetmete ja alameetmete 
loomise põhjuseid ehk teisisõnu seda, millised probleemid valdkonnas eksisteerisid ning milliste 
probleemide lahendamiseks meede või alameede loodi. Probleemiülevaate analüüsis hinnati ühtlasi 
                                                             
2 Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period. Working Document No. 5. European 
Commission, DG Regional Policy, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2007, 20 lk; Learning Through Ongoing 
Evaluation, Edited by Svensson, L., Brulin, G., Jansson, S., Sjöberg, K., 2009, 288 p 
3 Vt ka Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period. Working Document No. 5. European 
Commission, DG Regional Policy, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 
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seda, millised tõendid kinnitasid või lükkasid ümber probleemi olemasolu, samuti analüüsiti 
valdkonna probleemi põhjuseid. Probleemi põhjuste analüüsis vaadeldi, millistest alaprobleemidest 
või osadest valdkonna põhiprobleem koosneb, selle illustreerimiseks koostati probleemipuu.  
Sekkumise loogika analüüs jätkus muutuste teooria koostamisega. Muutuste teooria on lähenemine, 
mille abil kirjeldatakse soovitava sotsiaalse muutuse esilekutsumise protsessi alates vajalikest 
eeltingimustest ja sisenditest kuni pikaajaliste eesmärkideni. Muutuste teooria annab ülevaate 
põhjuslikest seostest programmi (meetme) erinevate osade vahel, andes ülevaate sellest, kuidas 
soovitud eesmärki planeeritakse programmi abiga saavutada. 4  Muutuste teooria analüüsis 
vaadeldavad komponendid olid järgmised: meetme pikaajaline eesmärk, tulemused eri tasemetel, 
väljundid, sisendid ning erinevate komponentide eeldused (eeltingimused). Iga meetme ja alameetme 
kohta koostati vastav muutuste teooria joonis.  
Dokumendianalüüsis kasutati järgmiseid andmeallikaid: 
 riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013   
 inimressursi arendamise rakenduskava   
 üldharidussüsteemi arengukava aastateks 2007–2013 ja selle rakendusplaanid 
 noorsootöö strateegia 2006–2013 ja selle rakendusplaanid 
 hinnatavate meetmete määrused ja programmdokumendid 
 varem läbi viidud käesoleva struktuurivahendite perioodi hindamiste aruanded ja 
asjakohased uuringud 
 muud meetmete rakendajate käsutuses olevad kirjalikud materjalid ja erinevad valdkondlikud 
teemakohased analüüsid ning uuringud 
 valdkondlik statistika, andmebaasid (EHIS, SFOS, SFCF) 
Dokumendianalüüsile järgnesid intervjuud siht- ja sidusrühmadega. Intervjuud siht- ja 
sidusrühmadega täiendasid dokumendianalüüsi ning võimaldasid koguda lisateavet meetmete ja 
alameetmete asjakohasuse ja kooskõlalisuse kohta. Siht- ja sidusrühmad on väärtuslikud infoallikad 
meetmete kasusaajate vajadustele vastavuse suhtes, sh on võimalik tagasi vaadata sellele, millised 
olid probleemid, mille lahendamiseks meetmed välja töötati ja rakendati ning kuidas kasusaajad täna 
neid meetmeid hindavad – kas välja töötatud lahendused on parimad võimalikest või oleks võinud 
mõnes aspektis midagi teisiti teha?  
Kuna mitmed kasusaajad moodustasid spetsiifilise sihtrühma, kes ei pruugi osata oma probleeme 
vastavuse seisukohast kirjeldada ja analüüsida, kavandati intervjuud eelkõige ekspertidega, kes 
tunnevad valdkonna probleeme ja sihtrühma spetsiifilisi vajadusi ning oskavad hinnata kavandatud 
meetmete ja tegevuste asjakohasust ning vastavust sihtrühma vajadustele. Ekspertideks on nii 
meetmete elluviijad, poliitikakujundajad, kasusaajad kui teised valdkonna eksperdid. 
Kokku teostati 40 poolstruktureeritud intervjuud (vt intervjuude jaotust tabelist nr 2), sh nelja 
inimesega räägiti intervjuu käigus mitmest meetmest/alameetmest. Kolm intervjueeritavat keeldusid 
intervjuust või ei olnud intervjuuks kättesaadavad. Intervjuud teostati varasemalt paika pandud 
intervjuu kava alusel, kohandades seda vastavalt vajadusele intervjuu situatsioonist lähtuvalt.  
                                                             
4
 Clark, H. & Anderson, A. A. 2004. Theories of Change and Logic Models: Telling Them Apart. American Evaluation 
Association. http://www.setoolbelt.org/resources/1009 
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TABEL 2. VAHEHINDAMISE KÄIGUS TEHTUD INTERVJUUD 
Meetme/alameetme nimetus Intervjuude 
arv* 
1.1.2.1 Noorsootöö kvaliteedi arendamine 5 
1.1.3.1 Õppenõustamissüsteemi arendamine 8 
1.1.3.2 Karjääriteenuste süsteemi arendamine 5 
1.1.7.1 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine 8 
1.1.7.4 Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014 10 
1.1.7.5 Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus 5 
1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus 5 
KOKKU 40 
* Mõningate intervjueeritavatega vesteldi mitmetest meetmetest/alameetmetest, seetõttu ei võrdu meetmete lõikes 
esitatud intervjueeritavate arv intervjuude koguarvuga 
 
Üldhariduse ja noorte valdkonna meetmete hindamise üks hindamisküsimus oli suunatud ka sellele, 
mil määral erinevate programmide ja avatud taotlusvoorude raames elluviidavad tegevused üksteist 
täiendavad nii eesmärgi saavutamise kui ka erinevate võimaluste loomise osas. Sellele 
hindamisküsimusele vastuse leidmiseks töötati välja hindamismaatriks, mis võimaldas hinnatavaid 
programme ja avatud taotlusvoore omavahel kõrvutada, analüüsides samaaegselt ühe meetme 
panust teiste meetmete eesmärkide saavutamisesse ning samuti lisavõimaluste loomisesse. 
Meetmete omavahelise kooskõla ja täiendavuse hindamiseks töötati välja kolme kategooriat sisaldav 
skaala: a) aitab otseselt kaasa või loob lisavõimalusi; b) aitab kaudselt kaasa või loob teatud 
lisavõimalusi, c) ei aita kaasa ega loo lisavõimalusi. Iga programmi ja taotlusvooru puhul hinnati 
nimetatud skaalat kasutades selle panust teistesse meetmetesse.  
2.1.2. Etapp 2: elluviimise hindamine 
Hindamise teine etapp koosnes kolmest alaetapist: tulemuslikkuse hindamine, tõhususe hindamine ja 
jätkusuutlikkuse hindamine. 
Tulemuslikkuse hindamise puhul analüüsiti esmalt meetmete eesmärkide täitmise jälgimiseks seatud 
indikaatoreid (seotud ka sekkumise loogika analüüsiga hindamise esimeses etapis) ning nende 
asjakohasust (sh kas indikaatorid on mõistlikud ja sobivad). Indikaatorite analüüsil lähtuti vastava 
valdkonna parimatest praktikatest ning vajadusel tehti ettepanekuid indikaatorite ajakohastamiseks. 
Järgmise sammuna analüüsiti iga vaadeldava meetme lõikes seatud indikaatorite täitmise olukorda – 
mil määral tänaseks indikaatorid on täidetud, kui kaugel ollakse seatud eesmärgist? Kui paljud 
eesmärgid on tänaseks juba saavutatud? Infoallikana kasutati esmalt meetmete seirearuandeid, mis 
annavad ülevaate indikaatorite täitmise seisust ning sellest, kas ja milliseid probleeme on eesmärkide 
täitmisel ette tulnud. Seirearuanded, mis on peamiseks meetmete elluviimise jälgimise vahendiks, on 
parim esmane vahend meetmete rakendamise olukorrast ülevaate saamiseks.  
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Seirearuannetest saadud infot täiendasid intervjuud valdkonna ekspertidega. Intervjuud võimaldasid 
anda seirearuannetele rikkamat konteksti ning sisukamaid tõlgendusi. Teiseks olid intervjuud olulised 
olukorras, kui meetmete indikaatorid ei peegelda meetmete eesmärke piisavalt sisuliselt või täpselt. 
Ekspertidega oli võimalik arutleda meetmete eesmärkide täitmise ja sellega seotud probleemide üle, 
avades probleemide tagamaid vajadusel põhjalikult ning detailselt.  
Tulemuslikkuse hindamise alaetapis kasutati hindamise esimeses etapis (asjakohasus ja kooskõla) 
intervjueeritud eksperte (vt tabel 2). Tulenevalt asjaolust, et eksperdid on enamasti väga hõivatud 
inimesed, ei olnud neid mõistlik mitmekordsete intervjuupalvetega tülitada, mistõttu kaasati esimese 
etapi intervjuudesse erinevate hindamisetappide küsimusi.  
Meetmete elluviimise tõhususe hindamisel oli kaks alaetappi. Esiteks viidi läbi dokumendi- ja 
andmeanalüüs meetmete ressursside kasutamise kohta. Infoallikana kasutati meetmete 
finantsandmeid (eelarved, eelarvete kasutamise andmed), mis võimaldasid saada ülevaate, kuidas 
meetmetele eraldatud vahendeid on kasutatud. Analüüsi fookus oli eelkõige küsimustel, mis 
seondusid ressursside otstarbeka kasutamisega – kas vahendeid on kasutatud sihtotstarbeliselt, 
säästlikult ja mõistlikult?  
Teiseks infoallikaks olid valdkonna eksperdid. Intervjuud valdkonna ekspertidega (vt tabel 2) 
võimaldasid samuti andmeanalüüsi käigus kogutud infot täiendada ja valideerida, pakkudes 
kvalitatiivset hinnangut meetmete ressursside otstarbeka kasutamise kohta. Eksperthinnangud 
võimaldasid täiendavalt saada teavet selle kohta, mil määral oleks meetmete raames läbi viidud 
tegevusi teostatud ka ilma struktuurifondide toetuseta (tühikulu), kas neid oleks saanud läbi viia 
odavamalt või otstarbekamalt. Ekspertidel on ülevaade valdkonna peamistest rahastamisallikatest 
ning muudest ressurssidest, mistõttu oskasid nad struktuurifondide finantside panuse olulisust ning 
täiendavust valdkonnas hinnata ning kommenteerida. Samuti olid eksperdid heaks infoallikaks 
probleemide ja edutegurite identifitseerimisel ja selgitamisel, aga ka sisuliste ettepanekute tegemisel. 
Elluviimise etapi kolmas osas oli suunatud jätkusuutlikkuse hindamisele, lähtudes lähteülesandes 
esitatud spetsiifilistest hindamisküsimustest meetmete lõikes. Etapi fookuses oli eelkõige küsimus, kas 
ja missugused tingimused on tänaseks loodud või loomisel selleks, et meetme tegevused saaksid 
võrreldavas mahus peale rahastamise lõppu jätkuda? Jätkusuutlikkuse hindamisel kombineeriti 
sarnaselt eelnevate tööetappidega dokumentidest ja muudest andmeallikatest saadud infot 
ekspertintervjuude (vt tabel 2) käigus kogutud infoga.  
2.1.3. Etapp 3: soovituste ja ettepanekute väljatöötamine 
Hindamise kolmas etapp keskendus juba spetsiifiliselt hindamise tulemuste sünteesile ning soovituste 
ja ettepanekute väljatöötamisele. Selles tööetapis koondati ja sünteesiti eelmise kahe analüüsietapi 
tulemused ning koostati ettepanekud ja soovitused. Hindamisprojekti planeerides kavandati 
ettepanekute ja soovituste väljatöötamiseks kolm temaatilist töötuba, et arutada olulisemad 
lahendamist vajavad küsimused ja peamised soovitused sihtrühmade osalusel läbi. Hindamise käigus 
aga selgus, et kuna programmiperiood on peatselt lõppemas ning suurem osa meetmete 
eelarvevahenditest on planeeritud, ei ole otstarbekas meetmete muutmise ettepanekuid töötubades 
põhjalikult arutada. Hindamise käigus aga kerkis samas esile mitmed olulisi lahendamist vajavaid 
küsimusi, mis mõjutavad poliitikavaldkondade toimimist ka uuel struktuurifondide eelarve perioodil. 
Seetõttu korraldati kolm temaatilist töötuba poliitikavaldkondade spetsiifiliste küsimuste aruteluks. 
Need olid a) õpetajate täiendkoolituse kvaliteedi tõstmine läbi üldhariduse pedagoogide 
koostöövõrgustike professionaalse arengu; b) õppenõustamisteenuste osutamiseks vajalike 
kvalifitseeritud spetsialiste puudus; c) õppe- ja karjäärinõustamine: integreeritud nõustamismudeli 
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võimalused. Töötubade aruteludest kogutud teave integreeritakse hindamise aruandesse asjakohaste 
peatükkide juurde, lisaks esitatakse töötubade kokkuvõtted aruande lisana. 
  
*** 
Hindamise piirangud 
Kui vaadata käesolevale hindamisele seatud eesmärki, tuleb välja, et hindamine püüab üheaegselt 
saavutada kahte mõnevõrra vastandlikku eesmärki: a) anda hinnangut meetmete toimimisele 
horisontaalses vaates ehk hinnata meetmete toimimist valdkondade üleselt inimressursi arendamise 
rakenduskava valguses ning b) analüüsida meetmete toimimist vertikaalselt ehk meetmete kaupa 
süvitsi. Selline eesmärgipüstitus võimaldab küll anda mitmekülgse hinnangu meetmete toimimisele, 
pakkudes analüüsi mitme erineva vaatenurga alt, kuid samas tuleb silmas pidada, et kahe vastandliku 
vaatenurga kajastamine nõuab teatud järeleandmisi mõlema eesmärgi saavutamise põhjalikkuses. Kui 
tahta katta üheaegselt nii vertikaalset kui horisontaalselt hindamisperspektiivi, on paratamatu, et 
mõlema teema analüüs võib kohati jääda üldiseks, võimaldamata kõiki nüansse väga süvitsi 
analüüsida, seda eriti hindamise väga piiratud aja- ja ressursimahtu arvestades.  
Üldhariduse ja noorte valdkonna meetmete vahehindamisel on lähtutud põhimõttest, et 
vahehindamine on eelkõige õppimisprotsess, mille kaudu saab meetmete rakendamist nende 
elluviimise protsessis vastavalt kohandada. Samas tuleb silmas pidada, et õppimisprotsessi kasulikkus 
sõltub eelkõige selle osaliste valmidusest ja soovist kasutada hindamist õppimiskogemusena. 
Käesoleva hindamise tellija oli Haridus- ja Teadusministeerium (meetmete rakendusasutus), kuid 
hindamise sisendi pakkujaks ning õppimisprotsessi põhiliseks kasusaajaks/sihtrühmaks olid 
rakendusüksused ja/või meetmete elluviijad. Seega sõltus hindamise teostaja 
rakendusüksuste/elluviijate valmidusest kasutada hindamist õppimisprotsessina, sh oli määrava 
tähtsusega rakendusüksuste valmisolek võimaldada ligipääsu hindamise teostamiseks vajalikule 
infole. Kokkuvõttes sõltub antud hindamine seega hindajatele esitatud sisendist ning 
hindamistulemused peegeldavad vastavate rakendusüksuste poolt avalikustatud teavet. Näiteks juhul, 
kui rakendusüksus ei soovinud mõne meetme kohta detailset eelarvelist infot avaldada, siis ei olnud 
võimalik seda ka hindamise käigus põhjalikult analüüsida.  
Vahehindamine algas 2012. aasta sügisel, mis tähendab, et hinnatavaks perioodiks oli peamiselt 
ajavahemik 2008–2011. 2011. aasta oli viimane täisaasta, mille kohta oli olemas täielik ning kinnitatud 
meetmete aruandlus. Võimalusel on arvestatud ka 2012. aasta teabega, kuid peamiselt lähtutakse 
2011. aasta andmetest.  
Praegusel juhul on Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud hindamise kujul tegemist 
vahehindamisega, mis tähendab, et hindamine peaks andma sisendit hinnatavate meetme edasiseks 
rakendamiseks ja vajadusel kohandamiseks. Arvestades aga, et enamik meetmeid (7 hinnatavast 
meetmest 5) lõpevad juba 2013. aasta lõpuks, on keeruline edasise rakendamise osas soovitusi anda, 
sest muudatuste elluviimiseks ei jääks enam aega ning see pole ka ilmselt enamikul juhtudel võimalik, 
sest meetmete sisu ja eelarve on juba viimaseks aastaks ära planeeritud. Seega on võimalik käesoleva 
hindamise raames anda eelkõige soovitusi uueks struktuurifondide perioodiks, tuues välja 
tähelepanekud, mis edaspidi võiksid kasulikuks osutuda.  
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3. Hindamistulemused 
3.1. Meetmete omavaheline kooskõla ja täiendavus 
Üldhariduse ja noorte valdkonna meetmete hindamise raames soovis HTM saada ülevaadet sellest, 
mil määral erinevate programmide ja avatud taotlusvoorude raames elluviidavad tegevused üksteist 
täiendavad nii eesmärgi saavutamise kui ka erinevate võimaluste loomise osas. Sellele 
hindamisküsimusele vastuse leidmiseks töötati välja hindamismaatriks, mis võimaldas hinnatavaid 
programme ja avatud taotlusvoore omavahel kõrvutada, analüüsides samaaegselt ühe meetme 
panust teiste meetmete eesmärkide saavutamisesse ning samuti lisavõimaluste loomisesse. Järgneval 
lehel toodud tabel 3 esitab ülevaate meetmete omavahelisest kooskõlast ja täiendavusest. Nagu 
allolevast tabelist nähtub, võib kõigi meetmete puhul välja tuua vähemalt ühe teise meetme, mille 
eesmärkide saavutamisele see täiendavalt kaasa aitab või lisaks võimalusi loob. Oodatult esineb kõige 
suuremat kooskõla ja täiendavust IARKi elukestva õppe prioriteetse suuna alasuundade meetmete 
vahel. IARK eesmärgi „õpe üld- ja kutsehariduses on kõrgetasemeline ning vastab õppijate ja 
ühiskonna ootustele“ all hinnatavatest tegevustest on omavahel kõige selgemalt kooskõlas ja üksteist 
täiendavad üldhariduse pedagoogide kvalifikatsioonitõstmise programm ning avatud taotlusvoorud, 
kus tegeletakse erilaadi õpetajate professionaalse arengu toetamise ja arendamise tegevustega. 
Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise programmil on lisaks avatud taotlusvooridele 
selged seosed ka HEV-õppevara arendamise programmiga, kaudsemalt panustab see ka 
õppenõustamise programmi elluviimisesse. HEV-õppevara programm täiendab eelkõige 
õppenõustamissüsteemi arendamise programmi ning aitab kaasa kaasava, mitmekesise ja turvalise 
üldhariduse avatud taotlusvooru eesmärkide saavutamisele. Lisaks on HEV-õppevara programmil 
olemas kaudsemad seos teiste sama alasuuna meetmega (riiklike õppekavade rakendamisele 
suunatud avatud taotlusvoor ning õpetajate programm).  
IARK eesmärgi „suurem osalemine elukestvas õppes vastavalt võimetele ja vajadustele“ all 
hinnatavatest tegevustest on kõige selgemat kooskõla ja täiendavust näha noorsootöö kvaliteedi ja 
karjääriteenuste programmi vahel, samas on kaudsemaid seoseid näha ka õppenõustamise 
programmi ja teistegi meetmete vahel. Elukestva õppe eesmärgi tegevustel puudub otsene seos 
riiklike õppekavade rakendamise avatud taotlusvoorudega, sest programmi eesmärgid ega tegevused 
ei ole õppekavade elluviimisega seotud. 
Kokkuvõttes võib öelda, et hinnatavad meetmed on omavahel piisavalt kooskõlas ning nende 
kavandamisel on tegevuste täiendavust silmas peetud. Seejuures on selged meetmetevahelised 
seosed tuvastatavad eelkõige IARK eesmärkide siseselt, kuid selgeid seoseid näha ka üldisemalt IARK 
elukestva õppe suuna sees. Positiivne on ka, et enamiku meetmete puhul on võimalik välja tuua 
mitmekesiseid seoseid teiste meetmega. Meetmete omavaheline hea kooskõla ja seostatavus on 
tugevaks eelduseks valdkonna süstemaatiliste muutuste saavutamisele.  
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TABEL 3. MEETMETE OMAVAHELINE KOOSKÕLA JA TÄIENDAVUS 
 Kas (ala)meede aitab saavutada ka teiste (ala)meetmete eesmärke või loob eesmärkide saavutamiseks täiendavaid 
võimalusi? 
[tabel loetav ülalt alla] 
  Noorsootöö 
kvaliteedi 
arendamine 
Karjääriteenuste 
süsteemi 
arendamine 
Õppenõustamissüsteemi 
arendamine 
Üldhariduse 
pedagoogide 
kvalifikatsiooni 
tõstmine 
HEV-õpilaste 
õppevara 
arendamine 
Põhikooli ja 
gümnaasiumi 
riiklikele 
õppekavadele 
vastav 
üldharidus 
Kaasav, 
mitmekesine ja 
turvaline 
üldharidus 
Noorsootöö kvaliteedi 
arendamine 
  Aitab otseselt kaasa või 
loob lisavõimalusi 
Aitab kaudselt kaasa või loob 
teatud lisavõimalusi 
Ei aita kaasa ega loo 
lisavõimalusi 
Ei aita kaasa ega loo 
lisavõimalusi 
Ei aita kaasa ega loo 
lisavõimalusi 
Ei aita kaasa ega loo 
lisavõimalusi 
Selgitus   Karjääriteenused 
tegelevad otseselt noorte 
valmiduse tõstmisega 
tööturule sisenemiseks. 
Noorsootöötajatel on võimalik 
pöörduda 
õppenõustamiskeskusesse 
nõustamisteenuse saamiseks ja 
seeläbi oma tööd 
tulemuslikumalt teha. 
Programm ei tegele 
noorsootööga.  
Programm ei tegele 
noorsootööga. 
Taotlusvoor ei tegele 
noorsootööga, kuigi 
kaudselt võib 
panustada noorte 
tööturuvalmidusse ja 
konkurentsivõimesse. 
Taotlusvoor ei tegele 
noorsootööga, kuigi 
kaudselt võib 
panustada noorte 
tööturuvalmidusse ja 
konkurentsivõimesse. 
Karjääriteenuste 
süsteemi arendamine 
Aitab otseselt 
kaasa või loob 
lisavõimalusi 
  Aitab kaudselt kaasa või loob 
teatud lisavõimalusi 
Ei aita kaasa ega loo 
lisavõimalusi 
Ei aita kaasa ega loo 
lisavõimalusi 
Aitab kaudselt kaasa 
või loob teatud 
lisavõimalusi 
Aitab kaudselt kaasa 
või loob teatud 
lisavõimalusi 
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Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
 Kas (ala)meede aitab saavutada ka teiste (ala)meetmete eesmärke või loob eesmärkide saavutamiseks täiendavaid 
võimalusi? 
[tabel loetav ülalt alla] 
  Noorsootöö 
kvaliteedi 
arendamine 
Karjääriteenuste 
süsteemi 
arendamine 
Õppenõustamissüsteemi 
arendamine 
Üldhariduse 
pedagoogide 
kvalifikatsiooni 
tõstmine 
HEV-õpilaste 
õppevara 
arendamine 
Põhikooli ja 
gümnaasiumi 
riiklikele 
õppekavadele 
vastav 
üldharidus 
Kaasav, 
mitmekesine ja 
turvaline 
üldharidus 
Selgitus Noorsootöö 
kvaliteedi 
arendamise 
programm on 
võtnud suuna 
noorte tööturule 
sisenemise 
lihtsustamiseks. 
  Õppenõustamisteenused 
täiendavad karjääriteenuseid. 
Programm ei tegele 
karjääriteenustega.  
Programm ei tegele 
karjääriteenustega.  
Taotlusvooru raames 
rahastati muuhulgas 
sotsiaalainete 
õpetajate 
täiendkoolitusi ning 
karjääriplaneerimine 
on sotsiaalainete 
valdkonnas üheks 
läbivaks teemaks.  
Taotlusvoor ei tegele 
karjääriteenustega 
otseselt, kuid selle 
raames rahastatakse 
tugistruktuuride 
loomist hariduslike 
erivajadustega laste 
õpetamiseks (mis 
võivad olla sisuliselt 
seotud ka 
karjääriteemadega). 
Samuti toetatakse 
tugispetsialistide 
töörahuloluga seotud 
tegevusi. 
Õppenõustamissüsteemi 
arendamine 
Aitab kaudselt 
kaasa või loob 
teatud 
lisavõimalusi 
Aitab kaudselt kaasa või 
loob teatud lisavõimalusi 
  Aitab kaudselt kaasa 
või loob teatud 
lisavõimalusi 
Aitab otseselt kaasa või 
loob lisavõimalusi 
Ei aita kaasa ega loo 
lisavõimalusi 
Aitab kaudselt kaasa 
või loob teatud 
lisavõimalusi 
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Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
 Kas (ala)meede aitab saavutada ka teiste (ala)meetmete eesmärke või loob eesmärkide saavutamiseks täiendavaid 
võimalusi? 
[tabel loetav ülalt alla] 
  Noorsootöö 
kvaliteedi 
arendamine 
Karjääriteenuste 
süsteemi 
arendamine 
Õppenõustamissüsteemi 
arendamine 
Üldhariduse 
pedagoogide 
kvalifikatsiooni 
tõstmine 
HEV-õpilaste 
õppevara 
arendamine 
Põhikooli ja 
gümnaasiumi 
riiklikele 
õppekavadele 
vastav 
üldharidus 
Kaasav, 
mitmekesine ja 
turvaline 
üldharidus 
Selgitus Noorsootöö aitab 
kaudselt ennetada 
väljalangevust ja 
riskikäitumisega 
seotud probleeme. 
Karjääriteenused 
täiendavad programmi 
noorte nõustamisega 
õpingute jätkamiseks ja 
tööturule sisenemiseks. 
  Programmi eesmärk 
on luua 
tugispetsialistide 
ülene võrgustik ja 
tugispetsialistidele (nt 
eripedagoogid) oma 
väikesed ühendused, 
mis aitab kaasa 
spetsialistide 
koostööle ja 
professionaalsele 
arengule. 
Õppenõustamiskeskused 
on kaetud HEV-
õppevaraga, mille 
rakendamist 
õppenõustamiskeskuste 
kaudu juhendatakse.  
Taotlusvoor ei tegele 
nõustamisega.  
Alameede on 
suunatud 
väljalangevuse 
vähendamisele ja 
ennetamisele. Selle 
raames rahastatakse 
tugistruktuuride 
loomist hariduslike 
erivajadustega ning 
ka teise emakeele või 
välisriigis elanud 
laste õpetamiseks. 
Samuti rahastatakse 
õpetajate ja 
tugispetsialistide töö 
toetamisega seotud 
tegevusi, sh 
nõustajate 
koolitamist.. 
Üldhariduse 
pedagoogide 
kvalifikatsiooni tõstmine 
Ei aita kaasa ega 
loo lisavõimalusi 
Aitab kaudselt kaasa või 
loob teatud lisavõimalusi 
Ei aita kaasa ega loo 
lisavõimalusi 
  Aitab kaudselt kaasa või 
loob teatud 
lisavõimalusi 
Aitab otseselt kaasa 
või loob 
lisavõimalusi 
Aitab otseselt kaasa 
või loob 
lisavõimalusi 
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 Kas (ala)meede aitab saavutada ka teiste (ala)meetmete eesmärke või loob eesmärkide saavutamiseks täiendavaid 
võimalusi? 
[tabel loetav ülalt alla] 
  Noorsootöö 
kvaliteedi 
arendamine 
Karjääriteenuste 
süsteemi 
arendamine 
Õppenõustamissüsteemi 
arendamine 
Üldhariduse 
pedagoogide 
kvalifikatsiooni 
tõstmine 
HEV-õpilaste 
õppevara 
arendamine 
Põhikooli ja 
gümnaasiumi 
riiklikele 
õppekavadele 
vastav 
üldharidus 
Kaasav, 
mitmekesine ja 
turvaline 
üldharidus 
Selgitus Programm ei 
tegele 
pedagoogide 
professionaalse 
arengu 
toetamisega. 
Täiendkoolitused 
karjäärikoordinaatoritele, 
kes töötavad põhikohaga 
pedagoogidena. 
Programm ei tegele 
pedagoogide professionaalse 
arengu toetamisega. 
  Programmist on 
suunatud 
õpetajakoolitust HEV-
õpilaste toetamiseks. 
Taotlusvooru raames 
pakutakse 
pedagoogidele 
täiendkoolitusi nende 
pädevuste 
tõstmiseks. 
Taotlusvooru raames 
rahastatakse 
koolijuhtide, 
pedagoogide ja 
tugispetsialistide 
töörahulolu 
tõstmisega seotud 
tegevusi 
(tööpingetega 
toimetuleku süsteem, 
tugivõrgustikud). 
HEV-õpilaste õppevara 
arendamine 
Aitab kaudselt 
kaasa või loob 
teatud 
lisavõimalusi 
Ei aita kaasa ega loo 
lisavõimalusi 
Aitab otseselt kaasa või loob 
lisavõimalusi 
Aitab otseselt kaasa 
või loob lisavõimalusi 
  Aitab kaudselt kaasa 
või loob teatud 
lisavõimalusi 
Aitab otseselt kaasa 
või loob 
lisavõimalusi 
Selgitus Noorsootöö 
programmi raames 
on 
noorsootöötajaid 
koolitatud 
tegelema 
spetsiifiliste 
sihtgruppidega. 
Ei tegele spetsiifiliselt 
HEV-sihtgrupi ega nende 
võrdsete 
õppimisvõimaluste või 
väljalagevusega. 
Programm toetab HEV-
õppematerjalide rakendamist, 
sest tugispetsialistid nõustavad 
koole ja õpetajaid 
õppematerjalide kasutamisel. 
Programm toetab 
HEV-õppematerjalide 
rakendamist 
koolitusmeeskondade 
HEV-temaatiliste 
koolitusega ja 
õpetajate koostööd 
hariduse kvaliteedi 
tõstmiseks.  
  Alameetme raames 
rahastatakse 
pedagoogide 
täiendkoolitusi, mis 
käsitlevad muuhulgas 
õppe kohandamist 
tööks HEV-lastega.  
Alameetme raames 
rahastatakse 
tegevusi 
hariduskorralduse ja 
tugistruktuuride 
loomiseks 
haridusasutustes 
hariduslike 
erivajadustega laste 
õpetamiseks.  
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Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
 Kas (ala)meede aitab saavutada ka teiste (ala)meetmete eesmärke või loob eesmärkide saavutamiseks täiendavaid 
võimalusi? 
[tabel loetav ülalt alla] 
  Noorsootöö 
kvaliteedi 
arendamine 
Karjääriteenuste 
süsteemi 
arendamine 
Õppenõustamissüsteemi 
arendamine 
Üldhariduse 
pedagoogide 
kvalifikatsiooni 
tõstmine 
HEV-õpilaste 
õppevara 
arendamine 
Põhikooli ja 
gümnaasiumi 
riiklikele 
õppekavadele 
vastav 
üldharidus 
Kaasav, 
mitmekesine ja 
turvaline 
üldharidus 
Põhikooli ja 
gümnaasiumi riiklikele 
õppekavadele vastav 
üldharidus 
Ei aita kaasa ega 
loo lisavõimalusi 
Aitab kaudselt kaasa või 
loob teatud lisavõimalusi 
  Aitab otseselt kaasa 
või loob lisavõimalusi 
Aitab kaudselt kaasa või 
loob teatud 
lisavõimalusi 
  Aitab kaudselt kaasa 
või loob teatud 
lisavõimalusi 
Selgitus Programm ei 
tegele riiklike 
õppekavade 
rakendamisega. 
Koolidele suunatud 
karjäärikoordinaatori 
baaskoolituse ning 
karjääriõppe metoodika 
arenduse lähtealus on 
põhikooli ja gümnaasiumi 
riiklikud õppekavad. 
  Programm toetab 
riiklike õppekavade 
rakendamist RÕK-
teemaliste 
koolitustega ning 
õpetajate 
professionaalse 
arengu 
soodustamisega läbi 
koostöövõrgustike, 
õppeasutuse-sisese ja 
õppeasutustevahelise 
koostöö arendamise 
ja täiendkoolitus-
süsteemi arendamise..  
Programmist on 
suunatud 
õpetajakoolitust HEV-
õpilaste toetamiseks. 
  Alameetme raames 
rahastatakse õpetuse 
mitmekesistamisega 
seotud tegevusi, sh 
koolide koostöö kooli 
õppekava 
arendamiseks, uute 
valikainete 
rakendamiseks.  
Kaasav, mitmekesine ja 
turvaline üldharidus 
Aitab kaudselt 
kaasa või loob 
teatud 
lisavõimalusi 
Aitab kaudselt kaasa või 
loob teatud lisavõimalusi 
Aitab otseselt kaasa või loob 
lisavõimalusi 
Aitab otseselt kaasa 
või loob lisavõimalusi 
Aitab otseselt kaasa või 
loob lisavõimalusi 
Aitab kaudselt kaasa 
või loob teatud 
lisavõimalusi 
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Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
 Kas (ala)meede aitab saavutada ka teiste (ala)meetmete eesmärke või loob eesmärkide saavutamiseks täiendavaid 
võimalusi? 
[tabel loetav ülalt alla] 
  Noorsootöö 
kvaliteedi 
arendamine 
Karjääriteenuste 
süsteemi 
arendamine 
Õppenõustamissüsteemi 
arendamine 
Üldhariduse 
pedagoogide 
kvalifikatsiooni 
tõstmine 
HEV-õpilaste 
õppevara 
arendamine 
Põhikooli ja 
gümnaasiumi 
riiklikele 
õppekavadele 
vastav 
üldharidus 
Kaasav, 
mitmekesine ja 
turvaline 
üldharidus 
Selgitus Noorsootöö aitab 
kaudselt ennetada 
väljalangevust ja 
riskikäitumisega 
seotud probleeme. 
Karjääriteenused 
(karjääriõpe koolides, 
karjääriinfo vahendamine 
ja karjäärinõustamine 
keskustes) aitavad noortel 
valida endale ja 
ühiskonnale sobivama 
haridustee. 
Programm on otseselt 
suunatud kooli poolelijätmise 
vähendamisele ning õppija 
vajadustele vastava õppe 
toetamisele. 
Programm toetab 
õpetajate 
professionaalset 
arengut ja seeläbi 
õppe kvaliteeti, kuna 
õpetajale on 
omistatud keskne roll 
hariduse uuendamisel 
ja õppekvaliteedi 
tagamisel. 
Programm loob HEV-
õppurite vajadustele 
vastavat õppevara 
võimetekohaseks 
õppeks, ennetades kooli 
poolelijätmist. 
Taotlusvooru raames 
pakutakse 
pedagoogidele 
täiendkoolitusi nende 
pädevuste tõstmiseks 
erinevates 
ainevaldkondades, 
see võib panustada 
õpetuse 
mitmekesistamise 
suurendamisesse.  
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3.2. Programm „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 
TABEL 4. PROGRAMMI ÜLEVAADE 
Programmi nimetus: Noorsootöö kvaliteedi arendamine 
Elluviimisperiood: 01.01.2008–31.12.2013 
Eesmärk: Noorte valmidus tööturule sisenemiseks ja seal toimetulemiseks on tõusnud 
tänu noorsootöö kõrgemale kvaliteedile. 
Sihtgrupp:  noortega töötavad spetsialistid, sh noortekeskustes jt noorsoo-
tööasutustes, noorteühingutes töötavad noorsootöötajad, huvikoolides 
töötavad huvihariduse spetsialistid, üldhariduskoolides ja 
kutseõppeasutustes töötavad noorsootöötajad ja huvijuhid 
 noortevaldkonna koolituste pakkumisega tegelevad õppeasutused, 
ühingud, õppematerjalide väljatöötajad ja arendajad; noortevaldkonna 
koolitajad 
 noortevaldkonnas õpitu ja kogetu tõendamise ja arvestamise 
arendamisega tegelevad õppeasutused ja ühingud, noorsootöö kutseala 
õppeasutused, tööandjad 
 noorsootöö korraldajad (sh KOVid), noorsootöö teenuste pakkujad 
(ühingud, asutused) 
 noortevaldkonna uuringute ja analüüside läbiviimisega tegelevad 
spetsialistid ja organisatsioonid 
Põhitegevused ja 
nende maksumus: 
 noorsootöökoolituste korraldamine ja noorsootöö väärtustamine [2 146 
236 €] 
o koolitused noortega töötavatele spetsialistidele ja 
noortejuhtidele [1 047 577 €] 
o koolitusvaldkonna arendamine [690 442 €] 
o noorsootöös omandatud teadmiste ja oskuste tunnustamine 
ning kutse väärtustamine [408 218 €] 
 noorsootöö kvaliteet [1 938 971 €] 
o noorsootöö kvaliteedi mõõtmise ja hindamise süsteemi loomine 
ja rakendamine [470 892 €] 
o noorte olukorra seiresüsteemi väljatöötamine ja käivitamine 
[400 754 €] 
o noorte konkurentsivõime suurendamine ja sotsiaalse tõrjutuse 
vähendamine avatud noortekeskustes [1 067 325 €] 
Kogumaht: 4 708 559 € 
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3.2.1. Programmi asjakohasus ja kooskõla 
PROBLEEMIANALÜÜS 
Eesti noorsootöö strateegia aastateks 2006–2013 juhib tähelepanu asjaolule, et Eesti noore ees seisab 
aina rohkem ja mitmekesisemaid valikuid. Ühiskond ootab täiskasvanuikka jõudnutelt 
kodanikuteadlikkust, aktiivset panustamist ühise heaolu säilitamisse ning edasiviivat algatusvõimet ja -
soovi. Noortepoliitika üldeesmärk on tagada noorte osalus otsustusprotsessides ning nende huvide ja 
vajadustega arvestamine kõigis noortepoliitika toimealades. Kitsamalt noorsootöö eesmärk on luua 
eeldusi ja toetada noore toimetulekut ühiskonnaliikmena. Noorsootöö strateegia esitab ka peamised 
arengusuunad, mille suunas Eesti noorsootöö peab liikuma. Need võtab kokku noorsootöö üldeesmärk 
aastateks 2006–2013: tagada noore isiksuse mitmekülgse arengu võimalused noorsootöö mitmekesisuse, 
kättesaadavuse ja kvaliteedi suurendamise kaudu.5 
Noorsootöö strateegiast ja selles esitatud arengusuundadest lähtub ka noorsootöö kvaliteedi arendamise 
programm. Programmi asjakohasuse hindamine algab probleemi tuvastamisest, mida sekkumistegevuste 
abil lahendama asutakse. Noorsootöö kvaliteedi programmi hindamist raskendab asjaolu, et programmi 
käskkirjas ei ole peamist probleemi, mida meetme abil lahendama asutakse, selgesõnaliselt välja toodud. 
Dokumendis on esitatud programmi vajalikkuse kirjeldus, kuid puudub põhjendus, millele vajadused 
tuginevad. Näitena tõdetakse, et noorsootöötajate professionaalsus ja tegevuste kvaliteet mõjutavad 
noorte toimetulekut tööturul, kuid ei öelda, kas see on Eestis probleemiks. Sarnaselt mainitakse, et vajalik 
on tagada teadmiste olemasolu noorte olukorrast, kuid ei selgitata, kas ja mis ulatuses info hetkel 
puudub.6 Käskkirjas leiab veel mainimist 2005. aasta uuring „Pädevused ja pädevuste arendamine 
noorsootöö valdkonnas: Eesti noorsootöötajate professionaalne taust“, kuid ei ole selge, kas ja mis 
ulatuses oli uuring kavandatud tegevuste aluseks. Rakendusasutuse esindaja sõnul eelnes programmi 
kavandamisele vahetult uue noorsootöö strateegia koostamine, kus olid põhjalikumalt lahti kirjutatud ka 
valdkonna probleemid. Noorsootöö strateegias esitatakse küll valdkonna alused ja arengusuunad, kuid 
mitte probleemid, mida soovitakse lahendada.7 Lahendamist vajava probleemi tuvastamisel on abiks 
inimressursi arendamise rakenduskava. Selle kohaselt on noorsootöö teenuste kvaliteet ja kättesaadavus 
valdkonniti ning piirkonniti ebaühtlane ja see ei toeta piisavalt noorte valmisolekut ühiskonnas toime tulla 
ning tööturule siseneda. Samuti on puudu erinevatest koolitusvõimalustest noorsootöötajatele ning 
omavalitsusi toetatakse noorsootöö teenuste arendamisel ebapiisavalt.8 Samas on probleemikirjeldus 
väga napp ja ei viita andmetele ega uuringutele, mis nimetatud puudustele ja nende ulatusele osutaks. 
Intervjueeritud ekspertide arvamused selle kohta, millise probleemiga programm tegelema asus, ei olnud 
ühesed. Mitmed intervjueeritavad viitasid, et tõukefondide vahendid olid lihtsalt täiendav võimalus 
vajalikke tegevusi valdkonnas rahastada. Üheks olulisematest teemadest, millega programmi vahenditest 
sooviti programmi käskkirja põhjal tegeleda, oli noorsootöö kvaliteet. Intervjueeritute hinnangul ei olnud 
noorsootöö kvaliteet programmile eelnenud ajal suur probleem, pigem sooviti sellele fookust seada, et 
luua süsteem, mis aitaks kõrget kvaliteeti kindlustada. Programmi käivitumise ajal oli suurenemas noorte 
töötus, mis oli noorsootöös uueks väljakutseks. Lisaks esinesid omavalitsuste võimekuses noorsootööd 
                                                             
5
 Noorsootöö strateegia 2006–2013. Haridus- ja Teadusministeerium, 2006, lk 15, 18, 21 
6
 Haridus- ja teadusministri 19. 04.2011. a käskkiri nr 372 „Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ kinnitamine ja 
programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
7
 Noorsootöö strateegia 2006–2013. Haridus- ja Teadusministeerium, 2006, lk 21–26 
8
 Inimressursi arendamise rakenduskava. Eesti Vabariik, 2007, lk 27 www.hm.ee/index.php?popup=download&id=8838 
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korraldada ja rahastada suured erinevused, mida meetme abil tasandada. Probleemina mainiti ka 
noorsootöötajate tasemeharidust, mis ei ühti sageli töökohal nõutavaga ja sunnib tööandjat täiendavalt 
panustama uute töötajate koolitusse. Otseseid andmeid, mis probleemidele viitaksid, ei osatud 
intervjuudes nimetada, pigem rõhutati, et Eesti noorsootöö oli programmi kujundamise hetkeks jõudnud 
faasi, kus tegevustes kajastatud teemad olid muutunud oluliseks. Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et ei 
dokumendianalüüs ega intervjuud andnud hindajatele kindlust, et noorte valmidus tööturule siseneda ja 
seal toime tulla on madal noorsootöö kvaliteedi tõttu. 
Probleemianalüüsi puudumine programmi käskkirjas ei tähenda, et noorsootöö valdkonnas ega noorte 
konkurentsivõime ja hõivega probleeme ei oleks, kuid selle puudujäägi tõttu on nii tavalugejal, hindajal 
kui rahastajal raskem mõista, milleks sekkumistegevused programmi käigus ette võetakse. Hea eeskujuna 
saab nimetada käesoleva hindamise raames analüüsitud programme „Hariduslike erivajadustega õpilaste 
õppevara arendamine“ ja „Õppenõustamissüsteemi arendamine“, kus probleemianalüüs on esitatud. Et 
noorsootöö kvaliteedi arendamise programm lõppeb 2013. aastaga, ei ole programmi käskkirja 
täiendamine enam mõistlik, kuid uut struktuurivahendite perioodi silmas pidades soovitame järgmiste 
programmide koostamisel lisada käskkirja ka probleemianalüüs.  
Probleemi – olgu selleks siis siin ja edaspidi noorsootöö kvaliteet – seos inimressurssi arendamise 
rakenduskava prioriteetse suunaga on programmi käskkirjas esitatud. Selle kohaselt toob noorsootöö 
kvaliteedi tõstmine kaasa noorte sotsiaalse tõrjutuse vähenemise ja aitab vältida võimalikku 
mitteaktiivsust või töötust tulevikus, mis omakorda loob eeldused nende osalemiseks elukestvas õppes. 
Esile tuuakse ka noorsootöös osalemisest saadavaid oskuseid ja teadmisi, mis on noortele abiks edaspidi.9 
IARKi kohaselt on oluline inimkapitali tugevdamine noorte mitteformaalse ja informaalse õppimise kaudu 
ning noorte sotsiaalse hõivamise tõhustamine läbi noorsootöö teenuste arengu, mis parandavad 
tööhõivevõimalusi.10 
Hindamise ühe osana vaadatakse, milliste probleemi põhjuste lahendamisele on programm suunatud. 
Valdav osa programmist on suunatud noorsootöötajate pädevuse tõstmisele koolituste pakkumise ja 
koolitusvaldkonna arengu kaudu. Kokku läheb sellele programmi mahust 37%. Noorsootöö 
kättesaadavuse probleemiga tegeleb kõige otsesemalt avatud noortekeskuste (ANK) toetamine. Noorte 
konkurentsivõime tugevdamisesse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisesse ANKdes panustatakse üle 
miljoni euro ehk ligi 23% kogumahust. Noorsootöö ebaühtlase kvaliteediga tegeleb otseselt noorsootöö 
kvaliteedi hindamissüsteem, mille kasutajateks on ennekõike KOVid, kes saavad selle abil hinnata noortele 
pakutavate teenuste kvaliteeti ja kavandada meetmeid nende arendamiseks. Kvaliteedi hindamise alla 
läheb umbes 10% programmi eelarvest. Ebapiisav toetus KOVidele teenuste arendamisel on lahendatud 
nii metoodika arendamise, koolituste, noorteseire süsteemi kui kvaliteedihindamise abil.11 Põhjustena, 
mis noorsootöö kvaliteeti mõjutavad, kuid millega programm ei tegele, võib nimetada probleeme 
tasemekoolituses ja pakutavat palgataset (vt joonis 2). Võttes arvesse struktuurifondide poolt seatavaid 
piiranguid, ei ole nende küsimuste lahendamine programmi raames paljuski ka võimalik. 
                                                             
9
 Haridus- ja teadusministri 19.04.2011. a käskkiri nr 372 „Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ kinnitamine ja 
programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
10
 Inimressursi arendamise rakenduskava. Eesti Vabariik, 2007, lk 74 www.hm.ee/index.php?popup=download&id=8838 
11
 Haridus- ja teadusministri 19.04.2011. a käskkiri nr 372 „Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ kinnitamine ja 
programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
  
 
 
25 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et programm ei tegele ühe suure probleemi lahendamisega, vaid panustab 
mitmesse eri tegevusse, mis aitavad noorsootöövaldkonda, eriti noorsootöö kvaliteeti arendada. Kui 
programmi eesmärk on käskkirja kohaselt noorte tööturuvalmiduse tõstmine, peegeldub see otseselt 
suhteliselt vähestes tegevustes. Järgmiste noorsootöövaldkonna programmide kavandamisel tuleb 
senisest rohkem tähelepanu pöörata valdkonna probleemide kirjeldamisele ja analüüsile ning saadud 
tulemuste kajastamisele valdkonna dokumentides.  
JOONIS 2. PROBLEEMIPUU 
 
 
SEKKUMISLOOGIKA ANALÜÜS 
Järgnev analüüs käsitleb lähemalt programmi sekkumise loogikat, keskendudes küsimusele, mil määral 
olid programmis kavandatud tegevused sobivad valdkonnas esineva probleemi lahendamiseks: kas 
tegevused olid probleemi silmas pidades asjakohased ja kooskõlas probleemikirjelduse ning inimressursi 
arendamise rakenduskava eesmärkidega. Samuti käsitletakse programmi asjakohasust kasusaajate 
vajadustest lähtudes. 
Noorsootöö kvaliteedi arendamise programm kuulub inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse 
suuna „Elukestev õpe“ meetme „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ alla, mis tähendab, et programmi 
eesmärgid peavad ühtima rakenduskava prioriteetse suuna eesmärkidega. Elukestva õppe prioriteetse 
suuna eesmärgid on (1) suurem osalemine elukestvas õppes vastavalt võimetele ja vajadustele ning (2) 
õpe üld- ja kutsehariduses on kõrgtasemeline ja vastab õppijate ja ühiskonna vajadustele.12 Programmi 
ehk alameetme pikaajaline eesmärk on olukord, kus noorte valmidus tööturule sisenemiseks ja seal 
toimetulemiseks on tõusnud tänu noorsootöö kõrgemale kvaliteedile.13 Selle saavutamiseks ette võetud 
sekkumistegevused on järgmised: 
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 Inimressursi arendamise rakenduskava. Eesti Vabariik, 2007, lk 80–82 www.hm.ee/index.php?popup=download&id=8838 
13
 Haridus- ja teadusministri 19.04.2011. a käskkiri nr 372 „Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ kinnitamine ja 
programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
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 noorsootöökoolituste korraldamine ja noorsootöö väärtustamine 
 koolitused noortega töötavatele spetsialistidele ja noortejuhtidele 
 koolitusvaldkonna arendamine 
 noorsootöös omandatud teadmiste ja oskuste tunnustamine ning kutse väärtustamine 
 noorsootöö kvaliteet 
 noorsootöö kvaliteedi mõõtmise ja hindamise süsteemi loomine ja rakendamine 
 noorte olukorra seiresüsteemi väljatöötamine ja käivitamine 
 avatud noortekeskuste toetamine noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse 
tõrjutuse vähendamiseks 
Seos programmi tegevuste ja IARK prioriteetse suuna eesmärkidega on esitatud programmi käskkirjas, 
viidates, et kõrgema tasemega noorsootöö abil on võimalik vähendada noorte sotsiaalset tõrjutust ja 
seeläbi suurendada tõenäosust, et nad osalevad tulevikus elukestvas õppes. 14  Otsesema seosena 
märgitakse, et noored omandavad läbi noorsootöö uusi oskuseid ja teadmisi, mis on osa elukestvast 
õppest. Kui vaadata konkreetseid programmi raames tehtavaid tegevusi, siis panustavad need noorsootöö 
kvaliteeti, mis peaks vähendama noorte sotsiaalset tõrjutust ja seetõttu tõstma tõenäosust, et noored 
tulevikus elukestvas õppes osalevad. Otsese panuse elukestvas õppes osalemise tõusu annab noorsootöö 
valdkonnaga seotud inimeste koolitamine, kuid ka avatud noortekeskuste toetamine, mille abil rahastati 
huvitegevust, tööelu tegevusi ja noorte nõustamist ning toetati noori projektide koostamisel ja 
elluviimisel.15 Seetõttu võib pidada elluviidavaid tegevusi IARKi üldeesmärkidele küllalt hästi vastavaks. 
Programmi üldeesmärgi ja tegevuste võrdlus näitab (joonis 3), et ette võetud tegevused toetavad 
noorsootöö kvaliteeti mitmekülgselt. Tegeletakse noorsootööga seotud inimeste koolitamisega, 
panustades ka valdkonna pikaajalisse arengusse (koolitajate andmebaas, õppematerjalid), kasutusele 
võeti noorsootöö kvaliteedi hindamise süsteem, tegeletakse noorsootöötaja kutse väärtustamise, 
noortevaldkonna seirega jpm. Omaette küsimus on, kui otseselt panustab noorsootöö kvaliteedi 
arendamine noorte valmiduse tõusu tööturule sisenemiseks. Noorsootöö mõju tööturule sisenemisele on 
objektiivsete ökonomeetriliste meetodite abil mõõta väga raske, seda nii andmete puudumise kui 
võimaliku selektsiooniprobleemi tõttu, st on tõenäoline, et noorsootöös osalevad teatud 
karakteristikutega noored. Programmi tegevused ei keskendu siiski üksnes kvaliteedile üldiselt, vaid 
püütakse pöörata tähelepanu ka konkreetselt noorte konkurentsivõime suurendamisele tööturul. Näitena 
on avatud noortekeskuste toetamise suunal rahastatud neis toimuvat töö- ja karjäärinõustamist ning 
tööelu ja ameteid tutvustavaid üritusi16, samuti koolitatud noorsootöötajaid tegelema töötute noortega.17 
Otseselt noorte konkurentsivõimega tööturul on seotud ka veebipõhise CV koostamise keskkonna 
stardiplats.ee käivitamine. Samas näitavad programmi seirearuannetes kajastuvad tegevuste ülevaated ja 
intervjuud ekspertidega, et programmi peamine fookus on siiski seatud noorsootöö üldisele kvaliteedile. 
Ühe osana hindamisest on oluline välja selgitada, kas programmis kavandatud tegevused viivad soovitud 
tulemusteni. Programmdokumendi põhjal soovitakse saavutada järgmisi tulemusi: 
 noortega töötavate spetsialistide töö on väärtustatud 
                                                             
14
 Inimressursi arendamise rakenduskava. Eesti Vabariik, 2007, lk 74, 80; Haridus- ja Teadusministri 19.04.2011. a käskkiri nr 
372 „Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
15
 Soome, P. ESFi programm „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ ANK-suuna tegevuste kirjeldus. 29.11.2012 
16
 Soome, P. ESFi programm „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ ANK-suuna tegevuste kirjeldus. 29.11.2012 
17
 Euroopa Noored Eesti Büroo 2011. aasta aruanne 
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 noortega töötavad spetsialistid on läbinud kvaliteetsed koolitused, mis on suurendanud nende 
teadmisi ja oskusi toetamaks noorte tööhõivevalmidust ja võimaldavad rakendada mitmekesiseid 
meetodeid töös noortega 
 noortele suunatud meetmete kavandamisel erinevates eluvaldkondades kasutatakse noorte 
olukorra uurimuspõhiseid andmeid ja analüüse 
 noorsootöö mõju ja tulemuslikkust noore arengu toetamisel hinnatakse ühtsete noorsootöö 
kvaliteedikriteeriumite alusel 
Soovitud tulemused on hindajate arvates küllalt hästi seotud programmis ette nähtud tegevustega, kuid 
osaliselt ei piisa neist tõenäoliselt tulemuse täielikuks saavutamiseks. Selle heaks näiteks on 
noorsootöötaja kutse väärtustamiseks ette võetud tegevused. Kutse väärtustamiseks töötati välja 
tunnustussüsteem, mis hõlmab endas noorsootöötajate tunnustusüritusi, noorsootöö-alase ajalehe 
ilmumist, ennetavat meediasuhtlust noorsootöö propageerimiseks, fännilehtede loomist suhtlus-
võrgustikes, tunnuslause/väärtusmärgi väljatöötamist ning spetsiaalse konverentsi korraldamist teemal 
„Noorsootöö väärtustamine ja identiteet“.18 Kõik need tegevused on suunatud noorsootöötaja kutse 
väärtustamisele ja nii hindajad kui intervjueeritud eksperdid leidsid, et tegevused on panustanud 
noorsootöötajate enesehinnangu tõstmisesse. Samas väärtustavad tegevused kutset peamiselt 
noorsootöötajate endi hulgas ja kajastuvad vähem valdkonnast väljaspool. Ka intervjuud valdkonna 
ekspertidega kinnitasid, et tunnustamistegevused jäävad liialt noorsootöötajate keskseks. 
Struktuurivahendite abil ei ole otseselt võimalik tõsta ka noorsootöötajate madalat palgataset, mis omaks 
kutse populaarsuse ja töömotivatsiooni kasvul olulist rolli. 19  Hindajate ettepanekul võiks kaaluda 
programmi käskkirja täpsustamist tulemuste osas, mida soovitakse saavutada ja millised piirangud 
programm nende saavutamisele seab. Kui kutse väärtustamine on oluline ka väljaspool, siis peaks 
hindajaid konsulteerinud kommunikatsioonieksperdi hinnangul olema rohkem tegevusi suunatud kutse 
väärtustamisele laiema avalikkuse seas, näiteks võiks kahe erialaajakirja ilmumise toetamise asemel 
tellida päevalehtedesse artikleid või vahelehti või tegeleda noorsootöötaja kutse väärtustamisega 
kõrgkoolilõpetajate hulgas. Viimase osas on heaks eeskujuks Eesti Infotehnoloogia ja 
Telekommunikatsiooni Liidu algatus valdkonna õppe ja karjääri populariseerimiseks noorte hulgas20. 
Noorsootöötajate koolitusse on panustatud suur osa programmi mahust (22%).21 Koolitused jagunevad 
omakorda alateemadeks22: 
1) mitmeetapilised koolituskursused noorsootöötajate põhiteadmiste ja -oskuste arendamiseks (näiteks 
noorsootöö põhiteadmised ja -oskused KOVi töötajale, rahvusvaheline noorsootöö) 
2) mitteformaalse õppimise ja noorsootöös kasutatavate meetodite alased ning temaatilised koolitused 
(näiteks mitmekesisus noorsootöös, aktiivõppemeetodid) 
3) koolitused tööks spetsiifiliste sihtgruppidega (näiteks sõltuvusainete tarbimise ennetamine 
noorsootöö abil, laste ja noorte tõrjutuse ennetamine) 
                                                             
18
 ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine” 2011. aasta aruanne, lk 15–17 
19
 Rohi, A. Noorsootöötajate töötasu töömotivatsiooni ja töörahulolu tegurina. Diplomitöö. Tallinna Pedagoogiline Seminar, 
2009, 63 lk 
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 vt http://startit.ee/ 
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 Haridus- ja teadusministri 19.04.2011. a käskkiri nr 372 „Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ kinnitamine ja 
programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
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4) eriteadmiste ja -oskuste koolitused (näiteks tulemuslik projektijuhtimine noorsootöös, 
kriisisekkumine noorsootöös) 
Täiendavalt toimub programmi koolitusvaldkonna arendamise suuna all koolitajate koolitus. 
Intervjueeritud eksperdid pidasid koolituste kvaliteeti valdavalt väga heaks, mistõttu on tõenäoline, et 
paranenud on ka koolitatavate teadmised ja oskused kasutada töös uusi meetodeid. Noorsootöötajate 
kõrget hinnangut koolitustele tõendab 2011. aasta uuring koolituste tulemuste kvaliteedi kohta.23 
Hindajad peavad positiivseks näiteks koolitajate koolituse alasuunda programmis, sest intervjuudes leidis 
mainimist aeg-ajalt esile kerkiv koolitajate vähesus valdkonnas. Otseselt noorte tööhõive alaseid küsimusi 
käsitleb koolitustest siiski vähene osa.24 Koolitusvaldkonna ühe probleemkohana selgus intervjuudest 
koolituste kohatine alatäituvus. 2010. aastal tehtud uuringu „Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja 
koolitusvajadused“ tulemused näitasid, et suurimateks takistusteks koolitustel osalemisele on raha- ja 
ajanappus, ebasobiv toimumisaeg ja koolituse toimumine elukohast liiga kaugel.25 Intervjuude kohaselt 
on koolitustel osalemine eriti suur probleem väiksemate omavalitsuste noorsootöötajatele, sest 
koolitusel osalemine tähendaks noortekeskuse sulgemist selleks ajaks. Võimaliku lahendusena pakuti 
välja asendusteenistuse süsteemi, mille järele kohalikul tasandil kohati suurt vajadust tuntakse. Käesoleva 
hindamise ajal on lõppemas ka noortevaldkonna koolituspoliitika analüüsi uuring, mille eesmärk on 
analüüsida noortevaldkonna koolituspoliitika väljavaateid, toetudes noortepoliitika ja noorsootöö 
arengutele ning seonduvatele uuringutele ning kirjandusele. Uuring saab aluseks noorsootöövaldkonna 
koolituspoliitika ja -strateegia edasisele kujundamisele ja korraldamisele. Intervjuudes väljendasid 
mitmed eksperdid arvamust, et koolitusvaldkonna maht tervikuna tõenäoliselt siiski langeb. 
Olukorda, kus noortele suunatud meetmete kavandamisel erinevates eluvaldkondades kasutatakse 
noorte olukorra uurimuspõhiseid andmeid ja analüüse, püütakse programmi abil saavutada noorteseire 
alategevuse kaudu. Kas noortele suunatud meetmete kavandamisel uurimuspõhiseid andmeid ja analüüse 
tõepoolest kasutatakse, ei ole lihtsalt kontrollitav. Küll on noorteseirega selleks loodud põhjalik alus ja 
enamik intervjueeritud ekspertidest nimetas seda ühena kõige olulisematest tegevustest, millega 
soovitakse igal juhul jätkata. Ka hindajate arvates on teadmistel põhineva otsustusprotsessi arendamine 
valdkonnas väga oluline. Ressursside piiratuse korral tasub mõelda, millised noorteseire alategevused on 
olnud kõige tulemuslikumad ja kasusaajate seas populaarsemad, ning panustada järgmisel perioodil 
eelkõige nendele. 
Soovitud tulemust, kus noorsootöö mõju ja tulemuslikkust noore arengu toetamisel hinnatakse ühtsete 
noorsootöö kvaliteedikriteeriumite alusel, võib pidada üldjoontes saavutatavaks. Noorsootöö 
kvaliteedihindamissüsteem on leidnud suhteliselt aktiivset rakendust ja selle alusel on noorsootöö 
kvaliteeti hinnanud pea kolmandik omavalitsustest.26  Programmi elluviijate hinnangul oli kvaliteedi 
hindamise metoodika oluline võrdluspunkt kohalikele omavalitsustele, et välja selgitada, kas tehtav 
noorsootöö on hea või mitte. Lisaks ei ole hindamise tulemus oluline mitte ainult selleks, et teada saada, 
milline on olukord, vaid ka selleks, et teada, mida paremaks muuta. Intervjuud tõid esile, et omavalitsused, 
                                                             
23
 ESFi programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames 2008–2013 noorsootöö kutsealal tegutsevatele inimestele 
pakutavate koolituste tulemuste kvaliteedi uuring. Eesti uuringukeskus, 2011, 57 lk 
24
 Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ aastaaruanded 2008–2011; Euroopa Noored Eesti Büroo 2011. aasta 
aruanne 
25
 Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused. Tartu Ülikool, 2010, lk 6–7 
26
 MIHUS, mai 2012, lk 17 
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kus kvaliteedi hindamisega juba varem tegeleti, uut süsteemi nii olulisena ei teadvustanud. Tervet Eestit 
silmas pidades peeti seda vajalikuks. Instrumendi tugevateks külgedeks nimetati info kogumist valdkonna 
kohta, samuti noorsootöö olulisuse teadvustamist linnajuhtide seas. Hindamise puudujäägiks peeti asjaolu, 
et paljude hindamise aspektide osas anti vastuseid enda „kõhutunde“ alusel, mis omakorda sai aluseks 
välishindajate poolse hinnangu andmisel. Samuti toodi välja, et suure omavalitsuse puhul oli hindamiseks 
ette nähtud aeg liialt lühike, sest info koondamine võtab rohkem aega. Kvaliteedihindamissüsteemi 
arenguvajadusena nähakse kasusaajate poolelt vajadust tagasiside järele teenuste kvaliteedi sisulises osas, 
sealhulgas teenuse kasutajate arvamuse järele, mida praeguse hindamisinstrumendi abil ei saavutatud. 
Elluviijate hinnangul oli kvaliteedihindamissüsteem põhimõtteline ja mahukas arendustegevus, mille 
rahastamine riigieelarvelistest vahenditest oleks olnud väga raske. Järgmisel arendusperioodil nii suurt 
ressurssi kvaliteedihindamisele tõenäoliselt küll enam ei planeerita, sest metoodika on põhijoontes välja 
arendatud. Samas peeti väga tähtsaks suuna kui sellise ja kvaliteedihindamiste teostamise jätkumist, et 
tagada teenuste pidev vastavus nõudmistele. Sarnaselt noorteseirega on ka noorsootöö kvaliteet suund, 
mida elluviijad loodavad uuel perioodil jätkuvalt rahastada ESFi vahenditest. 
Tulemuste hindamisel tekitas omaette küsimuse see, kuivõrd nende saavutamist reaalselt mõõta on 
võimalik. Hindajad on seisukohal, et programmi käskkirjas ei ole välja toodud ühtegi tulemusindikaatorit, 
mis nende nelja soovitud tulemuse saavutamist reaalselt mõõta võimaldaks. Lähemalt käsitleb 
indikaatorite temaatikat järgmine alapeatükk. 
Hindamise käigus on oluline vaadata, kuivõrd on programm kooskõlas probleemi kirjeldusega. Et 
programmi käskkirjas probleemianalüüsi ei ole27, siis on võrdluse tegemisel kasutatud IARKi lühikest lõiku 
valdkonna probleemide kohta. IARKi kohaselt on noorsootöö valdkonna peamised probleemid teenuste 
ebaühtlane kvaliteet ja kättesaadavus valdkonniti ning piirkonniti, noorsootöö teenuste ebapiisav tugi 
noorte valmisolekule ühiskonnas toimetulekuks ja tööturule sisenemiseks. Samuti on puudu erinevatest 
koolitusvõimalustest noorsootöötajatele ning omavalitsusi toetatakse ebapiisavalt noorsootöö teenuste 
arendamisel.28 Üldiselt tuleb tunnistada, et napp probleemikirjeldus ei anna kooskõla tuvastamiseks 
piisavalt andmeid. Sisuliselt saab tegevuste ja probleemide vahel siiski paralleele tõmmata. Kõige 
paremini on tegevustega kaetud noorsootöö kvaliteedi suund. Sellega tegeleb otseselt 
kvaliteedihindamissüsteem ja kogu noorsootöötajate koolituse pool, kuid kaudsemalt noorte olukorra 
seiresüsteem, mis loob eeldused, et nii programmi raames kui muude vahendite abil ette võetavad 
tegevused noorsootöövaldkonnas lähtuksid teadmistepõhise poliitikakujundamise põhimõtetest ja 
vastaksid tõepoolest võimalikult ajakohaselt noorte ning ühiskonna vajadustele. Noorsootöö teenuste 
kättesaadavuse katab ANKide toetamise suund, kuhu läheb enam kui neljandik programmi vahenditest. 
Hästi on kaetud ka omavalitsuste toetamine arendustöös, millega tegeleb otseselt nii koolitus, 
kvaliteedihindamine kui noorteseire. Probleemi, mille kohaselt noorsootöö teenused ei toeta piisavalt 
noorte valmisolekut ühiskonnas toimetulekuks ning tööturule sisenemiseks, ühitamist konkreetsete 
tegevustega on keerulisem tuvastada. Peamiselt panustavad sellesse noortele suunatud mitteformaalse 
õppimise kirjeldamise instrument Stardiplats, ANKides konkreetsete teemadega tegelemise toetamine, 
nagu tööturg ja sinna sisenemine, samuti on selleks tehtud spetsiaalseid koolitusi. Noorsootöötajatele 
mõeldud koolituste puudus on kaetud suures mahus koolitustegevuste ja koolitussüsteemi arendamisega. 
                                                             
27
 Haridus- ja teadusministri 19. 04.2011. a käskkiri nr 372 „Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ kinnitamine ja 
programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
28
 Inimressursi arendamise rakenduskava. Eesti Vabariik, 2007, lk 27 www.hm.ee/index.php?popup=download&id=8838 
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Tegevus, millele otsest viidet ei ole võimalik probleemide alt leida, on noorsootöös omandatud teadmiste 
ja oskuste tunnustamine ning kutse väärtustamine. Kutse väärtustamine on seotud teenuste kvaliteediga, 
st noorsootööd peavad tegema motiveeritud professionaalid. Noorsootöös omandatud teadmiste ja 
oskuste tunnustamine tähendab reaalsuses tegevusi, mis tähtsustavad noorsootöö rolli töökogemuse 
omandamisel ja õppimise osatähtsust selles ning mis intervjueeritute sõnul peavad aitama tähtsustada 
noorsootöös osalemist tööandjate silmis. Hoolimata probleemikirjelduse puudumisest programmi 
käskkirjas ja selle nappusest IARKis, saab kokkuvõttes probleemide ja tegevuste vahel seosed luua ja need 
on valdavalt heas kooskõlas, kuid need peaksid siiski olema oluliselt paremini ja selgemalt tuvastatavad. 
Valdkonna järgnevate programmide puhul on probleemikirjelduse esitamine aga hädavajalik. 
Intervjueeritud ekspertide sõnul on programmi raames kavandatud tegevuste kooskõla kasusaajate 
vajadustega valdavalt hea, ette võetud tegevusi peeti üldiselt asjakohaseks ja vajalikuks ning katmata 
valdkondasid ei osatud nimetada. Mainimist leidis, et vaesemates omavalitustes on vajadus rohkemate 
noorsootöötegevuste järele, kuid programmi ajalist kestust ja eesmärke arvestades ei ole omavalituste 
kohustuste ülevõtmine võimalik. Üldjoontes peeti programmi tegevusi ka kõige õigemaks viisiks 
probleemide lahendamisel. 
Programm kavandati juba viis aastat tagasi, mistõttu on hindamise käigus oluline uurida, kas programmi 
eesmärgid on jätkuvalt asjakohased, arvestades praegust väliskeskkonda ja kasusaajate vajadusi, ning kas 
ja milliseid muudatusi oleks vajalik teha, et tegevused oleksid asjakohasemad. Mis puudutab programmi 
eesmärki, siis hindajate nägemuses ei vasta see programmi tegelikule sisule, st programmi tegelik 
eesmärk ei ole noorte valmiduse tõstmine tööturule sisenemiseks, vaid üldine noorsootöö arendamine 
fookusega selle kvaliteedil. Seda, et programmi reaalne eesmärk oleks olnud noorte tööturuvalmidusega 
tegelemine, ei kinnitanud ka ükski intervjuu. Mis puudutab programmi tegevusi, siis intervjueeritud 
ekspertide hinnangul on programmi tegevused üldjoontes jätkuvalt asjakohased, kuid mõned 
alategevused ja mahud võivad vajada korrigeerimist. Näitena leidis pea kõigis intervjuudes mainimist 
programmi raames rahastatud koolituste üsna suur maht ja noorsootööga tegelevate inimeste 
hõivatusest tulenev kohatine alatäituvus. Programmi raames on käivitatud ka mitmeid veebikeskkondasid, 
mille kasutusaktiivsus ja käivitamiseks ning käigushoidmiseks kulunud summad ei ole hindajate arvates 
vastavuses. Selle teemaga tegeleb lähemalt tõhususe alapeatükk. 
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3.2.2. Programmi tulemuslikkus 
Järgnev alapeatükk annab ülevaate noorsootöö kvaliteedi arendamise programmile seatud 
indikaatoritest, nende asjakohasusest ja täitmisest. Samuti käsitletakse seda, kuidas on programmi 
tulemuste saavutamine sujunud.  
Kokku on programmile seatud 11 indikaatorit. Neist üheksa on programmispetsiifilised ja kaks IARKi 
indikaatorit. Täpsema ülevaate indikaatoritest ja nende tasemete täitmisest 2011. aasta seisuga annab 
tabel 5. Kuigi programmi kohaselt peaks kuus indikaatorit olema tulemusindikaatorid, mõõdavad need 
kõik tegelikkuses tegevuste väljundit. Näitena võib tuua noorsootöö alaste õppematerjalide arvu või läbi 
viidud kvaliteedihindamiste arvu, mis on esitatud tulemusindikaatoritena, kuid annavad ülevaate 
programmi tegevuste elluviimisest. Kui väljundindikaatorid on seotud otseselt tegevusega, mõõtes otsest 
ja vahetut efekti, nagu koolituse lõpetanute arv või osakaal, siis tulemusindikaatorid annavad 
informatsiooni muutuste kohta, mille programmi tegevused on kaasa toonud, näiteks noorsootöötajate 
kvalifikatsiooni tõusu või kas või välja töötatud õppematerjalide kasutamise kohta.29 Tulemusindikaatorite 
mittekasutamine tähendab aga, et asjaolu, kas ellu viidud tegevused andsid soovitud tulemusi, ei ole 
objektiivselt võimalik välja selgitada. Väljundindikaatorite kasutamine tulemusindikaatoritena ei ole seega 
ainult vormiline probleem. Meeldetuletuseks: programm soovis saavutada olukorra, kus noorsootöötajate 
töö on väärtustatud, nende pädevus on suurenenud, noortele suunatud meetmete kavandamisel 
kasutatakse uurimuspõhiseid andmeid ja analüüse ning noorsootöö mõju ja tulemuslikkust hinnatakse 
ühtsete kvaliteedikriteeriumite alusel.30 Seda, kas programm need tulemused saavutab, ei mõõda ükski 
esitatud indikaator. 
Ka väljundindikaatorite puhul ei ole hea lahendus absoluutarvude kasutamine indikaatorite tasemetena, 
sest see ei paku mingisugust taustinformatsiooni reaalse vajaduse kohta. Näiteks koolituse edukalt 
läbinud noortega töötajate arvu asemel oleks parem kasutada osakaalu sihtgrupist, kes koolitused peaks 
läbima. Vastasel juhul annab indikaatorite tase infot ainult nende väljatöötamisega seotud inimestele. 
Kolmas probleem indikaatorite tasemete määramisel on arvulise saavutusmäära ja -tasemete 
määratlemise asemel mittekvantifitseeritavate tegevuste sõnastamine. Nii peaks noorsootöö kvaliteeti 
aitama mõõta indikaator, mille kohaselt kvaliteedikriteeriumid kas on välja töötatud või mitte või kas 
noorte olukorra seiresüsteem on rakendatud või mitte. Selliseid näitajaid üldjuhul indikaatoriteks ei 
peeta, peamiselt seetõttu, et need ei vasta indikaatoritele seatud kriteeriumitele, eeskätt mõõdetavuse 
kriteeriumile31. Näitaja, kas tegevus on teostatud või mitte, ei võimalda jälgida muutust ajas ja seda tuleks 
käsitleda lihtsalt kui üht alategevuse tulemust. 
Nimetatud probleeme indikaatoritega tunnistas intervjuus ka rakendusasutuse esindaja, kelle jaoks ei 
paku praegune indikaatorite süsteem samuti piisavalt informatsiooni, sest asjaolust, kas mingi tegevus on 
tehtud või teatud number saavutatud, ei peegeldu tegevuste sisulisi tulemusi. Indikaatorite kõrval on 
seetõttu vajalik ka programmi aruannetega tutvumine. Näitena on soovitud saavutada teatud arv 
                                                             
29
 European Commission. Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators. Working 
Document No. 2, 2006, lk 6 
30
 Haridus- ja teadusministri 19.04.2011. a käskkiri nr 372 „Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ kinnitamine ja 
programmi elluviija volituste andmine“ muutmine http://www.entk.ee/sites/default/files/ESF%202006-2013.pdf 
31
 Gertler, P. J.,  Martinez, S., Premand, P.,  Rawlings, L. B., Vermeersch, C. M. J.2011. Impact Evaluation in Practice. World 
Bank, Washington 
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kvaliteedihindamisi, kuid peamine ei ole see, kas indikaator on programmi lõpuks neljakordselt ületatud, 
vaid jälgida hindamiste sisu, mis võimaldaks hindamise tulemuste põhjal ka uusi arendusi kavandada. 
Sarnase näitena nimetati intervjuu käigus noorsootöötajate koolituse mahtu. Programmi alul 
koolitusvajaduse määratlemisel leiti, et koolituste sihtgrupp võiks olla umbes 4000 noorsootöötajat, 
samas ei ole nende arvu lugemisel võimalik hetkel kindlaks teha, kas mõned on osalenud mitmel korral ja 
kui paljud noorsootöötajatest ei ole osalenud mitte ühelgi koolitustest. Programmi elluviija esindajate 
sõnul oli indikaatorite kujundamine samas väga vaevaline protsess ja kõik saavutustasemed kaaluti 
põhjalikult läbi. Suurt pingutust nõudis näiteks koolitust vajavate noorsootöötajate arvu määratlemine, 
samuti analüüsiti põhjalikult, millised õppematerjalid puuduvad ja milline oleks nende vajalik arv. 
Praxise hindamismeeskond soovitab järgmiste noorsootööprogrammide kujundamisel pöörata suuremat 
tähelepanu valdkonna probleemipuu ja n-ö „sekkumisloogika“ koostamisele. Programmi väljatöötamisel 
on suur abi esmalt valdkonna probleemistiku skemaatilisest kirjeldamisest ja seejärel sekkumisloogika 
paikapanemisest. Oluline küsimus seejuures on, mis on valdkonna probleem(id) ja selle põhjused. Milliste 
põhjuste lahendamisega on võimalik programmi abil tegeleda? Mis on sekkumistegevuse eesmärk ja 
milliseid tulemusi soovitakse saavutada? Kuidas on võimalik tulemuste saavutamist mõõta? 
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TABEL 5. PROGRAMMI INDIKAATORID JA NENDE TÄITMINE 
Jrk 
nr 
Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
  
2008 2009 2010 2011 
Rakenduskava indikaatorid  
1 Inimressursi 
arendamise 
rakenduskava 
väljundindikaator 
Noorsootöökoolituste 
arv 
Saavutustase eesmärgist % 66% 5% 45% 93% 67% 
Saavutusmäär 166 5 45 93 167 
Sihtmäär 250 100 100 100 250 
Algne tase 93 0 5 45 93 
2 Inimressursi 
arendamise 
rakenduskava 
tulemusindikaator 
Koolituse edukalt 
läbinud noortega 
töötajate arv 
Saavutustase eesmärgist % 109% 4% 63% 154% 109% 
Saavutusmäär 4349 70 1011 2 469 4 349 
Sihtmäär 4000 1 600 1600 1 600 4 000 
Algne tase 2469 0 70 1 011 2 469 
Programmispetsiifilised indikaatorid 
1 Tegevus 1: noorsootöökoolituste korraldamine ja noorsootöötaja kutse väärtustamine         
  Programmispetsiifiline 
väljundindikaator 1 
Õppematerjalide 
arendustegevused 
Saavutustase eesmärgist % 236% 0% 7% 153% 236% 
Saavutusmäär 59 0 1 23 59 
Sihtmäär 25 15 15 15 25 
Algne tase 23 0 0 1 23 
  Programmispetsiifiline 
tulemusindikaator 1 
Noorsootöö alaste 
õppematerjalide arv 
Saavutustase eesmärgist % 372% 0% 60% 370% 372% 
Saavutusmäär 93 0 6 37 93 
Sihtmäär 25 10 10 10 25 
Algne tase 37 0 0 6 37 
  Programmispetsiifiline 
väljundindikaator 2 
Noorte poolt 
noorsootöös õpitu ja 
kogetu tõendamist ja 
arvestamist 
võimaldava 
instrumendi olemasolu 
Saavutustase eesmärgist %           
Saavutusmäär Instrument on 
olemas 
0 0 Instrument 
on olemas 
Instrument 
on olemas 
Sihtmäär Instrument on 
olemas 
Instrument 
on olemas 
Instrument 
on olemas 
instrument 
on olemas 
Instrument 
on olemas 
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Jrk 
nr 
Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
  
2008 2009 2010 2011 
Algne tase 0 0 0 0 0 
  Programmispetsiifiline 
tulemusindikaator 2 
Noorte poolt 
noorsootöös õpitu ja 
kogetu tõendamist ja 
arvestamist 
võimaldava 
instrumendi 
rakendamine 
Saavutustase eesmärgist %           
Saavutusmäär Instrumenti 
kasutatakse 
0 0 Instrumenti 
kasutatakse 
Instrumenti 
kasutatakse 
Sihtmäär Instrumenti 
kasutatakse 
Instrumenti 
kasutatakse 
Instrumenti 
kasutatakse 
Instrumenti 
kasutatakse 
Instrumenti 
kasutatakse 
Algne tase 0 0 0 0 0 
2 Tegevus 2: noorsootöö kvaliteet 
  Programmispetsiifiline 
väljundindikaator 3 
Kvaliteedikriteeriumite 
olemasolu 
Saavutustase eesmärgist %           
Saavutusmäär Kriteeriumid on 
välja töötatud 
Kriteeriumeid 
ei ole 
Kriteeriumeid 
ei ole 
Kriteeriumid 
on välja 
töötatud 
Kriteeriumid 
on välja 
töötatud 
Sihtmäär Kriteeriumid on 
välja töötatud 
Kriteeriumid 
on välja 
töötatud 
Kriteeriumid 
on välja 
töötatud 
Kriteeriumid 
on välja 
töötatud 
Kriteeriumid 
on välja 
töötatud 
Algne tase Kriteeriumeid ei 
ole 
Kriteeriumeid 
ei ole 
Kriteeriumeid 
ei ole 
Kriteeriumeid 
ei ole 
Kriteeriumeid 
ei ole 
  Programmispetsiifiline 
tulemusindikaator 3 
Läbiviidud 
kvaliteedihindamiste 
arv 
Saavutustase eesmärgist % 120% 0% 0% 167% 120% 
Saavutusmäär 24 0 0 5 24 
Sihtmäär 20 3 3 3 20 
Algne tase 5 0 0 0 5 
  Programmispetsiifiline 
väljundindikaator 4 
Noorte olukorra 
seiresüsteem 
olemasolu 
Saavutustase eesmärgist %           
Saavutusmäär Seiresüsteem on 
valminud 
Seiresüsteemi 
ei ole 
Seiresüsteemi 
ei ole 
Seiresüsteem 
on valminud 
Seiresüsteem 
on valminud 
Sihtmäär Seiresüsteem on 
valminud 
Seiresüsteem 
on valminud 
Seiresüsteem 
on valminud 
Seiresüsteem 
on valminud 
Seiresüsteem 
on valminud 
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Jrk 
nr 
Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
  
2008 2009 2010 2011 
Algne tase Seiresüsteemi ei 
ole 
Seiresüsteemi 
ei ole 
Seiresüsteemi 
ei ole 
Seiresüsteemi 
ei ole 
Seiresüsteemi 
ei ole 
  Programmispetsiifiline 
tulemusindikaator 4 
Noorte olukorra 
seiresüsteemi 
rakendamine 
Saavutustase eesmärgist %           
Saavutusmäär Seiresüsteemi ei 
ole rakendatud 
Seiresüsteemi 
ei ole 
rakendatud 
Seiresüsteemi 
ei ole 
rakendatud 
Seiresüsteemi 
ei ole 
rakendatud 
Seiresüsteemi 
ei ole 
rakendatud 
Sihtmäär Seiresüsteemi 
rakendatakse 
Seiresüsteemi 
rakendatakse 
Seiresüsteemi 
rakendatakse 
Seiresüsteemi 
rakendatakse 
Seiresüsteemi 
rakendatakse 
Algne tase Seiresüsteemi ei 
ole rakendatud 
Seiresüsteemi 
ei ole 
rakendatud 
Seiresüsteemi 
ei ole 
rakendatud 
Seiresüsteemi 
ei ole 
rakendatud 
seiresüsteemi 
ei ole 
rakendatud 
  Programmispetsiifiline 
tulemusindikaator 5 
Toetatud 
noortekeskuste 
tegevustes osalenud 
noorte arv 
Saavutustase eesmärgist % 186% 0% 0% 80% 186% 
Saavutusmäär 37 295 0 0 4019 37 295 
Sihtmäär 20 000 0 0 5000 20 000 
Algne tase 4019 0 0 0 4019 
Allikas: Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 2011. aasta aruanne 
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Programmi indikaatorid on 2011. aasta seisuga valdavalt täidetud, mõningate indikaatorite 
saavutustasemed seejuures mitmekordselt. Nii on näiteks väljatöötatud noorsootöö alaste 
õppematerjalide arv ületanud esialgse eesmärgi 25 pea neljakordselt, jõudes 93 ühikuni. 
Õppematerjalidega seotud arendustegevuste arv on 25 asemel kasvanud 59ni. Ainsana on 2011. aasta 
seisuga täitmata IARKi indikaator, noorsootöökoolituste arv, samas kui koolitustel osalenute arv on 
juba oluliselt suurem indikaatoris esialgselt määratletud tasemest. Intervjuude kohaselt on koolituste 
arvu piiranud nõudluse hooajalisus nende järele. Suveperioodil on paljud noorsootöötajad pikal 
puhkusel või lastelaagrites, tööl olevatele noorsootöötajatele on seevastu veelgi raskem asendajaid 
leida. Seetõttu langeb koolituste tegemise maht suuresti kevadele ja hakkab taas kasvama sügisel. 
Arvestades pikka jõuluperioodi ja aasta algust, langevad koolitused suhteliselt kitsale perioodile, mis 
on üks põhjus, miks koolitusi pole tehtud soovitud mahus ja on esinenud kohatist alatäituvust. 
Elluviijate sõnul on 2013. aasta eelarves koolituste mahtu seetõttu olulisel määral ka piiratud. Et 
koolituste alla loetakse nüüd ka kvaliteedihindamise suuna all tehtud koolitusi, on koolituse suuna 
eest vastutava programmipartneri hinnangul indikaatori taseme täitmine 2013. aasta lõpuks 
saavutatav. 
Intervjuude käigus paluti ekspertidel laiemalt hinnata programmi tulemuslikkust ning ekspertide 
hinnang sellele oli valdavalt väga positiivne. Rakendusasutuse esindaja hinnangul paistab noorsootöö 
kvaliteedi programm silma tervikliku vaate poolest. Programmi planeerimisel ei lähtutud sihtrühmade 
üksikutest vajadustest, vaid kavandati programm tervikuna, arvestades, kes noorsootöö teenuseid 
vajavad, et pakkujad oleksid pädevad, et KOVid kui peamised noorsootöö korraldajad saaksid 
võimaluse oma tegevust hinnata ning et tervikuna oleks olemas sihtrühma olukorda (sh vajadusi) 
kirjeldada võimaldav süsteem, mis regulaarselt ja kindlate indikaatorite alusel muutuseid kaardistab. 
Esile toodi avatud noortekeskuste suunda, kus rahastus anti konkreetsete tegevuste tegemiseks, 
mitte üldiseks tegevustoetuseks. Igal aastal saavad konkursi teel rahastuse 50 noortekeskust, kus 
viiakse õppeaasta jooksul läbi huvitegevust, tööelu tegevusi, noorte nõustamist ja toetatakse noori 
projektide koostamisel ning elluviimisel. Positiivseks peeti toetust saavate noortekeskuste 
vaheldumist – toetust saanud keskus järgmisel korral toetusele enam kandideerida ei saa. 
Ministeeriumi hinnangul peaks efekt tekkima sellest, et noortekeskus saab toetatud võimaluse mõned 
tegevused läbi proovida ja näeb, mida tal kohalikul tasandil on vaja teha. Näideteks viimastest on 
mobiilse noorsootöö või spetsiifiliste sihtrühmadega tegutsemine. Samuti peaks esialgne toetus 
aitama tõestada, et tegelik ressursivajadus ei ole suur ja raha selleks võib leida ka kohaliku 
omavalitsuse tasandil. Koolitusvaldkonna poolelt nägid mitmed intervjueeritud lisaks asjakohastele 
koolitustele ka võrgustumise positiivset kaasmõju. Noorsootöötajate kogukond on nende sõnul 
oluliselt lähenenud, end tunnetatakse grupi liikmena. Mis puudutab programmi üldist tulemit 
vastavalt püstitatud eesmärgile – noorte valmiduse tõus tööturule sisenemiseks ja seal 
toimetulemiseks tänu noorsootöö kõrgemale kvaliteedile –, siis seda ei osatud intervjueeritute poolt 
otseselt kinnitada ega ümber lükata. Üldiselt usuti, et programmi tegevused on positiivselt mõjunud 
ka tegevuste kvaliteedile, kuid tõenduspõhist materjali selle kohta ei osatud välja tuua. 
Hindamismeeskond leiab, et kuigi intuitiivselt on programmi tegevused olnud asjakohased ja mõjunud 
valdkonnale positiivselt, tuleb valdkonnas oluliselt edasi arendada tulemuslikkuse mõõtmist. Hetkel ei 
ole programmi saavutatud tulemused objektiivsete kriteeriumide alusel mõõdetavad ja nii selle 
rakendajatel kui hindajatel puudub kindlus, et panustatud ressursside eest ka soovitud tulemus 
saavutati. Hindajad nõustuvad, et noorsootöö ja eriti selle pikaajaline mõju on raskesti mõõdetav, 
kuid paljude tegevuste ja oodatavate tulemuste puhul programmis oli mõõdetavate 
tulemuseesmärkide seadmine võimalik. Näitena on võimalik hinnata nii noorsootöötajate pädevust 
koolituste läbimise järel kui koguda statistikat noorsootöötajate ametikohtadele konkureerimise või 
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eriala populaarsuse kohta kõrgkoolides. Ka teatud juhtudel, kui valdkonnas ei ole kvantitatiivseid 
indikaatoreid võimalik välja töötada, ei tähenda see, et tulemuslikkuse mõõtmisest peaks loobuma. 
Sellistel puhkudel on Euroopa Komisjon lubanud vajadusel ka kvalitatiivse analüüsi kasutamist.32 Ka 
sellisel puhul tuleb siiski kasutada tõenduspõhiseid andmeid. 
3.2.3. Programmi tõhusus 
Programmi kahest suunast on suurem osa (vt tabel 6), 46% kogumahust ehk 2 146 236 eurot, 
mõeldud noorsootöökoolituste korraldamisele ja noorsootöötaja kutse väärtustamisele. Selle 
alasuuna all omakorda on rahaliselt kõige kallim koolituste korraldamine noortega töötavatele 
spetsialistidele ja noortejuhtidele, mis maksab üle miljoni euro (22% programmi kogumahust). 
Koolitusvaldkonna arendamise (nt koolitajate koolitus) maksumus on veidi üle 690 000 euro (15%), 
noorsootöös omandatud teadmiste ja oskuste tunnustamisele ning kutse väärtustamisele kulub 
rohkem kui 408 000 eurot (9%). Teise programmisuuna, noorsootöö kvaliteedi arendamise maht on 
ligi 1 939 000 eurot ehk 41% programmi eelarvest. Kvaliteedi suuna suurim eelarverida on avatud 
noortekeskuste tegevuste toetamine, millele läheb üle 1 067 000 euro (23% programmi kogumahust), 
noorsootöö kvaliteedihindamissüsteemi loomise maksumus ligineb 471 000 eurole (10%) ja noorte 
olukorra seiresüsteemi käivitamiseks annab programm veidi enam kui 400 000 eurot (9%).33 
Programmi eelarve täitmine on sujunud valdavalt plaanipäraselt. Programmi elluviija ja seirearuanne 
kinnitavad, et kõik programmi tegevused on alustatud ja enamik neist on viidud ellu vastavalt 
tegevuskavas kavandatule. Olulisem raskus ajakavas püsimise osas esines 2008. aastal seoses 
programmijuhi vahetumisega ja mõningate teenuseosutajate väljavahetamisega, mis tekitas 
planeeritud tegevusplaani mitmekuulise viivituse. Tegevuste eesmärkide praegune saavutamise tase 
on elluviija hinnangul hea ja võimaldab mõlemal tegevussuunal seotud eesmärkide täitmist 
programmi lõpuks. Programmis seatud indikaatorite tase on osaliselt ületatud, kasutades eelarveliselt 
vähem vahendeid, kuna programmi kirjutamise hetkel arvestati tegevussuundade eelarve mahud 
vastavalt kehtinud turuhindadele. Majanduslangus on võimaldanud saavutada seatud indikaatorid 
oluliselt vähemate eelarveliste vahenditega.34 
Programmi tegevustest on seirearuande kohaselt kiiremini kulgenud noorsootöökoolituste 
korraldamise ja noorsootöötaja kutse väärtustamise suuna vahendite kasutamine.35 2011. aasta 
seisuga oli tekkepõhise arvestuse järgi rakendust leidnud 62% planeeritud eelarvest. Reaalsete 
väljamaksete tegemine oli kulgenud siiski märksa aeglasemalt ja kulutatud oli 45% vahenditest. 
Noorsootöö kvaliteedi suunas oli jõutud tekkepõhiselt kasutusele võtta 48% vahenditest. Selle üheks 
olulistest põhjustest oli 2010. aastal lisandunud uus avatud noortekeskuste arendamise suund. Kõige 
kiiremini on edenenud alategevuse „Noorte olukorra seiresüsteemi väljatöötamine ja käivitamine“ 
vahendite kasutamine, millest 2011. aasta lõpu seisuga oli rakendatud 71%. 
  
                                                             
32
 European Policy Evaluation Consortium. Developing logics of intervention and related common indicators for the 
next ESF Operational Programmes, lk 122 
33
 Haridus- ja teadusministri 19.04.2011. a käskkiri nr 372 „Programmi „Noorsootöö kvaliteedi 
arendamine“ kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
34
 Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 2011. aasta seirearuanne 
35
 Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 2011. aasta seirearuanne 
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TABEL 6. PROGRAMMI EELARVE TÄITMINE 
Kulukoht Kinnitatud 
programmi 
eelarve 
Tekkepõhine 
täitmine 
Kassapõhine 
täitmine 
Kulud 
kokku 
Täitmise 
% 
Kulud 
kokku 
Täitmise 
% 
Programmi haldamise kulud 425 974 196 340 46% 174 055 41% 
Kulud töötasudeks 302 478 145 929 48% 131 337 43% 
Üldkulud 43 376 12 140 28% 11 397 26% 
Inventar 15 147 10 925 72% 8880 59% 
Lähetuskulud 8160 2221 27% 1252 15% 
Personali koolituskulud 11 708 1598 14% 1598 14% 
Programmi teavituskulud 45 104 23 527 52% 19 590 43% 
NOORSOOTÖÖKOOLITUSTE KORRALDAMINE 
JA NOORSOOTÖÖTAJA KUTSE 
VÄÄRTUSTAMINE 
2 146 236 1 329 647 62% 967 923 45% 
Koolitused noortega töötavatele 
spetsialistidele ja noortejuhtidele 
1 047 577 601 595 57% 405 156 39% 
Mitme-etapilised koolituskursused 
noorsootöötajate põhiteadmiste ja -oskuste 
arendamiseks 
  132 927   70 090   
Mitteformaalse õppimise (MFÕ) ja 
noorsootöös kasutatavate meetodite alased 
ning temaatilised koolitused 
  236 930   205 963   
Koolitused tööks spetsiifiliste sihtgruppidega   171 828   89 743   
Eriteadmiste ja -oskuste koolitused   59 910   39 360   
Koolitusvaldkonna arendamine 690 442 469 252 68% 393 539 57% 
Koolitajate koolitus   205 626   162 879   
Õppematerjalide arendamine   140 969   118 185   
Koolituste kvaliteedi analüüs   37 090   35 663   
Koolituste kättesaadavuse suurendamine   85 567   76 812   
Noorsootöös omandatud teadmiste ja 
oskuste tunnustamine ning kutse 
väärtustamine 
408 218 258 800 63% 169 228 41% 
Noorte õpitu ja kogetu tõendamist ja 
arvestamist võimaldava instrumendi 
väljatöötamine, tutvustamine ja 
rakendamine 
  126 179   100 803   
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Kulukoht Kinnitatud 
programmi 
eelarve 
Tekkepõhine 
täitmine 
Kassapõhine 
täitmine 
Kulud 
kokku 
Täitmise 
% 
Kulud 
kokku 
Täitmise 
% 
Tööandjate teadlikkuse suurendamine   5382   2812   
Noorsootöötaja kutse väärtustamisele 
suunatud tegevused 
  127 238   65 614   
NOORSOOTÖÖ KVALITEET 1 938 971 940 233 48% 738 650 38% 
Noorsootöö kvaliteedi mõõtmise ja 
hindamise süsteemi loomine ja 
rakendamine 
470 892 211 896 45% 150 656 32% 
Kvaliteedikriteeriumide ja nendele 
vastavuse näitajate määratlemine, analüüs, 
arendamine 
  7065   7065   
Näitajaid kirjeldavate andmete kogumise ja 
kriteeriumitele vastavuse hindamise 
mudelite ja meetodite määratlemine, 
analüüs, arendamine 
  86 157   80 507   
Näitajaid kirjeldavate andmete kogumine   3499   3420   
Hindamismudeli pilotiseerimine ja 
täiendamine 
  94 345   52 859   
Sihtgruppide teavitamisele suunatud 
tegevused 
  20 830   6806   
Hindamissüsteemi rakendamise koolitused           
Noorte olukorra seiresüsteemi 
väljatöötamine ja käivitamine 
400 754 286 023 71% 236 566 59% 
Kirjeldavate näitajate määratlemine   76 042   76 042   
Olemasolevate andmestike analüüs, 
koondamine ning puuduolevate andmete 
kogumise käivitamine 
  98 643   98 643   
Noorte olukorra seire regulaarsete raportite 
koostamine ja avalikkusele kättesaadavaks 
tegemine, teadlikkuse tõstmisele suunatud 
tegevused 
  111 337   61 880   
Noorte arengu toetamine, 
konkurentsivõime suurendamine ja 
sotsiaalse tõrjutuse vähendamine 
kvaliteetse noorsootöö korraldamise kaudu 
1 067 325 442 314 41% 351 429 33% 
Avatud noortekeskuste noorsootöö 
arendamine, toetamine ja monitooring 
1 067 325 442 314 41% 351 429 33% 
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Kulukoht Kinnitatud 
programmi 
eelarve 
Tekkepõhine 
täitmine 
Kassapõhine 
täitmine 
Kulud 
kokku 
Täitmise 
% 
Kulud 
kokku 
Täitmise 
% 
SISUTEGEVUSEGA SEOTUD MUUD KULUD 197 379 125 390 64% 92 725 47% 
ENTK muud kulud 39 476 19 306 49% 15 712 40% 
ENEB muud kulud 157 903 106 084 67% 77 012 49% 
Programmi tulud           
Kulud kokku 4 708 559 2 591 610 55% 1 973 353 42% 
Allikas: Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 2011. aasta seirearuanne 
Intervjueeritud pidasid programmi rahakasutust valdavalt tõhusaks. Mõningaid probleeme oli 
täheldatud ainult koolituse suunal. Ka programmi elluviijad tunnistasid, et kohati olid koolituste maht 
ja sagedus üsna suured, mis võis põhjustada koolituste alatäituvust. Kasusaajate poolt leidis märkimist 
koolituste kohatine tihe koondumine jõulueelsesse aega. Ebaefektiivsust nähti veel asjaolus, et 
inimesed ei osanud koolitust väärtustada ja ei ilmunud hoolimata registreeringust koolitusele kohale 
või lahkusid poole pealt. Üheks võimaluseks koolitatavate motiveerimiseks on omaosaluse 
kasutamine, mis on üks levinud meetoditest tarbijate vastutustunde suurendamisel. Lisaks 
omafinantseeringule pakuti täiendava motiveerimisvõimalusena välja koolituskaardi süsteemi, kus igal 
noorsootöötajal on teatud arv koolituspunkte, mida ta saab kasutada ja millest osa koolitusele 
ilmumata kaotab. Alatäituvuse probleemi lahendamiseks pakuti välja ka asendustöötaja süsteemi 
käivitamist, mis võimaldaks noorsootöötajatel koolituse ajaks leida endale asendaja. Reaalse 
koolitusvajaduse ülehindamist tunnistasid ka programmi elluviijad, mistõttu programmi 
koolituseelarvet vähendati. Hindajate arvates väärivad mõlemad ettepanekud – asendustöötaja ja 
koolituskaart – edasist arutelu. Arvestades Eesti kohalike omavalitsuste rahalist võimekust, on tasuta 
koolitustega jätkamine noorsootöö valdkonna jaoks kindlasti oluline. Samas ei ole mõistlik korraldada 
koolitusi, mis ei täitu täielikult või mida sihtgrupp ei hinda piisavalt kõrgelt, et nendel täies mahus 
osaleda. Konkurentsiolukorra loomine koolitustele pääsemiseks omaks tõenäoliselt sihtgrupile 
motiveerivat mõju ja koolituspunktide süsteem on selleks üks mõeldav lahendus. Samuti on oluline 
tagada noorsootöötajate võrdne ligipääs koolitustele, ka piirkondadest ja asutustest, kus on raskusi 
tööpostil eemalviibiva töötaja asendamisega. Intervjuude kohaselt ei koguta statistikat koolitustel 
osalemise kohta hetkel isikupõhiselt, mistõttu on raske hinnata, kas mõned omavalitsused on 
koolitustest suhteliselt kõrvale jäänud. Koolituste korraldamine üle Eesti omab kindlasti positiivset 
mõju, kuid parema info saamiseks ja edasiseks analüüsiks oleks mõistlik taolist informatsiooni koguda 
isikupõhiselt. 
Koolituste tõhususe hindamisel saab omaette küsimuseks see, mis eesmärgiga need ette võetud on. 
Kui lähtuda programmis seatud eesmärkidest, siis peaksid koolitused olema suunatud 
noorsootöötajate võimekuse kasvatamisele, tõstmaks noorte valmidust tööturule sisenemiseks. Selle 
konkreetse eesmärgi täitmisesse suur osa koolitusi kas ei panusta või on nende panus väga kaudne. 
Näideteks programmi raames korraldatud koolitustest, mis vähemalt teemapüstituse osas otseselt 
noorte tööturuvalmiduse tõstmisega seotud ei ole, olid vabatahtlike kaasamine noorsootöösse, 
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huviharidus muutuvas maailmas, noorsootöö roll eri kultuuritaustaga noorte koostegutsemisel, 
tervisliku eluviisi seminar jpt.36 Samas on nii programmi käskkirja kui intervjuude põhjal selge, et 
programmi tegelik eesmärk oli tegeleda noorsootöö kvaliteedi, sh noorsootöötajate pädevusega 
laiemalt, millega eelpool nimetatud koolitused sobivad hästi. 
Avatud noortekeskuste toetamise suunal tekitas hindajates küsimust, kas toetust saavate ANKide 
väljaselgitamine konkurssi teel ei soosi võimekamaid ANKe ja omavalitsusi, kus teenuste 
kättesaadavus on niigi hea. Intervjueeritud eksperdid seda ei kinnitanud, sest toetust saavad ANKid 
vahetuvad igal aastal ja seni pole täheldatud, et teatud omavalitsused tegevustest kõrvale oleks 
jäänud. Arvestades, et noorsootöö korraldamisel on vähem edukad väiksemad ja vaesemad 
omavalitsused, võiks järgnevate sarnaste arenduste puhul KOVi võimekust noorsootööd korraldada 
siiski arvesse võtta (lähtudes näiteks kvaliteedihindamise tulemustest või KOVi eelarvest). 
Hindajate tähelepanu köitis veel programmi erinevate tulemite kasutusaktiivsus. Programmi 
vahendite abil on välja töötatud hulganisti õppematerjale, metoodikate kirjeldusi, õpivideoid, 
käsiraamatuid jpm. Hindajatel puudub alus kahelda nende sisulises headuses, kuid arvestades 
suhteliselt väikest sihtgruppi ja materjalide paljusust, ei ole hetkel kindlust väita, et kõik neist 
panustatud ressurssidega võrreldes piisavat kasutust leiavad. Hindajate soovitus programmi 
elluviijatele ja rakendusasutusele on koguda põhjalikku infot oma tegevuse tulemite kasutusaktiivsuse 
kohta, et selle info abil oleks võimalik tegevusi tõhustada. 
Arvestades IT-arenduste kõrget maksumust, pakkus hindajatele huvi programmi raames loodud 
veebirakenduste kasutatavus. Portaali mitteformaalne.ee peeti kasusaajate poolt oluliseks ja 
peamiseks infoallikaks koolituste ja õpimeetodite osas. Suuri küsitavusi tekitas hindajates aga 
veebilehe stardiplats.ee tõhusus. Stardiplats on põhiliselt ühele teenusele – CV koostamisele – 
keskendunud veebikeskkond, mis suunatud eelkõige noortele.37 CV loomise võimalust ja vastavaid 
juhendmaterjale pakuvad ka paljud teised, erakapitalil põhinevad CV-keskkonnad. Samuti on 
programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ vahendite eest käigus Rajaleidja portaal, mis 
pakub noorele laialdast karjäärinõu. Analüüsi, mis vajadust sellise veebirakenduse järele tõendaks, ei 
ole. Ka intervjueeritud eksperdid ei osanud selgelt esile tuua, mis on veebirakenduse loodav 
lisaväärtus. Mainiti, et sinna saavad noored kirja panna noorsootöös õpitut või kogetut ja seda 
pidevalt täiendades ei unustata läbitud koolitusi ära. Hindajad ei näe takistusi, mis ei võimaldaks samu 
funktsionaalsusi saavutada tavalise CV täitmise puhul, toimugu see veebikeskkonnas, arvutis või 
paberil. Programmi elluviija andmete kohaselt maksis rakenduse arendus 35 790 eurot, millele 
lisandub igakuine hooldustasu 1293 eurot. Kokku on portaalil 4824 kasutajat, viimase kuu jooksul 
(november 2012) oli end keskkonda sisse loginud 141 kasutajat. Rakendusasutuse esindajate sõnul on 
veebilehe funktsionaalsus siiski eripärane ja ainulaadne ning CV või vabatahtliku passi koostamise 
võimalus kõigest väljund. Portaali kõige suuremaks väärtuseks peetakse mitteformaalse õppimise 
kogemuse analüüsi, arvestamist, tõendite kogumist ja koos noorsootöötajaga varasemate õpi- ja 
töökogemuste analüüsi. Juhul, kui rakendusasutus peab siiski vajalikuks teenuse kui sellise 
pakkumisega jätkamist, soovitame kaaluda loodud funktsionaalsuse liitmist mõnele olemasolevale 
veebikeskkonnale, nagu Rajaleidja. 
Kuigi intervjueeritute poolt pälvis noorteseire alategevus väga kõrge hinnangu, kummitavad sarnased 
probleemid ka veebikeskkonda noorteseire.ee. Viimase aasta jooksul on lehekülge päevas külastatud 
                                                             
36
 ENEB 2011. aasta aruanne 
37
 http://www.stardiplats.ee 
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keskmiselt 15 korral, neist üheksa on olnud unikaalsed külastused, maksimaalne külastuste arv päevas 
samal perioodil on 83.38 Noorteseire hanke tehnilise kirjelduse kohaselt peab portaal olema võimeline 
hakkama saama 100 000 lugejaga nädalas, 10 000 lugejaga päevas ja 1000 lugejaga üheaegselt.39 
Samas ei ole olemas analüüsi, mis selgitaks vajadust nii suure kasutusaktiivsuse järele. Loomulikult 
muudavad nii kõrged nõudmised kalliks ka rakenduse arendus- ja halduskulud. Olukorras, kus sellist 
kasutusaktiivsust kunagi ei saavutata, on tegemist ressurssi raiskamisega.  
Programmi tõhususest rääkides ei saa ka mainimata jätta asjaolu, et noorsootöö valdkonnas ilmub 
kaks regulaarset väljaannet: Aken ja MIHUS. Arvestades noorsootöötajate sihtgrupi suurust, leiavad 
hindajad, et mõistlikum lahendus on ressursside panustamine ühe tuntud ja hinnatud ajakirja 
väljaandmisesse. 
Kokkuvõttes on hindajate seisukoht, et programmi ressursside kasutamist oleks saanud mõistlikumalt 
planeerida. Võrreldes programmi kogumahuga, ei ole esile toodud probleemid väga suured. 
Arvestades probleeme noorsootöö kättesaadavusega, oleks samas osa ressurssidest saanud näitena 
kasutada rohkem mobiilset noorsootööd toetades. Esile toodud probleemid tõhususes on peamiselt 
seotud liialt kõrgete ootuste seadmisega programmi tegevustele või teatud osas olemasolevate 
tegevuste dubleerimisega, mida oleks aidanud vähendada parem eelanalüüs ja valdkonna ekspertide 
kaasamine. Kui koolitusvajaduse kohatine ülehindamine on valdavalt teadvustatud, siis edaspidi tuleb 
kindlasti suuremat tähelepanu pöörata veebiarenduste tellimisele. 
3.2.4. Programmi jätkusuutlikkus 
2012. aasta sügisel esitas Euroopa Komisjon Eestile positsioonipaberi nende nägemusega Eesti kõige 
olulisematest prioriteetidest perioodiks 2014–2020. Dokument on komisjoni ja Eesti vaheliste 
läbirääkimiste aluseks partnerlusleppe ja rakenduskavade ettevalmistamisel ehk annab esialgse 
ettekujutuse sellest, kuidas struktuurivahendeid järgmistel aastatel kasutama hakatakse. Selles 
nimetatud teemad hakkavad tõenäoliselt kajastuma ka uue perioodi programmides. Noored 
kajastuvad positsioonipaberis olulise sihtgrupina, kuid peamiselt seoses nende karjäärivalikute ja 
tööalase konkurentsivõimega.40 
Negatiivse stsenaariumi rakendumise korral, kui noorsootöö kvaliteedi arendamise programmi 
tegevuste jätkamiseks ESFist enam rahastust ei saada, programmi elluviijate hinnangul kandvaid 
tegevusi raha puuduse tõttu enam teha ei saa. Arutelusid kriisistsenaariumi rakendumise osas on 
peetud ja jõutud otsusele, et riiklikul tasandil säilib koolitusvaldkonna koordineerimine, kvaliteedi 
hindamise koordineerimine, omavalitsuste nõustamine ja noorteseire tegevus. Tõenäoliseks peetakse 
ka teatavas osas riigi rahastuse jätkumist avatud noortekeskuste toetamiseks. 
Rahul ollakse sellega, et kui ka rahastus peaks täielikult kaduma, siis on noorsootöötajad nüüd 
pädevamad kui varem ja nende töö on seevõrra parema kvaliteediga. Lisaks noorsootöötajatele on 
intervjueeritute hinnangul tõusnud ka valdkonna koolitajate pädevus ja programmi elluviijad 
loodavad, et moodustunud koolitajate grupp jätkab koolituste pakkumist ka juhul, kui programm 
enam ei jätku. Võttes arvesse, et programm on koolitajatele olnud oluline sissetulekuallikas, 
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loodetakse, et selle kadumisel hakkavad koolitajad ise aktiivselt rahastamisvõimalusi otsima ja 
koolitused säilivad vähemalt mingis osas . Arvestades KOVi võimekust noorsootöö eest maksta, ei ole 
see aga kuigi tõenäoline. Füüsilise poole pealt jääb elluviijate sõnul kindlasti alles mitteformaalne.ee 
veebikeskkond, kuhu koondatud uuringud, õpimeetodid, koolitusematerjalid, koolitajate andmebaas 
ja koolituskalender jäävad huvilistele ka edaspidi kättesaadavaks. 
Samas väljendas valdav enamik intervjueeritud ekspertidest arvamust, et tõenäosus kaasata 
struktuurifondide vahendeid noorsootöö arendamisesse on suhteliselt kõrge ka järgmisel perioodil. 
Riigi võimalused teenuse pakkumiseks on piiratud, omavalitsuste olukord järjest halveneb, võttes 
arvesse demograafilist olukorda, mis seab noored lähtuvalt nende elukohast ebavõrdsesse olukorda. 
2011. aasta andmetel elab suhtelises vaesuses 17% Eesti lastest.41 Intervjuudes väljendati seisukohta, 
mille kohaselt ei saa nende noortega kitsalt tegeleda haridussüsteem või hilisemad tööturumeetmed, 
vaid nad vajavad noorsootöö tuge. Selle puudumisel võivad need noored Eesti jaoks olla kaotatud 
inimressurss, nii sotsiaalses kui majanduslikus mõttes. Noorsootöö riigieelarvelisi vahendeid ei peeta 
selleks kaugeltki piisavaks. 
Tegevuste rahastamisel ESFi vahenditest peeti kõige prioriteetsemaks tuge noorteseire ja noorsootöö 
kvaliteedi suunaga jätkamisele. Koolituste osa jätkumist nähakse ennekõike vajaduspõhisena ja nende 
mahu suurendamist ei oodata. Oluliseks sisendiks koolituste edasisel planeerimisel peetakse 
programmi partneri Euroopa Noored Eesti büroo koordineeritavat koolitussuuna analüüsi, mis on 
hindamise toimumise hetkel veel käimas. Uute väljakutsetena järgmisel perioodil nähakse 
intervjueeritud ekspertide poolelt tugisüsteemide arendamist ja märksõnu nagu kvaliteet ja 
teenuspõhisus. Tagamaks jätkusuutlikkust soovitakse näha rahastuse suurenemist ka riigieelarve 
kaudu, ESFi vahendeid ei soovita kasutada püsikulude katteks. Suurem osa valdkonna rahastusest 
peaks jõudma tegelike teenuste läbi noorteni. 
Arvestades Eesti inimkapitali arendamisele seatud ootuseid, peavad hindajad tugevat noorsootööd 
Eesti jaoks väga oluliseks ülesandeks. Hindamise tulemused viitavad aga sellele, et valdkonna peamine 
probleem ei peitu mitte niivõrd noorsootöö kvaliteedis kuivõrd selle kättesaadavuses. Et ESFi 
vahendite eesmärk on toetada arendustegevusi, mitte püsikulusid, siis on valdkonna vahendid olnud 
suunatud peamiselt sellist laadi tegevustesse. Kui noorsootöö kättesaadavus on probleem, tuleb 
sellega ka tegeleda, selgitades tõenduspõhiselt riigile ja omavalitustele, millises osas kättesaadavus 
hetkel halb on ja milliseid ressursse selle parendamiseks vajatakse. Et kiire tõus eelarvelistest 
vahenditest ei ole tõenäoline, tuleb siiski mõelda, kuidas struktuurivahendeid noorsootöö heaks 
võimalikult hästi rakendada. Hindajate seisukoht on, et suurem osa ressurssidest peaks jõudma 
reaalselt noorteni. Kuigi ükski programm ei saa üle võtta omavalitsuse kohustusi, on võimalusi 
noorsootööks teisigi. Hea näide sellest on käesolevast programmist toetust saanud mobiilse 
noorsootöö alategevus, kus noorsootöö viidi otse noorteni kohtades, kus neid kõige enam võib vaba 
aega veetmas leida, olgu selleks siis tänavad või kaubanduskeskus. Arvestades struktuurivahendite 
kasutamiseks ette nähtud suhteliselt pikka perioodi, saab ka vahetusse noorsootöösse suunatud 
vahendeid pidada investeeringuks, millega saavutatakse pikaajaline ja jätkusuutlik kasu. Seitsme aasta 
jooksul suudetakse mõjutada tervet generatsiooni riskinoori, mis omakorda vähendab tulevasi 
kulutusi justiits- ja sotsiaalvaldkonnas. Mõõdetavate tulemuste saavutamisel on ka selge, et 
positiivsed tulemused motiveerivad riiki ja omavalitsusi enam noorsootööse panustama. 
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3.2.5. Kokkuvõte ja soovitused 
Kokkuvõttes on hinnang programmi tegevustele positiivne. Tehtud intervjuud kinnitasid, et ette 
võetud tegevused olid valdavalt asjakohased ja avaldasid valdkonnale tervikuna positiivset mõju. 
Tunnustamist väärib lai tegevuste ring, mis noorsootöö kvaliteeti mitmekülgselt toetab. Tegeletakse 
noorsootööga seotud inimeste koolitamisega, panustades ka valdkonna pikaajalisse arengusse 
(koolitajate andmebaas, õppematerjalid), kasutusele võeti noorsootöö kvaliteedi hindamise süsteem, 
tegeletakse noorsootöötaja kutse väärtustamise, noortevaldkonna seirega jpm. Hindajad peavad 
positiivseks näiteks koolitajate koolituse alasuunda programmis, et tagada pädevate koolitajate 
olemasolu valdkonnas. Märkimisväärne on võimaluste leidmine tegelemaks noorsootöö ühe suurima 
probleemi, kättesaadavusega, toetades avatud noortekeskuste tegevust. Hea näide vahendite 
viimisest reaalse sihtgrupi, noorteni, on mobiilse noorsootöö toetamine. Programmi tegevused 
toetavad ka elukestvat õpet. Otsese panuse elukestvas õppes osalemise tõusu annab noorsootöö 
valdkonnaga seotud inimeste koolitamine, kuid kaudsemalt ka noorsootöö kvaliteet tervikuna, mis 
peaks vähendama noorte sotsiaalset tõrjutust ja seetõttu tõstma tõenäosust, et noored elukestvas 
õppes osalevad. 
Programmi suurim puudujääk on selge dokumenteeritud probleemianalüüsi puudumine, mis 
raskendab nii tavalugejal, hindajal kui rahastajal selle mõistmist, milleks sekkumistegevused 
programmi käigus ette võetakse. Programmide kavandamisel tuleb senisest enam tähelepanu pöörata 
ka tulemuse mõõdetavusele ja indikaatorite kujundamisele. Kui sekkumistegevused on ette võetud, 
siis peab olema objektiivselt tuvastatav, kas nende abil soovitud tulemused ka saavutati. Programmi 
tõhususe poolel on arenguruumi IT-arenduste planeerimisel ja erinevate väljundite (ajakirjad, 
veebilehed) ühitamisel olemasolevate sarnase sisu või samale sihtgrupile mõeldud tegevustega. 
Võimalusi on ka koolitusele panustatud vahendite efektiivsemaks kasutamiseks. 
Soovitused 
Haridus- ja Teadusministeeriumile 
 uute programmide kujundamisel teostada põhjalik allikatele toetuv probleemianalüüs ja 
esitada selle lühikokkuvõte ka programmi käskkirjas 
 parandada programmide tulemuslikkuse hindamist ja indikaatorite kujundamist 
Eesti Noorsootöö Keskusele 
 kaaluda erinevate arendustegevuste planeerimisel, mil viisil on neid võimalik olemasolevate 
tegevuste või vahenditega ühendada 
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3.3. Programm „Õppenõustamissüsteemi arendamine” 
TABEL 7. PROGRAMMI ÜLEVAADE 
Meetme nimetus: Õppenõustamissüsteemi arendamine 
Elluviimisperiood: 01.01.2008–30.06.2013 
Eesmärk: Programmi eesmärk on piirkondlike õppenõustamiskeskuste 
loomise ja nõustamiskvaliteedi arendamise kaudu parandada 
nõustamisteenuse kättesaadavust õpilaste koolist väljalangevuse 
ennetamiseks ja noorte edasise toimetuleku ning 
konkurentsivõime suurendamiseks igapäevaelus ja tööturul. 
Sihtgrupp:  HEV-õppurid (sh nägemis-, kuulmis- ja raske kõnepuudega 
õpilased) 
 HEV-laste vanemad 
 õppeasutuste pedagoogid ja spetsialistid 
 kohalike omavalitsuste hariduskorraldusega tegelevad 
ametnikud 
 nõustamisteenuse osutajad 
 programmiga seotud valdkondade spetsialistid Sihtasutuses 
Innove ja Haridus- ja Teadusministeeriumis 
Põhitegevused ja nende 
maksumus: 
 õppenõustamissüsteemi arendamine, sh nõustamissüsteemi 
kontseptsiooni väljaarendamine ja nõustamiskeskuste loomine 
[1 104 988 €] 
 nõustamisteenuste pakkumine sihtgrupile [1 511 311 €] 
 õppenõustamisteenuse osutamisega seotud spetsialistide 
koolitamine ning juhendmaterjalide koostamine [62 977 €] 
Kogumaht: 2 968 684 € 
 
3.3.1. Programmi asjakohasus ja kooskõla 
PROBLEEMIANALÜÜS 
Euroopa konkurentsivõimekava42 ning ka Eesti 202043 üheks keskseks hariduseesmärgiks on madala 
haridustasemega noorte osakaalu vähendamine. Madala haridustaseme ja erialase hariduseta noored 
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on ühiskonna jaoks riskirühm, sest nende puhul on madala konkurentsivõime tõttu suur tõenäosus 
sattuda toimetulekuraskustesse, mis viib omakorda sotsiaalse tõrjutuseni ja tähendab riigile 
suuremaid kulutusi. Noorte konkurentsivõime ja toimetuleku toetamise üheks eeltingimuseks on 
koolist väljalangevuse vähendamine, sh katkestamise ennetamine eelkõige madalamatel 
haridusastmetel. Eesti üldharidussüsteemi jaoks on õpingute katkestamine olnud üheks oluliseks 
murekohaks. 2007/2008. õppeaastal oli üldharidusest väljalangejaid kokku 4010, neist ligi kolmandik 
langes koolist välja põhihariduse tasemel. Päevases õppevormis katkestas nimetatud õppeaastal 1189 
õpilast, neist 624 põhihariduse tasemel44. Koolist väljalangevuse vähendamiseks ja probleemide 
varajaseks märkamiseks kavandati Eesti üldharidussüsteemi 2007–2013 arengukavaga45 mitmeid 
erinevaid tegevusi ja meetmeid, sh toodi välja vajadus suurendada ja tõhustada õpilastele, nende 
vanematele ja õpetajatele suunatud nõustamismeetmeid.  
Õppenõustamisteenuste piirkonniti puudulik või ebapiisav kättesaadavus ei taga kõigi õpilaste 
osalemist võimetekohases õppes ja pigem suurendab koolist väljalangemise tõenäosust ning 
hilisemaid toimetulekuraskusi. Seega oli Eestis selgelt tekkinud vajadus tagada senisest tõhusam ja 
kättesaadavam õppenõustamisteenuste pakkumise süsteem. Vajadus oli kooskõlas ka IARKi elukestva 
õppe prioriteetse suunaga, mis näeb ühe tegevusena ette elukestvat õpet toetava teavitamis- ja 
nõustamissüsteemi arendamist46. IARKis on välja toodud, et pedagoogilis-psühholoogiline nõustamine 
loob eeldused õpiprobleemide õigeaegseks tuvastamiseks ja noorte haridussüsteemist väljalangevuse 
ennetamiseks. Kuigi IARK täpsemat seost väljalangevuse ja elukestvas õppes osalemise vahel selgelt 
esile ei too, näitavad teiste riikide uuringud, et madala oskuste tasemega inimeste (mis üldjuhul 
tähendab ka madalamat omandatud haridustaset) osalus elukestvas õppes on samuti suhteliselt 
madalam, võrreldes kõrgemate oskuste (ja haridustasemega) inimestega47. Seetõttu on elukestvas 
õppes osalemise toetamiseks eriti oluline tegeleda koolist väljalangevuse ennetamise ja õpilaste 
võimetekohase õppe toetamisega.  
2007. aastal oli Eestis õppenõustamisteenuste kättesaadavus väga piiratud. Nagu 
õppenõustamissüsteemi arendamise programmi käskkiri 48  kirjeldab, iseloomustas Eestis 
nõustamisteenuste olukorda teenuste üleüldine vähesus ja killustatus. Paljudes koolides puudusid 
vastavad spetsialistid üldse. Programmidokumendi vajadusanalüüsi kohaselt ei olnud 2007. aastal 
                                                                                                                                                                                       
 
 
43
 Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“. Vabariigi Valitsus. 2012 
http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/strateegia/_b_konkurentsivoime-kava_b_/_b_eesti-2020-
strateegia/Eesti%202020%20%282012%20uuendamine%29/eesti%202020.pdf 
44
 EHISe andmed www.hm.ee 
45
 Haridus- ja Teadusministeerium „Üldharidussüsteemi arengukava 2007-2013“ 
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=11474 
46
Inimressursi arendamise rakenduskava. Eesti Vabariik, 2007  
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=8838 
47
 OECD. 2005. Learning a Living: First Results of the Adult Literacy and Life Skilsl Survey. Statistics Canada. Ottawa ja 
Pariis. http://www.oecd.org/education/educationeconomyandsociety/34867438.pdf 
48
 Haridus- ja teadusministri 03.07.2008. a käskkiri nr 840 „Programmi „Õppenõustamissüsteemi 
arendamine“ kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ 
  
 
 
48 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
ühtegi tugispetsialisti 68% algkoolidest, 52% põhikoolidest, 15% põhikool-gümnaasiumidest. Seega 
puudus nõustamist pakkuv erialaspetsialisti ligi 40% Eesti koolidest. Lasteaedade puhul oli samuti 
hariduslike erivajadustega laste olukord kehv – vaid 45% hariduslike erivajadustega lastest oli 
kaasatud erilasteaeda või lasteaia erirühma (olemas valdavalt linnades), ülejäänud erivajadustega 
lastele ei olnud tugiteenused kättesaadavad. Intervjuud tõid välja, et eri piirkondades võis teatud liiki 
nõustamisteenuseid saada piirkonna eri asutustest, kuid sageli puudus ühtne süsteem, kust 
probleemidega lapsed, nende vanemad ja õpetajad nõu ja abi oleksid saanud küsida. Samuti oli 
pakutav kvaliteet intervjueeritavate hinnangul ebaühtlane. Nagu programmi käskkiri välja toob, olid 
spetsiaalsed õpituge ja nõustamist pakkuvad keskused 2007. aastal olemas vaid kahes Eesti linnas – 
Tartus ja Pärnus, kus keskusi rahastasid kohalikud linnavalitsused49. Tartu keskus oli suunatud 
peamiselt koolide tugispetsialistide nõustamisele ja toetamisele, aga pakkus ka lapsevanemate 
nõustamist ja õpiabi 50 . Pärnu õppenõustamiskeskuses 51 osutati I tasandi psühholoogilist ja 
sotsiaalpedagoogilist nõustamist ja II tasandi eripedagoogilist ja logopeedilist nõustamist52. Lisaks olid 
Eestis olemas 1999. aastal loodud teavitamis- ja nõustamiskeskused, mis pakkusid noorte teavitamist 
ja nõustamist ning kus töötasid muuhulgas psühholoogid53. Omaette probleem oli veel nägemis- ja 
kuulmispuudega laste vanemate ja õpetajate nõustamisteenustega, millel samuti puudus üleriigiline 
süsteem. 
Tugispetsialistide vähesusest tingituna täitsid kohati nõustaja rolli maakondlikud 
nõustamiskomisjonid, kelle ülesannete hulka nõustamisteenuse osutamine ei kuulunud. 
Nõustamiskomisjonide ülesandeks on taotluste menetlemine ja soovituste andmine hariduslike 
erivajadustega õpilaste tugimeetmete rakendamiseks, nõustamiskomisjonide ülesannete hulka ei 
kuulu lapse probleemide uurimine ja hindamine ning sellest lähtuv nõustamine.54   
Õppenõustamisteenuste vähese kättesaadavuse, killustatuse ning ebaühtlase kvaliteedi põhjuseks oli 
programmi käskkirja kohaselt üleriigilise nõustamissüsteemi puudumine55. Eestis on haridussüsteemi 
korraldusest tingitult õpilastele vajaliku toe pakkumine jäetud koolipidaja (enamasti kohaliku 
omavalitsuse) kohustuseks. Riiklikult ei olnud 2007. aastal õppenõustamiskorraldust reguleeritud, 
samuti ei olnud riiklikult täpsustatud koolipidajale pandud kohustusi seoses probleemidega õpilaste 
nõustamisega. Seetõttu toimuski õpilastele, nende vanematele ja õpetajatele vajaliku toe pakkumine 
vastavalt kohaliku omavalitsuse või kooli võimalustele ja vajadustele. Rolli mängis ka see, mil määral 
kooli pidaja või kool üldse tugiteenuseid vajaliku või kasuliku teenusena käsitles. Praxise 2011. a 
uuring õppenõustamisteenuste kättesaadavusest 56  osutas ühe teemana ka sellele, et 
nõustamisteenuseid osutavate tugispetsialistide töö ei pruugi olla kõigile haridussüsteemi osalistele 
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veel täielikult arusaadav, mistõttu ei osatud kohati spetsialiste kooli tugiteenuste tõhustamiseks ära 
kasutada ehk oskus spetsialiste kaasata võis olla mõneti tagasihoidlik. Samuti osutasid käesoleva 
projekti raames läbi viidud intervjuud, et kohalike omavalitsuste esindajate seas ei ole igal pool 
arusaama tugiteenuste vajalikkusest ja olulisusest veel välja kujunenud ehk teisisõnu pole igal pool 
tegemist piirkondlikult olulise teenusega. Intervjueeritavad osutasid näidetele kohalike omavalitsuste 
esindajate ükskõiksusest ja huvipuudusest õppenõustamisteenuste vastu.  
Nagu programmi käskkirjast ja intervjuudest selgub, oli tugiteenuste vähesus ja killustatus kohalikes 
omavalitsustes tingitud omakorda peamiselt kolmest asjaolust, mida allpool on kirjeldatud. 
a) Suur osa Eesti kohalikke omavalitsusi on väga väikesed, sh nende ülalpeetavaid 
haridusasutusi iseloomustab väike õpilaste arv. Väiksuse tõttu ei jätku tugispetsialistidele 
koolis või lasteaias piisavalt töökoormust ning see raskendab oluliselt tugispetsialistide 
palkamist. Seega isegi, kui tugispetsialisti järele vajadust tuntakse ning eelarvelised 
võimalused ei ole takistuseks, ei pruugi see veel tähendada, et koolil on võimalus tugiteenust 
pakkuda. Vajaliku kvalifikatsiooniga spetsialisti väikese koormusega ametikohale lihtsalt ei 
leita. Samuti ei ole Eesti kohalikud omavalitsused aktiivsed koostööd tegema, et leida 
võimalusi mitme väikese haridusasutuse peale täiskoormusega spetsialistide palkamiseks.  
b) Teisalt piiras tugiteenuse pakkumist kohalike omavalitsuste majanduslik olukord. Väikeste 
omavalitsuste, eriti maapiirkondades paiknevate omavalitsuste rahalised võimalused on oma 
väiksusest tingituna väga piiratud ja rahapuudusel ei ole võimalik tugispetsialiste palgata.  
c) Kolmanda probleemina toodi välja üldine kvalifitseeritud nõustamisspetsialistide vähesus, 
peamiselt maapiirkondades, ehk tööturul ei ole saada vajaliku erialase haridusega ja 
kogemustega spetsialiste.  
 
Kvalifitseeritud tugispetsialistide puuduse probleemi, mis tõstatus varasema uuringu ning ka hiljem 
intervjuude käigus, ei olnud programmi käskkirjas täpsemalt analüüsitud. Hindamise raames 
korraldatud tugispetsialiste teemaline töötuba andis selles küsimuses täiendavat selgust. Valdkonna 
eksperte hõlmavas töötoas tuvastati alljärgnevad tegurid, mis on koosmõjus tugispetsialistide 
vähesuse tinginud. 
 Õppenõustamiskeskuste piiratud eelarvelised vahendid ei võimalda sageli pakkuda 
spetsialistidele täiskoormusega tööd ega tööturul konkurentsivõimelist palka. 
 Tugispetsialistide üldine töökeskkond on ebastabiilne (projektipõhine töö, üldine ebakindlus 
tugispetsialistide töö rahastamise küsimuses). 
 Tugispetsialistide tööturu olukorda hägustab erinevates piirkondades erinevate, kuid kohati 
sarnase või osaliselt kattuva funktsiooniga asutuse ja nende pakutavate teenuste killustatus. 
 Kvalifitseeritud magistrikraadiga tugispetsialiste lõpetab ülikoolides igal aastal vähe, sest 
riiklik koolitustellimus on väike. Kuigi vastavatel erialadel on lõpetanud teatud arv ka 
riigieelarveväliseid üliõpilasi, on magistritasemel lõpetajad enamasti juba töötavad 
spetsialistid, mistõttu uusi koolitatud tugispetsialiste lisandub tööturule igal aastal vähe. 
 Kohalike omavalitsuste väiksus, madal haldusvõimekus ja koostöövõimekus ei võimalda 
hariduse, sh nõustamisteenuste pakkumisega seotud probleeme süsteemselt lahendada, 
mistõttu ei teki tööturul tugispetsialistidele atraktiivseid (eelkõige täiskoormusega) töökohti. 
Kuna tugispetsialistide puudus on kompleksne probleem, mida laiemas plaanis mõjutavad riigi 
tasemel kokku leppimata haridusasutuse tugispetsialistide funktsioonide (õpetajad vs. tugispetsialist) 
ja rahastamise küsimused (KOVi vs riigi rahastamise vahekord), võib eeldada, et antud programmi 
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piires ei peetud võimalikuks tugispetsialistide probleemi lahendamist otseselt adresseerida. Samas on 
tegemist küsimusega, mida ei saa nõustamisteenuste tuleviku kontekstis edaspidi enam tähelepanuta 
jätta.  
Joonis 4 annab probleemipuuna ülevaatliku pildi valdkonnas esinenud probleemist ja selle põhjustest.  
JOONIS 4. PROBLEEMIPUU 
 
 
Programmi käskkirja, intervjuude ja muude toetavate allikate põhjal võib väita, et valdkonna 
probleem, mille lahendamisele õppenõustamisteenuste programm oli suunatud, oli üldjoontes selge 
ja tõendatud. Analüüs osutas, et 2007. aastaks oli riigi tasemel selge, et väikeste kohalike 
omavalitsuste jaoks käib vajalike tugiteenuste pakkumine rahaliselt üle jõu või ei suudeta 
tugispetsialistide teenust tagada (väike pakutav töökoormus, võimetus teiste omavalitsustega 
koostööd teha teenuse ühiseks pakkumiseks).  
Probleemianalüüs jääb kohati siiski mõnevõrra üldiseks. Programmi käskkirjas antakse lühidalt 
ülevaade tugispetsialistidega varustatusest ja sellega seotud probleemidest kohalikes omavalitsustes, 
kuid ei analüüsita põhjalikumalt probleemi regionaalseid eripärasid. HTMi teabe kohaselt analüüsiti 
enne programmi algust tugispetsialistidega varustatust põhjalikult, kuid programmi käskkirjas see ei 
kajastu. Mainitakse küll keskuste olemasolu Tartus ja Pärnus, kuid teiste piirkondade eripärasid 
lähemalt analüüsitud ei ole57. Programmi sekkumise loogika (mida on lähemalt analüüsitud allpool) 
osutab samuti sellele, et programmi autorid eeldasid, et probleemid on eri piirkondades suhteliselt 
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sarnased, mistõttu sobib igale poole ühesugune lahendus (st keskne nõustamiskeskus). Samas oli 
programmi loogikasse sisse kirjutatud kohalike keskuste paindlikkus ehk iga piirkond sai programmi 
antud piires valida, täpselt missuguse keskuse toimimise mudeli valida, lähtudes kohalikest 
vajadustest ja eripäradest.   
Teiseks jääb meetme vajalikkuse põhjenduse puhul veidi puudu probleemianalüüsist selles osas, mis 
puudutab puuduoleva nõustamisteenuse sisu – mis laadi nõustamisteenusest eelkõige puudu oli? 
Tugiteenuste vähesusest räägiti üldiselt eeldusega, et kõiki teenuseid on üleüldiselt puudu, 
analüüsimata lähemalt kõige kriitilisemaid vajadusi. Analüüs ei täpsustanud, kas kõige kriitilisem oli 
adresseerida (teatud kindlate) tugiteenuste puudust haridusasutustes kohapeal (nn I tasandi teenus) 
või pigem teha minimaalsed teenused kättesaadavaks väljapool haridusasutusi (II tasandi teenus). 
Programmi tegevuste analüüs (lähemalt analüüsitud allpool) osutab, et programmiga sooviti 
esmajärjekorras tagada minimaalsete õppenõustamisteenuste kättesaadavus piirkondlikul tasandil 
keskse nõustamiskeskuse kaudu, kuid seda, kuidas selle valikuni jõuti, analüüs täpselt tuvastada ei 
võimaldanud.  
SEKKUMISE LOOGIKA ANALÜÜS 
Järgnev analüüs käsitleb lähemalt alameetme sekkumise loogikat, keskendudes küsimusele, mil 
määral olid alameetmes kavandatud tegevused sobivad valdkonnas esineva probleemi 
lahendamiseks: kas tegevused olid probleemi silmas pidades asjakohased ja kooskõlas 
probleemikirjelduse ning IARKi eesmärkidega. Samuti käsitletakse alameetme asjakohasust 
kasusaajate vajadustest lähtudes. 
Probleemianalüüsist selgus, et Eestis oli probleemiks kvaliteetsete õppenõustamisteenuste vähene 
kättesaadavus ja killustatus, mis oli põhjustatud üleriigilise nõustamisteenuste süsteemi puudumisest. 
Sellises olukorras langes vastutus teenuste eest omavalitsustele, kelle suutlikkus kvaliteetseid 
teenuseid pakkuda oli enamasti, väheste eranditega, tagasihoidlik. Pidades silmas vajadust 
suurendada elukestvas õppes osalejate hulka ning seda eelkõige madala haridusega inimeste arvelt, 
toetades senisest tõhusamalt õpiraskuse varast märkamist koolis ja vähendades koolist väljalangejate 
hulka, loodigi struktuurifondide toel õppenõustamisteenuste arendamise programm. Võttes arvesse 
omavalitsuste vähest suutlikkust tugiteenuseid pakkuda, loodi selleks vastav riiklik programm.  
Õppenõustamisteenuste programmi eesmärk on sõnastatud järgmiselt58: 
Piirkondlike õppenõustamiskeskuste loomise ja nõustamiskvaliteedi arendamise kaudu on 
paranenud nõustamisteenuse kättesaadavus õpilaste koolist väljalangevuse ennetamiseks ja 
noorte edasise toimetuleku ning konkurentsivõime suurendamiseks igapäevaelus ja tööturul.  
Programmi peamised tegevused59 on järgmised (vt ka joonist 5 muutuste teooriaga): 
 õppenõustamissüsteemi väljaarendamine, sh nõustamissüsteemi kontseptsiooni 
väljaarendamine ja nõustamiskeskuste töö toetamine 
 õppenõustamisteenuste pakkumine sihtrühmale 
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 õppenõustamisteenuste osutamisega seotud spetsialistide koolitamine 
 teavitustegevused 
 
Võttes arvesse üldist kohalike omavalitsuste vähest suutlikkust tugiteenuste pakkumist iseseisvalt või 
koostöös korraldada, otsustas HTM, et kõige otstarbekam on nõustamisteenuste pakkumise 
probleemi lahendada üleriigilise programmiga, luues igasse maakonda õppenõustamiskeskused. 
Alternatiivina kaaluti taotlusvoorudel põhineva alameetme rakendamist, kuid sellest siiski loobuti 
põhjusel, et sel juhul oleks meetme rakendumine taas olnud sõltuvuses üksikute omavalitsuste 
suutlikkusest projekte algatada ja ellu viia ning ministeeriumil ei olnud kindlust, et soovitud eesmärgid 
saavutatakse üle erinevate piirkondade. Nendest kaalutlustest lähtuvalt tehti valik üleriigilise 
programmi kasuks.  
Programmi toel ja koostöös kohalike partnerorganisatsioonidega loodi igasse maakonda 
õppenõustamiskeskus (Tartus ja Pärnus laiendati olemasoleva keskuse tegevust üle terve maakonna), 
mis tagab igas piirkonnas minimaalse tugispetsialistide teenuse (logopeed, eripedagoog, psühholoog, 
sotsiaalpedagoog) kättesaadavuse. Maakondlikud nõustamiskeskused on osa riigis loodavast 
kolmetasandilisest õppenõustamissüsteemist60: 
I tasand – töö lapsega koolis või lasteaias 
II tasand – töö piirkondlikus õppenõustamiskeskuses (sh haridustöötajate ja lapsevanemate 
nõustamine, lapse uuringud ja suunamine spetsialisti juurde) 
III tasand – töö riiklikus metoodikakeskuses (õppenõustamiskeskuste töötajate nõustamine, 
hea tava ja metoodika koondamine) 
Seega on maakondlikud nõustamiskeskused II tasandi teenust pakkuvad asutused, nõustades 
sihtgruppe põhiliselt nõustamiskeskuses kohapeal. I tasandi teenuste pakkumine on haridusasutuse 
pidaja kohustus ehk teisisõnu, kui haridusasutustel oma spetsialistid kohapeal puudusid ja nad 
soovisid piirkondlike tugispetsialistide teenust kasutada oma haridusasutuses, pidi haridusasutus või 
selle pidaja (enamasti KOV) selle teenuse kinni maksma.  
2007. aastal oli tugiteenuste valdkond Eestis suhteliselt vähe arenenud. Õppenõustamiskeskused 
eksisteerisid vaid kahes linnas, mis kasutasid erinevat teenuste pakkumise lähenemist. Nende kõrval 
eksisteerisid veel teavitamis- ja nõustamiskeskused, mis pakkusid noorte teavitamist ja nõustamist, sh 
psühholoogi teenust. Seetõttu nõudis programmi käivitamine esialgu suures mahus tegevusi, mis olid 
suunatud piirkondlike õppenõustamiskeskuste kontseptsiooni väljatöötamisele. See hõlmas palgatud 
ekspertide kogu toel erinevaid arendustegevusi, mis olid vajalikud keskuste töö käivitamiseks (nt 
optimaalse nõustamisteenuse pakkumise vajaduse väljaselgitamine, välisriikide kogemuste 
kaardistamine ja analüüs, programmi tegevuskava koostamine, keskuste rahastamismudeli 
väljatöötamine, nõustamisstandard jne). Programmi käivitamiseks oli vajalik igas maakonnas leida 
partnerorganisatsioon, kelle abiga keskuse tegevust alustada saaks (maakondliku partneri 
kohustuseks olid leida keskuse tööks vajalikud ruumid ja võtta tööle keskuse koordinaator). 
Nõustamiskeskuste loomise järel olid programmi tegevused suunatud nõustamiskeskuste sisulise töö 
käivitamise toetamisele (infopäevad, koostööseminarid, veebiportaali loomine, juhendmaterjalid ja 
käsiraamatute väljatöötamine jne) ja kvaliteedi tagamisele (kvaliteedi hindamise põhimõtete 
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väljatöötamine). Tagamaks nõustamiskeskuste teenuste ühtsemat kvaliteeti, töötati välja spetsiaalsed 
koolituskavad tugispetsialistide koolitamiseks ning korraldati tugispetsialistidele koolitused. 
Õppenõustamiskeskuste teenuste kasutamine eeldas ka sihtrühmade teavitamist teenuste 
olemasolust – selleks korraldati programmi raames erinevaid teavitustegevusi.  
Joonis 5 annab ülevaate programmi muutuste teooriast, tuues esile programmi sisendid, väljundid, 
tulemused ning (pikaajalise) eesmärgi. Pidades silmas probleemikirjelduses käsitletud probleemi – 
üleriigilise nõustamissüsteemi puudumine ja omavalitsuse vähene võimekus tugiteenuseid pakkuda –, 
on piirkondlike nõustamiskeskuste rajamine minimaalsete teenuste tagamiseks maakondades 
asjakohane meede. Arvestades nõustamisteenuste kesist pakkumist ja killustatust ning alameetme 
seatud eesmärki, võib valitud lähenemist samuti asjakohaseks ning IARKi ja alameetme eesmärkidega 
kooskõlas olevaks hinnata. Kuna nõustamiskeskuste rajamist tuli sisuliselt alustada nullist, on 
programmi kavandatud tegevused samuti eesmärki ja lahendatavat probleemi silmas pidades 
asjakohased.  
Võrreldes omavahel probleemipuud ja programmi muutuste teooriat, võib näha, et programm on 
suunatud suuremale osale probleemi põhjustest. Luues piirkondlikud õppenõustamiskeskused, mis 
pakuvad erinevaid tugiteenuseid, tehakse kohalikele omavalitsustele muidu ülejõukäivad teenused 
igas maakonnas kättesaadavaks. Keskuste spetsialistide koolitamise ja juhendmaterjalide 
kättesaadavaks tegemise kaudu on võimalik tagada ka pakutavate teenuste kvaliteeti senisest 
ühtlasemalt. Nõustamiskomisjonide rolli selgitamise kaudu saab selgemaks ka eri osapoolte vastutus 
nõustamisteenuste osutamisel. Samas oli programmidokumendi kohaselt üheks nõustamisteenuste 
kättesaadavuse probleemiks ka üldine kvalifitseeritud spetsialistide puudus. Intervjuud ja ekspertide 
osalusel toimunud töötuba osutasid, et probleemiks on eelkõige kvalifitseeritud tugispetsialistide 
vähene pakkumine tööturul, mis on tingitud ebasoodsatest töötingimustest (vähene pakutav 
töökoormus, töötasu, töökoht väljaspool Tallinna või Tartut), aga ka üldisest vastava kvalifikatsiooniga 
spetsialistide puudusest (vastava eriala magistrikraadiga lõpetajate vähesus). Programmi tegevustest 
ükski spetsialistide pakkumise poolele samas tähelepanu ei osutanud. Kuna kvalifitseeritud 
spetsialistide pakkumisest sõltub siiski kogu õppenõustamissüsteemi kvaliteet ja areng, on vähemalt 
edaspidi selle teemaga vajalik põhjalikumalt tegeleda. 
Programmi tegevused on kooskõlas üldhariduse valdkonna teiste poliitikaalgatuste ja tegevustega. 
2010. aastal vastu võetud uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS)61 täpsustas kooli kohustusi 
tugispetsialistide (eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) teenuste tagamise osas. 
Üldharidussüsteemi arengukava ellurakendamise62 raames on välja arendatud ka teisi hariduslike 
erivajadustega õpilaste tugimeetmeid, sh nt individuaalse õppekava rakendamine, õpiabirühmad, 
HEV-õpilaste erinevad klassiliigid jne. HEV-õppevara arendamise programmis63 arendatakse välja 
vastavat õppevara, mis samuti tugiteenuste tulemuslikumat rakendamist toetab.  
Kasusaajate vaatenurgast programmi tegevusi analüüsides tuleb esile, et haridusasutused tunnevad 
enim vajadust esimese tasandi teenuse järele (st haridusasutuses kohapeal osutatavad 
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tugiteenused64). Nii intervjuudes kui ka õppenõustamisteenuste kättesaadavuse uuringus 65 tuli esile, 
et õppenõustamiskeskused loodi esmajärjekorras II tasandi ehk keskustes kohepeal osutatavate 
teenuste pakkumise jaoks, samas kui koolides ja lasteaedades tuntakse vajadust kohapealsete 
tugispetsialistide teenuste kasutamise järele. SA Innove hinnangul võib õppenõustamiskeskuste 
rajamine olla kohati veel isegi suurendanud nõudlust esimese tasandi teenuse järele, sest teise 
tasandi nõustamise tulemuslikkuse tagamiseks on enamasti vajalik esimese tasandi tugi (teise tasandi 
nõustamise soovituste tegelik ellurakendamine õpilase õpiprotsessis). Seega võib kohati esimese 
tasandi nõustamise puudumise probleem eriti teravalt esile tulla. Mõned kohalikud omavalitsused on 
leidnud rahalisi vahendeid I tasandi teenuse ostmiseks õppenõustamiskeskusest, kuid paljudel selleks 
vahendid siiski jätkuvalt puuduvad. Seega tunnevad haridusasutused jätkuvalt vajadust I tasandi 
teenuse järele. Pidades samas silmas alameetme eesmärki ning vajadust võimaldada üle Eesti 
minimaalset regionaalset ligipääsu peamistele õppenõustamisteenustele ja seda kiiresti suhteliselt 
lühikese 3,5-aastase programmi käigus, ei olnud rakendusasutusel palju valikuid sekkumise loogika 
teistsuguseks kujundamiseks. Ühtne üleriigiline programm oli seetõttu antud tingimustes ja piiranguid 
arvestades ilmselt kõige otstarbekam lahendus. Mõningaid asjaolusid, mis puudutavad piirkondlike 
eripärade arvestamist keskuste rajamisel ning mis seonduvad ka I tasandi vajaduste parema 
arvestamisega, on käsitletud tõhususe temaatika all täpsemalt.  
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haridusasutuses. „ÕNK süsteem, oktoober 2010“ SA Innove materjalid 
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 Kirss, L. 2011. „Õppenõustamisteenustega rahulolu ja nende kättesaadavus. Uuringu lõpparuanne.“ SA 
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3.3.2. Programmi tulemuslikkus 
Tabel 8 annab ülevaate programmi indikaatoritest ja nende täitmisest 2011. aasta seisuga66. Nagu 
tabelist nähtub, on programmile seatud 13 programmispetsiifilist indikaatorit ning üks rakenduskava 
indikaator. 2011. aastal lisandus veel üks rakenduskava taseme indikaator, mida 2011. aasta 
seirearuandes veel ei kajastata. Õppenõustamise programmi indikaatorid on peaasjalikult 
väljundindikaatorid, mõõtes tegevuste otseseid tulemeid (nt koostööseminaride arv, koolitatavate 
arv), mis aitavad programmi tulemusi saavutada67. Ühel juhul on esitatud tulemusindikaatorina 
indikaator, mis on oma olemuselt tegelikult väljundindikaator. Koolitatavate arv (16 
õppenõustamiskeskuste töötajat ja 25 nõustamisteenust pakkuvat spetsialisti) on väljundindikaator, 
mitte tulemusindikaator, sest see mõõdab vaid programmi ühe tegevuse otsest tulemit, mitte aga 
programmiga saavutada soovitavat tulemust (kvaliteetne nõustamisteenus, mis toetab õppurite 
toimetulekut ja konkurentsivõimet).  
Mitmel juhul on väljundindikaatorina välja toodud andmed, mida üldjuhul indikaatoriteks ei peeta. 
See tähendab, et esitatud indikaatorid ei vasta indikaatoritele seatud kriteeriumitele, eeskätt 
mõõdetavuse kriteeriumile 68 . Näiteks indikaatorite „rahastamise mudel on välja töötatud“, 
„nõustamiskomisjonide uued tööpõhimõtted on välja töötatud“, „nõustamisteenuste kvaliteedi 
hindamise põhimõtted on välja töötatud“, „loodud on 1 veebiportaal“ ja „läbi on viidud 1 küsitlus“ 
puhul ei ole tegemist indikaatoritega, mis oleksid sisuliselt kvantifitseeritavad ehk teisisõnu näitaja 
muutust ajas ei ole võimalik jälgida, võimalik on vaid markeerida, kas tegevus on teostatud või mitte. 
Seega ei ole tegemist klassikaliselt indikaatori, vaid üldiselt tegevuskava täitmise jälgimise näitajaga.  
Teine indikaatoritega seotud puudus on seotud indikaatorite selguse ja üheselt mõistetavusega69 ning 
see puudutab eeskätt programmi tulemusindikaatoreid. Indikaatorid nagu „õppenõustamissüsteem 
on loodud ja toimib“ ja „õppenõustamisteenus on kättesaadav“ ei ole sisult täpsed ja üheselt 
arusaadavad indikaatorid. Esimese nimetatud indikaatori (õppenõustamissüsteem on loodud) 
sihtmääraks on seatud 1 ja indikaatori selgitusest võib välja lugeda, et õppenõustamissüsteemi 
loomine ühe tervikuna loetakse saavutatuks, kui igas maakonnas on õppenõustamiskeskus tööd 
alustanud. See aga osutab omakorda, et silmas on peetud siiski väljundindikaatorit ja seda, kas 
õppenõustamiskeskused on igas piirkonnas asutatud ja pakuvad teenuseid. Nimetatud indikaator aga 
ei mõõda kuidagi tulemust – kvaliteetne nõustamisteenus, mis toetab õppurite toimetulekut ja 
konkurentsivõimet – ja selle saavutamise taset. Teise tulemusindikaatori puhul (õppenõustamisteenus 
on kättesaadav) esineb samuti üheselt mõistetavuse probleem, sest kättesaadavuse mõiste ei ole 
antud juhul selgelt sisustatud. Kättesaadavus viitab enamasti sellele, kas ja millisel määral on mingi 
teenus selle sihtrühmade jaoks tegelikult ligipääsetav ehk kui suurel osal sihtrühmast on võimalik 
teenusest kasu saada, sh pööratakse tähelepanu küsimusele, kas esineb mingisuguseid takistusi, mis 
raskendavad ühel või teisel moel teenusest osasaamist. Õppenõustamise programmi puhul ei ole siiski 
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 Programmi „Õppenõustamissüsteemi arendamine“ 2011. aasta aruanne 
67
 Euroopa Komisjon. 2011. Outcome indicators and targets. Towards a new system of monitoring and evaluation in eu 
cohesion policy 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/performance/outcome_indicators_en.pdf 
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 Gertler, P. J.,  Martinez, S., Premand, P.,  Rawlings, L. B., Vermeersch, C. M. J.2011. Impact Evaluation in Practice. 
World Bank, Washington 
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kättesaadavuse mõistest selle tavapärases mõttes kasutatud, sest indikaatori selgitusest70 võib välja 
lugeda, et õppenõustamisteenus loetakse kättesaadavaks juhul, kui õppenõustamiskeskus koos nelja 
pakutava spetsialistiteenusega on igas piirkonnas loodud ja pakub teenuseid. Samas tuleb silmas 
pidada, et teenuse kättesaadavust võivad mõjutada mitmed asjaolud, nt võivad teenuse kasutamist 
takistada ebasobivad lahtiolekuajad, pikad järjekorrad, keskusele transpordiga ligipääsetavus jne. 
Lisaks eelnevale ei seostu ka see tulemusindikaator kuidagi programmi tulemusega sarnaselt 
eelpoolnimetatud indikaatoriga. 2011. aasta lõpul täiendati programmidokumenti71, mille käigus 
täienesid ka indikaatorid, sh sõnastati tulemusindikaator ümber järgmiselt: väljatöötatud 
kvaliteedikriteeriumitele vastav õppenõustamisteenus on kättesaadav 15 maakonnas, Tallinnas, Tartu 
Emajõe Koolis ja Tartu Hiie Koolis. Lisaks täiendati indikaatoreid veel koolitatavate arvude, 
koolitusteemade ja õppenõustamisteenuste kvaliteedi hindamise teemade osas.  
Kolmandaks tuleb esile tuua, et programmi praegused indikaatorid ei võimalda piisavalt seirata 
programmi tegevuste tulemuste saavutamist. Programmi indikaatorid keskenduvad üksnes tegevuste 
otseste tulemite (väljundid) fikseerimisele, kuid ei anna ülevaadet sellest, mil määral on 
nõustamisteenuste kättesaadavus sisuliselt üle Eesti eri piirkondades ja eri tugiteenuste lõikes 
paranenud.  
Lisaks eelnevale on oluline mainida ka programmi juures välja toodud IARKi indikaatorit ja sellega 
seotud probleemi. Programmi indikaatorite seas on esitatud IARKi indikaator „päevases õppevormis 
individuaalse õppekava alusel õppivate õpilaste osakaal“ – see tekitab arusaamatust, sest ei ole 
sisuliselt kooskõlas haridussüsteemi ja IARKi eesmärkidega, st haridussüsteemi eesmärk omaette ei 
ole suurendada individuaalse õppekava alusel õppivate õpilaste osakaalu. Pigem on oluline 
võimaldada individuaalse õppekava alusel õppimist nendele õpilastele, kelle puhul see vajadus on 
tuvastatud. Õppenõustamisteenuste roll selle vajaduse tuvastamise juures on kahtlemata oluline. 
Huvitaval kombel ei ole õppenõustamisteenuste programmi muudatused seda küsimust 
adresseerinud, samas lisati 2011. aasta lõpul programmi indikaatorite 72  hulka ka teine IARKi 
indikaator, milleks on „üldhariduse päevases õppes põhihariduse tasemel väljalangejate osakaal“. See 
indikaator on otseselt seotud õppenõustamisteenuste pakkumise kättesaadavuse ja kvaliteediga ehk 
aitab mõõta programmi mõju.  
Ülevaade indikaatorite täitmise seisust näitab, et kõik seatud indikaatorite saavutustasemed on 
saavutatud, kahe indikaatori puhul on saavutusmäär ka ületatud. Seirearuande73 indikaatorite (2011) 
selgitustes on välja toodud, et uute teenuste arendamisega kaasnes suurem koolitusvajadus kui 
esmalt planeeritud, mistõttu on indikaatorite saavutusmäärasid ületatud. Arvestades, et programm 
pidi algselt kavandatu järgi kestma kuni 2011. aastani74, on arusaadav, et programmi kõik eesmärgid 
on selleks ajaks saavutatud. Seda peegeldab ka eelarve kasutamise seis 2011. aasta seirearuandes.  
                                                             
70
 Programmi toel on 15 maakonnas ja Tallinna linnas tööl piirkondlik koordinaator, kes organiseerib 
õppenõustamiskeskuse arendust. Nelja erinevat õppenõustamisteenust pakutakse igas maakonnas. Enne 
programmperioodi töötasid nõustamiskeskused Tartus ja Pärnus (2), teenindades vaid nende linnade elanikke 
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 Haridus- ja teadusministri 19.12.2011. a käskkiri nr 973 „Programmi „Programmi „Õppenõustamissüsteemi 
arendamine“ kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
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74
 Haridus- ja teadusministri 03.07.2008. a käskkiri nr 840 „Programmi „Õppenõustamissüsteemi 
arendamine“ kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ 
  
 
 
58 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
TABEL 8. PROGRAMMI INDIKAATORID JA NENDE TÄITMINE 
Jrk nr Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
  
2008 2009 2010 2011 
Rakenduskava indikaatorid  
1 Väljundindikaator Päevases õppevormis individuaalse õppekava 
alusel õppivate õpilaste osakaal  
Saavutustase 
eesmärgist % 
100% 0 0 93% 100% 
Saavutusmäär 3,50% 0 0 2,79% 3,50% 
Sihtmäär 3,50% 0 0 3% 3,50% 
Algne tase 2006=0 2% 2% 2% 2,79% 
Programmispetsiifilised indikaatorid 
1 Tegevus 1: õppenõustamissüsteemi arendamine on käivitatud         
1.1 Väljundindikaator Rahastamise mudel on välja töötatud Saavutustase 
eesmärgist % 
100% 50% 100% 100% 100% 
Saavutusmäär 1 0,5 1 1 1 
Sihtmäär 1 1 1 1 1 
Algne tase 0 0 0,5 1 1 
1.2 Väljundindikaator Nõustamiskomisjonide uued tööpõhimõtted on 
välja töötatud 
Saavutustase 
eesmärgist % 
100% 0 0 100% 100% 
Saavutusmäär 1 0 0 1 1 
Sihtmäär 1 0 0 1 1 
Algne tase 0 0 0 0 1 
1.3 Väljundindikaator Nõustamisteenuse kvaliteedi hindamise 
põhimõtted on välja töötatud 
Saavutustase 
eesmärgist % 
100% 0 0 50% 100% 
Saavutusmäär 1 0 0 0,5 1 
Sihtmäär 1 0 0 1 1 
Algne tase 0 0 0 0 0,5 
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Jrk nr Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
  
2008 2009 2010 2011 
Saavutusmäär      
Sihtmäär 1     
Algne tase 0     
1.4 Väljundindikaator Läbi on viidud neli üleriigilist koostööseminari Saavutustase 
eesmärgist % 
100% 25% 50% 75% 100% 
Saavutusmäär 4 1 2 3 4 
Sihtmäär 4 4 4 4 4 
Algne tase 0 0 1 2 3 
1.5 Väljundindikaator Loodud on üks veebiportaal Saavutustase 
eesmärgist % 
100% 0 0 100% 100% 
Saavutusmäär 1 0 0 0 1 
Sihtmäär 1 1 1 1 1 
Algne tase 0 0 0 0 1 
1.6 Väljundindikaator Läbi on viidud üks küsitlus õppenõustamisteenuse 
kättesaadavuse ja rahulolu kohta 
Saavutustase 
eesmärgist % 
100% 0 0 0 100% 
Saavutusmäär 1 0 0 0 1 
Sihtmäär 1 0 0 0 1 
Algne tase 0 0 0 0 1 
1.7 Tulemusindikaator Õppenõustamissüsteem on loodud ja toimib Saavutustase 
eesmärgist % 
100% 0% 100% 100% 100% 
Saavutusmäär 1 0 1 1 1 
Sihtmäär 1 1 1 1 1 
Algne tase 0 0 0 1 1 
2 Tegevus 2: nõustamisteenuse pakkumine on tagatud kõigis piirkondades         
2.1 Väljundindikaator Nõustamisteenuse pakkumise kord 15 maakonnas 
ja Tallinna linnas on välja töötatud 
Saavutustase 
eesmärgist % 
100% 0 100% 100% 100% 
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Jrk nr Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
  
2008 2009 2010 2011 
Saavutusmäär 16 0 16 16 16 
Sihtmäär 16 16 16 16 16 
Algne tase 0 0 0 16 16 
2.2 Tulemusindikaator Õppenõustamisteenus on kättesaadav 15 
maakonnas ja Tallinna linnas 
Saavutustase 
eesmärgist % 
100% 0 100% 100% 100% 
Saavutusmäär 16 0 16 16 16 
Sihtmäär 16 0 16 16 16 
Algne tase 0 0 0 16 16 
3 Tegevus: nõustamisteenuse osutajad on koolitatud   
3.1 Väljundindikaator Välja on töötatud üks täiendkoolituskava 
õppenõustamiskeskuse töötajatele 
Saavutustase 
eesmärgist % 
100% 0 100% 100% 100% 
Saavutusmäär 1 0 1 1 1 
Sihtmäär 1 0 1 1 1 
Algne tase 0 0 0 1 1 
3.2 Väljundindikaator Välja on töötatud üks täiendkoolituskava 
nõustamisteenust pakkuvatele spetsialistidele 
Saavutustase 
eesmärgist % 
100% 0 100% 100% 100% 
Saavutusmäär 1 0 1 1 1 
Sihtmäär 1 0 1 1 1 
Algne tase 0 0 0 1 1 
3.3 Väljundindikaator Läbi on viidud kaks täiendkoolitust 
(õppenõustamiskeskuste töötajatele ja 
nõustamisteenust pakkuvatele spetsialistidele) 
Saavutustase 
eesmärgist % 
150% 0 0% 150% 150% 
Saavutusmäär 3 0 1 3 3 
Sihtmäär 2 0 2 2 2 
Algne tase 0 0 0 1 3 
3.4 Tulemusindikaator Koolitatud on vähemalt 16 
õppenõustamiskeskuste töötajat ja vähemalt 25 
Saavutustase 
eesmärgist % 
266% 0 0% 266% 266% 
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Jrk nr Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
  
2008 2009 2010 2011 
nõustamisteenust pakkuvat spetsialisti Saavutusmäär 109 0 0 109 109 
Sihtmäär 41 0 0 41 41 
Algne tase 0 0 0 0 109 
Allikas: Programmi „Õppenõustamissüsteemi arendamine“ 2011. aasta aruanne 
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TABEL 9. MUUDETUD VÕI TÄIENDATUD PROGRAMMI INDIKAATORID (19.12.2011) 
Jrk nr Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus  
1 Väljundindikaator 
(IARK) 
Üldhariduse päevases õppes põhihariduse tasemel väljalangejate 
osakaal 
Sihtmäär 0,3% (2011) 
0,28% (2013) 
Algne tase 0,7% 
2 Väljundindikaator 
 
Läbi on viidud õppenõustamiskvaliteedi hindamine Sihtmäär 1 
Algne tase 0 
3 Väljundindikaator Läbi on viidud neli üleriigilist koostööseminari Sihtmäär 6 
Algne tase 0 
4 Väljundindikaator Loodud on üks veebiportaal, mis on kasutusele võetud 
õppenõustamiskeskuse töövahendina 
Sihtmäär 1 
Algne tase 0 
5 Tulemusindikaator Välja töötatud kvaliteedikriteeriumitele vastav õppenõustamisteenus 
on kättesaadav 15 maakonnas, Tallinna linnas, Tartu Emajõe Koolis 
ning Tartu Hiie Koolis 
Sihtmäär 18 
Algne tase 0 
6 Väljundindikaator Läbi on viidud üks täiendkoolitus õppenõustamiskeskuste töötajatele 
kovisiooni ja supervisiooni teemal 
Sihtmäär 1 
Algne tase 0 
7 Väljundindikaator Läbi on viidud üks täiendkoolitus grupinõustamise teemal Sihtmäär 1 
Algne tase 0 
8 Tulemusindikaator Koolitatud on vähemalt 18 õppenõustamiskeskuste töötajat ja 
vähemalt 30 nõustamisteenust pakkuvat spetsialisti 
Sihtmäär 48 
Algne tase 0 
Allikas: Haridus- ja teadusministri 19.12.2011. a käskkiri nr 973 „Programmi „Õppenõustamissüsteemi arendamine“ kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ muutmine“ 
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Õppenõustamissüsteemi indikaatorite täitmise ülevaade toob ühelt poolt esile, et indikaatorite 
saavutusmäärad olid kavandatud realistlikult ning programmi tegevuste elluviimise kaudu saavutati 
seatud eesmärgid. Teisalt, kui pidada silmas, et suur osa programmiindikaatoritest ei olnud tüüpilised 
indikaatorid, vaid esmajärjekorras programmi tegevuskava peegeldavad näitajad (tegevused 
teostatud/mitte teostatud), siis ei anna indikaatorite täitmise aruanne päris täielikku ülevaadet 
programmi eesmärgi saavutamisest. Enne, kui programmi seireindikaatorite hulka lisati 2011. a lõpul 
põhihariduse väljalangejate näitaja, ei peegeldanud programmi eesmärgi saavutamist sisuliselt ükski 
näitaja. 2011. aasta seirearuande aluseks olevad indikaatorid näitasid eelkõige seda, kas programmis 
kavandatud tegevusi on ellu viidud ja kas seda on tehtud planeeritud mahus. Seega vajaks edaspidi 
programmi tulemuslikkuse küsimus põhjalikumat käsitlust. Samas tuleb silmas pidada, nagu ka 
intervjueeritavad vestluste käigus osutasid, et tugiteenused on oma olemuselt ennetusteenused, 
mistõttu on väga keeruline hinnata tegevuste mõju väljalangevusele ja konkurentsivõime 
suurendamisele. Tugiteenuste tulemuslikkus ei ole ühtlasi sõltuv ainuüksi teenuseosutajate 
kvaliteedist, vaid mitmetest teistest teguritest, nagu näiteks õpilase ja pere valmisolek koostööd teha, 
teiste seotud teenuste (tervishoiuteenused, sotsiaalteenused jne) kättesaadavus ja kvaliteet jne.  
Hinnates õppenõustamisteenuste programmi elluviimise tulemuslikkust, võib nii dokumentidele 
(seirearuanded, SA Innove esitatud täiendavad programmi elluviimist kirjeldavad dokumendid) kui ka 
intervjuudele tuginedes öelda, et programmi ellurakendamine on olnud edukas. Võttes arvesse, et 
programmi elluviimisperioodiks oli algselt planeeritud kolm ja pool aastat, mille jooksul tuli käivitada 
programmi administreerimine, sisuliselt nullist välja arendada ja rakendada õppenõustamiskeskuste 
süsteem, sh tagada nõustamiskeskuste töö kvaliteet, on lühikese ajaga suudetud luua 
õppenõustamisteenuste pakkumiseks toimiv süsteem. 2011. aastaks olid kõik kavandatud neli 
õppenõustamisteenust kõikides maakondades ja Tallinnas kättesaadavad. Samuti töötasid üleriiklike 
nõustamiskeskustena kaks ainukooli. Süsteemi rakendamist peegeldab ka nõustamiskeskuste 
nõustamisstatistika: kui 2009. aastal oli nõustamisjuhtumeid kokku veidi enam kui 5000, siis 
järgnevatel aastatel kasvas see märgatavalt keskmiselt enam kui 7000 juhtumini aastas (vt joonis 6). 
Seejuures on enamikul juhtudest (keskmiselt 82%) tegemist keerukamat laadi juhtumite ehk 
liitjuhtumitega, kus nõustamisteenust osutas rohkem kui üks tugispetsialist75.  
Jooniselt 6 tuleb ka esile, et nõustamisteenuste kasutamise intensiivsus on olnud väga erinev nii eri 
liiki nõustamisteenuste kui ka piirkondade lõikes. Kõige harvem on vajatud sotsiaalpedagoogi teenust 
(9% kõigist juhtumitest), samas kui eripedagoogilist nõustamist on vajatud ligi neli korda rohkematel 
juhtudel (36%). Suhteliselt samas mahus on vajatud ka psühholoogilist teenust (33%), mõnevõrra 
vähem on tuntud vajadust logopeedi nõustamise järele. Maakondade võrdluses tuleb esile väga suur 
varieeruvus nõustamiste suhtelise kasutusaktiivsuse osas. Kui kõrvutada piirkonnas käsitletud 
nõustamisjuhtumite arvu piirkonna laste arvuga (programmi sihtrühm on 3–18-aastased, kuid 
statistika on kättesaadav 5–19-aastate kohta76), siis on näha, et mõned piirkonnad on suhteliselt 
oluliselt aktiivsemad nõustamisteenuste kasutamisel kui teised. Kui näiteks Harjumaal tuleb üks 
nõustamisjuhtum keskmiselt vaid 102 lapse kohta aastas, siis teises äärmuses Lääne-Virumaal või  
Hiiumaal tuleb üks juhtum 9 lapse kohta aastas. Nõustamisteenuste kasutamise aktiivsus piirkonnas 
on sõltuvuses väga erinevatest teguritest (nt tugiteenuste olemasolu haridusasutustes, teiste 
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nõustamisteenust pakkuvate asutuste arv, sihtrühma teadlikkus teenustest, kohalike omavalitsuste 
rahastamisvõimalustest jne) ning peegeldab paljuski piirkonna eripärasid, kuid siiski osutab see ühtlasi 
teatud määral programmi käivitamise edukusele piirkondades.  
JOONIS 6. II TASANDI NÕUSTAMISJUHTUMITE KESKMINE ARV AASTAS (2011–2012) JA NÕUSTAMISJUHTUMITE JA 
PIIRKONNA 5–19-AASTASTE LASTE ARVU VÕRDLUS 
 
Allikas: Veebikeskkond „Nõustaja 1“
77
 ja Statistikaamet
78
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Samuti osutavad programmi rakendamise edukusele nii õppenõustamisteenuste kättesaadavuse ja 
rahulolu uuring 79  kui ka nõustamiskeskuste poolt kogutud teenuse sihtrühmade tagasiside 80 . 
Haridusasutuste ja lapsevanemate tagasisideküsitlused81 näitavad, et hinnangud teenuse erinevatele 
külgedele (kontakti võtmine, nõustaja pädevus, suhtlemisoskus ja tagasiside) ning üldine arvamus 
õppenõustamiskeskuse vajalikkusest (sh uuesti pöördumise soov ja teistele soovitamine) on väga 
positiivsed. Haridusasutused on probleemi lahendamise tulemuslikkust hinnanud pisut madalamalt 
kui teisi teenuse külgi, kuid ka see on siiski üldjoontes pälvinud kiitvaid hinnanguid.  
Intervjuud osutasid, et mõningates piirkondades on programmi tulemuslikkust ehk teenuste 
kasutamist raskendanud teenusele ligipääsu probleem – teenuse vajajad ei ole valmis keskusesse 
sõitma, mõni keskus asub halvasti ligipääsetavas (nt Harjumaa) või sihtrühma jaoks ebamugavas 
kohas (nt Jõgevamaa). Intervjuud ja uuring82 näitasid, et peamine on siiski transpordi probleem ning 
programmi eelarvest tugispetsialistide transpordiks eraldatud vahendid ei ole olnud piisavad. Mõned 
omavalitsused on keskuse tugispetsialistide transporti küll toetanud, et spetsialistid saaksid lapsi, 
vanemaid või õpetajaid koolis kohapeal nõustada, kuid üldiselt näeb programm ette, et abivajajad 
pöörduvad ise keskusesse abi saamiseks.  
Õppenõustamiskeskuste loomine ja käivitamine erinevates piirkondades (v.a Tartu ja Pärnu, kus 
keskused olid juba olemas) toimus erineva kiirusega, sest see sõltus mitmetest kohapealsetest 
asjaoludest. Läbirääkimised piirkondade esindajatega programmipartneri leidmiseks võtsid erinevates 
piirkondades erinevalt aega. Kohati raskendas kohapealse partnerorganisatsiooni leidmist sobiva 
asutuse või organisatsiooni puudumine, partneri vähene haldussuutlikkus, piirkonna ressursside 
vähesus (partneril oli kohustus pakkuda teenuse osutamiseks vajalikku infrastruktuuri), aga ka üldine 
piirkonna esindajate hoiak nõustamiskeskuste vajalikkuse suhtes. Mõned maakonnad kahtlesid 
alguses maakondliku nõustamiskeskuse vajalikkuses. Seega käivitusid tegevused mõnes maakonnas 
(Rapla-, Võru-, Põlva- ja Ida-Virumaa) mõnevõrra hiljem.83 Mõnel juhul oli programmiperioodi jooksul 
vaja korraldada piirkondliku partneri vahetus (nt Võrumaa, Põlvamaa)84. Lisaks toodi intervjuudes 
välja, et kohaliku keskuse käivitamine sõltus väga palju kohaliku koordinaatori pädevusest ja 
pühendumusest keskuse käivitamisel. Mõnel juhul ei õnnestunud koordinaatori valik ning seetõttu 
venis ka keskuse töö käivitamine. Nagu intervjueeritavad ja dokumendid osutasid, ei esitatud 
koordinaatorile programmi rakendajate poolt mingisuguseid kvalifikatsiooninõudeid. 
Partnerluslepinguga85 oli sätestatud, et partner peab võtma tööle koordinaatori, kelle ülesanded olid 
kirjeldatud lepingu lisas, kuid nõudmisi kvalifikatsioonile ei olnud, mistõttu võiski tekkida olukord, et 
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keskuse käivitamise eest pandi vastutama selleks ehk mitte kõige paremini sobiv inimene. Arvestades, 
et keskuste tööpõhimõtteid ning teenuste standardit hakati alles programmi käigus välja töötama, 
sõltusidki keskused ja nende töö algusaastatel paljuski koordinaatori võimekusest. Juhul, kui 
koordinaatoriks ei olnud sattunud piisavalt võimekas ja motiveeritud inimene, ei olnud ka eriti muud 
toetavat struktuuri (reeglid, korrad jne), mis oleks keskuse töö käivitumist toetanud.  
Mõnevõrra on keskuste tööd mõjutanud personaliga seotud küsimused. Seirearuannetes, nt 2010. a, 
on nimetatud, et rahaliste vahendite nappusel ei ole olnud võimalik keskustesse täiskohaga töötajaid 
palgata ning see on kohati takistanud keskuste planeeritud tempoga käivitamist. Samas näitasid 
intervjuud ekspertide ja sihtrühma esindajatega, et keskuste käivitamist on oluliselt raskendanud 
eelkõige üleüldine kvalifitseeritud tugispetsialistide puudus mõningates piirkondades. Lisaks 
üleüldisele spetsialistide puudusele mängib piirkondliku õppenõustamiskeskuse toimimise puhul suurt 
rolli keskuse enda toimimisloogika – õppenõustamiskeskused loodi algselt siiski vaid 
programmiperioodi ajaks projektipõhiste organisatsioonidena. Keskuste ajutine iseloom on seetõttu 
raskendanud spetsialistide (täiskoormusega) palkamist – paljudes keskustes töötavad tugispetsialistid 
osakoormusega, olles samal ajal tööl ka mõnes teises kohas. Paljudel juhtudel ei soovinud 
kvalifitseeritud tugispetsialistid programmi perioodi ajaks oma põhitööst loobuda, sest neil puudus 
kindlus õppenõustamiskeskuse pikemaajalise eksisteerimise suhtes. Seda olukorda illustreerib 
hiljutine (2013. a) spetsialistide rahuloluuuring, mille kohaselt küsitletud 115st nõustajast soovivad 
täiskoormusega töölepinguga tööd jätkata vaid 35 inimest (20%), osalise koormusega töölepingut 61 
inimest (53%), käsunduslepinguga 16 inimest (14%) ja FIEna üks inimene86. Olukorras, kus programmi 
tulevik ei ole selge, ei soovi enamik nõustajatest oma praegusest tööst programmi kasuks loobuda.  
Õppenõustamissüsteemi arendustegevused on üldiselt toimunud vastavalt kavandatule. 
Arendustegevuste kavandamisel oli põhiline rõhk programmi ekspertkogul (I ekspertide kogu töötas 
01.10.08–30.06.09 ning teine 01.12.09–30.06.11)87, kuhu kuulusid lisaks programmi koordinaatorile 
Tallinna Ülikooli, Tallinna Haridusameti ja erinevate haridusasutuste esindajad. Ekspertide kogu töötas 
välja programmi tööks vajalikud erinevad alusdokumendid ning valmistas ette erinevad kavad ning 
ettepanekud (teenuse rahastamise alused ja kvaliteedi hindamise põhimõtted, nõustamiskomisjonide 
rolli ja tööjaotuse ülevaatamine ning vastavate ettepanekute tegemine, küsitluse ettevalmistamine ja 
selle alusel ettepanekute tegemine, õppenõustamise standard ja rahastamise mudel, 
metoodikakeskuse kontseptsioon, veebiportaali lähteülesande koostamine).88 
Õppenõustamisteenuste arendamiseks vajalikud tegevused on ellu viidud ning kavandatud tulemid 
suures osas saavutatud. Olulist rolli on tegevuste edukal elluviimisel mänginud erinevad 
koostööseminarid (2011. aastaks oli neid toimunud 22)89, mis toetasid keskuste vahel teabe jagamist 
ning parimate praktikate levitamist. Ka intervjueeritavad tõid esile, et koostööseminarid on aidanud 
keskustevahelise võrgustiku koostööd oluliselt arendada. Samuti osutati, et see tegevus vajaks 
edaspidi koordineeritult edasiarendamist, et eri valdkondade spetsialistide koostöö tulemusel tõuseks 
üle piirkondade spetsialistide erialane pädevus.   
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Nõustamissüsteemi arendustegevustest võib vähem edukana esile tuua riikliku metoodikakeskuse 
kontseptsiooni ning koostööskeemide väljatöötamist. Koostööskeemide kohta on seirearuandluses 
viidatud90, et need on välja töötatud, kuid nende kohta puudub dokumentaalne tõestus. Riikliku 
metoodikakeskuse kohta on ekspertkogu koostanud lühikese ülevaate keskuse taustast, vajadusest, 
kavandatavatest ülesannetest ning struktuurist91, kuid tegemist ei ole siiski selge kontseptsiooniga 
keskuse rakendamiseks. Ka intervjueeritavad tõid esile, et metoodikakeskuse tööga ei ole 
kontseptsioonini välja jõutud, pole tekkinud selget pilti selle rollist ja toimimisest. Intervjuud tõid 
välja, et keskuse tegevusi ei ole kavandatud mahus teha jõutud põhjusel, et ressursse keskuse 
tegevuse kavandamiseks ei ole olnud piisavalt (sh vähendati programmi jooksul metoodikakeskuse 
tegevusele eraldatud eelarvet), põhiosa programmi eelarvest on läinud maakondlike 
nõustamiskeskuste väljaarendamiseks ja teenuse osutamiseks. Samas on metoodikakeskuse 
väljaarendamise tööd mõne intervjueeritava arvates häirinud REKKi ja SA Innove liitumine, mis peatas 
aastaks ajaks metoodikakeskuse tegevused. Ühinemise protsessi käigus ei jätkunud metoodikakeskuse 
väljaarendamise tegevusele piisavalt tähelepanu. Praegu on metoodikakeskuste väljaarendamise 
tegevused kavandatud programmi jätkutegevustena. Intervjuud tõid veel esile, et teise tasandi 
nõustamisteenuste elluviimise protsessi käigus on selgunud mitmeid funktsioone, mida 
metoodikakeskus võiks täita, ehk teise tasandi rakendamise protsess on osundanud mitmetele 
teemadele, mille osas piirkondlikud keskused üleriigiliselt keskuselt tuge vajaksid.  
2009. aastal viidi läbi nõustamisteenuste saamise võimaluste kaardistus Eesti eri piirkondades92 – 
sellega anti ülevaade erinevate tugispetsialistide olemasolust maakondade lõikes ning hinnati 
puuduvate spetsialistide arvu. Teostatud ülevaade on oma sisult väga üldine, võimaldamata saada 
täpset ülevaadet piirkondade tugispetsialistide seotud probleemidest, sh eri õppeasutuste 
võimalustest tugispetsialiste kasutada. Samuti ei võimalda ülevaade hinnata tugispetsialistide 
probleemi maapiirkondades, mida hinnati programmi raames kõige tõsisemaks. Ülevaade annab 
ainult aimu sellest, mis mahus üle Eesti erinevaid tugispetsialiste puudu on (puudolevate spetsialistide 
koguarv maakonniti). Põhjaliku I tasandi nõustamisteenuste osutamise ülevaate koostas Haridus- ja 
Teadusministeeriumi 2012. aastal93.  
Õppenõustamise spetsialistide koolitamise ning juhendmaterjalide koostamise tegevused on ellu 
viidud üldiselt plaanipäraselt. Seirearuande indikaatorite (2011) selgitustes on välja toodud, et uute 
teenuste arendamisega kaasnes suurem koolitusvajadus, mistõttu koolitusi toimus planeeritust 
rohkem. Lisaks õppenõustamiskeskuste koordinaatorite koolitusele „Õppenõustamiskeskuste 
juhtimine ja nõustamissüsteemi arendamine“ ning nõustamiskeskuste spetsialistide koolitusele 
„Nõustamise koolitus õppenõustamise spetsialistidele“ toimus ka koolitus „Koolieeliku vaimse arengu 
hindamine J. Strebeleva järgi“. Koolituste raames koostati ka juhendmaterjalid „Organisatsiooni 
juhtimine. Abimaterjal õppenõustamissüsteemi arendamisel“, „Nõustamise alused. Abimaterjal 
õppenõustamiskeskustele“ ning programmi käsiraamat „Õppenõustamissüsteemi arendamine“. 
Seirearuandluses on välja toodud, et programmi raames viidi koolitustele eelnevalt koostöös 
piirkondlike koordinaatorite, ekspertide kogu ja nõukojaga läbi koolitusvajaduste analüüs94, kuid seda 
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ei ole kuidagi programmi dokumentides dokumenteeritud, seega ei ole selle toimumist sisuliselt 
võimalik hinnata.  
Programmi teavitustegevuste raames on korraldatud info- ja teabepäevi, korraldatud sihtrühmade 
teavitust läbi meediakanalite ning muude teavitusvahendite (voldikud, plakatid, meened). 
Õppenõustamisteenuste uuring95 näitas samuti, et üldiselt on teadlikkus piirkondlikest keskustest hea 
ning laiemale avalikkusele suunatud teavitustegevuse kõrval peaks jätkama spetsiifiliste sihtrühmade 
(õpetajad, Tallinn ning vene õppekeelega koolid) teavitamist.  
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3.3.3. Programmi tõhusus 
Õppenõustamisteenuste programmi kogumaht on kokku ligi kolm miljonit eurot, millest pool 
kulutatakse otseselt õppenõustamisteenuste pakkumisele sihtrühmale, õppenõustamissüsteemi 
arendamise tegevused moodustavad programmi eelarvest ligi 40%. Kuigi programm hõlmab 
programmi arendustegevuste all väga palju erinevaid tegevusi, ei võimalda seirearuanded nende 
mahtudest ülevaadet saada, sest programmi eelarvet ei kajastata programmi aruandluses 
detailsemalt, erinevalt teistest programmidest, kus aruandlus on oluliselt üksikasjalikum. Hindajad 
palusid programmi elluviijalt programmi eelarveliste vahendite kasutamise hindamiseks täiendavat 
infot tegevuste rahaliste mahtude kohta ning täiendavat infot ka esitati. Kuna programmi 
eelarvestamine ja eelarve täitmise jälgimine käib programmis kinnitatud „suurte“ tegevuste alusel, on 
detailse ülevaate saamine erinevate tegevuste kavandatud eelarvetest ning rahade kasutamisest siiski 
keeruline, sest hindamiseks vajalikus vormis teavet ei koguta ning antud projekti ressursid ei võimalda 
laskuda väljamaksetaotluste detailsuse tasemele. Seega tugineb õppenõustamise programmi 
tõhususe analüüs peamiselt seirearuande üldisele eelarve täitmise infole, seirearuande 
tegevusaruandele ning intervjuudest kogutud teabele, võimalusel on andmeid täiendatud programmi 
elluviijalt saadud teabega.  
Tabel 10 esitab ülevaate programmi eelarvest ja kulutustest 2011. aasta seisuga96. 2011. aasta lõpul 
muudeti programmi käskkirja ning pikendati programmi pooleteise aasta võrra, sh suurendati 
vastavalt programmi eelarvet. Tabel 11 annab ülevaate programmi eelarvest pärast programmi 
muudatusi. Programmi mahtu suurendati 794 tuhande euro võrra, sellest põhiosa (90%) läks 
programmi sisutegevuste elluviimiseks ehk suunati õppenõustamisteenuste pakkumise jätkamisse.  
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TABEL 10. PROGRAMMI EELARVE TÄITMINE  
Kulukoht Kinnitatud 
programmi 
eelarve 
Tekkepõhine täitmine Kassapõhine täitmine 
Kulud kokku Täitmise 
% 
Kulud kokku Täitmise 
% 
Programmi 
administreerimine (sh 
ettevalmistamine) 
173 539,00 164 570,64 95% 155 349,85 90% 
Personalikulud 140 122,00 132 353,45 94% 124 298,40 89% 
Üldkulud 29 333,00 28 392,20 97% 27 321,16 93% 
Inventar 4 084,00 3 824,99 94% 3 730,29 91% 
Programmi sisutegevuste 
elluviimine 
1 962 313,35 1 898 130,84 97% 1 573 792,34 80% 
Õppenõustamissüsteemi 
arendamine 
826 543,11 813 655,43 98% 714 598,90 86% 
Õppenõustamisteenuse 
pakkumine sihtgrupile 
1 077 793,24 1 026 533,42 95% 801 251,44 74% 
Õppenõustamisteenuse 
arendamisega seotud 
spetsialistide koolitamine 
ning juhendmaterjalide 
koostamine 
57 977,00 57 941,99 100% 57 942,00 100% 
Programmi elluviimist 
toetavad tegevused 
38 807,00 37 639,69 97% 37 639,69 97% 
Teavitustegevused 38 807,00 37 639,69 97% 37 639,69 97% 
Programmi tulud  -   -    - - 
Kulud kokku  2 174 659,35 2 100 341,17 97% 1 766 781,88 81% 
Allikas: Programmi „Õppenõustamissüsteemi arendamine“ 2011. aasta aruanne 
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TABEL 11. PROGRAMMI MUUDETUD EELARVE 
Kulukoht Programmi 
kinnitatud 
eelarve 
Eelarve 
muutuse % 
Programmi haldamine (sh ettevalmistamine) 246 601,00 + 42% 
Personalikulud 198 334,00 + 42% 
Üldkulud 42 833,00 +46% 
Inventar 5 434,00 +33% 
Programmi sisutegevuste elluviimine 2 679 276,29 +37% 
Õppenõustamissüsteemi arendamine 1 104 988,11 +34% 
Õppenõustamisteenuse pakkumine sihtgrupile 1 511 311,18 +40% 
Õppenõustamisteenuse arendamisega seotud spetsialistide koolitamine ning 
juhendmaterjalide koostamine 
62 977,00 +9% 
Programmi elluviimist toetavad tegevused 42 807,00 +10% 
Teavitustegevused 42 807,00 +10% 
Kulud kokku  2 968 684,29 +37% 
Allikas: Haridus- ja teadusministri 19.12.2011. a käskkiri nr 973 „Programmi „Õppenõustamissüsteemi arendamine“ 
kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
 
Programmi eelarve kasutamise ülevaade näitab, et 2011. aasta lõpuks oli kogu programmiperioodi 
eelarve suures osas kulutatud, tekkepõhiselt oli kõigi tegevuste täitmise protsent 94 ja rohkem. 
Sajaprotsendiliselt oli ära kulutatud spetsialistide koolitamise ja juhendmaterjalide koostamise eelarve 
(tekkepõhine kulutamine). Kassapõhise kulutamise ülevaade aga näitab, et väljamaksete tempo on eri 
programmi tegevuste puhul olnud erinev, kõige aeglasemalt on väljamaksete tegemine läinud 
programmi sisutegevuste elluviimisega, kus 2011. aasta lõpuks oli ära kulutatud 80% 
programmiperioodi planeeritud eelarvest. Intervjuud tõid välja, et eelarve rea „teenuse pakkumine 
sihtgrupile“ madal väljamakseprotsent on seotud eelkõige sellega, et mõned keskused ei käivitunud 
oodatud kiirusega ning kohati on raskusi olnud tugispetsialistide (vajaliku koormusega) palkamisega, 
mistõttu ei ole teenust olnud võimalik pakkuda oodatud mahus.  
Programmi tõhususe teemadest võib nii dokumendi kui ka intervjuude analüüsi põhjal välja tuua kolm 
suuremat küsimust ning lisaks mõned pisemad ebatõhususele viitavad teemad. Esiteks tõstatub 
tõhususega seoses programmi rahastamismudeli otstarbekuse küsimus. Programmi jooksul on 
piirkondlike nõustamiskeskuste rahastamiseks kasutatud kahte erinevat rahastamismudelit (vt tabel 
12).  
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TABEL 12. ÕPPENÕUSTAMISKESKUSTE RAHASTAMISMUDELID 
Periood Rahastamismudel 
2009–2011 a) igale keskusele võrdne baassumma, mis on võrdväärne õpetaja-metoodiku 
aastapalgaga 
b) ülejäänud raha eraldati piirkonnas olevate laste (vanuses 3–18 aastat) arvu alusel 
2012-... a) baasraha (õpetaja-metoodiku aastapalgaga võrdne summa) 
b) raha laste arvu järgi piirkonnas 70% ülejäänud summast 
c) haridusasutuste arvu järgi 20% summast 
e) sõidukulud (v.a Tallinn) 2% summast 
f) koolituskulud 4% summast 
g) metoodiliste vahendite ja materjalide muretsemiseks 4% summast 
Allikas: Programmi „Õppenõustamissüsteemi arendamine“ 2011. aasta aruanne 
Esimestel aastatel oli kasutusel väga lihtne rahastamismudel, mida 2011. aastal täiendati ekspertide 
kogu ettepanekust lähtuvalt ja kohandati rohkem vastavaks piirkonna haridusasutuste arvule, lisaks 
laste arvule. Ekspertide kogu tegi ka ettepaneku, et rahastamismudel peaks lähtuma piirkonniti 
erinevast kohaliku omavalitsuse toetusest97, kuid seda ettepanekut rahastamismudeli koostamisel 
siiski arvesse ei võetud, põhjuseid selleks ei ole välja toodud. Tõhususe vaatenurgast on siiski tegemist 
olulise küsimusega, sest kohaliku rahastamise mahu mittearvestamise osutab programmi teatavale 
tühikoormusele. Tühikoormusega seonduv puudutab eelkõige kahte piirkonda – Tartut ja Pärnut –, 
kus õppenõustamisteenuste osutamine programmi käivitumise hetkel juba toimus teatud mahus, sh 
keskustes töötas erinevaid nõustamisspetsialiste, kes pakkusid II tasandi nõustamisteenust. Nendele 
keskustele lisandus programmi käivitamisega küll maakonnas paiknevate sihtrühmade teenindamise 
kohustus, kuid linna tasemel ei olnud põhimõtteliselt vajadust keskust rahastada samamoodi kui 
piirkondades, kus nõustamisteenuseid üldse ei pakutud. Seega oleks tühikoormuse vältimiseks olnud 
otstarbekam mitte rahastada teenuseid piirkondades, kus neid juba pakuti sõltumata programmi 
toetusest, ehk teisisõnu oleks pidanud programmi rahastamismudelis juba pakutavate teenuste 
mahtu arvesse võtma. Kokkuvõttes tekitab programmi rahastamismudel tõhususe vaatenurgast 
küsimusi, samas konkureerib tõhususe printsiip antud juhul piirkondade võrdse kohtlemise 
põhimõttega, mida programmi rakendaja on ilmselt tähtsamaks pidanud. 
Teine olulisem tõhususe ning ressursside kulutamisega seotud küsimus, mis seostub tihedalt ka 
keskuste jätkusuutlikkuse küsimusega, on keskuste rajamine rangelt II tasandi keskustena. Programmi 
loogika kohaselt rajati igasse piirkondade II tasandi teenust pakkuvad keskused, mis pidid, arvestades 
piirkonna eripära ja vajadusi, kättesaadavaks tegema minimaalselt nelja nõustamisspetsialisti 
teenused. Täpne teenuse pakkumise korraldus oli jäetud piirkondliku programmipartneri otsustada, 
riiklikul tasemel sellesse tegevusse ei sekkutud. Samas oli teada, et piirkondades on eelkõige 
probleeme I tasandi teenuste kättesaadavusega ehk haridusasutused tundsid vajadust kohapealse 
nõustamise järele. Ühest küljest oligi programm suunatud I tasandi teenuse probleemi 
leevendamisele, tehes minimaalsed õppenõustamisteenused maakonna tasandil sihtrühmale 
kättesaadavaks. Teisalt, kui programmi raames hakati pakkuma vaid II tasandi teenust, siis justkui I 
tasandiga seotud probleemi lahendamisele programm suunatud ei olnud. Siit tõstatub küsimus, et kas 
ja mil määral oleks programmi loomise käigus olnud elluviija poolt otstarbekas süüvida põhjalikumalt 
konkreetsete piirkondade eripäradesse ja probleemidesse ning programmi elluviija ja kohalike 
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partnerite toel rajada piirkonna jaoks spetsiifiline kompleksne nõustamisstruktuur, mis oleks aidanud 
otsesemalt adresseerida haridusasutuste kohapealseid nõustamisvajadusi (enamasti I tasandil), 
määratledes eri osapoolte erinevad rollid ning vastutuse. Teisisõnu, hindajates on see tekitanud 
küsimuse, et kas oleks olnud mõistlik programmi algusperioodil programmi elluviija poolt investeerida 
rohkem ressursse piirkondadele sobilike ning jätkusuutlike nõustamisstruktuuride väljatöötamisse, et 
seeläbi lahendada I tasandi nõustamisteenuste kättesaadavuse probleem ning adresseerida 
programmi tuleviku küsimust.  
Kolmas suurem tõhususe küsimus seondub programmi raames toimunud koolitustega. 
Õppenõustamiskeskuse loomine (v.a Tartu ja Pärnu, kus keskused juba tegutsesid) igas maakonnas oli 
programmipartneri vastutada, mis tähendas, et kohalik partner pidi tegema kõik vajalikud 
ettevalmistused õppenõustamisteenuste osutamiseks, sh leidma programmile koordinaatori, kes 
omakorda pidi leidma nõustamisteenuste osutamiseks vajalikud spetsialistid. Programmi elluviija 
(REKK/SA Innove) poolt koordinaatorite kvalifikatsioonile tingimusi ei seatud, spetsialistidelt oli 
üldiselt nõutud erialane haridus ning valdkonnaspetsiifiline töökogemus 98 . Kuna spetsialistide 
kvalifikatsiooninõuded olid väga üldised, jäi keskuse koordinaatorile suur otsustusvabadus personali 
värbamise osas. Ühtsete kvalifikatsiooninõuete ebamäärasuse ning üldise spetsialistide kitsikuse 
tingimustes suutsid keskused ilmselgelt värvata personali väga erinevas mahus ning erineva 
kvalifikatsiooniga. Tagamaks õppenõustamiskeskuste koordinaatorite ja spetsialistide pädevuse 
vastavust minimaalsele nõutud tasemele, korraldati mõlemale sihtrühmale mahukad 
baaskoolitused 99 . Arvestades, et õppenõustamise programmi loogika lähtus n-ö ülalt-alla-
lähenemisest, st riik rahastab teatud mahus õppenõustamisteenuste pakkumist igas piirkonnas, on 
asjakohane küsida, miks ei seadnud riik tema raha eest palgatavatele koordinaatoritele ja 
spetsialistidele spetsiifilisemaid kvalifikatsiooninõudeid, tagamaks spetsialistide piisavat pädevust igas 
piirkonnas juba programmi alguses. See oleks omakorda vähendanud vajadust koolitada keskuste 
personali valdkonna baasteadmiste osas ning võimaldanud suunata programmi raha 
spetsiifilisematele koolitustele. Intervjuudes tuli välja, et viimaste järele (nt nõustamise uued 
metoodikad) ongi praegu tekkinud suurem vajadus, kui programmi eelarve võimaldaks. Kuigi 
intervjueeritud keskuse esindaja koolituste sisule etteheiteid ei teinud, oleks võinud siiski eelarve 
otstarbekama kasutamise seisukohast baaskoolituste eelarve spetsiifilisematele koolitustele kulutada, 
selgitades täpselt välja tugispetsialistide koolitusvajaduse. 
Seirearuannete põhjal teostati programmi raames spetsialistide ja koordinaatorite koolitusvajaduse 
analüüs, kuid praegu olevasoleva info põhjal dokumenteeritud koolitusvajaduse analüüs puudub, 
mistõttu ei ole teada, millised spetsialistid koolitustele suunati ja kas koolitust said seda 
esmajärjekorras vajanud spetsialistid. Intervjuud programmi kasusaajatega osutasid asjaolule, et 
mõnel juhul ei olnud koolitus väga tulemuslik, kuna osalejad olid juba valdkonnas pädevad ehk 
koolitusele sattus osalejaid, kelle puhul osalemine ei olnud õigustatud või vajalik. Samas olid 
koolitused kasulikud nõustajate võrgustiku loomise ja ühise nägemuse tekkimise seisukohalt, nagu 
intervjueeritavad on välja toonud. Siiski tekitab selline koolituste korraldus küsimusi programmi raha 
otstarbeka kasutamise seisukohast.  
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 Programmi 2011. a aruande kohaselt oli koordinaatoritele suunatud õppenõustamiskeskuse juhtimise ja 
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Õppenõustamiskeskused, mis programmiga loodi, on oma olemuselt paljudes maakondades 
projektipõhised organisatsioonid. Keskuste ajutine iseloom on aga samas raskendanud spetsialistide 
täiskoormusega palkamist – paljudes keskustes töötavad tugispetsialistid osakoormusega, olles samal 
ajal tööl ka mõnes teises kohas. 2011. aastal rahastati programmist kõigis maakondades 160 erineva 
tugispetsialisti tööd, samas kui tegelikke ametikohti oli nende peale vaid 36100. 2012. aastal on 
spetsialistide arv mõnevõrra vähenenud, kuid tegelike ametikohtade arv on samuti langenud, suur on 
võlaõigusseaduse alusel lepinguga töötavate spetsialistide arv101. See osutab keskuste töö suurele 
killustatusele – töötajad peavad end jagama mitme koha vahel ning ei ole võimalik keskenduda ühele 
tööle. See omakorda ei taga ressursside kõige tõhusamat kasutust. Samas puudus paljudel keskustel 
ilmselge alternatiiv, sest keskuste ajutise iseloomu tõttu ei soovi spetsialistid oma seniselt 
(põhi)töökohalt lahkuda.  
Tõhususe küsimuse all on oluline tähelepanu pöörata keskuste ligipääsu küsimusele – see puudutab 
nii keskuste asukohta kui ka üldist sobilikkust nõustamisteenuse osutamiseks. Kui valdavalt asuvad 
nõustamiskeskused hästi ligipääsetavates asukohtades, siis näiteks Ida-Harjumaal osutatakse teenust 
väikeses maa-asulas, kuhu ühistranspordiga jõudmine on vaevaline. Ka keskuste üldise sobivuse osas 
suuri probleeme ei ole, kuid keskuste puhul, mis asuvad nt haiglas (Jõgevamaa keskus) või nt 
erivajadustega laste koolis (endine Valgamaa keskus), tekib küsimusi selle kohta, mil määral suudab 
keskus oma eesmärke täita.  
Tõhususe teema all tõstatus mõningatel intervjueeritavatel veel küsimus, kas edaspidi peaks igas 
piirkonnas olema eraldi iseseisev keskus või võiks mõnes maakonnas olla ka lihtsalt keskuste filiaalid. 
Küsimus kerkis esile seoses mõningate väikesemate piirkondade piiratud võimekusega 
nõustamiskeskuse tööd korraldada ja arendada. Siinkohal osutati just piirkondliku 
õppenõustamiskeskuse koordineerimise kohatisele vähesele võimekusele. Seega võiks edaspidi 
kaaluda, kas ja mil määral oleks otstarbekas mõningate keskuste funktsioneerimine filiaalidena.  
Programmi administreerimise tegevuste raames osalesid programmi meeskonna liikmed mitmetel 
erinevatel enesetäiendusüritustel (koolitused, seminarid, infopäevad jne), kokku 27 erinevat tegevust 
aastatel 2008–2011102. Kuigi enamik enesetäiendustegevustest on otseselt seotud programmi sisuga 
ning näib programmi kontekstis põhjendatud, leidub teiste hulgas ka tegevusi, mille vajalikkus on 
programmi elluviimise seisukohast küsitav. 2011. aasta seirearuandest nähtub, et programmi 
meeskonna liige või liikmed on osalenud muuhulgas sellistel koolitustel nagu „Esinemisoskuste 
arendamine“, „MS Excel 2003 REKKi töötajatele“, „Eesti keel: keeleseadus, keeleuuendused, üld- ja 
ametikeel“ ja „Aja juhtimine“, lisaks on programmi raamatupidaja osalenud raamatupidamiskoolitusel 
ja konverentsil. Nimetatud koolituste puhul ei ole tegemist programmi elluviimise seisukohalt oluliste 
tegevustega, mille tõttu programmi tulemuslikkus kuidagi kannataks. Tegemist on pigem SA Innove 
(REKK) üldiste personaliarendusküsimustega, mida ei peaks programmi eelarvest toetama. Kuigi 
tegemist on programmi kogueelarve seisukohalt marginaalsete kulutustega, on siiski oluline, et 
programmi vahendeid ei kulutataks ebamõistlikult ja põhjendamatult.  
Programmi juures tegutses programmi nõukoda, kelle ülesanne oli programmi elluviimist jälgida ja 
strateegiliselt nõustada, samuti teha ettepanekuid programmi muutmiseks ning tutvustada 
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programmi eesmärke, tegevusi ja tulemusi oma organisatsioonis ja sihtrühma seas. Nõukoja liikmete 
arv oli üheksa ning nad esindasid lisaks rakendusüksusele ja -asutusele selliseid organisatsioone nagu 
Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Eripedagoogide Liit ja 
Tallinna Heleni Kool.103 2011. aasta seirearuande kohaselt toimus aastatel 2008–2011 kokku kolm 
nõukoja koosolekut, sh 2008. aastal ja 2010. aastal ei toimunud ühtegi koosolekut. Seirearuannete ja 
intervjuude põhjal nähtub, et programmi nõukoja roll jäi programmi strateegilise nõustamise osas 
tagasihoidlikuks, eelkõige täitis nõukoda passiivset info ärakuulaja rolli. Seda ilmestab ühelt poolt 
asjaolu, et ühel aastal asendati koosolek nõukoja liikmetele info saatmisega e-kirja teel. Teisalt näiteks 
2011. aasta koosoleku sisu kirjeldatakse 2011. aasta seirearuannetes järgmiselt: tutvustati aruannet, 
hindamisteenuste aluseid ning põhimõtteid, õppenõustamise siseveebi ja 2011. a tegevuskava. 
Seirearuannetes ei kajastu, milles seisnes nõukoja strateegiliste nõuandja roll või milliseid 
ettepanekuid nõukogu programmi paremaks elluviimiseks tegi.  
3.3.4. Programmi jätkusuutlikkus 
Programmi kavandades nägi HTM ette, et programmi toel käivitatakse igas maakonnas 
õppenõustamiskeskused, mis koostöös piirkonna maavalitsuse või kohalike omavalitsustega 
kujunevad suhteliselt iseseisvalt toimivateks keskusteks, pakkudes tugiteenuseid vastavalt piirkonna 
eripärastele vajadusele. Programmi käigus oli kavas välja töötada programmi jätkusuutlik 
rahastamismudel, mis võimaldaks tagada keskuse rahastamise pärast programmiperioodi lõppu. Kuna 
programmi kavandamine leidis aset enne 2009. aasta majanduskriisi, olid prognoosid tuleviku ja 
kohalike omavalitsuste tugikeskuste rahastamise võimekuse osas optimistlikud. Majanduskriisi järgne 
kohalike omavalitsuste finantsolukord aga ohustas märkimisväärselt piirkondlike nõustamiskeskuste 
jätkusuutlikku eksisteerimist. Selgus, et kohalikud omavalitsused ei ole enamasti võimelised keskusi 
iseseisvalt ülal pidama, välja arvatud ehk suuremad keskused, nagu Tallinn, Tartu, Pärnu, kuid ka 
nendel juhtudel piirduks omavalitsuse toetus suure tõenäosusega vaid linna haridusasutustega. 2009. 
a teostas HTM programmi elluviija juhtimis- ja kontrollsüsteemi auditi, kus toodi välja, et programmi 
jätkusuutlikkuse probleem on lahenduseta.104 Jätkusuutlikkuse probleemi nenditakse jätkuvalt ka 
2011. a seirearuandes105.  
Jätkusuutlikkuse probleem on seega teravalt programmi rakendajate päevakorras ning probleemile 
lahenduse leidmisega tegeletakse. Programmi tegevuste jätkusuutlikkuse arendamisega tegeleb 
Sihtasutuses Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus. Programmi elluviija andmetel on 
programmi tulevikuküsimuste lahendamine kavandatud SA Innove arengukava raames, kus on 
kirjeldatud karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse eesmärgid, muuhulgas 
õppenõustamisteenuste valdkonna alaeesmärgid, indikaatorid ja tegevused. Programmi ja SA Innove 
esindajad on kohtunud HTMi üldhariduse osakonnaga ning arutanud teenuste osutamise võimalikkust 
riigieelarvelise rahastuse põhjal. 
Programmi rahastamise seis on hetkel selline, et programm lõppeb 2013. a keskpaigas ning ülejäänud 
2013. aasta rahastus tagatakse riigieelarve kaudu, kust on õppenõustamisteenuste arendamiseks 
eraldatud 1,48 miljonit eurot 106 . 2014. aasta osas selged plaanid puuduvad, Haridus- ja 
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Teadusministeerium loodab uue Euroopa Liidu struktuurifondide perioodi toetuse toel programmi 
rahastamist jätkata ning uusi arendustegevusi kavandada. Lisaks loodetakse programmi tegevuste 
rahastamisel tuge Norra ja EMP finantsprogrammist (riskilaste heaolu parendamise programm). Juhul, 
kui välistoetuste kasutamise võimalused peaksid oodatud mahus võimatuks osutuma, mis on osaliselt 
võimalik, arvestades seda, et välistoetuste puhul on eeldatavalt järjest suurem fookus 
arendustegevustel ja mitte igapäevateenuste osutamise toetamisel, puudub hetkel rakendusasutusel 
programmi jätkusuutlikkuse tagamiseks selge tegevuskava. On tõenäoline, et kui tugiteenuste 
osutamiseks välistoetuste abi kasutada ei saa, tuleb eelarve teenuste osutamiseks leida Haridus- ja 
Teadusministeeriumil või kohalike omavalitsustel. Viimasel juhul on aga tõenäoline, nagu ka 
intervjueeritavad osutasid, et mitmetes piirkondades, välja arvatud suuremad linnad, keskuste 
tegevus praeguses vormis katkeb, sest kohalikud omavalitsused ei ole võimelised teenuste osutamist 
sellises mahus osutama. 
3.3.5. Kokkuvõte ja soovitused 
Programmi „Õppenõustamissüsteemi arendamine“ hindamise kokkuvõtteks võib öelda, et programm 
oli asjakohane meede, mis tegeles konkreetse valdkondliku probleemiga. Programmi loomise vajadus 
oli selgelt põhjendatud ning see sobitus hästi valdkonna laiema poliitika ja selle raames arendatavate 
hariduslike erivajadustega laste toetamise ning väljalangemise vähendamise tegevustega. Programmi 
eesmärgid on asjakohased inimressursi arendamise rakenduskava kontekstis, toetades selles seatud 
eesmärkide saavutamist ning täiendades otseselt (programm „Hariduslike erivajadustega õpilaste 
õppevara arendamine“ ning avatud taotlusvoor „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“) või 
kaudsemalt (programm „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“, programm „Karjääriteenuste süsteemi 
arendamine“) teisi selle meetmeid.  
Programmi sekkumise loogikat võib hinnata üldiselt sobivaks. Arvestades nõustamisteenuste kesist 
pakkumist ja killustatust ning alameetme seatud eesmärki, võib valitud lähenemist asjakohaseks ning 
IARKi ja alameetme eesmärkidega kooskõlas olevaks hinnata. Kuna nõustamiskeskuste rajamist tuli 
sisuliselt alustada nullist, on programmi kavandatud erinevad tegevused eesmärki ja lahendatavat 
probleemi silmas pidades asjakohased. Pidades silmas vajadust võimaldada üle Eesti minimaalset 
regionaalset ligipääsu peamistele õppenõustamisteenustele ja seda kiiresti suhteliselt lühikese 3,5-
aastase programmi käigus, ei olnud rakendusasutusel palju valikuid sekkumise loogika teistsuguseks 
kujundamiseks. Ühtne üleriigiline programm oli seetõttu antud tingimustes ja piiranguid arvestades 
ilmselt kõige otstarbekam lahendus. Arvestades aga seda, et haridusasutused tunnevad vajadust 
eelkõige esimese tasandi teenuste ehk haridusasutuses kohapeal toimuva nõustamise järele ning 
programmi käigus on see vajadus ilmselt veelgi teravnenud (teise tasandi nõustamise soovituste 
tegelik ellurakendamine õpilase õpiprotsessis), tõstatus hindamise käigus küsimus, kas ja mil määral 
oleks programmi tegevuste kavandamisel olnud otstarbekas selle küsimusega arvestada. Hindamine 
osutab, et probleemianalüüsi protsessis oleks ilmselt olnud otstarbekas süveneda mõnevõrra 
põhjalikumalt erinevate piirkondade nõustamisteenuste olukorda, analüüsida piirkondlikke 
probleeme detailsemalt ning kavandada koostöös kohalike partnerite ja omavalitsustega 
piirkonnaspetsiifilisi komplekssemaid lahendusi nõustamisteenuste vähesuse leevendamiseks, et 
seeläbi adresseerida ka esimese tasandi teenuse puudujääki. Samas tuleb tõdeda, et programmi 
ajaline raam piiras oluliselt tegevuste kavandamise aega ja alternatiivide valikut. 
Nii programmi indikaatorid kui ka tegevuste täitmise ülevaade osutavad sellele, et programm on 
endale seatud eesmärke täitnud ning tegevused on edukalt ellu viidud. Lühikese ajaga on suudetud 
luua teise tasandi õppenõustamisteenuste pakkumiseks toimiv süsteem. 2011. aastaks olid kõik 
kavandatud neli õppenõustamisteenust kõikides maakondades ja Tallinnas kättesaadavad. Samuti 
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töötasid üleriiklike nõustamiskeskustena kaks ainukooli. Õppenõustamiskeskuste statistika osutab 
keskuste nõustamisteenuste aktiivsele kasutamisele nõustamiskeskuste poolt. Haridusasutuste ja 
lapsevanemate tagasisideküsitlused näitavad, et hinnangud teenuse erinevatele külgedele (kontakti 
võtmine, nõustaja pädevus, suhtlemisoskus ja tagasiside) ning üldine arvamus õppenõustamiskeskuse 
vajalikkusest (sh uuesti pöördumise soov ja teistele soovitamine) on väga positiivsed. Haridusasutused 
on probleemi lahendamise tulemuslikkust hinnanud pisut madalamalt kui teisi teenuse külgi, kuid ka 
see on siiski üldjoontes pälvinud kiitvaid hinnanguid. 
Programmi tulemuslikkuse osas võib vähemtulemuslikuks pidada riikliku metoodikakeskuse 
kontseptsiooni arendamise tegevust, mille kohta on küll valminud ülevaade, kuid korraliku 
kontseptsioonini ei jõutud, seda eelkõige eelarve nappuse tõttu.  
Programmi tõhususe puhul tõstatusid olulisemana küsimused, mis on seotud programmi 
rahastamismudeli, keskuste fokuseeritusega II tasandi teenustele ning programmi koolitustega. 
Õppenõustamiskeskuste rahastamiseks välja töötatud mudel ei arvestanud piirkondades kohalike 
omavalitsuse toetusega ehk rahastamine ei lähtunud piirkondade spetsiifilisematest 
rahastamisvajadustest, mistõttu tekkis küsimus programmi teatud tühikoormusest ja ressursside 
kõige otstarbekamast kasutamisest. Programmi keskendumine vaid II tasandi teenuste osutamisele 
olukorras, kus vajadus oli tuvastatud eelkõige I tasandil, tekitas hindajates küsimuse, kas ja mil määral 
oleks programmi kavandamisel olnud tõhusam välja pakkuda piirkondade spetsiifilisi kompleksseid 
lahendusi, mis oleks ühtlasi võimaldanud adresseerida I tasandi vajadusi. Samas piiras siingi tegevuste 
valikut ajaline tegur. Koolituste puhul tuli esile, et programmi ressursse oleks tõenäoliselt saanud 
paremini ära kasutada, kui programmi elluviija oleks piirkondlike keskuste personalile seadnud 
konkreetsemaid kvalifikatsiooninõudeid ning spetsialistide koolitusvajadust oleks täpsemalt ja 
põhjalikumalt analüüsitud.  
Ühe läbiva küsimusena tõstatus hindamise käigus küsimus sellest, kas ja mil määral oleks olnud 
asjakohane programmi elluviija põhjalikum sekkumine piirkondlike nõustamiskeskuste rajamisse, sh 
piirkonnale sobiva lähenemise väljatöötamine, personalivalik, nende kvaliteedikriteeriumid ja 
koolitusvajadus, koostöö kohalike omavalitsustega. Hindamine osutab, et seeläbi oleks võinud veelgi 
enam toetada programmi tulemuslikkust, ressursside tõhusamat kasutust ning varakult adresseerida 
jätkusuutlikkuse küsimust. Viimane ongi programmi puhul kõige problemaatiliseks teemaks, sest 
programmi jätkusuutlikkus on praeguseks selge lahenduseta. Kohalike omavalitsuste valmidus 
nõustamiskeskuste teenuste rahastamisse panustada on väga tagasihoidlik. Juhul, kui 
nõustamiskeskuste teenuste rahastamiseks riigieelarvest, uue perioodi struktuurivahenditest või 
muudest allikatest ressursse ei leita, on tõenäoline, et nõustamiskeskused praegusel kujul tegevust ei 
jätka.  
Nõustamisteenuste kvaliteedi ning kättesaadavuse seisukohalt vajab edaspidi kindlasti eraldi 
tähelepanu nõustamisspetsialistide puuduse küsimus. Tegemist on teemaga, mis programmi 
elluviimist on mõjutanud ning ilmselgelt ka tulevikus mõjutab. Seega tuleks tugispetsialistide nii 
koolitamise mahtude kui ka töötingimuste küsimuse lahendamisega edasi tegeleda. 
 
Soovitused 
Lähtudes asjaolust, et programm on praeguseks sisuliselt lõppenud, on oluline edasistes tegevustes ja 
võimalikul järgneval programmiperioodil tähelepanu osutada järgmistele küsimustele. 
Uute meetmete kavandamine: 
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 pöörata veelgi enam tähelepanu meetme vajalikkuse põhjendusele, analüüsides süvitsi 
lahendatava probleemi põhjuseid ning pidades silmas ka piirkondlikke erisusi 
 pöörata tähelepanu tegevuste jätkusuutlikkuse analüüsile 
 pöörata senisest enam tähelepanu programmi indikaatorite väljatöötamisele, keskendudes 
pigem vähestele, kuid programmi tulemuslikkust kajastavatele indikaatoritele, mis on ühtlasi 
selged ning üheselt mõistetavad 
 planeerida programmi eelarvet peamiste sisutegevuste osas detailsemalt, et seeläbi 
võimaldada sisukamalt seirata programmi ressursside kasutamise tõhusust 
 teadvustada toetuste jagamisel tühikoormuse küsimust 
 
Õppenõustamise valdkonna arendamine: 
 pöörata eraldi tähelepanu tugispetsialistide pakkumise vähesuse probleemi lahendamisele, 
et seeläbi tagada õppenõustamisteenuste jätkuvat kvaliteeti ja kättesaadavust 
 õppenõustamisteenuste valdkonnas on oluline jätkata nõustamisteenuste kvaliteedi 
arendamisega. Nõustajad tunnevad vajadust eri valdkonna spetsialistide koostöö 
süvendamise järele (võrgustikutegevuste rahastamine). Samuti vajab väljaarendamist 
terviklik metoodikakeskuse kontseptsioon. Jätkata tuleks nõustamisteenuste kvaliteedi 
hindamise tegevustega ning sellest lähtuvalt keskuste tööd vajadusel ümber kujundada (sh nt 
kaaluda vajadusel võimalust korraldada osad keskused ümber teiste keskuste filiaalideks) 
 spetsialistide koolitamisel pöörata senisest enam tähelepanu koolitusvajaduse 
väljaselgitamisele, et koolituste tulemuslikkust veelgi paremini tagada 
 analüüsida erinevate piirkondade õppenõustamiskeskuste tegevuste rahastamisel vajadust 
võtta arvesse omavalitsuste valmidust tegevusi rahaliselt toetada 
 riiklike tegevuste kavandamisel püüda senisest enam arvestada I tasandi teenuste olukorra ja 
vajadusega, et seeläbi parandada üldiselt nõustamisteenuste kättesaadavust 
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3.4. Programm „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ 
TABEL 13. PROGRAMMI ÜLEVAADE 
Programmi nimetus: Karjääriteenuste süsteemi arendamine 
Elluviimisperiood: 01.01.2008–31.03.2014 
Eesmärk: Kvaliteetsed ja ühiskonna ning inimeste vajadustele vastavad 
karjääriteenused on sihtrühmadele kättesaadavad; karjääriteenuste 
arendamine on süsteemne ja jätkusuutlik. 
Sihtgrupp:  karjääriteenuste kasutajad (Eesti elanikkond, sh noored) 
 karjääriteenuste osutajad – karjäärinõustajad, karjääriinfo spetsialistid, 
karjäärikoordinaatorid 
 karjääriteenuste valdkonna arendamise vastu huvi tundvad osapooled 
– Riigikogu komisjonid, ministeeriumid ja nende allasutused, kohalike 
omavalitsuste esindajad, haridus- ja teadusasutused, sihtgruppe ja 
teenustepakkujaid esindavad organisatsioonid, ettevõtete esindajad – 
katusorganisatsioonid 
 arendustegevusi koordineeriva keskuse töötajad 
Põhitegevused ja nende 
maksumus: 
 karjääriteenuste metoodika arendamine [332 899 €] 
 karjääriteenuste osutajate koolitussüsteemi väljatöötamine, 
arendamine, uuendamine, koolituste pakkumine [344 392 €] 
 karjääriteenuste pakkumine (Rajaleidja keskustes, koolides ja 
Rajaleidja veebilehel) [2 440 773 €] 
 karjääriteenuste kvaliteedi hindamissüsteemi väljatöötamine ja 
elluviimine [185 070 €] 
 karjääriteenuste süsteemi lõimitus ja koordineerimine (metoodilise 
keskuse töö toetamine Innoves, karjääriteenuste koostöökogu 
käivitamine, avalikkuse teavitamine) [955 244 €] 
Kogumaht: 4 540 577 € 
 
3.4.1. Programmi asjakohasus ja kooskõla 
 
PROBLEEMIANALÜÜS 
Karjääriplaneerimine on elukestev muutuste, õppimise ja otsustamise protsess ning elukutse valik 
selle protsessi oluline osa. Karjääriplaneerimist toetavad riikliku ja erasektori pakutavad teenused on 
karjääriõpe, karjääriinfo vahendamine ja karjäärinõustamine. Karjääriteenuste pakkumise eesmärk on 
Eesti elanike elukvaliteedi tõstmine, et iga inimese elu oleks täisväärtuslik tema enda jaoks ning 
  
 
 
80 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
kooskõlas ühiskonna arenguga.107  Lisaks on karjäärinõustamine teenus, mille suhtes ühiskonna 
ootused tunduvad aasta-aastalt järjest kasvavat. Aina enam teadvustatakse Eesti inimressurssi 
piiratust ja sellest tulenevat vajadust, et iga inimene jõuaks oma hariduslikus ja tööalases arengus 
maksimumini.  
Karjääriteenuste süsteemi arendamise programm on loogiliseks jätkuks aastatel 2005–2008 SA Innove 
Karjäärinõustamise Teabekeskuse poolt läbi viidud projektile „Karjääriteenuste süsteemi 
arendamine“. 108  Sama oluliseks aluseks programmile oli karjääriteenuste arendamise koostöö-
kokkuleppe sõlmimine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi vahel, millega 
ministeeriumid leppisid kokku ülesannetes, millega kumbki pool karjääriteenuste arendamisel ja 
pakkumisel tegelema hakkab.109 Käesolev hindamine keskendub karjääriteenuste arendamisele ja 
pakkumisele Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas, mille elluviimise eest vastutab SA Innove. 
Programmi asjakohasuse ja kooskõla hindamine algab probleemi tuvastamisest, mille lahendamiseks 
sekkumistegevused on ette võetud. Hindamist raskendas asjaolu, et probleem, mida programmi abil 
lahendama asutakse, ei ole programmi käskkirjas väga selgesõnaliselt välja toodud. Dokumendis on 
esitatud programmi vajalikkuse kirjeldus, kuid mitmel juhul puudub põhjendus, millele vajadused 
tuginevad. Tähelepanelikul lugejal on rida probleeme siiski võimalik tuvastada: 
 senised välja- ja täiendõppe võimalused karjääriteenuste valdkonnas tegutsevatele 
spetsialistidele piirdusid üksikute kursuste ja seminaridega – puudus spetsialiseeritud koolitus 
 senistel koolitustel sai osaleda piiratud arv inimesi 
 teenuseosutajate teadmised vajavad ühtlustamist 
 noori, lapsevanemaid ja õpetajaid toetav nõustamissüsteem on killustatud, piirkonniti 
ebaühtlaselt kättesaadav, teenuste erisus on suur 
 teenuseid ei osutata ühtsetel alustel 
 puudub ülevaade teenuste sisust ja mahust 
 teenusepakkumise süsteemide dubleerivuse risk 
 teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine ei ole tagatud 
Üldiselt võib programmi käskkirjast lähtudes jagada probleemid kolmeks: 
 karjääriteenuste osutajate pädevus 
 karjääriteenuste pakkumine on killustatud ja tagatud ei ole ühtne kvaliteet 
 karjääriteenuste kättesaadavus ei ole tagatud 
Lisaks eeltoodud loetelule toob programmi käskkiri välja ka mõned probleemid Euroopa tasandil, kuid 
ei ole selge, mis osas need Eestit puudutavad. Euroopa tasandi probleemidena leiavad nimetamist 
järgmised: 
                                                             
107
 Karjääriteenuste kontseptsioon 2013–2020. SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus, 2012, lk 3 
108
 Haridus- ja teadusministri 10.07.2008. a käskkirja nr 848 „Programmi „Karjääriteenuste süsteemi 
arendamine“ kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ muutmine  
109
 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi koostöölepe karjääriteenuste arendamiseks nr 1.1-
8/288 14. märtsil 2008. a 
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 vähene koostöö hariduse ja tööturu sektori vahel, mis toob kaasa ressursside raiskamise 
 vähene osapoolte kaasatus, mille lahendamiseks tuleks nii riiklikul, regionaalsel kui kohalikul 
tasandil luua foorumid/koostöökogud, kus erinevate osapoolte ja valitsusinstantside 
esindajatel on võimalus arutleda ja kokku leppida valdkonna poliitika kujundamise ja sisulise 
arendamise küsimustes 
 rangelt sihtgruppide, tasandite ja funktsioonide järgi määratletud teenused, mis tuleks ümber 
kujundada indiviidikeskseks ja juhtumipõhiseks 
Iga probleemi kinnitusena konkreetset tõendusmaterjali käskkirjas enamjaolt esitatud ei ole.110 
Peamiselt toetutakse arenguvajaduste nimetamisel karjääriteenuste arendamise projektist saadud 
kogemusele ja tagasisidele, kuid üldise süsteemi arendamise lähteinfo allikana nimetatakse ka 2006. 
aastal valminud karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuringut. 111  Nimetatud uuringu ja 
eelnenud projektist saadud kogemuste kasutamist peamise sisendina programmi sekkumistegevuste 
kavandamisel kinnitasid ka intervjueeritud eksperdid. Peamised probleemid, millele lähteuuring 
karjääriteenuste kasutajate poolelt tähelepanu juhtis, olid teenuse kättesaadavus ja nende olemasolu 
teadvustamine. Karjääriteenuste osutajate poolelt nimetas uuring oluliste puudujääkidena asjaolu, et 
karjääriteenuste osutamine ei olnud teenuseosutajate enamusele põhitegevus, enamikul koolidest 
puudub väljatöötatud karjääriõppe korralduskava, koostöö valdkonna osapoolte vahel on nõrk, 
puudub karjääriteenuste metoodiline keskus, riik ei ole võtnud vastutust karjääriteenuste stabiilse 
rahastamise eest ning valdkonna strateegiline planeerimine peab paranema.112  Alus tegevuste 
kavandamisele oli rakendusüksuse esindajate sõnul ka Euroopa Liidu Nõukogu resolutsioon elukestva 
nõustamise parema integreerimise kohta elukestva õppe strateegiatesse.113 
Suurt probleemi, peamist võtmeküsimust, mille programm peab lahendama, vähemalt probleemina 
programmi käskkirjas sõnastatud ei ole. Võttes arvesse eeltoodud alaprobleeme, võib suure 
probleemi sõnastada, kasutades programmi eesmärki – karjääriteenused ei ole piisavalt 
kättesaadavad ja nende arendamine piisavalt süsteemne ja jätkusuutlik. Karjääriteenuste vähesele 
kättesaadavusele viitab ka inimressursi arendamise rakenduskava. 114  Probleemi põhiolemust 
kinnitasid intervjueeritud eksperdid, kelle sõnul seisnes probleem riigi üldises võimekuses 
karjääriteenuste pakkumise ja arendamise vallas. Ekspertide hinnangul peab riik toetama noori alates 
karjääri valikust kuni karjääri planeerimiseni, et nad teaksid, mis tööelus ees ootab, ja oskaksid end 
selleks valmistada. Samas on riigi eelarvelised võimalused selleks tegevuseks olnud väga piiratud ja 
struktuurivahendid on hetkel karjääriteenuste rahastamise peamine allikas. 
Valdkonna probleemide ja tegevuste võrdlus näitab, et esile toodud kitsaskohad on tegevustega hästi 
kaetud. Karjääriteenuste osutajate pädevuse tõstmisesse ja nende teadmiste ühtlustamisesse 
panustab otseselt karjääriteenuste osutajate koolitussüsteemi väljatöötamine ja koolituste 
                                                             
110
 Haridus- ja teadusministri 10.07.2008. a käskkirja nr 848 „Programmi „Karjääriteenuste süsteemi 
arendamine“ kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
111
 Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring. TNS Emor, 2006, 189 lk 
112
 Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring. TNS Emor, 2006, lk 174–177 
113
 Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. Council of the European 
Union, 21.11.2008 
114
 Inimressursi arendamise rakenduskava. Eesti Vabariik, 2007, lk 81 
www.hm.ee/index.php?popup=download&id=8838 
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pakkumine, mille raames lisaks koolitussüsteemi arendamisele ja koolituste korraldamisele 
tegeletakse ka kutsesüsteemi edasiarendamise ja karjäärispetsialistide tunnustamisega. Kokku on 
tegevussuuna maht rohkem kui 344 000 €, mis programmi kogueelarvest moodustab 8%. 
Karjäärispetsialistide pädevuse suurendamisega tegeleb ka karjääriteenuste metoodika arendamise 
tegevussuund, mille raames kaardistati olemasolevad ja töötati välja uusi karjäärinõustamise, -õppe ja 
-info vahendamise metoodilisi materjale. Nende tegevuste teostamiseks on planeeritud 7% 
programmi vahenditest ehk ligi 333 000 €. 
Karjääriteenuste ühtsema kvaliteedi tagamisse panustavad mõlemad eelmainitud tegevussuundadest, 
koolitus ja metoodikaarendus. Lisaks neile on eraldi tegevussuunana programmi kavandatud 
karjääriteenuste kvaliteedihindamissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine, mis hõlmas mõõdikute 
rakendamist ja seiret nii karjäärinõustamise ja infovahendamise pakkumisel kui karjääriõppe 
andmisel. Kvaliteedihindamise tegevussuuna kogumaksumus on 185 000 € ehk 4% programmi 
mahust. Karjääriteenuste killustatuse ja süsteemide dubleerivuse riski maandamiseks on 
karjääriteenuste süsteemi lõimituse ja koordineerimise tegevussuuna all loodud arendustegevusi 
koordineeriv metoodiline keskus SA Innove juurde. Lisaks sellele on programmi raames kokku 
kutsutud karjääriteenuste koostöökogu, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, 
Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa, Innove, omavalitsuste, tööandjate ja mitmete vabaühenduste 
esindajad. Koostöökogu eesmärk on programmi käskkirja kohaselt karjääriteenuste arendamisest 
huvitatud osapooltele võimaluse loomine koostööks. 
Karjääriteenuste kättesaadavuse probleemiga tegeleb kõige otsesemalt karjääriteenuste pakkumise 
tegevussuund, mis hõlmab endas karjääriteenuste pakkumist teavitamis- ja nõustamiskeskustes 
(edaspidi Rajaleidja karjäärikeskustes), õppeasutustes ja karjääriinfo jagamist Rajaleidja veebilehel. 
Tegemist on mahult suurima tegevussuunaga, millele läheb 54% programmi vahenditest ehk pea 2,5 
miljonit eurot. 
Programmi käskkirja kohaselt on oluline tagada esmase info kättesaadavus laiemale avalikkusele 
teenuse sisust ja pakkujatest, kuid seda, kas info kättesaadavus on valdkonnas probleem, käskkirjast 
ei selgu. Küll nimetab sihtgrupi madalat teadlikkust karjääriteenustest probleemina karjääriteenuste 
süsteemi arendamise lähteuuring. Avalikkuse teavitamine karjääriteenuste võimalustest on üks 
programmi ülesannetest karjääriteenuste süsteemi lõimituse ja koordineerimise tegevussuuna all. 
Kokkuvõtteks probleemianalüüsi kohta võib tõdeda, et karjääriteenuste kättesaadavus on ühiskonnas 
oluline probleem, millele on tähelepanu juhtinud ka mitmed varasemad uuringud (sh Praxise oma115). 
Karjääriteenuste arendamise programm tegeleb valdava enamiku põhjuste lahendamisega ja 
probleemi lahendamiseks ette võetud sekkumistegevused vastavad valdkonnas lahendamist 
vajavatele küsimustele. Positiivne näide teiste programmide jaoks on põhjaliku rakendusuuringu 
tellimine kitsaskohtade tuvastamiseks enne tegevuste kavandamist, mis on heaks aluseks programmi 
kavandajatele ja tõendusmaterjaliks rahastajatele. Programmi vormilise poole pealt esineb siiski 
olulisi puudujääke, millele valdkonna järgmiste programmide kujundamise puhul tuleb tähelepanu 
pöörata. Kuigi tegevuste kavandamiseks teostati enne programmi loomist uuring, ei sisalda 
programmi kõige olulisem dokument, programmi käskkiri, ammendavat, tõenduspõhist ja selget 
probleemianalüüsi. See omakorda ei võimalda asjast huvitatud osapooltel tuvastada, millist probleemi 
lahendada soovitakse ja miks sekkumistegevused ette võeti. 
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 Nestor, M. Mägi, E. Koolilõpetajad ja nende karjäärivalikud. Keskharidusastme lõpetajate valikute uuringu 
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JOONIS 7. PROBLEEMIPUU 
 
 
SEKKUMISE LOOGIKA ANALÜÜS 
Järgnev analüüs käsitleb lähemalt programmi sekkumise loogikat, keskendudes küsimusele, mil 
määral olid programmis kavandatud tegevused sobivad valdkonnas esineva probleemi lahendamiseks: 
kas tegevused olid probleemi silmas pidades asjakohased ja kooskõlas probleemikirjelduse ning 
inimressursi arendamise rakenduskava eesmärkidega. Samuti käsitletakse programmi asjakohasust 
kasusaajate vajadustest lähtudes. 
Karjääriteenuste süsteemi arendamise programm kuulub inimressursi arendamise rakenduskava 
prioriteetse suuna „Elukestev õpe" meetme „Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine" alla116, 
mis tähendab, et programmi eesmärgid peavad ühtima rakenduskava prioriteetse suuna 
eesmärkidega. Elukestva õppe prioriteetse suuna eesmärgid on (1) suurem osalemine elukestvas 
õppes vastavalt võimetele ja vajadustele ning (2) õpe üld- ja kutsehariduses on kõrgetasemeline ja 
vastab õppijate ja ühiskonna vajadustele.117 Programmi ehk alameetme pikaajaline eesmärk on 
olukord, kus kvaliteetsed ja ühiskonna ning inimeste vajadustele vastavad karjääriteenused on 
sihtrühmadele kättesaadavad ning karjääriteenuste arendamine süsteemne ja jätkusuutlik.118 
Seos inimressurssi arendamise rakenduskavaga on programmi käskkirjas esitatud, ebaselgem on 
karjääriteenuste seos elukestva õppega. Käskkirjas mainitakse, et elukestva õppe tulemuslik 
rakendamine eeldab seniste, rangelt sihtgruppide, tasandite ja funktsioonide järgi määratletud 
(karjääri)teenuste ümberkujundamist indiviidikeskseteks ja juhtumipõhisteks teenusteks, mis nõuab 
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 Haridus- ja teadusministri 10.07.2008. a käskkirja nr 848 „Programmi „Karjääriteenuste süsteemi 
arendamine“ kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
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tihedamat koostööd erinevate osapoolte, sektorite ja tasandite vahel.119 Samas on intuitiivselt selge, 
et karjääriteenused aitavad inimestel välja selgitada nende vajakajäämisi ja koolituste abil oma 
kvalifikatsiooni tõsta, mis ühtib elukestva õppe põhimõttega. Kvaliteetne karjääriteenus peaks 
mõjutama nii osalust elukestvas õppes kui ka aitama õppijatel langetada õigeid haridusvalikuid, mis 
muudab hariduse paremini vastavaks nii nende kui ühiskonna vajadustele. 
Hindamaks sekkumise loogika vastavust karjääriteenuste süsteemi arendamise programmi 
üldeesmärgile, olgu see veelkord välja toodud: 
Kvaliteetsed ja ühiskonna ning inimeste vajadustele vastavad karjääriteenused on 
sihtrühmadele kättesaadavad; karjääriteenuste arendamine on süsteemne ja jätkusuutlik. 
Selleks ette võetud sekkumistegevused on: 
 karjääriteenuste metoodika arendamine 
 Karjääriteenuste osutajate koolitussüsteemi väljatöötamine, arendamine, uuendamine, 
koolituste pakkumine 
 karjääriteenuste pakkumine (Rajaleidja keskustes, koolides ja Rajaleidja veebilehel) 
 karjääriteenuste kvaliteedi hindamissüsteemi väljatöötamine ja elluviimine 
 karjääriteenuste süsteemi lõimitus ja koordineerimine (metoodilise keskuse töö toetamine 
Innoves, karjääriteenuste koostöökogu käivitamine, avalikkuse teavitamine) 
Programmi üldeesmärgi ja tegevuste võrdluse puhul torkab esmapilgul silma, et peamiselt tegeletakse 
ühe osaga eesmärgist – karjääriteenuste kvaliteediga. Kui lisada tegevustele aga eelarvemahud, on 
näha, et enamik programmi ressurssidest liigub just teenuste kättesaadavuse parandamisesse ehk 
teenuse pakkumisse Rajaleidja keskustes ja koolides. Karjääriteenuste pakkumise osa programmi 
kogueelarvest moodustab 54%. Arvestades arendustegevuste rahastamist struktuurifondide 
vahenditest, võib probleeme valmistada karjääriteenuste arendamise süsteemsus ja jätkusuutlikus. 
Kui programmperioodil nähakse selles vallas ette hulganisti tegevusi, siis ei ole kindel, et nendega 
suudetakse jätkata ka pärast selle perioodi vahendite lõppemist. Programmi elluviija on 
jätkusuutlikkuse tagamiseks võtnud kasutusele meetmed, arendades koostööd valdkonnas ja 
koostades karjääriteenuste kontseptsiooni120, kuid tegevuste ulatus ja maht jäävad siiski sõltuma 
struktuurivahendite poolt loodud võimalustest. 
Ühe osana hindamisest on oluline välja selgitada, kas programmis kavandatud tegevuste abil on 
võimalik saavutada soovitud tulemused. Programmdokumendi põhjal soovitakse saavutada järgmised 
tulemused: 
 programmi raames loodud ja täiendatud metoodilised, õppe- ja infomaterjalid aitavad 
karjäärispetsialiste nende igapäevatöös, s.o klientide karjääri planeerimise toetamisel 
 valdkonna spetsialistid on koolitatud ja nende kompetentsus seeläbi tõusnud 
 üleriigiliselt pakutavad teenused on sihtgrupile kättesaadavad ning toetavad inimest 
iseseisvate ja asjakohaste karjäärivalikute tegemisel, vajalike teadmiste omandamisel ja 
oskuste arendamisel, sihtrühmade teadlikkuse tõstmiseks on neile tagatud teavitamine 
osutatavatest teenustest 
 toimib kvaliteedihindamissüsteem, mille abil mõõdetakse teenuste kättesaadavust ja mõju 
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 koostöö valdkonna osapoolte vahel on laienenud, võrreldes programmi algusele eelnenuga 
Sellise olukorra saavutamisse, kus metoodilised, õppe- ja infomaterjalid aitavad karjäärispetsialiste 
nende igapäevatöös, panustab karjääriteenuste metoodika arendamise tegevussuund. Esimese 
tööülesandena metoodika arendamise suunal oli kavandatud teostada varasemate materjalide 
kaardistamine ja analüüs, mida kasutati sisendina järgnevas metoodikaarenduses. Olulisemate 
arendustegevustena töötati tegevussuuna all välja karjäärinõustamise materjale individuaalseks ja 
grupinõustamiseks, hangiti kutsesobivusteste, koostati erinevaid materjale karjääriinfo andmiseks ja 
koolis toimuva karjääriõppe läbiviimiseks. Arvestades karjääriteenuseid pakkuvate asutuste ja 
spetsialistide suhteliselt väikest arvu ja SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse 
olulist rolli teenuste koordineerimisel, on soovitud tulemuse saavutamine võimalik ja kavandatud 
tegevused selleks asjakohased.  
Sarnaselt on hindajate arvates programmi abil hästi saavutatav valdkonna spetsialistide pädevuse 
tõus ja toimiv kvaliteedihindamissüsteem. Koolitussuuna alla on programmi eelarves kavandatud pea 
350 000 eurot. Koolituste sihtgrupp on piisavalt väike, et võtta arvesse individuaalseid vajadusi. 
Programmi esimesel aastal teostati karjäärispetsialistide seas ka koolitusvajaduse uuring121, mis oli 
koolitustegevuse kavandamisel sisendiks. Karjääriteenuste kvaliteedi tagamiseks käivitati programmi 
abil kvaliteedihindamissüsteem. Rajaleidja karjäärikeskustele loodi ühtsed teenusstandardid, millega 
reguleeriti teenuste osutamist noortele keskustes ning kirjeldati teenuste eesmärki, sisu ja mahtu, 
samuti kliendiga tehtavaid tegevusi ja oodatavaid tulemusi. Jätkutegevusena koostati eraldi kvaliteedi 
käsiraamatud karjääriteenuste tellijale ja teenuse pakkujale, karjääriteenuste osutajale 
partnerkeskustes ning karjääriõpet andvatele koolidele.122 
Kõige raskemini saavutav tulemus on teenuste kättesaadavuse tagamine ja kõrge teadlikkus nende 
olemasolust. Programmi 2011. aasta seirearuande kohaselt töötas partnerkeskustes 2009–2010. 
aastal keskmiselt 35 karjäärispetsialisti. Arvestades sihtgrupi, so 7–26-aastaste noorte arvukust, oli iga 
spetsialisti kohta ca 10 000 noort, mis elluviijate hinnangul Eesti noorte vajadust ei kata. 
Rahvusvahelise praktika järgi peetakse heaks suhtarvuks 1000 noort ühe spetsialisti kohta. 
Rakendusüksuse esindajate sõnul on ei ole hetkel paljudel partneritel võimalik olemasolevate 
vahenditega tööle võtta täiskoormusega karjäärinõustajaid ja karjääriinfospetsialiste. Minimaalse 
kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks peaks nende hinnangul igas keskuses töötama vähemalt üks 
täiskohaga karjäärinõustaja ja üks karjääriinfo spetsialist. Samas rõhutati, et võrreldes programmile 
eelnenud ajaga, on kättesaadavus oluliselt paranenud. 
Tulemuste saavutamise juures jääb oluliseks küsimuseks, kuidas neid objektiivselt mõõta. Kui näiteks 
kvaliteedihindamissüsteem kas töötab või mitte, siis valdkonna spetsialistide kompetentsuse tõus 
eeldab eraldiseisvat mõõtmist ja koostöö laienemine valdkonna osapoolte vahel on pigem tunnetuslik 
protsess. 
Programmi raames kavandatud tegevuste kooskõla kasusaajate vajadustega on valdavalt hea. 
Hindamise raames intervjueeritud eksperdid kinnitasid, et karjääriteenuste osutajad kasutavad 
aktiivselt programmi raames välja töötatud metodoloogilisi materjale ja kvaliteedihindamissüsteemi. 
Oluline roll on kanda programmi koolitustegevustel, sest karjääriteenused on kiirelt arenev valdkond, 
kus puudub tasemeõpe ja väljaspool programmi toimiv koolitussüsteem. Mis puudutab teenuste 
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kättesaadavust ja nende tuge karjäärivalikute tegemisel, siis sellel alal on veel küllalt arenguruumi. 
Viimased uuringud valdkonnas123 näitavad, et karjääriteenused on endiselt kättesaadavad vähestele. 
Samas ei saa põhjuseks pidada mitte programmi vahendite ebatõhusat rakendamist, vaid nende 
ebapiisavust suure sihtgrupi katmisel. Karjääriteenuste kättesaadavus on parem piirkondades, kus 
omavalitsusel on piisavalt vahendeid teenusepakkujate täiendavaks toetamiseks. Vähemvõimekates 
maakondades asuvad Rajaleidja keskused tegutsevad aga sageli vaid programmi napi toetuse abil. 
Üldiselt hindasid intervjueeritavad programmi senist tegevust ja ülesehitust kõige õigemaks viisiks 
karjääriteenuseid Eestis arendada. Võimalikku alternatiivi pakkuda karjääriteenuseid Rajaleidja 
keskuste asemel ainult koolides peeti halvemaks lahenduseks. Ka praegu toimub suurem osa 
karjäärikeskuste tööst tegelikult koolides kohapeal, mistõttu ei vähenda kontori füüsiline asukoht 
mujal teenuse kättesaadavust. Samas on oluline säilitada võimalus karjääriinfo- ja nõustamisteenuste 
saamiseks keskustes, sest õpilane võib koolis toimuva nõustamise ajal puududa või soovida teenust 
saada neutraalsel pinnal. Samuti ei käi mitmed karjäärinõustamist vajavad kliendid koolis, olles sealt 
välja langenud või kooli juba lõpetanud. Kooli roll karjääriteenuste osutamisel on oluline ja käesoleva 
õppeaasta seisuga saab õppida karjääriõpetust õppeainena juba 113 koolis, mis rakendusüksuse 
hinnangul peegeldab programmi mõju. Arvestades õppekava mahtu, ei saa aga loota, et aine kõigis 
koolides õpilastele kohustuslikuks muutuks. Karjääriteenuste koostöökogu on karjääriteenuste 
kontseptsiooni vormis selle ettepaneku siiski esitanud. Programmi teised tegevused – 
karjääriteenuste metoodika arendamine, koolitused, kvaliteedihindamine, teavitustegevus ja 
valdkondlik koostöö – on kõik olulised toetatavad tegevused, mida intervjuude käigus samuti kõrgelt 
hinnati. 
Programm kavandati juba viis aastat tagasi, mistõttu on hindamise käigus oluline uurida, kas meetme 
eesmärgid on jätkuvalt asjakohased, arvestades praegust väliskeskkonda ja kasusaajate vajadusi, ning 
kas ja milliseid muudatusi oleks vajalik teha, et tegevused oleksid asjakohasemad. Intervjueeritud 
ekspertide hinnangul ei ole programmi tegevuste hulgas neid, millega ei peaks enam jätkama, küll aga 
võib kaaluda mõningaid mahulisi muudatusi. Karjääriteenuste osutamine koolides ja Rajaleidja 
keskustes on kõigi intervjueeritute hinnangul selgelt alarahastatud ja ei võimalda pakkuda teenust 
piisavas mahus. Omaette küsimus on, kas karjääriteenuste rahastamine peaks toimuma programmi 
vahenditest või riigieelarvest. Mõnevõrra võib edaspidi võimalik olla kvaliteedihindamissüsteemi ja 
metoodikaarenduse tarbeks kulunud eelarvemahu vähendamine, kuid mõlema käigushoidmine on 
siiski vajalik. Uus väljakutse on karjääriteenuste viimine töötavate ja mitteaktiivsete täiskasvanuteni, 
eriti nendeni, kellel ei ole erialast kutse- või kõrgharidust. 
Sekkumise loogika analüüsi kokkuvõtteks võib tõdeda, et programmi tegevused on kooskõlas 
kasusaajate vajadusega, asjakohased ning võimaldavad üldjuhul soovitud tulemused saavutada. Kõige 
olulisem takistus programmile seatud eesmärkide saavutamisel on ressursside ebapiisavus 
karjääriteenuste pakkumiseks, mistõttu ei ole karjääriteenuste kättesaadavus tagatud ka programmi 
lõpuks. 
  
                                                             
123
 Karjääriteenuste süsteemi uuring. Tartu Ülikool, 2011, 249 lk; Nestor, M., Mägi, E. Koolilõpetajad ja nende 
karjäärivalikud. Keskharidusastme lõpetajate valikute  uuringu lõpparuanne. Poliitikauuringute Keskus Praxis, 2012, 120 
lk 
  
 
 
87 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
Karjääriteenuste metoodika 
arendamine 
Karjääriteenuste metoodika on 
välja arendatud vastavalt 
programmdokumendis välja 
toodud alategevustele 
Karjääriteenuste koostöökogu 
ja arendustegevusi 
koordineeriv metoodiline 
keskus on loodud 
Karjääriteenuste kvaliteedi 
hindamissüsteem on välja 
töötatud ja ellu viidud 
Karjääriteenuste osutajate 
koolitussüsteem on välja 
töötatud ja karjääriteenuste 
alased koolitused läbi viidud 
Karjääriteenuseid pakutakse 
Rajaleidja keskustes, 
õppeasutustes, messidel ja 
Rajaleidja vahendusel 
Karjääriteenuseid osutatakse 
programmi raames loodud ja 
täiendatud metoodilisi- ja 
infomaterjale kasutades 
Valdkonna spetsialistid on 
koolitatud ja nende 
kompetentsus seeläbi tõusnud 
Üleriigiliselt pakutavad 
teenused on sihtgrupile 
kättesaadavad ja sihtrühmad 
neist teadlikud 
Toimib kvaliteedihindamis-
süsteem, mille abil mõõdetakse 
karjääriteenuste kättesaadavust 
ja mõju 
Kvaliteetsed ja ühiskonna ning 
inimeste vajadustele vastavad 
karjääriteenused on 
sihtrühmadele kättesaadavad; 
karjääriteenuste arendamine on 
süsteemne ja jätkusuutlik 
Karjääriteenuste osutajate 
koolitussüsteemi 
väljatöötamine, arendamine, 
uuendamine ja koolituste 
pakkumine 
Karjääriteenuste pakkumine 
(Rajaleidja keskustes, 
õppeasutustes, Rajaleidja 
portaalis, messidel) 
Karjääriteenuste kvaliteedi 
hindamissüsteemi 
väljatöötamine ja elluviimine 
Karjääriteenuste metoodilise 
keskuse ja karjääriteenuste 
koostöökogu käivitamine, 
avalikkuse teavitamine 
Koostöö valdkonna osapoolte 
vahel on laienenud, võrreldes 
programmi algusele eelnenuga 
Sisend 
Väljund 
Tulemus 
Pikaajaline 
eesmärk 
Joonis 8. MUUTUSTE TEOORIA 
  
 
 
88 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
3.4.2. Programmi tulemuslikkus 
Järgnev alapeatükk annab ülevaate programmile seatud indikaatoritest, nende asjakohasusest ja 
täitmisest ja annab hinnangu programmi üldisele tulemuslikkusele. 
Kokku on programmile seatud 19 indikaatorit, mis kõik on programmispetsiifilised, st ei tulene 
inimressursi arendamise rakenduskavast. Täpsema ülevaate indikaatoritest ja nende tasemete täitmisest 
2011. aasta seisuga annab tabel 14. Karjääriteenuste programm paistab käesolevas hindamises positiivselt 
silma selle poolest, et programmile seatud viis tulemusindikaatorit üldiselt ka mõõdavad tegevuste 
tulemust, mitte väljundit nagu mitmel teisel juhul. Peamiselt on tulemusindikaatorid keskendunud 
kasusaajate rahulolu mõõtmisele, näiteks karjäärispetsialiste rahulolu metoodiliste materjalide või 
karjäärinõustamiskeskuste kasutajate rahulolu teenusega. Mitmel puhul ongi rahulolu mõõtmine ainsaks 
viisiks hinnata tegevuste tulemust, näiteks seda, kas inimeste karjäärivalikud on iseseisvad ja asjakohased. 
Mõnevõrra saab tulemuste saavutamise hindamist siiski veel arendada, mõõtes näiteks koolitusel 
osalejate teadmisi enne ja mõni aeg pärast koolitust. Tulemusindikaatoriks ei saa pidada koolituse 
läbinute osatähtsust koolitusel osalenutest programmi koolitussuuna all, sest tegelikult mõõdetakse siiski 
tegevuse väljundit – kui palju karjäärispetsialiste omandas vajalikud teadmised. Rakendusüksuse sõnul 
täiendati 2011. aasta lõpus samal põhjusel selle tegevussuuna indikaatoreid, lisades indikaatori 
partnerkeskuste ja -koolide koolitustel osalejate rahulolu kohta indikaatorile, mis käsitleb koolituse sisu ja 
rakendatavust töös. 
Väljundindikaatorite kujundamisel on tehtud sarnaseid vigasid teiste programmidega. Valdavalt 
kasutatakse väljundite mõõtmisel absoluutarvusid, mis ei paku taustinformatsiooni väljundi reaalse 
vajaduse kohta. Näiteks karjääriõppe koostöövõrgustikku kaasatud koolide või karjääriõpet andvate 
pilootkoolide arvu asemel on parem kasutada osakaalu koolide üldkogumist, keda teenuse sihtgrupina 
nähakse. Vastasel juhul annab indikaatorite tase infot ainult nende kujundamisega seotud inimestele. Üks 
sage eksimus indikaatorite kujundamisel on indikaatorite tasemete määramisel arvulise saavutusmäära ja 
saavutustasemete asemel mittekvantifitseeritavate tegevuste sõnastamine. Kuigi vormiliselt on kõik 
karjääriteenuste programmi indikaatorid numbrilised, ei ole kõik neist seda ka sisuliselt. Näideteks sellest 
on kvaliteedihindamise mõõdikute süsteemi rakendamine (kas 0 või 1), samuti maakondade arv, kus 
osutatakse karjääriteenuseid välja töötatud teenusstandardite alusel, mis sisuliselt ütleb seda, kas 
standard on olemas või mitte. Seda, kas programmis kavandatud tegevused on ellu viidud või mitte, 
selgitab programmi aastaaruanne. Formaalsete indikaatorite sõnastamine, mis rakendusasutusele ega 
elluviijale reaalset informatsiooni ei paku, ei ole mõistlik, mittekvantifitseeritavate tulemuste puhul on 
arukam siis mõõtmisest pigem juba loobuda. 
Intervjuude põhjal võib kinnitada, et probleemidest indikaatorite sõnastamisel on teadlikud nii 
rakendusasutuse kui elluviija esindajad. Peamise puudujäägina nimetati „tükkide loendamist“ 
(metoodikapaketid, teavitusseminarid), mis ei paku kellelegi sisulist informatsiooni. Programmi  
pikendamine 2011. aastal andis võimaluse indikaatorite sõnastust korrigeerida, kuid mitte ebasobivaks 
osutunud indikaatoreid programmist täielikult  eemaldada. Konkreetsete muudatustena ei jälgita alates 
2011. aastast  karjääriõpet läbiviivate toetatud pilootkoolide  arvu,  karjääriteenuste osutajatele mõeldud 
teavitusseminaride arvu ja senisel kujul veebilehe Rajaleidja külastatavust võrreldes programmi  algusega. 
Rajaleidja puhul jälgitakse külastajate arvu kasvu võrreldes eelneva aastaga ning karjääriõppe osas 
koostöövõrgustikku kaasatud koolide arvu. Samal ajal lisati programmi mitmeid rahulolu näitajaid, mille 
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jälgimist välja töötatud kvaliteedi mõõtmise vahendid võimaldasid. 124  Intervjuudes kinnitati, et 
programmide kujundajate teadlikkus indikaatorite määramise osas ei olnud 2007. aastal kuigi kõrge ja 
sellealased oskused vajaksid lihvimist ka enne uue struktuurivahendite perioodi algust. 
Läbiv teema käesoleva hindamise juures on sekkumistegevuste üldine loogika ja ülesehitus. Mitmed 
programmi alaeesmärgid ja tulemused (ning seetõttu ka nende mõõtmine) on keskendunud tegevuste 
väljundile. Intervjuud valdkonna ekspertidega ja dokumendianalüüs viitavad sellele, et tegelik eesmärk on 
siiski sisuline. Teenuse osutamiseks loodud metoodilised materjalid või hindamissüsteem ei ole ilmselt 
programmi tegelikud alaeesmärgid, vaid selle asemel soovitakse tagada teenuseosutajate pädevus, 
sihtgrupi teadlikkus ja karjäärikeskuste ühtlaselt hea kvaliteet. Sellisel juhul on mõistlik eesmärgid 
programmiga seotud dokumentides ka vastavalt sõnastada. Hindamismeeskond soovitab järgmiste 
programmide kujundamisel pöörata suuremat tähelepanu valdkonna probleemipuu ja „sekkumise 
loogika“ koostamisele. Millised on valdkonna probleemid ja nende põhjused, milliste põhjuste 
lahendamisega on võimalik programmi abil tegeleda, mis on sekkumistegevuse eesmärk ja milliseid 
tulemusi soovitakse saavutada, kuidas tulemuste saavutamist mõõta? Pädev programmi mõjude 
eelhindamine loob kõigile osapooltele süsteemse ettekujutuse vajadustest ja võimalustest ning aitab 
saavutada eesmärke. 
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 Karjääriteenuste süsteemi arendamise programmi 2011. aasta aruanne 
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TABEL 14. PROGRAMMI INDIKAATORID JA NENDE TÄITMINE 
Jrk 
nr. 
Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
  
2008 2009 2010 2011 
Programmispetsiifilised indikaatorid 
1 Tegevus 1: karjääriteenuste metoodika süsteemi arendamine 
1.1 Väljundindikaator Uuendatud 
metoodikapakette  
Saavutustase eesmärgist % 88%   13% 38% 88% 
Saavutusmäär 7   1 3 7 
Sihtmäär 8   4 4 4 
Algne tase 0   0 1 3 
1.2 Väljundindikaator Välja töötatud 
metoodikapakette  
Saavutustase eesmärgist % 35%   6% 29% 35% 
Saavutusmäär 6   1 5 6 
Sihtmäär 17   5 5 5 
Algne tase 0   0 1 5 
1.3 Väljundindikaator Uuendatud infomaterjale  Saavutustase eesmärgist % 97%   0% 94% 97% 
Saavutusmäär 31     30 31 
Sihtmäär 32   30 30 30 
Algne tase 0     0 30 
1.4 Väljundindikaator Välja töötatud 
infomaterjale  
Saavutustase eesmärgist % 101%   102% 103% 101% 
Saavutusmäär 134   132 134 134 
Sihtmäär 133   130 130 130 
Algne tase 110   110 132 134 
1.5 Tulemusindikaator Karjäärispetsialistide 
rahulolu väljatöötatud / 
uuendatud materjalidega  
Saavutustase eesmärgist % 123%       123% 
Saavutusmäär % 92%       92% 
Sihtmäär 75%       75% 
Algne tase 0       0 
2 Tegevus 2: karjääriteenuste osutajate koolitussüsteemi väljatöötamine, arendamine, uuendamine ja koolituste pakkumine 
2.1 Väljundindikaator Uuendatud õppekavad Saavutustase eesmärgist % 100%   25% 100% 100% 
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Jrk 
nr. 
Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
  
2008 2009 2010 2011 
Saavutusmäär 4   1 4 4 
Sihtmäär 4   4 4 4 
Algne tase 0   0 1 4 
2.2 Väljundindikaator Läbiviidud 
teavitusseminarid 
Saavutustase eesmärgist % 142% 25% 67% 142% - 
Saavutusmäär 17 3 8 17 - 
Sihtmäär 12 12 12 12 - 
Algne tase 0 0 3 8 - 
2.3 Tulemusindikaator Koolituse läbinute 
osatähtsus koolitusel 
osalenutest  
Saavutustase eesmärgist % 111% 112% 112% 110% 111% 
Saavutusmäär  99,5% 100,0% 100,0% 98,3% 99,6% 
Sihtmäär  89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 
Algne tase 0 0 0 0 0 
2.4 Tulemusindikaator Partnerkeskuste ja -
koolide koolitusel 
osalejate rahulolu 
koolituse sisu ja 
rakendatavusega töös 
Saavutustase eesmärgist % 101%       101% 
Saavutusmäär 86%       86% 
Sihtmäär  85%       85% 
Algne tase 0       0 
3 Tegevus 3: karjääriteenuste pakkumine 
3.1 Väljundindikaator Maakondade arv, kus 
osutatakse teenust 
väljatöötatud 
teenusstandardite alusel  
Saavutustase eesmärgist % 100%   100% 100% 100% 
Saavutusmäär 15   15 15 15 
Sihtmäär 15   15 15 15 
Algne tase 0   0 15 15 
3.2 Väljundindikaator Täiskasvanutele suunatud 
teenuseid testinud 
keskuste arv 
Saavutustase eesmärgist % 0       0 
Saavutusmäär 0       0 
Sihtmäär 4       4 
Algne tase 0       0 
3.3 Väljundindikaator Karjääriõpet läbiviivate 
toetatud pilootkoolide arv 
Saavutustase eesmärgist % 72%   72% 72% - 
Saavutusmäär 26 0 26 26 - 
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Jrk 
nr. 
Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
  
2008 2009 2010 2011 
Sihtmäär 36   36 36 - 
Algne tase 20 20 20 26 - 
3.4. Väljundindikaator Karjääriõppe 
koostöövõrgustikku 
kaasatud koolide arv 
Saavutustase eesmärgist % 39%       39% 
Saavutusmäär 58       58 
Sihtmäär 147       147 
Algne tase 26       26 
3.5. Väljundindikaator Veebilehe Rajaleidja 
külastatavuse kasv, 
võrreldes programmi 
algusega 2008. aastal 
Saavutustase eesmärgist % 139%   105% 139% - 
Saavutusmäär 46% 174 656 184 058 269 317 - 
Sihtmäär 5% (193 260) 5% 5% 5% - 
Algne tase 0   174 656 184 058 - 
3.6. Väljundindikaator Veebilehe Rajaleidja 
külastajate kasv võrreldes 
eelneva aastaga 
Saavutustase eesmärgist % 500%       500% 
Saavutusmäär 79994 (50%)       79994 (50%) 
Sihtmäär 10%       15947 (10%) 
Algne tase 159 466 (2010. 
a) 
      159 466 
4 Tegevus 4: karjääriteenuste kvaliteedi hindamissüsteemi väljatöötamine ja elluviimine 
4.1 Väljundindikaator Rakendatud teenuse 
hindamise mõõdikute 
süsteem 
Saavutustase eesmärgist % 100%   0% 100% 100% 
Saavutusmäär 1   0 1 1 
Sihtmäär 1   1 1 1 
Algne tase 0   0 0 1 
4.2. Tulemusindikaator Pilootkoolide õpilaste 
rahulolu karjääriõppega 
oma koolis 
Saavutustase eesmärgist % 77%       77% 
Saavutusmäär 65%       65% 
Sihtmäär 85%       85% 
Algne tase 0       0 
4.3 Tulemusindikaator Partnerkeskuste teenuste 
kasutajate rahulolu 
Saavutustase eesmärgist % 102%       102% 
Saavutusmäär 87%       87% 
Sihtmäär 85%       85% 
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Jrk 
nr. 
Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
  
2008 2009 2010 2011 
Algne tase 0       0 
5 Tegevus 5: karjääriteenuste süsteemi lõimitus ja koordineerimine 
5.1 Väljundindikaator Koostöökogu partnerite 
ringi laiendamine 
Saavutustase eesmärgist % 170% 0 150% 140% 170% 
Saavutusmäär 17 5 15 14 17 
Sihtmäär 100% 5 100% 100% 100% 
Algne tase 5 5 5 15 14 
Allikas: Programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine ” 2011. aasta aruanne 
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Programmi indikaatorite täitmine on edenenud hästi. Paljud saavutustasemed on juba ületatud või 
ollakse nende saavutamisele lähedal. Nii on karjääriteenuste osutajatele mõeldud teavitusseminaride 
arv ületatud pooleteisekordselt ja koostöökogu partnerite ringi laiendatud kavandatust märgatavalt 
enam. Kõige vähem on indikaatorite kohaselt edenenud koolis toimuva karjääriõppega seotud 
tegevused, karjääriõppe koostöövõrgustikku kaasatud koolide arv oli 2011. aastal eesmärgi 147 
asemel 58. Programmi elluviija hinnangul on indikaatorite täitmine edenenud hästi ja tasemed 
peaksid olema programmi lõpuks saavutatavad.125 
Intervjueeritud ekspertide üldhinnang programmi tulemuslikkusele oli hea. Rakendusasutuse esindaja 
hinnangul oleks ilma ESFi vahenditeta teenuse kättesaadavus praegusest oluliselt väiksem. 
Nimetamist leidis, et kuigi kvaliteedi suunal oli edusamme tehtud juba varasema karjääriteenuse 
arendamise projekti raames, lubas programm teemaga tegeleda senisest süsteemsemalt. Suurenenud 
vahendid võimaldasid arenguvajaduste väljaselgitamiseks tellida vajalikud uuringud ja arendada edasi 
karjääriteenuste metoodilist poolt ning koolitussüsteemi. Kvaliteedihindamissüsteemi loomine andis 
esmakordselt võimaluse kvaliteeti ka kuidagi mõõta, ehkki toimunud muutust on siiski keeruline 
arvudesse panna. Arenguid nähti rakendusasutuse poolt ka valdkondlikus koostöös, mis on 
varasemaga võrreldes oluliselt paranenud. Väga positiivse arenguna tervitati Innove karjääri- ja 
nõustamisteenuste arenduskeskuse kujunemist valdkonna kompetentsuskeskuseks. 
Nõustamiskeskuste poolelt hinnati kõrgelt koostatud metoodilisi materjale ja 
kvaliteedihindamissüsteemi, mida kasutatakse töös igapäevaselt. Programmi raames toimuvaid 
koolitusi peeti asendamatuks, sest karjäärispetsialistil teisi võimalusi väljaõppeks ei ole. Kui näiteks 
noorsootöö kvaliteedi arendamise programmis tunnetati teatavat koolituste üleküllust, siis 
karjääriteenuste puhul toodi esile, et kõik soovijad ei pruugi koolitustele pääseda. Spetsialiseeritud ja 
kõrgetasemelisi koolitusi peeti väga oluliseks. Samas nähti nõustamiskeskuste poolelt veidi suuremat 
vajadust ka algtaseme koolituste järele, mille abil koolitada uusi töötajaid. Suur probleem on 
karjäärinõustamiskeskuste jaoks valdkonna programmipõhine rahastamine ja sellest tulenev 
ebakindlus. Organisatsiooni arengu kavandamisel ei ole võimalik kindel olla, et ka järgmisel aastal 
tegevust rahastatakse. Arvestades karjääriteenuste panust ja Eestit ees ootavaid väljakutseid, 
peetakse mõistlikuks teenuseid rahastada riigieelarvest. 
Valdkonnas toimunud muutuste peamine tõenduspõhine allikas on 2011. aastal tehtud 
karjääriteenuste süsteemi uuring. Selle tulemused teenuste kättesaadavuse suurenemist ei kinnita. 
Võrreldes 2006. aastaga, hindasid vastajad karjääriteenuste kättesaadavust pigem keerulisemaks.126 
Karjäärialase info- ja nõustamise allikatena olid tuntumad avatud noortekeskused kui noorte 
teavitamis- ja nõustamiskeskused, mida vastavalt teadis 75% ja 69% noortest. Rajaleidja 
karjääriportaalist oli kuulnud 66% vastajatest. Viimase puhul on edasiminekut siiski märgata: 2006. 
aastal teadis 15-19-aastaste vanusegrupis Rajaleidja portaali 42%. Karjäärinõustamist või -infot 
kasutanud noortest oli Rajaleidja veebilehte külastanud 8% ja nõustamiskeskust 5%. Kõige vähem olid 
elanikud teadlikud kõrgkoolide, kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide juures tegutsevatest 
karjäärinõustajatest, spetsiaalsetest karjääriinfoteatmikest ja -väljaannetest.127 Kogu elanikkonnast 
40% leidis, et karjääriteenuste kättesaadavus on pigem raskendatud. Võrreldes programmi algusega 
oli elanikkonna teadlikkus kasvanud Eesti Töötukassa, erinevate tööotsinguportaalide, noorte 
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 Karjääriteenuste süsteemi arendamise programmi 2011. aasta aruanne 
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 Karjääriteenuste süsteemi uuring. Tartu Ülikool, 2011, lk 37 
127
 Karjääriteenuste süsteemi uuring. Tartu Ülikool, 2011, lk 50; 64–65 
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infomessi Teeviit ning Rajaleidja karjääriportaali osas. Karjääriteenuseid pakkuvate allikate alane 
teadlikkus on tunduvalt madalam mitte-eestlaste ja Kirde-Eesti elanike puhul, mis osutas vajadusele 
jagada infot teenuseosutajate kohta ka vene keeles.128 Intervjuudes jäi kõlama seisukoht, et noortele, 
kes soovivad karjääriteenuseid kasutada, on võimalused teenuse saamiseks siiski olemas. 
Karjääriteenuste vähese osalusmäära põhjuseks peeti õpilaste madalat teadlikkust karjääriteenuste 
olemusest (näiteks on karjääriteenus ka emakeeletunnis CV või tööandjale kaaskirja koostamine). 
Võrreldes 2006. aasta uuringuga129, oli 2011. aastaks üldhariduskoolides pakutavatest tegevustest 
vähenenud individuaalse nõustamise osakaal (54% vs 41%) ning õpilaste võimekuse, isiksuseomaduste 
ja kutsesobivuse hindamine karjäärispetsialisti poolt (77% vs 56%). Samas olid õpilaste ootused just 
individuaalse lähenemise osas kasvanud. Suuremat vajadust individuaalse nõustamise järele koolides 
kinnitas intervjuus ka nõustamiskeskuse esindaja. Ka õpetajate endi hinnangul oli õpilastele 
karjäärikujundamist toetavate tegevuste pakkumise osakaal nende igapäevatöös varasema uuringuga 
võrreldes vähenenud. Uuring nimetab õpetajate vähenenud teemakäsitlust ühe põhjusena, miks vene 
keelt kõnelevad noored – samuti vene keelt kõnelevad lapsevanemad oma laste kaudu – on vähem 
kokku puutunud karjääriinfoga.130 
Sarnaselt käesoleva hindamise intervjuudega tõi ka 2011. aasta uuring ühe suurima probleemina välja 
programmipõhise ja eklektilise rahastamise, karjääriteenuste osutajate nappuse, lisaks ka sellest 
tuleneva suure töökoormuse, töötavatele inimestele suunatud karjäärinõustamise puudumise ning 
teenuse halva kättesaadavuse ja koordineerimisprobleemid maapiirkondades. Leiti, et oleks vajalik 
liikuda ühtse, jätkusuutliku, riiklikult koordineeritud ja toetatud süsteemi suunas. Karjääriteenuste 
osutajate suurem arv võimaldaks rohkem spetsialiseeruda ja kokkuvõttes tagaks see teenuse parema 
kvaliteedi. Ühe olulise soovitusena märgib uuring vajadust karjäärispetsialistide tasemeõppe järele.131 
Hindajate koondhinnang programmi tulemuslikkusele on positiivne. Programmi metoodilised 
arendused, koolitussüsteem ja kvaliteedihindamine on tööle rakendatud läbimõeldult ja lähtudes 
reaalsest vajadusest. Ilmselt on selle kaasa aidanud ka valdkonnaga seotud inimeste piisavalt väike 
arv, mis võimaldab hoida lähedasi sidemeid ja koguda vajalikku infot. Kuigi valdkonna koostöö 
suurenemist on raske objektiivselt mõõta, tundub ka see väide tõene olevat. Koostöö suurenemisele 
osutasid mitmed intervjuud, karjääriteenuste koostöökogu võimekust näitab uue karjääriteenuste 
kontseptsiooni kokkupanek aastani 2020132, mis ületab oluliselt tavapärase programminõukogu 
võimekuse. Ainus tulemus, mida programm ei suuda ilmselt saavutada, on karjääriteenuste 
kättesaadavus ja elanikkonna kõrge teadlikkus nendest. Karjäärinõustamiskeskuste toetamine, nende 
ja ühtne mainekujundus ja teavitustegevused on küll samm selles suunas, kuid sellele eraldatud 
ressursid ei ole piisavad. 
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 Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring. TNS Emor, 2006, 189 lk 
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3.4.3. Programmi tõhusus 
Programmi eelarvest suurima osa võtab karjääriteenuste kättesaadavuse tagamine (vt tabel 15) ehk 
karjääriteenuste pakkumine nõustamiskeskustes, koolides ja Rajaleidja portaalis. Kokku on selleks 
kavandatud pea 2,5 miljonit eurot, mis programmi kogumahust moodustab 54%. Suuruselt järgmine 
kulu on karjääriteenuste süsteemi lõimituse ja koordineerimise tegevussuund ehk Innove karjääri- ja 
nõustamisteenuste arenduskeskuse tegevuse toetamine, Karjääriteenuste Koostöökogu töö ja 
karjääriteenuste alased teavitustegevused. Suuna kogumaht on pea miljon eurot ehk 21% 
vahenditest. Karjääriteenuste koolitussüsteemi arendamisesse ja koolituste pakkumisse läheb 8% 
programmi eelarvest ehk pea 350 000 eurot. Veidi üle 330 000 euro (7%) kulub karjääriteenuste 
metoodika arendamisele. Rahalise mahu poolest kõige väiksem tegevussuund on 
kvaliteedihindamissüsteemi arendamine, mille maksumus piirdub 185 000 euroga ehk 4% programmi 
eelarvest. 
Eelarve täitmine on elluviija hinnangul sujunud valdavalt plaanipäraselt. Programmi kumulatiivne 
eelarve täitmine on 2011. aasta seisuga tekkepõhiselt 49%. 2011. poolaasta aruandes oli programmi 
kumulatiivne eelarve täitmine tekkepõhiselt 74%, suur kukkumine oli tingitud 7.10.2011 programmi 
muudatusest, millega pikendati programmi perioodi kahe aasta võrra ja suurendati eelarvet 4,5 mln 
euroni ehk pea 50%. Rakendusüksuse esindaja sõnul oli 2012. aasta lõpuks täitmine juba 70%. 
Programmi tegevuskavast ja eelarvest moodustab üle 50% karjääriteenuste pakkumine piirkondlikes 
keskustes ja karjääriõppe läbiviimine koolides, mille täitmine mõjutab enim ka kogu eelarve täitmist. 
Noortele suunatud karjäärinõustamise ja karjääriinfo vahendamise teenuse teavitamis- ja 
nõustamiskeskuste kaudu osutamise viibimise põhjuseks aastal 2008 oli programmi aastaaruande 
kohaselt keskuste valikuprotseduuri keerukus – vajalikud läbirääkimised Rahandusministeeriumi 
esindaja, juristide, senise rahastajaga jne. Partnerkeskuste nimekiri kinnitati 2009. aasta juunis ning 
järgnevatel aastatel oli rea täitmine juba maksimaalne. Eelarve kumulatiivne täitmine langes 
märgatavalt seoses programmi laiendamisega, vastavalt 2008. aasta ministeeriumitevahelisele 
kokkuleppele jätkub valdkondlik arendustöö ja teenuste osutamine partnerkeskustes 2013. aasta 
lõpuni. Karjääriteenuste metoodika arendamise suunal on esinenud viibimisi kutseõppe raames läbi 
viidava karjääriõppe ja üldhariduses läbiva teema kohaste materjalide loomisega. Kutseõppe puhul 
osutus vajalikuks spetsiifilisem lähenemine kui algselt planeeritud, üldhariduse puhul tingisid 
edasilükkamise vajaduse RÕKi arendustegevused.133 
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 Karjääriteenuste süsteemi arendamise programmi 2011. aasta aruanne 
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TABEL 15. PROGRAMMI EELARVE 
Kulukoht Kinnitatud 
programmi 
eelarve 
Tekkepõhine 
täitmine 
Kassapõhine 
täitmine 
Kulud 
kokku 
Täitmise 
% 
Kulud 
kokku 
Täitmise 
% 
Programmi halduskulud  282 198 159 506 57% 135 134 48% 
Töötasud ja muud personalikulud 227 373 124 032 55% 104 167 46% 
Üldkulud 43 356 33 964 78% 29 555 68% 
Inventar 6 774 197 3% 197 3% 
Koolitus- ja osalustasud, sh majutus-, toitlustus- 
ja sõidukulud, päevarahad 
4 696 1 312 28% 1 214 26% 
Programmi sisutegevuste elluviimise kulud 4 258 378 2 076 
329 
49% 1 820 
487 
43% 
Karjääriteenuste metoodika arendamine 332 899 152 407 46% 120 290 36% 
Karjääriteenuste osutajate koolitussüsteemi 
väljatöötamine, arendamine, uuendamine ja 
koolituste pakkumine 
344 392 192 441 56% 171 913 50% 
Karjääriteenuste pakkumine 2 440 773 1 325 
112 
54% 1 228 
335 
50% 
Karjääriteenuste kvaliteedi hindamissüsteemi 
väljatöötamine ja elluviimine 
185 070 113 658 61% 82 841 45% 
Karjääriteenuste süsteemi lõimitus ja 
koordineerimine 
955 244 292 712 31% 217 108 23% 
Kulud kokku 4 540 577 2 235 
835 
49% 1 955 
620 
43% 
Allikas: Programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ 2011. aasta aruanne 
Hindamise raames teostatud dokumendianalüüs ja intervjuud ekspertidega kinnitavad, et valdavalt on 
programmi ressursse kasutatud parimal moel. Väiksemaid probleeme on esinenud partnerkeskuste 
võimega teenust nõutavas mahus ja kvaliteediga osutada, mis on tinginud ka muutusi nende 
koosseisus. Raskusi ja viivitusi asjaajamises tõi elluviijale partnerite kaasamine 2008. aastal, kus 
peamiseks küsimuseks oli see, millised partnerid ja millal võivad hakata teenust osutama. Kohati on 
probleemiks olnud ka see, mis perioodil mis kulutusi tehakse, ehk tegevuste langemine aasta 
lõpukuudesse seoses vajadusega vahendid ära kasutada. Üldiselt on väheste ressursside eest püütud 
pakkuda maksimaalselt teenust. Tõhusust pärsib karjääriteenuste alafinantseeritus, kus väheste 
ressursside abil peaks katma väga suure sihtgrupi. Programmi elluviija hinnangul jääb vahendite 
jagamisel kogu 7–26-aastaste vanusegrupi peale teenuste osutamiseks umbes 26 senti ühe inimese 
kohta. Tegevuse efektiivsust on nende hinnangul aidanud suurendada keskendumine lõpuklasside 
õpilastele, mitte 7–26-aastaste eagrupile tervikuna. Siiski on spetsialistide hinnangul vajadus teenuste 
järele võimalustest poole suurem, eriti tuntakse vajadust individuaalse nõustamisteenuse järele. 
Ressursside vähesusega on seotud ka karjäärispetsialistide töökoormuse ning pädevuse teema. 
Rajaleidja keskustes töötab kokku 65 inimest, kuid paljud neist osakoormusega. Kui liita nende 
osakoormused kokku, jääb täistööajaga töötajate arvuks veidi üle 30. Kuigi sihiks on seatud, et igas 
keskuses peaks olema üks täiskoormusega karjäärinõustaja ja üks infospetsialist, ei ole see reaalsuses 
sageli täidetud. Suureks väljakutseks on koormuste kombineerimisel professionaalse teenuse 
  
 
 
98 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
tagamine. Enamjaolt kombineeritakse koormust noorteinfo jagamise teenusega. Noorteinfo teenust 
rahastatakse riigieelarvest ja selle eesmärk on kõikvõimaliku noortele vajaliku info kättesaadavaks 
tegemine.134 Kui karjääriteenuste osutamiseks mõeldud riigieelarveline eraldis liigub otse Rajaleidja 
keskustesse, siis noorteinfo andmiseks mõeldud summa jagamise üle otsustab ENTK. Sageli jõuab 
noorteinfo teenuseks mõeldu siiski samasse Rajaleidja keskusesse. Kokkuvõttes on teenuseosutajad 
pandud olukorda, kus nad on sunnitud erinevatest programmidest ja projektidest oma osakoormusi 
kokku liitma, millega kaasneb suur halduskoormus ja raskused spetsialiseerumisel. 
Ressursside tõhusa kasutamise kontekstis on oluline pöörata tähelepanu ka ESFi vahendite 
sihtotstarbelisusele. Suur vajadus teenuse järele sunnib enamiku vahenditest panustama teenuste 
kättesaadavuse parandamisesse. Struktuurifondide kasutamise üldine põhimõte on aga olnud 
vahendite suunamine arendustegevusse, millega tegelemise võimalused on seetõttu kesisemad. 
Märkimist väärib suhteliselt suure osa (2011. aastal 41 638 eurot ehk 66% tegevussuunast)135 
ressursside suunamine karjääriteenuste metoodilisse arenduskeskusesse ehk programmi elluviija SA 
Innove eelarvesse. Mõneti võib öelda, et kaudselt on tegemist programmi halduskulude varjamisega 
sisutegevuse alla. Samas tuleb tähele panna, et erinevalt mitmest teisest käesolevas hindamises 
vaatluse all olevast programmist ei toimu karjääriteenuste sisuline kujundamine ministeeriumi 
tasandil. Samuti ei ole karjääriteenuste programmis loodud eraldiseisvat ekspertkogu, kes 
metoodiliste arenduste eest vastutaks, nagu näiteks õppenõustamissüsteemi arendamise 
programmis. Et tagada karjääriteenuste sisuline ja metoodiline arendus, on need ülesanded üle 
võtnud SA Innove, kelle tegevust programm seetõttu rahastab. Rakendusüksuse esindaja kinnitusel on 
elluviija personali- ja üldkulud jagatud kaheks: halduslike ülesannetega töötajad (programmi juht, 
assistent, abi, raamatupidaja), kelle tööjõukulud kaetakse programmi halduskuludest, ja 
sisuspetsialistid, kes otseselt viivad ellu tegevussuundi ning kelle palgakulu kaetakse karjääriteenuste 
süsteemi lõimituse ja koordineerimise tegevussuunast. 
Hindajate tähelepanu pälvis õppenõustamis- ja karjääriteenuste pakkumine maakondades eraldi 
teenusepakkujate kaudu. Intervjuudes toodi esile asjaolu, et eraldi karjääri- ja 
õppenõustamiskeskused on tekkinud peamiselt eraldiseisvate programmide tõttu ja nende 
ühendamist peetakse mõistlikuks. Ka praegu tegutseb mitmes maakonnas õppenõustamiskeskus koos 
Rajaleidja karjäärikeskusega136, kuid see võiks olla valdav. Kuigi hindamise raames toimunud töötoas 
integreeritud nõustamismudeli teemal kinnitati, et teenuste pakkumisel ja arendamisel peetakse 
lõimitust silmas, leiti ka, et noored ei pruugi ise olla võimelised oma teenusevajadust hindama. Samuti 
esineb vajadus õpinõustamise ja karjääriteenuste järele sageli koos. Ühine tegutsemine muudab 
olukorra noore jaoks lihtsamaks. Inimressursi arendamise rakenduskavas on lubatud suund võtta 
integreeritud nõustamismudeli poole.137 Samas ei ole riiklikul tasemel range füüsiliselt integreeritud 
nõustamismudeli rakendamist nõutud ja keskuste ühine tegutsemine on toimunud vabatahtlikult. 
Ühendkeskuste loomist on pärssinud ka partnerite hankimine konkursi teel. Sellest tuleneb osaliselt 
ka keskuste killustatuse probleem, teenust osutavad MTÜd, maavalitsused, kutseõppeasutuste 
                                                             
134
 http://www.hm.ee/index.php?045023, 27.02.2013 
135
 Karjääriteenuste süsteemi arendamise programmi 2011. aasta aruanne 
136
 26.02.2012 seisuga üheksas maakonnas 
137
 Inimressursi arendamise rakenduskava. Eesti Vabariik, 2007, lk 31, 81 
www.hm.ee/index.php?popup=download&id=8838 
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struktuuriüksused138, ettevõtted, kes ei allu otseselt ühtsele juhtimisele. Viimane põhjustab omakorda 
teenuste kõikuvat kvaliteeti. Ühtse institutsiooni puudumist on programmi abil püütud korvata 
kvaliteedihindamise arendamisega ja ühtse Rajaleidja keskuse brändi kujundamisega. 
Lisaks keskuste institutsionaalsele ülesehitusele on oluline pöörata tähelepanu ka nende asukohale. 
Mitmed intervjueeritavad rõhutasid, et keskused ei saa teenuseid osutada ainult koolides, vaid 
soovijatele peab säilima ka võimalus saada sõltumatu nõustamisteenust koolist väljaspool. Lisaks 
pöördub karjäärinõustamiskeskustesse ka noori, kelle haridustee on katkenud või lõppenud. Kui 
valdavalt asuvad nõustamiskeskused hästi ligipääsetavates asukohtades, siis näiteks Ida-Harjumaal 
osutatakse teenust väikeses maa-asulas, kuhu ühistranspordiga jõudmine on vaevaline. 
3.4.4. Programmi jätkusuutlikkus 
Euroopa Komisjoni esitas Eestile 2012. aasta sügisel positsioonipaberi nende nägemusega Eesti kõige 
olulisematest prioriteetidest perioodiks 2014–2020. Tööalane konkurentsivõime ja inimressursi 
arendamine on dokumendi läbivad teemad. Positsioonipaberis rõhutatakse vajadust integreeritud ja 
toimiva karjääriteenuste süsteemi järele, et toetada noorte haridusalaseid valikuid, ennetada koolist 
väljalangemist ning toetada täiskasvanute kohanemist tööturuga. Lisaks peetakse vajalikuks 
karjääriteenuste osutamise laiendamist kõikidele tööealistele inimestele ning karjäärinõustamise 
ulatuse suurendamist, pöörates tähelepanu eeskätt noortele.139 Positsioonipaber on komisjoni ja Eesti 
vahelistel läbirääkimistel aluseks sellele, kuidas struktuurivahendeid järgmistel aastatel kasutama 
hakatakse, ja annab hea indikatsiooni uue perioodi programmide teemadest. 
Intervjueeritud ekspertide sõnul on programmi tulevik hetkel veel küsimärgi all, sest pole selgunud, 
kuidas uue struktuurifondide perioodi vahendid valdkondade vahel jagunema hakkavad ja milliseid 
tegevusi soovitakse sellest toetada. Samas on karjääriteenuste programmi eestvedajad olnud teistele 
eeskujuks valdkonna kontseptsiooni koostamisega, mis saab olla aluseks ka uue programmi 
koostamisel. Kontseptsiooni eesmärk oli asendada valdkondliku arengukava puudumist 
karjääriteenuste alal ja olla aluseks avaliku sektori süsteemsele koostööle karjääriteenuste valdkonna 
arendamisel, andes teenuste tervikliku planeerimise ning jätkusuutlikkuse tagamise suuniseid.140 
Kontseptsiooni koostamise eest vastutas Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus ja 
sellesse oli kaasatud Karjääriteenuste Koostöökogu141, lisaks koolijuhid, karjäärispetsialistid, kohalike 
omavalitsuste esindajad ja teised huvigrupid. 2012. aasta suvel toimus kontseptsiooni avalik 
veebikonsultatsioon, mille raames said kõik Eesti elanikud võimaluse eelnõu kohta arvamust 
avaldada. Täiendavalt paluti kontseptsiooni hinnata välisekspertidel. Olulise tõenduspõhise allikana 
kasutati kontseptsioonis 2011. aastal läbi viidud karjääriteenuste süsteemi uuringu tulemusi. 
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 Alates 2011. aasta lõpust, kui Tartumaal teenuste osutamine ümber korraldati, kutseõppeasutusi keskuste hulgas 
enam ei ole 
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 Komisjoni talituste seisukoht ajavahemiku 2014–2020 partnerluslepingu ja programmide väljatöötamise kohta 
Eestis. Euroopa Komisjon, 2012, lk 12–13 
140
 Karjääriteenuste kontseptsioon 2013–2020. Tallinn, 2012 
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Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Töötukassa, Eesti Õpilasesinduste Liit, Haridus- ja Teadusministeerium, 
Hariduskorralduse nõukoda, Rajaleidja keskuste võrgustik, Karjäärinõustajate Ühing, Kaubandus-Tööstuskoda, 
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Kontseptsiooni kohaselt on strateegilised eesmärgid, mille poole järgnevatel aastatel loodetakse 
liikuda, järgmised142:  
 Eesti elanikud on karjääriteenustest teadlikud ning nende karjääriplaneerimise pädevused on 
paranenud 
 karjääriteenuste arendajate, pakkujate ja osutajate koostöö toimib, rollid on määratletud ja 
lähtuvad sihtrühmade vajadustest 
 karjääriteenused on kättesaadavad kogu elanikkonnale, rohkem tegevusi on planeeritud 
prioriteetsetele sihtrühmadele ning tagatud on piisava hulga karjäärispetsialistide olemasolu 
kõigis maakondades vastavalt sihtrühmade vajadustele 
 karjääriteenused on kvaliteetsed, kvaliteedijuhtimissüsteemi arendus põhineb uuringutel ja 
tagasisidel 
Karjääriteenustega seotud teadlikkuse suurendamiseks ja karjääriplaneerimispädevuste 
parandamiseks kavandatakse jätkata teavitustegevustega ja koostada karjääriplaneerimise pädevuste 
raamistik. Koostöö parandamiseks valdkonnas liigutakse edasi riiklikust tasemest ja kutsutakse kokku 
karjääriteenuste maakondlikud koostöökogud. Arendada soovitakse ka rahvusvahelist koostööd. 
Karjääriteenuste kättesaadavuse tagamiseks soovitakse muuta karjääriõpetus nii põhikooli kui 
gümnaasiumi õppekavas kohustuslikuks aineks ja tagada igale põhikooliõpilasele vähemalt 1,5 tundi 
individuaalset karjäärinõustamist III kooliastme jooksul. Gümnaasiumiastmes on vahendite nappuse 
tõttu võetud individuaalse nõustamise osas tagasihoidlikum eesmärk, mille kohaselt peaksid kolme 
aasta jooksul nõustamist saama vähemalt 25% gümnasistidest. Olulisemate tegevustena väärib veel 
märkimist soov tagada olukord, kus Rajaleidja keskustes osutab täiskasvanutele karjääriteenuseid 
vähemalt 20 spetsialisti. Karjääriteenuste kvaliteedi tagamiseks soovitakse jätkata seniste 
arendustegevustega. Eeskujuks võib seada juba praegu koostamisel oleva kliendiandmebaasi loomist, 
mis võimaldab täpsemalt teenuste tarbimist analüüsida ja selle abil teenuseid edasi arendada.143 
Juhul kui programmi rahastamine ei peaks ESFi vahenditest jätkuma, lõppeks intervjueeritute 
hinnangul tõenäoliselt ka karjääriteenuste osutamine senisel kujul. Täiendava rahastuse saamist 
riigieelarvest peetakse ebatõenäoliseks ja ainult vähesest ENTK kaudu tulevast riigieelarvelisest 
rahastusest ja KOVi toest Rajaleidja keskused tegutseda ei saaks. Arvestades Euroopa Komisjonilt 
saadud soovitusi, on karjääriteenuste arendamiseks rahastuse saamine siiski tõenäoline. 
3.4.5. Kokkuvõte ja soovitused 
Karjääriteenuste arendamise programmi hindamist kokku võttes võib tõdeda, et ette võetud 
sekkumistegevused vastavad valdkonnas lahendamist vajavatele küsimustele. Programm tegeleb 
karjääriteenuste osutajate pädevuse tõstmise ja metoodikaarendusega, välja on töötatud 
kvaliteedihindamissüsteem ja palju teenuste osutamiseks vajalikke materjale. Eelnimetatud tegevused 
on teostatud mõõdukalt ja sihtgrupi vajadusi silmas pidades: keskuste poolelt hinnati koostatud 
materjale ja kvaliteedihindamissüsteemi kõrgelt ja neid kasutatakse töös igapäevaselt. Koolituste sisu 
ja maht on asjakohane. Kui sageli nimetavad sarnased struktuurivahenditest rahastatud programmid 
kasusaajatena õpilasi või noori, kuid otsesteks kasusaajateks on siiski tegevuste elluviijad (õpetajad, 
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noorsootöötajad jne), siis karjääriteenuste programm on märkimisväärse osa ressurssidest suutnud 
suunata tõepoolest otseselt sihtgrupiga tegelemisesse, so karjääriteenuste pakkumisse Rajaleidja 
keskustes ja koolides. Arvestades karjääriteenuste vähest kättesaadavust Eestis, peavad hindajad seda 
õigeks otsuseks. Positiivne näide teiste programmide jaoks on põhjaliku rakendusuuringu tellimine 
kitsaskohtade tuvastamiseks enne tegevuste kavandamist, mis on heas aluseks programmi 
kavandajatele ja tõendusmaterjaliks rahastajatele. Tegevuste jätkusuutlikkust silmas pidades on 
eeskujuks karjääriteenuste programmi eestvedajate koostatud valdkonna kontseptsioon, mis saab olla 
aluseks uue programmi koostamisele järgmisel struktuurivahendite perioodil. 
Programmi vormilise poole pealt esineb siiski puudujääke. Läbiv teema käesoleva hindamise juures on 
sekkumistegevuste üldine loogika ja ülesehitus. Mitmed programmi alaeesmärgid ja tulemused (ning 
seetõttu ka nende mõõtmine) on keskendunud tegevuste väljundile. Hindamismeeskond soovitab 
järgmiste programmide kujundamisel pöörata suuremat tähelepanu valdkonna probleemipuu ja 
„sekkumise loogika“ koostamisele. Millised on valdkonna probleemid ja nende põhjused, milliste 
põhjuste lahendamisega on võimalik programmi abil tegeleda, mis on sekkumistegevuse eesmärk ja 
milliseid tulemusi soovitakse saavutada, kuidas tulemuste saavutamist mõõta? Pädev programmi 
mõjude eelhindamine loob kõigile osapooltele süsteemse ettekujutuse vajadustest ja võimalustest 
ning aitab saavutada eesmärke. Kuigi tegevuste kavandamiseks teostati enne programmi loomist 
uuring, ei sisalda programmi kõige olulisem dokument, programmi käskkiri, ammendavat, 
tõenduspõhist ja selget probleemianalüüsi. See omakorda ei võimalda asjast huvitatud osapooltel 
tuvastada, millist probleemi lahendada soovitakse ja miks sekkumistegevused ette võeti. Sisulise 
poole pealt ei suuda programm täita seatud eesmärki tagada teenuste kättesaadavus. Samas ei saa 
põhjuseks pidada mitte programmi vahendite ebatõhusat rakendamist, vaid nende ebapiisavust suure 
sihtgrupi katmisel. Teenuste kättesaadavuse parandamiseks väärivad edasist analüüsi keskuste 
integreerimise võimalused õppenõustamiskeskustega ja nende füüsiline asukoht. Suur probleem on 
Rajaleidja keskuste jaoks valdkonna programmipõhine rahastamine ja sellest tulenev ebakindlus. 
Organisatsiooni arengu kavandamisel ei ole võimalik kindel olla, et ka järgmisel aastal tegevust 
rahastatakse. Arvestades karjääriteenuste panust ja Eestit ees ootavaid väljakutseid, on mõistlik 
teenuseid rahastada riigieelarvest. 
Soovitused 
Haridus- ja Teadusministeeriumile 
 teostada uute programmide koostamisel mõjude põhjalik eelhindamine 
 järgmiste programmide kujundamisel koostada valdkonna probleemipuu ja sekkumise loogika 
struktuur 
 kaaluda karjääriteenuste osutamise rahastamist riigieelarvest 
SA-le Innove 
 analüüsida teenuse kättesaadavuse parandamise võimalusi olemasolevate ressursside abil. 
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3.5. Programm „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ 
TABEL 16. PROGRAMMI ÜLEVAADE 
Meetme nimetus: Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine 
Elluviimisperiood: 01.03.2008–31.12.2013144 (al 2012. a kuni 31.12.2014) 
Eesmärk: Programmi eesmärk on HEV-õpilaste haridusele ligipääsu ja nende 
õppe kvaliteedi parandamine ning sellega eelduste loomine võrdsete 
õppimisvõimaluste kindlustamiseks ning väljalangevuse ennetamiseks. 
Sihtgrupp:  HEV-õppurid 
 õpetajad ja õppeasutuste spetsialistid 
 HEV-õpilaste õppevara koostajad 
 HEV-õpilaste õppevara süsteemi arendamisega seotud spetsialistid 
 HEV-õpilaste vanemad ja tugiisikud145 
Põhitegevused ja nende 
maksumus: 
 HEV-õpilaste õppevara koostamise süsteemi loomine ja 
arendamine [125 659 €] 
 õppevara koostamine [226 330 €] 
 õppevara koostajate koolitamine [23 308 €] 
Kogumaht: 491 919146 €  
 
3.5.1. Programmi asjakohasus ja kooskõla 
PROBLEEMIANALÜÜS 
Üldharidussüsteemi arengukava aastateks 2007–2013 määratleb üldharidussüsteemi arengu 
üldeesmärgina kõigile õpilastele võrdväärsete võimaluste ja tingimuste loomise võimete- ja 
huvidekohase ja kvaliteetse hariduse omandamiseks, mis võimaldab jätkata õpinguid ja elus väärikalt 
toime tulla. Ka viimase kümnendi seadusemuudatused on soosinud paindlikku õppekorraldust ja 
individuaalset lähenemist õpilastele. HEV-õpilastele võrdväärsete võimaluste tagamise ja kaasava 
hariduspoliitika elluviimiseks on seadusandlikult loodud võimalused erinevate tugiteenuste 
rakendamiseks, kuid võimetekohasele haridusele ligipääsu ning õppekava eesmärkide täitmise 
saavutamiseks on väga oluline ka jõukohase ja sobiva õppevara olemasolu.  
                                                             
144
 Haridus- ja teadusministri 27.11.2012 käskkirjaga nr 619 on programmi elluviimise perioodi muudetud; nüüd on see 
10.07.2008–31.12.2014 
145
 Lisandus Haridus- ja teadusministri 22.12.2011. a käskkiri nr 997 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste 
õppevara arendamine“ kinnitamine ja  elluviija volituste andmine“  muutmisega 
146
 Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ 2011. aasta aruanne 
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HEVi olemasolu märgiti 2006. aastal 25 189 õpilasel, mis moodustab 15% kogu päevase õppe 
üldhariduskoolide õpilaste arvust147. Tavakoolis õppivate HEV-õpilaste osakaal üldhariduse päevase 
õppevormi õpilaste üldarvus kasvas 10,8 protsendilt 2002/2003. õppeaastal 12,6 protsendini 
2004/2005. õppeaastal. Samas on hariduslike erivajadustega õpilaste koolide õpilaste osakaal õpilaste 
koguarvust püsinud stabiilsena 2,4–2,7% tasemel. 2011/2012.õppeaastal on 17% üldhariduskooli 
õpilaste koguarvust ehk 24 000 õpilasel märgitud mõni hariduslik erivajadus, kellest valdav enamik 
(79%) õpib üldhariduskooli tavaklassis.148 
Jõukohase õppevara olemasolu on võimetekohase hariduse, seni koolitusest kõrvale jäänute (nt 
erivajadustega ning õpingud katkestanud õpilased) kaasamiseks ja õppekvaliteedi kindlustamiseks 
oluline tingimus. Erivajadustega õpilaste jätkuvalt arvestatav hulk sunnib kõigi õpilaste arenguks ja 
tööturul toimetulekuks kavandama paindlikke ja kõigile õppuritele võimetekohaseid õppimistingimusi, 
sh töötama välja erivajadustega õpilastele suunatud õppematerjale ning juhendmaterjale 
erivajadustega õpilastega töötavatele spetsialistidele. Seega oli programmi üldeesmärk HEV-õpilaste 
haridusele ligipääsu ja nende õppekvaliteedi parandamine ning sellega eelduste loomine võrdsete 
õppimisvõimaluste kindlustamiseks ning väljalangevuse ennetamiseks kooskõlas ka IARKi elukestva 
õppe prioriteetse suunaga, mis näeb ette õpet üld- ja kutsehariduses kõrgetasemelisena ning õppija ja 
ühiskonna vajadustele vastavana. Teisisõnu, kui teatud rühm õppuritest üldharidussüsteemis ei oma 
vajalikke õppevahendeid, siis nende toetamine ei ole võimete- ja jõukohane, mis omakorda tähendab, 
et neil on oht üldharidussüsteemist väljalangemiseks. Vastava õppevara puudumisel ei ole HEV-
õpilased pärast kooli lõpetamist võimelised jätkama järgmise taseme õppes, iseseisvas elus, tööturul 
ega ka elukestavas õppes.  
HEV-õpilaste õppevara ning programmidokumendis välja toodud käsiraamatute ning 
õpetajamaterjalide vähesus on koormav ka õpetajatele ning teistele spetsialistidele, kes HEV-
õpilastega töötavad. Intervjuude põhjal kogutud andmete põhjal kasutavad õpetajad sobivate HEV-
õppematerjalide piiratud arvu kompenseerimiseks sisult aegunud ja kohati aastakümneid vanu 
õppematerjale, mille tekst on õpilase jaoks sobivas vormis. Märkimisväärne osa HEV-õpilastega 
töötavate õpetaja ajast kulub õppematerjalide ettevalmistamisele, nt tekstide otsimisele erinevatest 
kohtadest. Õpetajad tõid välja, et kogu ettevalmistuse aeg kulub õppematerjalide (nt töölehtede) 
koostamisele ning teistele õppeprotsessi tahkude planeerimisele aega ei jätkugi. Intervjuude käigus 
selgus ka, et paljundatud töölehed kaovad õpilasel tihti ära ning vanemal kodus ei ole ülevaadet ega 
materjali, mille põhjal lapsega õpitut korrata või teda järele aidata (nt haiguse korral).  
HEV-õpilastele kohandatud riiklikele õppekavadele vastavate õppematerjalide arv 2006. a oli vaid 5. 
Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (LÕK) ja toimetulekuõppekava (TÕK) alusel õppivatel õpilastel 
õppevara peaaegu puudus. Kuna tegemist on väikeste tiraažidega ning väga spetsiifilise 
õppematerjaliga, siis vabaturul sellist õppevara ei teki149. Intervjuude käigus tuli esile, et HEV-õppurite 
õppevara koostamine ja omahind on väga kallis eelkõige õppematerjalile esitatud spetsiifiliste 
teadmiste, erimetoodika ja nõuete tõttu. HEV-õpilastega tegelevad õpetajad on samuti esile tõstnud 
                                                             
147
 Kanep, H. (2008). Uuring „Haridusliku erivajadusega õpilane koolikaardil, tugiteenuste kättesaadavus haridusliku 
erivajadusega õpilasele“ II osa, lõpparuanne 
148
 EHISe andmed www.hm.ee ja Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse kontseptsioon, HTM 
http://www.hm.ee/index.php?0512882  
149
 Info SA Innove kirjavahetusest 24.09.2012 
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vajadust sobilike õppematerjalide järele. 150  Lisaks õppevara vähesusest tulenevale väiksemale 
võimalusele omandada võimetekohast haridust olid/on HEV-õppurid asetatud ebavõrdsesse olukorda, 
võrreldes teiste riikliku õppekava alusel õppivate õpilastega, kuna erinevalt HEV-õppuritest oli/on 
viimastel olemas sobiv õppevara, õpikud ja töövihikud.  
LÕKi ja TÕKi alusel õppivate õpilaste õppematerjalide piiratud arvu ning kaasajastamise vajadust 
rõhutasid ka kõik intervjueeritud osapooled. Kuigi antud programmi tegevuste tulemusena on HEV-
õpilaste õppevara osas olukord paranenud, võrreldes programmi algusega 2008. aastal, on HEV-
õppurite õppevara vähesus endiselt probleem HEV-õpilastele võimetekohase hariduse võimaldamises, 
mida tõestavad ka näiteks õiguskantsleri korduvad pöördumised HTMi poole arupärimisega, miks riik 
ei taga HEV-õpilastele õppevara olemasolu ja seda olukorras, kus õppekavad on riiklikult kinnitatud151.  
Programmidokumendi vajadusanalüüsi põhjal on lisaks HEV-õppematerjalide piiratud arvule ning 
nende vähestegi materjalide uuendusvajadusele rõhutatud ka õppevara koostamise ja väljaandmise 
ebasüstemaatilisust, mis omakorda on põhjustatud inim- ja materiaalsete ressursside piiratusest. 
HEV-õppevara koostamisel on olnud probleemiks pädevate spetsialistide vähesus ja ülekoormus ning 
ebapiisav koostöö ainespetsialistide ja eripedagoogide vahel. Samas on viidatud võimalusele 
kohandada Eesti kontekstile ja vajadustele teiste riikide kirjastuste ja keskuste poolt koostatud 
kvaliteetset HEV-õppevara, mida on võimalik teha väiksema ressursikuluga.  
Nagu programmidokumendist ja intervjuudest selgub, oli HEV-õpilastele võimetekohase õppevara 
(eriti LÕKi ja TÕKi järgi õppivate õppurite jaoks) vähesus tingitud peamiselt kahest asjaolust, mida 
allpool on kirjeldatud. 
a) Peamise probleemina toodi välja HEV-õppevara vähesus ja õppematerjalide kaasajastamise 
vajadus. Eriti suur puudus oli LÕKi ja TÕKi järgi õppivatele õpilastele mõeldud õpikutest – 
tööraamatutest ja õpetaja juhendmaterjalidest –, kuna nimetatud õppekavadele vastavale 
õppevarale kehtivad erilised nõudmised ainesisu esitamise, järjestamise ja mahu osas ning 
need vajavad tavaõppega võrreldes ulatuslikumat kohendamist. Õpetajad olid õppetöö 
läbiviimisel sunnitud kasutama iseenda poolt kombineeritud materjale või erinevaid töölehti, 
mis oli ka õpilaste jaoks ebamugav. 
b) Teise põhjusena rõhutati HEV-õppevara koostamise ja väljaandmise ebasüstemaatilisust, mis 
on tingitud eelkõige pädevate koostajatest spetsialistide nappusest ja ülekoormusest ning 
vähesest koostööst ainespetsialistide ja eripedagoogide vahel. Samuti märgiti HEV-õppevara 
kallist maksumust. 
 
Joonis 9 annab probleemipuuna ülevaatliku pildi valdkonnas esinenud probleemist koos selle 
põhjustega. 
 
                                                             
150
 Kanep, H. (2008). Uuring „Haridusliku erivajadusega õpilane koolikaardil, tugiteenuste kättesaadavus haridusliku 
erivajadusega õpilasele“ II osa, lõpparuanne 
151
 Info SA Innove kirjavahetusest 24.09.2012 
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JOONIS 9. PROBLEEMIPUU 
 
Programmidokumendi ning intervjuude põhjal saab teha järelduse, et valdkonna probleem, mille 
lahendamisele HEV-õppevara programm oli suunatud, oli üldjoontes selge ja tõendatud.  
Intervjuud ja dokumendianalüüs osutasid, et 2008. aastaks nägi riik selget vajadust HEV-õpilaste 
õppevara süsteemse arenduse järele, mille käigus võimalikult kiiresti täita (vähemalt põhiainetes) 
lüngad, mis õppevara osas valitsesid. Riikliku toetuse abil oli ka programmile eelnevatel aastatel 
toetatud üksikute õppematerjalide (nt õpiku või töövihiku) loomist, kuid piiratud suutlikkusega ja 
sedagi suuresti õppevahendi koostaja enda initsiatiivile toetudes.152 Intervjuudest selgus, et mõnel 
määral oli antud probleemi lahendamiseks ja põhjustega tegelemiseks võimalik toetuda sama 
sihtrühma haaranud väiksemale avatud taotlusvooruga programmile, mis leidis aset mõned aastad 
enne HEV-õppevara programmi käivitamist ja mille eesmärk oli HEVi elektroonilise õppevara 
koostamine põhiainetes. Nimetatud väikesemahulises programmis tegeleti ka õppevara koostajate 
koolitamisega, mis oli heaks aluseks vajaduste kaardistamisele ning HEV-õppevara programmi 
planeerimisele ja loomisele 2008. aastal. Probleemi põhjustega aitab kaudselt tegeleda ka kogu 
programmi tegutsemise vältel aastatel 2008–2013 riigieelarvest HEV-õpilaste õppevahendite 
hankimiseks sihtotstarbelist ette nähtud toetus, kuigi igal aastal on see summa vähenenud153.  
Probleemianalüüs hõlmab kõiki probleemi erinevaid tahke, kuid kirjeldava hinnangu andmisel ei ole 
välja toodud arvulisi näitajaid kirjelduse põhjendamiseks. Programmidokumendis esitatakse ülevaade 
erinevatest probleemi põhjustest koos programmi võimalustega neid probleeme leevendada. Samas 
ei ole esitatud statistikat olukorra kirjeldamiseks näiteks HEV-õppevara ühikute kohta erinevates 
ainetes või HEV-õppurite hulgas. Programmi vajalikkuse põhjenduses oleks oluline välja tuua, kuivõrd 
olukord HEV-õppevara osas erineb õppeainete ja õppeastmete alusel. Intervjuudele toetudes on 
kaardistus õppematerjalide osas antud perspektiivist tehtud ning seda on programmi vältel 
täiendatud ning jälgitud, kuid selguse huvides peaks see ka programmi alusdokumendis kajastuma. 
                                                             
152
 Informatsioon põhineb intervjuu käigus kogutud andmetel 
153
 Riigieelarve ülevaadete ja seletuskirjade andmete põhjal http://www.fin.ee/riigieelarve tehtud analüütiku 
järeldused 
HEV-õpilastele 
võimetekohase õppevara 
vähesus (eriti LÕKi ja TÕKi 
osas) 
HEV-õppevara ning 
juhendmaterjalide vähesus 
HEV-õppevara 
ebasüstemaatiline 
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Lisaks jääb programmi vajalikkuse põhjenduses puudu probleemianalüüsist selles osas, mis on seotud 
HEV-õppevaraga erinevate õppeainete nimetuste ja astmete koha pealt. Programmidokumendis 
märgitakse ära õppematerjali liigid (õpik, tööraamat, töölehed, õpetajamaterjalid), kuid ei osutata, 
missugused õppeained või kooliastmed on prioriteediks ning missuguses mahus peaks arendama HEVi 
e-õppevara. Mõnevõrra saab õppeainete kohta teavet programmi tegevuste lahtikirjutatud osast, kus 
on toodud õppevara koostamise töörühmad ainete kaupa. Intervjuudes kajastus, et prioriteediks oli 
HEV-õppevara koostamine eelkõige põhiainetes (nt eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, ajalugu) ja 
sekundaarsena oskusainetes. 
Programmi vajalikkuse põhjenduses osutatakse koostatava õppevara kättesaadavuse ja 
kasutuselevõtu soodustamisele muuhulgas veebiportaali kaudu, mis lubab oletada, et teavet HEV-
õppevara ning selle kasutamise kohta peaks olema rohkem. Samas ei ole välja toodud, kuidas HEV-
õppevaraga seotud teavitussüsteem 2008. aastal toimis ning missugune on arendusvajadus.  
 
SEKKUMISE LOOGIKA ANALÜÜS 
Järgnev analüüs käsitleb lähemalt programmi sekkumise loogikat, keskendudes küsimusele, mil 
määral olid programmis kavandatud tegevused sobivad valdkonnas esineva probleemi lahendamiseks: 
kas tegevused olid probleemi silmas pidades asjakohased ja kooskõlas probleemikirjelduse ning IARKi 
eesmärkidega ja kuivõrd oli programm asjakohane kasusaajate vajadusest lähtudes.   
Probleemianalüüs osutas, et Eestis oli probleemiks HEV-õpilastele, eelkõige LÕKi ja TÕKi õppekava 
järgi õppivatele õpilastele, võimetekohaseks õppimiseks ja õppekava rakendamiseks tingimuste 
puudumine neile jõukohase ja kvaliteetse õppevara vähesuse tõttu. Olukorras, kus HEV-õpilastele 
sobiv õppevara on õppekava eesmärkide saavutamiseks vajalik ning vabaturul niisuguse õppevara 
loomist praktiliselt ei toimu, otsustas riik HEV-õpilaste õppevaraga seotud lünkade täitmiseks 
õppevara arendamisega süsteemselt tegelema hakata. HEV-õpilastele haridusele ligipääsu ja nende 
õppe kvaliteedi parandamiseks ning väljalangevuse ennetamiseks käivitati struktuurifondide toel HEV-
õpilaste õppevara programm. Arvestades HEV-õpilaste, eriti LÕKi ja TÕKi õppekava osas, õppevarale 
esitatud spetsiifilisi nõudeid ning koostamisprotsessi jaoks tarvilikku erioskuste valdamist ja 
ettevalmistust ning potentsiaalsete koostajate väikest arvu, samuti õppevara koostamise kulukust ja 
suhteliselt väikesearvulist sihtrühma, siis loodi HEV-õppurite õppevara arendamiseks riiklik 
programm.  
HEV-õppevara programmi eesmärk on sõnastatud järgmiselt: 
Programmi eesmärk on HEV-õpilaste haridusele ligipääsu ja nende õppe kvaliteedi 
parandamine ning sellega eelduste loomine võrdsete õppimisvõimaluste kindlustamiseks ning 
väljalangevuse ennetamiseks. 
Programmi peamised tegevused on järgmised (vt ka joonist 10 muutuste teooriaga): 
 õppevara koostamise süsteemi loomine ja arendamine 
 õppevara koostamine 
 õppevara koostajate koolitamine 
 programmi elluviimist toetavad tegevused, sh teavitustegevused 
Arvestades vajadust riikliku õppekava eesmärkide täitmise ning HEV-õppuritele võrdäärsete 
võimaluste tagamise järele hariduse omandamisel nende jaoks sobiva õppevara olemasolu kaudu, 
samuti asjaolu, et vabaturu loogikaga ei ole võimalik HEV-õpilaste õppevara koostamist suunata, 
otsustas HTM, et kõige otstarbekam on HEV-õpilaste õppevara arendamise probleem lahendada 
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üleriigilise programmiga. Alternatiiviks oleks olnud kasutada avatud taotlusvoore, kuid programmi 
läbivate komponentide loogika ja kindlustunne tulemuses pikemas perspektiivis osutus 
asjakohasemaks valikuks. HEV-õppevara arendamise programmile eelnenud avatud taotlusvooruga 
väikesemahuliselt õppevara koostamisega tegelenud programmi analüüsi tulemused olid aluseks, mis 
tegevuste arendamise vajaduse ning suunad esile tõstis.  
Programmi abil alustati õppevara koostamise süsteemi loomisega ning arendati valdkondlikku infot ja 
õppematerjale koondavat veebiportaali www.hev.edu.ee. Õppevara koostamise süsteemi arendamist 
on nõustanud ja toetanud hangete kaudu leitud ning palgatud programmi ekspertide kogu,154 mis 
koosneb peamiselt valdkonna ekspertidest ning kelle ülesandeks on programmidokumendi kohaselt 
lisaks õppevara koostamise süsteemi arendamisele ka õppevara koostamise ja õppevara koostajatele 
koolituste kavandamine ja läbiviimine. 
Õppevara koostamine programm hõlmas eelkõige LÕKile ja TÕKile vastava õppevara koostamist ja 
väljaandmist, kuid ka elektroonilise lisamaterjali koostamist ning õpetajamaterjalide koostamist ja 
tõlkimist. Õppevara koostajate leidmiseks kasutati taustauuringut, sihtotsingut ning hankeid.155 
Õppevara koostamise raames oli õppevara süsteemi arendamisega seotud spetsialistidel ja õppevara 
koostajatel võimalus õppevaramesside külastusteks eesmärgiga leida tõlkimiseks ja kohandamiseks 
sobivat õppevara, käsiraamatuid ja juhendmaterjale.  
HEV-õppurite õppematerjalide koostamiseks kavandati programmi kolmanda suurema tegevuste 
plokina õppevara koostajate koolitamine. Koolitusvajaduse analüüsist lähtuvalt töötati HEV-õpilaste 
õppevara koostajate koolitamiseks välja koolituskava. Koolituste raames olid ette nähtud õppevara 
koostamise töörühmade õppekülastused ja õppevara koostajate töörühmade regulaarsed 
koostööseminarid. Programmi sisulisest tööst teavitamisele suunatud tegevused (nt infopäevad, 
teavitus haridusmeedia kanalites) teavitustöö ja sihtotsinguna õppevara koostajate leidmiseks olid 
asjakohased, arvestades ka programmi aastaaruandes156 välja toodud riski õppevara koostamisega 
seotud piiratud inimressurssi kohta Eestis; õppevara koostajate vähesust ja hõivatust ning nende 
loobumise võimalust õppevara koostamise tööprotsessis osalemisest.  
HEV-õppevara vähesuse ning sellest tulenevalt HEV-õpilastele võimetekohast õppimist võimaldavate 
tingimuste puudumise probleemi lahendamiseks on HEV-õppevara süsteemne arendamine ning 
õppevara koostajate koolitamine asjakohane programm. Arvestades tühimikku HEV-õppevaraga 
seotud valdkonnas, potentsiaalsete õppevara koostajate kitsast ringi ning ressursinõudlikku HEV-
õppevara koostamise protsessi, on valitud lähenemine ja programmi tegevused asjakohased.  
Programmi kõik elluviidavad tegevused vastavad IARKi ja programmi eesmärkidele. Programmi kõik 
tegevused on programmi eesmärkidele suunatud. Kuna nii tegevuste kui eesmärkide fookus on 
suhteliselt konkreetne, siis on seosed nende vahel selgelt mõistetavad. Programmi tegevuste vastavus 
nii IARKi kui ka alameetme eesmärkidele toetab alameetme süsteemsust ja terviklikkust.  
Probleemipuu ja programmi muutuste teooria võrdlusest saab järeldada, et programmiga olid kaetud 
kõik probleemi põhjused ning ükski oluline aspekt ei jäänud tähelepanu alt välja. Programmi 
tegevused moodustavad tervikliku ja loogilise üldstruktuuri, milles programmi alaeesmärkide ja 
                                                             
154
 Haridus- ja teadusministri 18.12.2009. a käskkiri nr 1271 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ muutmine, kuid intervjuudele põhinedes on see sisuliselt tegutsenud programmi algusest peale 
155
 Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ 2011. aasta aruanne 
156
 Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ 2011. aasta aruanne 
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tegevuste seos on valdavalt selge. Teisisõnu on üldjuhul kergesti arusaadav, millisele eesmärgile 
tegevused panustavad, koos mõne erandiga. Seega on tegevuste järgnevus üksteisele sisuliselt ja 
ajaliselt loogiline, mis aitab kaasa süsteemse lähenemise kujunemisele HEV-õppevara koostamisel.  
Kohati aitaks programmi alaeesmärkide täpsem lahtikirjutamine (nt alaeesmärk 2.2.3 – HEV-õpilaste 
õppevara koostajad on koolitatud) selgemalt mõista ja hinnata programmi eesmärgi saavutamiseks 
kavandatud tegevuste vastavust eesmärgile sisu ja piiride osas. Antud näite puhul võiks olla eesmärgis 
täiendavalt märgitud, et koolitatud spetsialistid on pädevad ja valmis koostama õppevara. Programmi 
tegevused on põhjalikult lahti kirjutatud ning nende põhjal võib aimata eesmärkide lakoonilisuse 
sõnastuse taga peituvaid suundi. See kompenseerib mõningal määral eesmärkide sõnastuse 
lakoonilisust ja suurendab programmi tegevuste läbipaistvust.  
Joonis 9 annab ülevaate programmi muutuste teooriast, tuues esile programmi sisendid, väljundid, 
tulemused ning (pikaajalise) eesmärgi. Programmi tegevused on kooskõlas üldhariduse valdkonna 
teiste poliitikaalgatuste ja tegevustega. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava rõhutab 
põhihariduse alusväärtusena, et põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete 
tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks.157 Vastavalt üldharidussüsteemi arengukava aastateks 
2007–2013 meetmele 2.1.2 toetatakse uute riiklike õppekavade rakendamist vajalike 
tugimaterjalide ja koolitustega, sh õppekava rakendamiseks vajalike juhendmaterjalide 
väljatöötamisega õpetajatele, LÕKi ja TÕKi rakendumise toetamisega vajaliku õppekirjanduse 
ning abimaterjalidega.  
Kasusaajate vaatenurgast programmi tegevusi analüüsides on selgelt näha, et nii HEV-õpilased, 
õpetajad ja õppeasutuste spetsialistid kui ka lapsevanemad tunnevad vajadust sobiva ning kvaliteetse 
õppevara järele. Intervjuude põhjal ilmnes, et õpilased on värvilise ning jõukohase õppematerjali 
põhjal õppimisest huvitatud, misläbi on loodud eeldused õpieesmärkide saavutamiseks ja õpilase 
edasijõudmiseks koolis. Õpetajatel on õppevara olemasolu korral hõlpsam tunde ette valmistada ning 
läbi viia, isegi kui teatud õppeainete ja -astmete osas õppevara napib. HEV-õppevara koostamise 
protsessi nõudlikkust ja pikaajalisust ning programmile eelnenud valdkondlikku kogemust arvestades 
oli üleriigiline programm õppevara arendamise süsteemi loomiseks ja arendamiseks kõige sobivam 
lahendus.  
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 Põhikooli riiklik õppekava. https://www.riigiteataja.ee/akt/13273133 
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TÕKile vastava 
õppevara 
koostamine 
LÕKile vastava 
õppevara 
koostamine 
Õpetaja juhend-
materjalide ja 
käsiraamatute 
koostamine ja 
väljaandmine 
Elektroonilise 
lisamaterjali 
koostamine 
Noorte olukorra 
seiresüsteemi 
käivitamine 
HEV-õppevara 
koostajate 
koolitus 
LÕKile ning TÕKile vastav 
õppevara on koostatud ja 
kvaliteetne 
LÕKile ja TÕKile vastav õppevara 
on hästi kättesaadav ja kasutusel 
HEV-õpilaste õppes 
Kvaliteetne HEV-õpilaste õppevara 
on kättesaadav ning toimib 
arendussüsteem koos pädevate 
õppevara koostajatega 
HEV-õpilastele ligipääsu suurendamine haridusele ja nende 
õppe kvaliteedi parandamine kvaliteetse õppevara 
arendamise kaudu, millega luuakse eeldused võrdsete 
õppimisvõimaluste kindlustamiseks ning väljalangevuse 
ennetamiseks 
HEV-õpilaste õppevara 
koostamise süsteemi arendamine 
on käivitatud ja veebiportaal 
loodud  
Õppevara koostajad on koolitatud 
ning pädevad HEV-õppevara 
koostama  
Õppevara koostamise 
töörühmade liikmete 
õppekülastused 
Õppevara koostamise 
töörühmade 
koostööseminarid 
HEV-õpilaste 
õppevara 
koostamise 
süsteemi 
arendamine 
Veebiportaali 
arendamine 
Sisend 
Väljund 
Tulemus 
Pikaajaline 
eesmärk 
Joonis 10. Muutuste teooria 
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3.5.2. Programmi tulemuslikkus 
Programmile „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ on seatud üks inimressursi 
arendamise rakenduskavaga seotud indikaator ning 12 programmispetsiifilist indikaatorit (vt tabel 17). 
Seoses programmi käskkirjaga158 on programmispetsiifilistes indikaatorites ilmnenud mitmeid muudatusi, 
kusjuures korrigeeritud on nii sõnastust kui sihtmäära. Peaaegu kõigile muudetud indikaatoritele on 
lisatud täiend „vähemalt“ sihtmääraks seatud arvu vähendamisel (vt tabel 15).  
TABEL 17. MUUTUSED PROGRAMMI INDIKAATORITES SEOSES PROGRAMMI MUUTMISEGA 2008., 2009. JA 2011. AASTAL 
 Programmi käskkiri 
10.07.2008
159
 
Programmi käskkiri     
18.12.2009
160
 
Programmi käskkiri          
22.12.2011
161
 
Alaeesmärk 
2.2.1 
Loodud üks veebiportaal Arendatud on veebiportaali 
www.hev.edu.ee 
Arendatud on veebiportaali 
www.hev.edu.ee 
Alaeesmärk 
2.2.2 
Külastatud on vähemalt neli 
õppevaramessi 
Külastatud on vähemalt kaht 
õppevaramessi 
Külastatud on vähemalt 
kaht õppevaramessi 
Koostatud on vähemalt 15 
käsiraamatut õpetajatele 
 
Koostatud, sh tõlgitud, on 
vähemalt 25 õpetajamaterjali 
 
Koostatud, sh tõlgitud, on 
vähemalt 25 
õpetajamaterjali 
Koostatud on vähemalt 
kümme juhendmaterjali 
õpetajatele 
Alaeesmärk 
2.2.3 
Läbi on viidud kuus 
õppekülastust 
Läbi on viidud vähemalt kolm 
õppekülastust 
Läbi on viidud vähemalt 
kolm õppekülastust 
 20 HEV-õppevara koostajat 
on koolitatud 
20 HEV-õppevara koostajat on 
koolitatud 
Vähemalt 20 HEV-õppevara 
koostajat on koolitatud 
 
Programmi tulemuslikkust eesmärkide kaudu on vaja järjepidevalt mõõta, et jälgida, kuivõrd liigutakse 
tegevuste abil programmi eesmärgi saavutamise suunas, ning saada sisendit järgnevate tegevuste 
kavandamiseks. Lähtudes eeldusest, et eesmärkide saavutamise mõõtmiseks välja töötatud indikaatoreid 
on kolme tüüpi – mõju-, tulemus- ja väljundindikaatorid –, millest viimased mõõdavad tegevuste otseseid 
tulemeid162, on enamik programmispetsiifilistest indikaatoritest oma olemuselt väljundindikaatorid. 
                                                             
158
 Haridus- ja teadusministri 22.12.2011. a käskkiri nr 997 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ kinnitamine ja  elluviija volituste andmine“  muutmine 
159
 Haridus- ja teadusministri 10.07.2008. a  käskkiri nr 849 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ 
160
 Haridus- ja teadusministri 18.12.2009. a käskkiri nr 1271 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ muutmine 
161
 Haridus- ja teadusministri 18.12.2009. a käskkiri nr 1271 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ muutmine  ja haridus- ja teadusministri 22.12.2011. a käskkiri nr 997 „Programmi „Hariduslike erivajadustega 
õpilaste õppevara arendamine“ kinnitamine ja  elluviija volituste andmine“  muutmine 
162
 Euroopa Komisjon. 2011. Outcome indicators and targets. Towards a new system of monitoring and evaluation in EU 
cohesion policy 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/performance/outcome_indicators_en.pdf 
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Programmi käskkirja163 indikaatorite loetelus indikaatori tüüpi eraldi välja toodud ei ole, küll aga kajastub 
see seirearuandes164, kus kõikide indikaatorite tüübiks on märgitud väljundindikaator. Väljunditena on 
määratletud ka programmi alaeesmärgid, nt alaeesmärk 2.2.2 „Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava 
lihtsustatud ning toimetulekuõppele vastav õppevara on koostatud“ on väljund, mille tulemuseks oleks 
„LÕKile ja TÕKile vastav õppevara on hästi kättesaadav ja kasutusel HEV-õpilaste õppes“. Alaeesmärk 
2.2.1 „HEV-õpilaste õppevara koostamise süsteemi arendamine on käivitatud“ ja alaeesmärk 2.2.3 „HEV-
õpilaste õppevara koostajad on koolitatud“ on väljundid, mille sõnastuse mõningasel täiendamisel oleks 
tulemuseks „kvaliteetne HEV-õpilaste õppevara on kättesaadav ning toimib arendussüsteem koos 
pädevate õppevara koostajatega“ (vt ka joonis 10). 
Programmispetsiifilisi indikaatoreid vaadates oleks tulemusindikaatorid seega justkui puudu. Samas 
tutvudes programmi käskkirjade, seirearuannete ja täiendava dokumentatsiooniga on näha, et nii väljund- 
kui tulemusindikaatorid on sisuliselt olemas ja asjakohased, kuid need on programmi käskkirjas selgelt 
sõnastamata. Vastavalt joonisel 9 välja toodud muutuste teooriale on soovituslikult tegevuskirjeldustele 
toetudes esitatud hindaja poolt määratletud väljund- ja tulemusindikaatorid.  
Valdav osa programmispetsiifilistest indikaatoritest vastab indikaatoritele seatud kriteeriumitele, see 
tähendab, et indikaatorid on ajaliselt jälgitavad (näitavad muutust ja suunda ajalises perspektiivis); 
asjakohased (esitatakse regulaarselt, tagamaks asjakohaste andmete olemasolu); usaldusväärsed 
(tuginevad usaldusväärsetele allikatele) ning selged ja täpsed (kirjeldavad jälgitavat nähtust, olles üheselt 
mõistetava tähendusega)165. Näiteks indikaator „vähemalt 20 HEV-õppevara koostajat on koolitatud“ 
võimaldab jälgida koolitusel osalenud HEV-õppevara koostajate arvu aastate alusel koolitusega seotud 
dokumentatsioonile tuginedes ning tuvastada tendentsi suunda. Teise näitena indikaator „koostatud on 
vähemalt 24 LÕKile vastavat õppevara“ annab võimaluse jälgida LÕKile vastava loodud õppevara ühikute 
arvu aastate alusel õppevara loomisega seotud dokumentatsioonile tuginedes ning tuvastada tendentsi 
suunda. Kahel juhul on programmi käskkirjas 166  indikaatorina osutatud andmetele, mis ei vasta 
indikaatoritele seatud kriteeriumitele, eelkõige mõõdetavuse kriteeriumile 167 . Näiteks indikaatorite 
„kaardistatud on HEV-õppevara nõudlus“ ja „arendatud on veebiportaali www.hv.edu.ee“ puhul ei ole 
tegemist sisuliselt kvantifitseeritavate indikaatoritega (nt ajaline jälgitavus ei ole võimalik), vaid 
tegevuskava täitmist jälgiva näitajaga, mis võimaldab hinnata, kas tegevus on sooritatud või mitte.  
Programmispetsiifilised indikaatorid ja tegevuskava täitmise näitajad on asjakohased programmis välja 
toodud IARKi tulemusindikaatori (rakenduskava raames välja töötatud HEV–õpilastele suunatud 
õppematerjalide arv, mis vastavad riikliku õppekava nõuetele) saavutamise jälgimiseks. Nimetatud IARKi 
tulemusindikaator on otseselt seotud HEV–õpilaste õppevara arendamisega. Samas võiks selgemaks 
tulemuslikkuse mõõtmiseks välja tuua mõned täiendavad programmispetsiifilised väljund- ja 
tulemusindikaatorid, mille kohta on täpsemad soovitused toodud allpool. 
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 Haridus- ja teadusministri 22.12.2011. a käskkiri nr 997 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ kinnitamine ja  elluviija volituste andmine“  muutmine 
164
 Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ 2011. aasta aruanne 
Gertler, P. J.,  Martinez, S., Premand, P.,  Rawlings, L. B., Vermeersch, C. M. J.2011. Impact Evaluation in Practice. World 
Bank, Washington 
166
 Haridus- ja teadusministri 22.12.2011. a käskkiri nr 997 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ kinnitamine ja  elluviija volituste andmine“  muutmine 
167
 Gertler, P. J.,  Martinez, S., Premand, P.,  Rawlings, L. B., Vermeersch, C. M. J.2011. Impact Evaluation in Practice. World 
Bank, Washington 
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Ülevaade programmi indikaatorite täitmise seisust näitab, et seatud indikaatorite saavutustasemed on 
täidetud erineval määral. Kõigi indikaatorite saavutusmäär on täidetud vähemalt 50% ulatuses, kahe 
indikaatori puhul on saavutusmäär ületatud ning kolme indikaatori puhul on saavutustase 100%. 
Saavutustasemed on täielikult saavutatud eelkõige nende tegevuste puhul, mis programmi ajakava 
kohaselt on lõppenud (kaardistatud on HEV-õppekava nõudlus, külastatud on vähemalt 2 õppevaramessi, 
läbi on viidud 2 õppevara koostajate koolitust).  
Kahe indikaatori puhul (20 HEV-õppevara koostajat on koolitatud ja läbi on viidud vähemalt 40 õppevara 
koostajate töörühmade koostööseminari) on saavutusmäär ületatud (125% ja 192,5%). Kuigi töörühmade 
koostööseminarid jätkuvad programmi ajakava kohaselt programmiperioodi lõpuni ja juba praegu on 
saavutusmäär peaaegu kahekordne sihtmääraga võrreldes, on nimetatud tegevus intervjuudele toetudes 
programmi tegevuste kvaliteetse elluviimise seisukohalt osutunud väga oluliseks ja tulemuslikuks. 
Dokumendianalüüsi 168  ja intervjuude põhjal on koostööseminarid sisuliselt töökoosolekud, kus 
analüüsitakse ja ühtlustatakse koostatavat õppevara, ning peaaegu alati osalevad koostööseminaridel ka 
eksperdid. HEV-õppevara koostajad rõhutasid intervjuudes koostööseminaride kaudu saadud kogemuste 
ja individuaalse tagasiside kasulikkust ning kontakttundide vajalikkust õppevara koostamisel.  
Intervjuude põhjal seati indikaatorite sihttasemed optimaalselt ja kasutades täiendit „vähemalt“. Samuti 
tuleb arvestada, et programmi tegevusi on programmiperioodi jooksul muudetud ja eelarvet 
vähendatud169. Ülejäänud seitsme indikaatori saavutusmäära täitmine programmiperioodi lõpuks 2014. a 
on tõenäoline, kuna kõikide nimetatud indikaatoritega seotud tegevused jätkuvad programmi ajakava 
kohaselt. Seega kokkuvõtlikult on saavutusmäära täielikult katnud või ületanud peaaegu pooled ehk viis 
indikaatorit 12-st ning ülejäänud seitsme indikaatori saavutusmäärad on programmi tegevus- ning ajakava 
arvestades tõenäoliselt täidetavad.  
IARKi indikaatori „rakenduskava raames välja töötatud HEV-õpilastele suunatud õppematerjalide arv, mis 
vastavad riikliku õppekava nõuetele“ saavutusmäär on 2011. aasta seirearuande kohaselt 60%170. Kuigi 
varasemalt on „Perioodi 2007–2013 struktuurivahendite vahehindamine“ hindamisaruandes171 märgitud, 
et nimetatud indikaatori puhul on planeeritud tasemeni jõudmine vähetõenäoline, kuna 2010. aastal oli 
saavutustase vaid 20%, siis ühelt poolt programmi aja- ning tegevuskava ning teisalt õppevara koostamise 
protsessi mahukust ja tsüklit (õppematerjali koostamine, piloteerimine, täiendamine, retsenseerimine, 
vormistamine, publitseerimine) arvestades on tõenäoline, et sihttase 2014. aastaks saavutatakse. 
Samasugust tulemust prognoosib ka seirearuanne172. 
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 HEV–õppevara koostajate koostööseminaride protokollid 05.09.2009, 28.–29.12.2009, 05.06.2010, 25.09.2010, 
20.01.2011, 12.12.2011 
169
Haridus- ja teadusministri 18.12.2009. a käskkiri nr 1271 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ muutmine 
170
 Inimressursi arendamise rakenduskava. Eesti Vabariik, 2007, lk 79. 
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=8838. IARKis on indikaatori algne tase määratletud arvuga 5. Samas 
programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ 2011. aasta aruandes on algse tasemena arvuliselt 
välja toodud 0, kusjuures on märkusena lisatud, et algne tase 0 ei ole kooskõlas programmi alustamise hetkel kehtinud 
haridusministri  1. septembri 2008. a määrusega  nr 49 „Riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja 
tööraamatute loetelu 2008/2009. õppeaastaks“ 
171 Hindamisaruanne riigihanke „Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite vahehindamine“ elluviimiseks. RAKE, 2011 
172 Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ 2011. aasta aruanne 
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TABEL 18. PROGRAMMI INDIKAATORID JA NENDE TÄITMINE 
Jrk nr Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud 
tase 
kumulatiivselt 
Programmis sätestatud indikaatori saavutamine aastate lõikes 
2007 2008 2009 2 010 2011 
Rakenduskava indikaatorid  
1 Väljundindikaator Inimressursi arendamise 
rakenduskava raames 
väljatöötatud HEV-õpilastele 
suunatud õppematerjalide arv, 
mis vastavad riiklikule 
õppekavale  
Saavutustase 
eesmärgist % 
60   3,33 10,00 20,00 60 
Saavutusmäär 18   1 3 6 18 
Sihtmäär 30   15 15 15 15 
Algne tase 2006-5   0 1 3 6 
Programmispetsiifilised indikaatorid 
1 Tegevus 1: HEV-õppevara koostamise süsteemi arendamine on käivitatud 
1.1 Väljundindikaator Kaardistatud on HEV-õppevara 
nõudlus 
Saavutustase 
eesmärgist % 
100   100       
Saavutusmäär 1   1      
Sihtmäär 1   1      
Algne tase 0   0       
1.2 Väljundindikaator Arendatud on veebiportaali 
www.hev.edu.ee 
Saavutustase 
eesmärgist % 
60   0 50 60,00 60,00 
Saavutusmäär 0,6   0 0,5 0,60 0,60 
Sihtmäär 1   0 1 1,00 1,00 
Algne tase 0   0 0 0,50 0,60 
2 Tegevus 2: põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale ning toimetuleku riiklikule õppekavale vastav õppevara on koostatud  
2.1 Väljundindikaator Külastatud on vähemalt kaht 
õppevara messi 
Saavutustase 
eesmärgist % 
100   0 50 100   
Saavutusmäär 2   0 1 2   
Sihtmäär 2   0 2 2   
Algne tase 0   0 0 1   
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Jrk nr Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud 
tase 
kumulatiivselt 
Programmis sätestatud indikaatori saavutamine aastate lõikes 
2007 2008 2009 2 010 2011 
2.2 Väljundindikaator Koostatud on vähemalt 24 
LÕKile vastavat õppevara 
Saavutustase 
eesmärgist % 
54,17   4,17 12,5 16,67 54,17 
Saavutusmäär 13   1 3 4 13 
Sihtmäär 24   24 24 24 24 
Algne tase 0   0 1 3 4 
2.3 Väljundindikaator Koostatud on vähemalt kuus 
TÕKile vastavat õppevara 
Saavutustase 
eesmärgist % 
83,33   0 0 33,33 83,33 
Saavutusmäär 5   0 0 2 5 
Sihtmäär 6   0 0 6 6 
Algne tase 0   0 0 0 2 
2.4 Väljundindikaator Koostatud on vähemalt kümme 
elektroonilist õppevara 
(lisamaterjali) HEV-õpilastele 
Saavutustase 
eesmärgist % 
60   0 10,00 30,00 60,00 
Saavutusmäär 6   0 1 3 6 
Sihtmäär 10   0 10 10 10 
Algne tase 0   0 0 1 3 
2.5 Väljundindikaator Koostatud, sh tõlgitud, on 
vähemalt 25 õpetajamaterjali 
Saavutustase 
eesmärgist % 
64   0 4,00 40,00 64,00 
Saavutusmäär 16   0 1 10 16 
Sihtmäär 25   0 25 25 25 
Algne tase 0   0 0 1 10 
3 Tegevus 3:  hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara koostajad on koolitatud 
3.1 Väljundindikaator Läbi on viidud vähemalt kolm 
õppekülastust 
Saavutustase 
eesmärgist % 
66,67   0 33,33 66,67 66,67 
Saavutusmäär 2   0 1 2 2 
Sihtmäär 3   0 3 3 3 
Algne tase 0   0 0 1 2 
3.2 Väljundindikaator Läbi on viidud vähemalt 40 Saavutustase 192,5   0 55,00 115,00 192,50 
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Jrk nr Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud 
tase 
kumulatiivselt 
Programmis sätestatud indikaatori saavutamine aastate lõikes 
2007 2008 2009 2 010 2011 
õppevara koostajate 
töörühmade koostööseminari 
eesmärgist % 
Saavutusmäär 77   0 22 46 77 
Sihtmäär 40   0 40 40 40 
Algne tase 0   0 0 22 46 
3.3 Väljundindikaator Läbi on viidud kaks õppevara 
koostajate koolitust 
Saavutustase 
eesmärgist % 
100   0 0 50 100 
Saavutusmäär 2   0 0 1 2 
Sihtmäär 2   0 0 2 2 
Algne tase 0   0 0 0 1 
3.4. Väljundindikaator 20 HEV-õppevara koostajat on 
koolitatud 
Saavutustase 
eesmärgist % 
125   0 0 105 125 
Saavutusmäär 25   0 0 21 25 
Sihtmäär 20   0 0 20 20 
Algne tase 0   0 0 0 21 
4 Tegevus 4: teavitustegevuse kaudu on toetatud loodava õppevara kasutuselevõttu koolides 
4.1 Väljundindikaator Läbi on viidud viis infopäeva 
sihtgrupi esindajatele 
Saavutustase 
eesmärgist % 
60   0 20 40 60 
Saavutusmäär 3   0 1 2 3 
Sihtmäär 5   0 5 5 5 
Algne tase 0   0 0 1 2 
Allikas: Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ 2011. aasta aruanne 
 
  
 
 
116 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
Programmi tegevuste kvaliteedi tagamine on programmis kaetud vastavasisuliste tegevuste 
planeerimisega (nt käsikirjade pakkumuste hindamine, koostööseminaride toimumine, käsikirjade 
retsenseerimine) ning osaliselt programmi ekspertide kogu tegevusega173. Programmi tegevuste 
tulemuslikkusest annavad põhjaliku ülevaate programmi iga-aastased seirearuanded. Programmi 
tegevuste järjepidev analüüs on tagatud HEV-õppevara kaardistuse dokumentidega174, mis kajastavad 
HEV-õppevara hetkeseisu, vajadus- ja võimekusprognoosi ning ekspertide visiooni HEV-õppevara 
arendamise süsteemi võimalikust toimimisest pärast programmiperioodi lõppemist 2014. aastal.  
Programmi tegevused ja alaeesmärgid (isegi kui need on väljunditena määratletud, mida hindaja 
soovituslikult täpsustas ja tulemusteks arendas lähtuvalt programmis välja toodud tegevustest, vt 
joonis 9) on suurel määral indikaatoritega kaetud. Kõige täielikumalt on indikaatoritega kaetud 
alaeesmärk 2.2.2 ja kõige tagasihoidlikumalt on indikaatoritega (täitmise jälgimise näitajatega) kaetud 
alaeesmärk 2.2.1. Kuigi indikaatorite põhjal saab võrdlemisi hea ülevaate programmi eesmärkide 
saavutamisest, on programmi tulemuslikkuse seisukohalt erinevate programmitegevuste ühtlasemaks 
ja paremaks jälgimiseks ning selgemaks tulemuslikkuse mõõtmiseks oluline lisaks programmis välja 
toodud indikaatoritele täiendavalt lisada mõned väljund- ja tulemusindikaatorid. Soovituslikult on 
järgnevalt välja toodud mõned väljundindikaatorid ja suunad tulemusindikaatorite määratlemiseks: 
Alaeesmärk 2: põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud ning toimetulekuõppele vastav 
õppevara on koostatud 
Soovitus alaeesmärgi 2 ümbersõnastamiseks: põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud ning 
toimetulekuõppele vastav õppevara on hästi kättesaadav ja HEV-õpilaste õppes kasutusel  
 õppevaramesside külastajate arv 
 LÕKile vastava koostatud õppevara hulk õppeainete alusel 
 TÕKile vastava koostatud õppevara hulk õppeainete alusel 
 koostatud elektroonilise HEV-õpilaste õppevara hulk õppeainete alusel 
Soovituslikult võimalikud suunad tulemusindikaatorite määratlemiseks:  
 erinevate HEV-õppevara kasutajatoe (nt õpetajate nõustamine, veebilahendused) võimaluste 
arv  
Alaeesmärk 3: hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara koostajad on koolitatud 
Soovitus alaeesmärgi 3 ümbersõnastamiseks (hõlmab osaliselt ka alaeesmärki 1): kvaliteetne HEV-
õpilaste õppevara on kättesaadav ning toimib arendussüsteem koos pädevate õppevara koostajatega 
 HEV-õppevara koostajate koolituskavade arv 
Soovituslikult võimalikud suunad tulemusindikaatorite määratlemiseks:  
 HEV-õppevara koostamises osalevate pedagoogide osakaal;  
 erinevate võimalike karjääriteede arv pädevaks HEV- õppevara koostajaks saamisel 
HEV-õpilaste õppevara arendamise programmi elluviimise kohta võib nii dokumentidele 
(seirearuanded, SA Innove esitatud täiendavad programmi elluviimist käsitlevad dokumendid) kui ka 
intervjuudele tuginedes järeldada, et programmi ellurakendamine on olnud edukas. Programmi kolme 
sisutegevusega – HEV-õppevara koostamise süsteemi loomine, õppevara koostamine ja õppevara 
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koostajate koolitamine – seotud tegevused on ellu viidud plaanipäraselt. HEV-õppevara käsikirjade 
koostamine kui programmi põhitegevus on sujunud vastavalt tegevus- ja ajakavale. Tulemuslikkusele 
on intervjuude põhjal kaasa aidanud hanke kaudu leitud pädevad keeletoimetajad.  
Programmi tegevuste täitmisel on takistusena nii intervjuudes kui seirearuandes 175  osutatud 
Riigihangete seaduse jäikusele, mis tingib vajaduse peaaegu kõikide programmitegevuste elluviimiseks 
riigihanke menetluse korraldamist. Hankemenetluse korraldamine on aeganõudev ning 
haldusmahukas tegevus. Näitena võib tuua seirearuandest176 õppevara käsikirjade kirjastamise ja 
trükitöödega seonduvate tegevuste elluviimise viibimise. Nimetatud tegevus on seotud avatud 
riigihanke menetluse läbiviimisega. REKKis (Innoves) oli aruande perioodil tööl ainult üks 
hankespetsialist, kes korraldas kogu asutuses läbiviidavaid hankeid. Tööde kogumaht oli väga suur 
ning ühe ametikohaga selle täitmine nii programmide kui asutuse poolt planeeritud tegevus- ja 
ajakavale vastavalt ei osutunud võimalikuks. Seega lükkusid programmi hanked käsikirja kirjastamise 
ja trükitööde teostamiseks ajakavas mõnevõrra edasi.  
HEV-õppevara süsteemi loomise ja arendamise ning õppevara koostamise juures on olnud 
probleemiks pädevate spetsialistide vähesus ja ülekoormatus ning ebapiisav koostöö 
ainespetsialistide ja eripedagoogide vahel, nagu ka eelnevateks peatükkides on välja toodud. 
Õppevara koostajateks on sageli tegevõpetajad, kes on hõivatud, ning õppevara koostamine on väga 
mahukas ja aeganõudev töö. Seirearuandes177 märgitakse, et on esinenud juhuseid, kus koostamist 
alustanud autor kirjutamisest loobub, kuna HEV-õppevarale esitatud väga spetsiifilised nõudmised 
tingivad vajaduse korduvate täienduste ja paranduste sisseviimiseks käsikirja. Ka mõned HEV-
õppevara koostajad on intervjuudes osutanud, et just aja- ja töömahukuse tõttu kahtlevad nad 
teistkordse õppematerjali koostamise ettevõtmises. Vaatamata HEV-õppevaraga seotud piiratud inim- 
ja ajaressursile, on sihipärase koolitus- ja teavitustöö tulemusena õnnestunud leida autorid 
programmi indikaatoritena ettenähtud õppevarade koostamiseks 178 . Intervjuudes märgiti, et 
potentsiaalsed ja pädevad õppevara koostajad oleksid sobiva aja- ja finantsressursi toel 
tõenäolisemalt valmis HEV-õppematerjalide mahukat protsessi ette võtma. Näitena toodi välja 
kokkuleppeid õpetaja loomingulise puhkuse ja asendamise osas ning mõistlikuks lähenemiseks peeti 
üksikjuhtumipõhiselt kokkulepete saavutamist. Samas eeldab niisugune korraldus üldisemaid 
kokkulepitud põhimõtteid riiklikul tasandil ja täiendava finantsressursiga kaetust.  
 
Programmi sihtrühmale ja avalikkusele suunatud teavitustegevused hõlmasid nii suulist kui visuaalset 
teavitamist läbi meedia, töökohtumiste, koosolekute ja avalike ürituste ning on kulgenud 
tegevuskavas planeeritult. Teavitustegevuste hulka kuulusid näiteks konverents „Et erilised lapsed 
õppida saaksid“, artiklid, ettekanded, pressiteated, teabepäevad, kajastus veebiportaalis 
www.he.edu.ee, teavitustoodete jagamine (nt bännerid, voldikud, mälupulk, kotid).  
Programmi tegevused on olnud tulemuslikud HEV-õppevara koostamise süsteemi loomisel ja 
arendamisel, õppevara koostamisel ning õppevara koostajate koolitamisel. Programmi tegevuste 
tulemusel ei ole tõusnud mitte ainult HEV-õppevara materjalide arv, vaid laienenud on ka pädevate 
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HEV-õpevara loojate ring. HEV-õppevara koostamine on aidanud kaasa HEV-õpilaste haridusele 
ligipääsu suurendamisele ja nende õppe kvaliteedi parandamisele.  
3.5.3. Programmi tõhusus 
Tabel 19 esitab ülevaate programmi eelarvest ja kulutustest 2011. aasta seisuga179. Programmi 
esialgne eelarve 2008. aastal180 oli 1 597 444 eurot (35 000 000 EEK), kuid programmi eelarvet on 
mitmel korral muudetud. 2012. aasta seisuga on programmi esialgset eelarvet 1 597 444 eurolt 
vähendatud 1 406 056 eurole (vt tabel 20). Eelarve on vähenenud seega 191 388 euro ehk 12% võrra. 
Programmi koondeelarve on 2011. aastal 1 406 056 eurot ning seda ka 2012. aasta seisuga181, kuigi 
eelarve jaotus programmi sisutegevuste vahel erineb 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga. 
Suurim osa programmi eelarvest on planeeritud peamisele sisutegevusele – õppevara koostamisele: 
886 186 eurot 2011. aastal182 ja 900 287 eurot 2012. aastal183, seega on antud tegevuse jaoks 
eraldatud summa eelarves kahe viimase aasta võrdluses suurenenud 14 101 euro võrra. Suurenenud 
on ka teise sisutegevuse,  õppevara koostamise süsteemi loomise ja arendamise osa – vastavalt 
225 356 eurolt 237 563 eurole ehk 12 207 euro võrra. Seevastu on vähendatud kolmanda 
sisutegevuse summat 55 330 eurolt 32 131 eurole ehk 23 199 euro võrra. Arvestades, et nimetatud 
sisutegevuse puhul on neljast indikaatorist kolme saavutusmäär täidetud või ületatud, aitab eelarve 
ümberjaotamine erinevate sisutegevuste vahel ressursse tõhusamalt kasutada. Kasvanud on niisuguse 
jaotuse tulemusena programmi tulemuslikkuse seisukohalt kõige kaalukam tegevus (õppevara 
koostamine).  
Õppematerjali koostamise maksumusest annab parema ülevaate järgnev näide ühe programmi 
indikaatori (koostatud, sh tõlgitud, on vähemalt 25 õppematerjali) sihttaseme ja eelarve seoste 
analüüs. 2011. aasta seirearuande184 põhjal moodustab põhiõppevarade puhul ühe õppevara kogu 
eelarvest 50% autoritasu (sh retsensenditasud) ja 50% kirjastamine ja trükitööd. Keskmine valmis LÕKi 
õppematerjali hind (autoritasu, retsensenditasud, kirjastamine, trükk 1000 tk iga osa kohta) on 27 016 
eurot. Kokku teeb see 25 (LÕK) õppevara puhul 675 400 eurot. Hetkel näeb eelarve ette LÕKi 
õppevarade koostamiseks 566 077 eurot. Eelarve puudujäägi katmiseks on ette nähtud õppevarade 
autoritasude erinevus (hetkel on võetud keskmine), õppe- või lisamaterjalide väljaandmine ainult 
elektroonilisel kujul, väiksem trükikogus ühe õppevara kohta või eelarve ümberjaotamine tegevuste 
lõikes (nt vähendades koostööseminaride kulusid).185  
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TABEL 19. PROGRAMMI EELARVE TÄITMINE 
Rea nr Kulukoht Programmi 
kinnitatud 
eelarve  
Tekkepõhine täitmine Kassapõhine täitmine 
Kulud 
kokku 
Täitmise 
% 
Kulud kokku Täitmise 
% 
1 Programmi halduskulud  192 366,39 105 101,62 55% 99 652,68 52% 
1.1 Personalikulud 145 890,54 83 487,78 57% 78 787,87 54% 
1.2 Üldkulud 42 255,25 19 026,02 45% 18 345,85 43% 
1.3 Inventar 4 220,60 2 587,82 61% 2 518,96 60% 
2 Programmi 
sisutegevuste kulud 
1 166 867,44 468 033,66 40% 375 297,08 32% 
2.1 HEV-õpilaste õppevara 
koostamise süsteemi 
loomine ja arendamine 
225 351,96 133 027,47 59% 125 659,07 56% 
2.1.1 HEV-õpilaste õppevara 
koostamise süsteemi 
arendamine 
218 641,24 129 092,87 59% 121 724,47 56% 
2.1.2 Veebiportaali 
arendamine 
6 710,72 3 934,60 59% 3 934,60 59% 
2.2 Õppevara koostamine 886 185,63 311 526,42 35% 226 329,58 26% 
2.2.1 Õppevara messide 
külastused 
4 241,18 2 761,70 65% 2 761,70 65% 
2.2.2 LÕKile vastava õppevara 
koostamine 
566 077,62 216 134,07 38% 151 636,77 27% 
2.2.3 TÕKile vastava õppevara 
koostamine 
104 037,62 33 534,17 32% 25 069,03 24% 
2.2.4 Elektroonilise õppevara 
(lisamaterjalid) 
koostamine 
28 760,24 12 404,32 43% 9 204,32 32% 
2.2.5 Õpetajamaterjalide 
koostamine ja tõlkimine 
183 068,97 46 692,16 26% 37 657,76 21% 
2.3 Õppevara koostajate 
koolitamine 
55 329,85 23 479,77 42% 23 308,43 42% 
2.3.1 Õppevara koostamise 
töörühmade 
õppekülastused 
13 421,45 7 640,15 57% 7 640,15 57% 
2.3.2 Õppevara koostamise 
töörühmade 
koostööseminarid 
34 305,22 12 982,57 38% 12 811,23 37% 
2.3.3. HEV-õppevara 
koostajate koolitus 
7 603,19 2 857,05 38% 2 857,05 38% 
3 Programmi elluviimist 
toetavad tegevused  
46 822,44 21 483,31 46% 16 969,11 36% 
3.1 Sihtgrupi ja avalikkuse 
teavitamine 
46 822,44 21 483,31 46% 16 969,11 36% 
4 Programmi kulud 1 406 056,27 594 618,59 42% 491 918,87 35% 
Allikas: Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ 2011. aasta aruanne 
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2011. aasta seisuga on programmi eelarvest ära kasutatud veidi vähem kui pool; tekkepõhiselt on 
täitmise protsent 42 ja kassapõhiselt 35. Tegevus- ja ajakava kohaselt leiavad programmi järgnevate 
aasta jooksul aset eelarveliselt suuremahulised tegevused, millest kõige suurema osa hõlmab HEV-
õppevara koostamine. Seega on tõenäoline, et planeeritud eelarve suudetakse ettenähtud mahus 
realiseerida.  
TABEL 20. PROGRAMMI MUUDETUD EELARVE PEAMISTE PROGRAMMI TEGEVUSTE ALUSEL AASTATEL 2008–2012 
  Programmi esialgne 
eelarve 
10.07.2008
186
 
Programmi 
käskkirjaga 
18.12.2009
187
  
Programmi 
käskkirjaga 
22.12.2011
188
 
(eurodes) 
Programmi 
käskkirjaga 
27.11.2012
189
 
(eurodes)  
Tegevus 1. Õppevara 
koostamise süsteemi 
loomine ja arendamine 
244 390 EUR                  
(3 824 709 EEK) 
225 303 EUR 
(3525992 EEK) 
225 356 237 563 
Tegevus 2. Õppevara 
koostamine 
1 002 166 EUR             
(15 683 899 EEK) 
885 993 EUR 
(13865792 EEK) 
886 186 900 287 
Tegevus 3. Õppevara 
koostajate koolitamine 
69 445 EUR            (1 
086 810 EEK) 
55 318 EUR        
(865 724 EEK) 
55 330 32 131 
Kokku eelarve 1 597 444 EUR          
(25 000 000 EEK) 
 1 405 751 EUR 
(22 000 000 EEK) 
1 406 056 1 406 056 
 
2009. aastal vähendati programmi eelarvet190 eelkõige õppekülastuste ja õppevaramesside külastuste 
arvu vähendamise kaudu, mida peegeldasid muutused ka indikaatorite sihttasemetes. Kui 2008. aasta 
käskkirjas191 olid indikaatorina „külastatud on vähemalt 4 õppevaramessi“ ja „läbi on viidud 6 
õppekülastust“, siis 2009. aasta käskkirjas 192 olid vastavad indikaatorid määratletud 
tagasihoidlikumalt vastavalt „külastatud on vähemalt 2 õppevaramessi“ ja „läbi on viidud vähemalt 3 
õppekülastust“. Koolituste raames olid ette nähtud õppevara koostamise töörühmade liikmete 
õppekülastused, mis leidsid aset Helsingisse ja Peterburi. Õppevara koostamise raames oli õppevara 
                                                             
186
 Haridus- ja teadusministri 10.07.2008. a käskkiri nr 849 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ 
187
 Haridus- ja teadusministri 18.12.2009. a käskkiri nr 1271 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ muutmine 
188
 Haridus- ja teadusministri 22.12.2011. a käskkiri nr 997 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ kinnitamine ja  elluviija volituste andmine“  muutmine 
189
 Haridus- ja teadusministri 27.11.2012. a käskkiri nr 619 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ kinnitamine ja elluviija volituste andmine“  muutmine 
190
 Haridus- ja teadusministri 18.12.2009. a käskkiri nr 1271 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ muutmine 
191
 Haridus- ja teadusministri 10.07.2008. a käskkiri nr 849 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ 
192
 Haridus- ja teadusministri 18.12.2009. a käskkiri nr 1271 „Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara 
arendamine“ muutmine   
  
 
 
121 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
süsteemi arendamisega seotud spetsialistidel ja õppevara koostajatel võimalus õppevaramesside 
külastusteks Londonis ja Helsingis eesmärgiga leida tõlkimiseks ja kohandamiseks sobivat õppevara. 
Kuigi nii õppekülastused kui õppevaramessid olid osalenute aruannete ülevaadetele193 toetudes 
asjakohased tegevused, võimaldades osalejatel tutvuda HEV-õppematerjalide ja õppevara 
koostamisega rahvusvahelisest perspektiivist, ei aita nimetatud tegevused otseselt kaasa programmi 
tulemuslikkusele, võrreldes teiste programmi tegevustega, mistõttu oli väheneva eelarve tingimustes 
asjakohane kärpeid teha just antud tegevuste osakaalu vähendades.  
Intervjuudes osutati, et programmi eelarve säilimine esialgselt planeeritud mahus oleks võimaldanud 
välja anda juhendmaterjale LÕKi ja TÕKi järgi õppivate õpilastega töötavatele spetsialistidele. Just 
tööraamatutest ja juhendmaterjalidest erivajadustega õpilastega töötavatele spetsialistidele on eriti 
suur puudus, nagu probleemianalüüsis ka välja on toodud.  
Programmi raames on tõhusalt rakendunud valdkondlikku infot ja õppematerjale koondav 
veebiportaal www.hev.edu.ee, mis eksisteeris juba enne antud programmi algust. Projekti raames oli 
võimalik alustada veebiportaali tehnilise arendusega, mida intervjuude põhjal ka tehti, ning ressurssi 
ei olnud vaja suunata uue veebikeskkonna loomisele. Intervjuude põhjal on koostöö arendusfirma ja 
programmimeeskonna vahel edukalt sujunud ning tehniline lahendus töötab hästi, mida märkisid 
intervjuudes ka kasusaajad. Veebiportaali kasutajate hulk on pidevalt tõusnud ja, nagu intervjuudes 
osutati, on võrreldes 2008. aastaga kasutajate arv tõusnud kolmekordseks.  
Kokkuvõttes on programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ rakendatud 
tõhusalt ja tulemuslikult. Kuigi on esinenud mõningaid tõrkeid programmi eelarve vähendamise, 
õppevara koostajate leidmise hankemenetluse korraldamisega, on neile probleemidele asjakohased, 
tõhusad ja tulemuslikud lahendused leitud.  
3.5.4.  Jätkusuutlikkus 
Programmi 2008. aastaks kavandades nägi riik selget vajadust (eelkõige LÕKi ja TÕKi õppekava järgi 
õppivate) HEV-õpilaste õppevara süsteemse arenduse järele, mille käigus võimalikult kiiresti täita 
(vähemalt põhiainetes) lüngad, mis õppevara osas valitsesid. Olukorras, kus HEV-õpilastele sobiv 
õppevara on õppekava eesmärkide saavutamiseks vajalik ning vabaturul niisuguse õppevara loomist 
praktiliselt ei toimu, otsustas riik HEV-õpilaste õppevaraga seotud lünkade täitmiseks luua HEV-
õppurite õppevara arendamise riikliku programmi. Programmi käigus elluviidavad tegevused 
moodustasid terviksüsteemi, hõlmates nii õppevara koostamise süsteemi loomist ja arendamist, 
õppevara koostamist kui ka õppevara koostajate koolitamist. Programmi tegevuste tulemusel on 
käivitunud õppevara koostamise süsteem, mille arendamisega on pidevalt tegeletud.  
Programmi 2011. aasta seirearuande põhjal on välja toodud mitmeid vajaduse kaudu sõnastatud 
põhjused HEV-õppevara koostamise ja väljaandmise jätkamiseks pärast programmiperioodi194:  
 16.12.2010 kinnitati Vabariigi Valitsuse määrus nr 182 „Põhikooli lihtsustatud riiklik 
õppekava“. Tegemist on uue lihtsustatud, toimetuleku ja hooldusõppe õppekavaga, mis tingib 
vajaduse kõikide LÕKi, TÕKi ja HÕKi õppevarade kohandamise või uuesti koostamise järele, 
mis on koostatud programmiväliselt ning programmi raames 2010. a lõpu seisuga, kui 
õppevara koostamisel lähtuti seni kehtinud õppekava nõuetest 
                                                             
193
 Programmijuhi esitatud täiendavad dokumendid 
194
 Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ 2011. aasta aruanne 
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 valdav osa programmi raames väljaantavatest õppevaradest on tööraamatud. Tööraamat on 
üheaastane õppematerjal ja õpilasele personaalne. Programmi raames trükitavate 
eksemplaride arv on piiratud 
 2012. aastast on SA Innove programmi raames koostatud õppevarade käsikirjade varaliste 
õiguste omanik (kuni 2011. a lõpuni Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus). Seega lasub SA 
Innovel kohustus tagada olemasoleva paberkandjal õppematerjali lõppemise, uute 
trükkimine, sh vajadusel käsikirjade kohandamine, kaasajastamine ning kehtiva õppekavaga 
vastavusse viimine 
 programmi raames ei ole võimalik välja anda kõiki õppevarasid, mis peaksid õppekava järgi 
olemas olema 
 juba välja antud õppevara tuleb kordustrükkides kohendada, et käsiteldav materjal oleks 
ajakohane 
 ka HEV-koolides üha enam kasutatavatele IT-vahenditele peaks välja töötama spetsiaalseid 
õppekava toetavaid rakendusi vaimupuudega õpilastele (interaktiivsed töölehed, didaktilised 
mängud, nuputamisülesanded, arekeelsed e-õpikud jt e-raamatud) 
Jätkusuutlikkuse küsimus on programmi rakendajate päevakorras ning erinevad osapooled on 
intervjuude põhjal osutanud, et HEV-õppevara koostamisega seotud arendustegevuse jätkumine on 
programmi lõppemise ajaks selgunud ning jätkusuutlikkuse eesmärki silmas pidades peab see olema 
koordineeritud riiklikul tasandil. Haridus- ja Teadusministeerium on märkinud, et uue Euroopa Liidu 
struktuurifondide perioodi toetusel peaks HEV-õppevara teema raames võimalusel lisaks 
olemasolevale süsteemi toetamisele sihtrühma laiendama (nt õpiraskustega lapsed tavakoolis) ja 
pöörama rohkem tähelepanu e-õppevarale. Samuti loodetakse programmi tegevuste rahastamisel 
toetust Norra ja EMP finantsprogrammist (riskilaste ja -noorte programm)195. Intervjuudes tõsteti esile 
ka HEV-õppematerjalide kirjastustegevuse ja autoriõiguse osaga seotud lahtisi küsimusi programmi 
jätkutegevuste osas.  
Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ ja programmi 
„Õppenõustamisteenuste arendamine“ tegevused on seotud ning intervjuudele toetudes on mõlema 
programmi tegevustega jätkamine programmiperioodi lõppedes teineteisest osaliselt sõltuv. 
Lähenemisviise ja mudeleid on arutluse all mitmeid, kuid kindel otsus tehakse tõenäoliselt kahe 
järgneva aasta jooksul. Ühe võimalusena on idee tasandil osutatud riiklike kompetentsikeskuste 
kujundamisele, mille kaudu toimub maakondlike õppenõustamiskeskuste nõustamine ja mille juures 
eksisteeriks näiteks HEV-õppevara, õppekirjanduse ja selle koostamise ning kohandamisega tegelev 
osakond.  
Veel ühe võimalusena on idee tasandil programmi seirearuandes196 välja toodud, et HEV-õppevara 
koostamisega hakkab tegelema tulevane keskne üksus – õppevarakeskus, mis on eeldatavasti tihedas 
koostöös õppenõustamiskeskuste süsteemi arendamisel planeeritava metoodikakeskusega. 
                                                             
195
 Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteate (08.11.2012) kohaselt on aidatakse programmi raames kahe miljoni 
euroga hariduslike erivajadustega õpilasi, toetades tugispetsialistide ja õpetajate koolitust ning vajalike 
juhendmaterjalide koostamist, http://www.hm.ee/index.php?0513100 
196
 Programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ 2009. aasta aruanne 
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HEV-õppevara koostajate leidmine programmi tegevuste puhul on osutunud võrdlemisi keeruliseks. 
Jätkusuutlikkust ning järelkasvu silmas pidades võiks kaaluda ülikoolides doktorantide või 
magistrikraadi üliõpilaste kaasamist (nt lõputööde kaudu) HEV-õppevara arendamise ja loomisega 
seotud tegevustesse. Isegi kui üliõpilane ei ole valmis tervikmaterjali koostama, siis on tal võimalik 
õppevara koostamise protsessist saada ülevaade ka õppematerjali osalise koostamise või 
piloteerimise kaudu huvi äratamiseks. Samuti suurendab see tõenäosust, et üliõpilasest võib edaspidi 
saada õppevara koostaja. Praegu on see teatud määral võimalik programmi kaasatud ekspertide 
kaudu, kes omavad kontakti üliõpilastega ülikooli õppejõududena. Intervjuudes osutati mitmele 
näitele, kus üliõpilase ja tema juhendaja eduka koostöö tulemusel on valminud üliõpilase 
magistritööna HEV-õppevara materjal.  
3.5.5. Kokkuvõte ja soovitused 
Programmi kavandades nägi riik selget vajadust (eelkõige LÕKi ja TÕKi õppekava järgi õppivate) HEV-
õpilaste õppevara süsteemse arenduse järele. Olukorras, kus HEV-õpilastele sobiv õppevara on 
õppekava eesmärkide saavutamiseks vajalik ning vabaturul niisuguse õppevara loomist praktiliselt ei 
toimu, otsustas riik HEV-õpilaste õppevaraga seotud lünkade täitmiseks luua HEV-õppurite õppevara 
arendamiseks riikliku programmi. Programmi käigus elluviidavad tegevused moodustasid 
terviksüsteemi, hõlmates nii õppevara koostamise süsteemi loomist ja arendamist, õppevara 
koostamist kui ka õppevara koostajate koolitamist. Arvestades tühimikku HEV-õppevaraga seotud 
valdkonnas, potentsiaalsete õppevara koostajate kitsast ringi ning ressursinõudlikku HEV-õppevara 
koostamise protsessi, on valitud lähenemine ja programmi tegevused asjakohased.  
HEV-õppevara vähesuse probleem oli üldjoontes selge ja tõendatud, kuigi programmidokumendis 
selgelt määratlemata. Probleemianalüüs kirjeldab küll probleemi erinevaid tahke, kuid toetumata 
arvulistele näitajatele hinnangu põhjendamisel.  
Programmi kõik elluviidavad tegevused vastavad IARKi ja programmi eesmärkidele. Programmi kõik 
tegevused on programmi eesmärkidele suunatud. Tegevuste ja eesmärkide fookus on konkreetne ja 
selgelt mõistetav. Programmi tegevused moodustavad tervikliku ja loogilise üldstruktuuri. Tegevuste 
järgnevus üksteisele sisuliselt ja ajaliselt on loogiline, mis aitab kaasa süsteemse lähenemise 
kujunemisele HEV-õppevara koostamisel.  
Programmile on seatud üks IARKi indikaator ning 12 programmispetsiifilist indikaatorit, mis on 
asjakohased IARKi tulemusindikaatori saavutamise jälgimiseks. Programmispetsiifilistest 
indikaatoritest valdav osa on ajaliselt jälgitavad, asjakohased, selged ja täpsed. Kõik 
programmispetsiifilised indikaatorid on märgitud väljundindikaatoritena, väljunditena on määratletud 
ka programmi alaeesmärgid. Tulemusindikaatorid on programmiga seotud dokumentatsioonis 
sisuliselt olemas ja asjakohased, kuid need on programmi käskkirjas selgelt sõnastamata. Kahel juhul 
on indikaatoritena osutatud andmetele, mis ei ole sisuliselt kvantifitseeritavad näitajad, vaid 
võimaldavad hinnata, kas tegevus on sooritatud või mitte.  
Indikaatorite sihttasemed on seatud optimaalselt. Programmispetsiifilistes indikaatorites on 
muudatusi tehtud nii indikaatorite sõnastuses kui sihtmääras; peaaegu kõigile muudetud 
indikaatoritele on lisatud täiend „vähemalt“ , vähendades sihtmääraks seatud arvu. Peaaegu pooled 
(viis 12-st) indikaatoritest on saavutusmäära täielikult katnud või ületanud. Programmi tegevus- ning 
ajakava arvestades on tõenäoliselt täidetavad ka ülejäänud seitsme indikaatori saavutusmäärad.  
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Programmi tegevused on olnud tulemuslikud HEV-õppevara koostamise süsteemi loomisel ja 
arendamisel, õppevara koostamisel ning õppevara koostajate koolitamisel. Lisaks HEV-õppevara 
materjalide arvule on laienenud ka pädevate HEV-õppevara loojate ring.  
Programmi on ellu rakendatud tõhusalt. Programmi tegevuste tulemusel on käivitunud õppevara 
koostamise süsteem, mille arendamisega on pidevalt tegeletud. Mõningad programmi eelarve 
vähendamise ja õppevara koostajate leidmise hankemenetluse korraldamisega seotud probleemid on 
lahendatud asjakohaselt, tulemuslikult ja tõhusalt. Suurim osa programmi eelarvest on planeeritud 
peamisele sisutegevusele – õppevara koostamisele. Programmi eelarve vähendamise tingimustes on 
antud tegevusele planeeritud summa siiski suurenenud nagu ka teisele sisutegevusele – õppevara 
koostamise süsteemi loomisele ja arendamisele – planeeritud kulud. Samas on vähendatud kolmanda 
sisutegevuse – õppevara koostajate koolitamise – eelarvet, eelkõige õppekülastuste ja 
õppevaramesside külastuste arvu vähendamise kaudu, mida peegeldasid muutused ka indikaatorite 
sihttasemetes. Arvestades, et viimase sisutegevuse puhul on enamiku indikaatorite saavutusmäär 
täidetud või ületatud, aitab eelarve ümberjaotamine erinevate sisutegevuste vahel ressursse 
tõhusamalt kasutada. Kirjeldatud jaotuse tulemusena on programmi tulemuslikkuse seisukohalt kõige 
kaalukama tegevuse (õppevara koostamine) eelarve kasvanud. Arvestades asjaolu, et HEV-õppevara 
koostajate leidmine programmi tegevuste puhul on osutunud võrdlemisi keeruliseks, on soovitus 
võimalusel kaaluda õppevara koostamise autoritasu tõstmist.  
2011. aasta seisuga on programmi eelarvest ära kasutatud veidi vähem kui pool. Tõenäoliselt 
suudetakse planeeritud eelarve ettenähtud mahus realiseerida, kuna programmi ajakava kohaselt on 
jätkumas eelarveliselt suuremahulised tegevused, millest kõige suurema osa hõlmab HEV-õppevara 
koostamine.  
HEV-õppevara koostamise ja väljaandmise jätkamine on programmi rakendajate päevakorras ja 
jätkusuutlikkuse eesmärki silmas pidades peab see olema koordineeritud riiklikul tasandil. HTM on 
kaalumas erinevaid lähenemisviise ja mudeleid. Lahendamist vajavad ka HEV-õppematerjalide 
kirjastustegevuse ja autoriõigusega seotud küsimused programmi jätkutegevuste osas.  
Soovitused 
 programmi vajalikkuse põhjenduses toetada probleemi kirjeldust statistiliste andmete ja 
uuringutulemustega, kirjeldades seda, kuivõrd olukord HEV-õppevara osas erineb õppeainete 
ja õppeastmete alusel, ning täpsustades, missugused õppeained või kooliastmed on HEV-
õppevara koostamisel prioriteediks ning missuguses mahuks peaks arendama HEVi e-
õppevara 
 programmi tegevuste ühtlasemaks jälgimiseks ning selgemaks tulemuslikkuse mõõtmiseks 
lisada programmispetsiifilisi väljund- ja tulemusindikaatoreid, tagamaks erinevate tegevuste 
ja alaeesmärkide samaväärne indikaatoritega kaetus 
 arvestades asjaolu, et HEV-õppevara koostajate leidmine programmi tegevuste puhul on 
osutunud võrdlemisi keeruliseks, on soovitus võimalusel kaaluda õppevara koostamise 
autoritasu tõstmist, et ühelt poolt toetada (eriti kogenud) piiratud hulga pädevate koostajate 
motivatsiooni loomist ja säilitamist HEV-õppevara loomisel ning teisalt kompenseerida 
ajamahukat tööd 
 jätkusuutlikkust ning järelkasvu silmas pidades on soovitus kaaluda ülikoolides doktorantide 
kaasamist (nt lõputööde kaudu) HEV-õppevara arendamise ja loomisega seotud tegevustesse 
nt õppematerjali osalise koostamise või piloteerimise kaudu  
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3.6. Programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni 
tõstmine“ 
TABEL 21. PROGRAMMI ÜLEVAADE 
Meetme nimetus: Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 
Elluviimisperiood: 01.08.2008–01.06.2014 
Eesmärk: Programmi eesmärk on üldharidussüsteemi pedagoogidele tingimuste 
loomine professionaalseks arenguks ja kvaliteetseks kutsealaseks 
tegevuseks kogu karjääri vältel. 
Sihtgrupp:  üldharidussüsteemis osalejad (koolieelse lasteasutuse, põhikooli, 
gümnaasiumi õpetajad, kutsehariduse üldhariduslikke aineid 
õpetavad õpetajad, kutset taotlevad õpetajad, logopeedid, 
koolipsühholoogid, haiglaõpetajad, haridusasutuste juhid) 
 üldhariduse valdkonna arengust huvitatud osapooled (õppeasutuste 
pidajad, maakondade ja kohalike omavalitsuste haridusspetsialistid, 
erialaliidud, koolitajate koolitajad jt) 
 programmiga seotud valdkondade spetsialistid Riiklikus Eksami- ja 
Kvalifikatsioonikeskuses (Innoves) ja Haridus- ja 
Teadusministeeriumis 
Põhitegevused ja nende 
maksumus 
 pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolituse 
süsteemi arendamine [698 721 €] 
 kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine 
pedagoogidele [141 245 €] 
 pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu 
toetamiseks [793 138 €] 
Kogumaht: 2 045 173197 € 
 
3.6.1. Programmi asjakohasus ja kooskõla 
PROBLEEMIANALÜÜS 
Üldhariduse hea kvaliteedi saavutamist tänu motiveeritud ja asjatundlikele õpetajatele 
rõhutatakse nii Euroopa Liidu kui ka Eesti haridusstrateegilistes dokumentides 198 . Eesti 
                                                             
197
 Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise“ 2011. aasta aruanne 
198
 Nt Eesti hariduse viis väljakutset, Eesti haridusstrateegia 2012-2020 taustamaterjal; Eesti 2020; Eesti 
õpetajahariduse strateegia 2008-2013; Teacher Education in Europe: An ETUCE Policy Paper (2008), 
http://etuce.homestead.com/Publications2008/ETUCE_PolicyPaper_en_web.pdf; Common European Principles for 
Teacher Competences and Qualifications (2005), European Commission 
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õpetajahariduse strateegia 2008–2013 toob välja vajaduse õpetaja professionaalse arengu ja 
karjääri, täiendõppe kavandamise ja kvaliteedi kindlustamise ning koostöövõrgustike järele, 
samuti rõhutab õpetajahariduse strateegia olulist, kuid puuduvat kooskõla õpetajahariduse 
regulatsioonide ja kutsestandardi põhimõtete vahel. Õpetajahariduse strateegia üheks 
eesmärgiks on õpetaja kutsealase arengu süsteemne ja järjepidev toetamine muuhulgas riiklikul 
tasemel õpetaja professionaalse arengu süsteemi ja õpetajate täiendõppe kvaliteedikriteeriumite 
väljatöötamise kaudu.  
Intervjuude käigus kerkis esile, et õpetajate täiendkoolituse pakkumisel vabaturul programmi 
koostamise ajal ei olnud koolituse pakkujate hulgas piisavalt konkurentsi ega huvi just väiksemate 
sihtrühmade koolituse vastu, nt valikkursuste ja reaalainete õpetamine. Eesti haridusstrateegia 
2012–2020 taustamaterjalis rõhutatakse ka praegu, et Eesti haridussüsteemile on oluliseks 
väljakutseks õpetajate motivatsiooni ja rahulolu suurendamine, kusjuures elukestvas õppes on 
õpetaja ise pidev edasiõppija, mistõttu on oluline pöörata senisest enam tähelepanu õpetajate 
täiendõppele.199  
2005/06. õa puudus ligikaudu 10% õpetajatel vastav kvalifikatsioon õppetöö läbiviimiseks, kuigi 
olukord on regiooniti erinev200:  
 nii erialane kui pedagoogiline haridus oli ligi 90% üldhariduskooli õpetajatest 
 üldhariduskoolide õpetajatest oli põhihariduse järgne eriharidus 6 protsendil ja 
üldkeskharidus 4 protsendil 
 kutseõppeasutuste õpetajatest olid kõrgharidusega 79% kutseõpetajatest ning 92% üldainete 
õpetajatest 
 kutseõppeasutuse õpetajatest oli põhihariduse järgne eriharidus on 13% kutse- ja 3% 
üldainete õpetajatel ning keskhariduse järgse eriharidusega õpetajate osakaal oli vastavalt 4% 
ja 1% 
 kutseõppeasutuse õpetajatest oli üldkeskharidusega õpetajaid nii üldainete kui 
kutseõpetajate puhul 4% 
Õppeainetega seoses oli suurim probleem üldhariduse õpetajate kvalifikatsioonile vastavuses 
prantsuse keele, arvutiõpetuse, psühholoogia ja tööõpetuse õpetajatega201. Koolidel on raskusi teatud 
ainete kvalifitseeritud õpetajate leidmisega (nt loodusõpetus, füüsika, tehnoloogia)202.   
Õpetajate kvalifikatsioon on küll pidevalt tõusnud, kuid samas on noorte (30-aastaste ja nooremate) 
õpetajate osakaal pidevalt langenud. Probleemiks on noorte õpetajate vähene juurdetulek, samuti 
noorte tagasihoidlik huvi õpetajaks õppimise vastu203. Õpetajate vanuselises jaotuses on näha, et 
kasvab vanemate õpetajate ja väheneb nooremate õpetajate osakaal. Eesti üldhariduskoolide 
õpetajatest oli 2006/2007. õa 50-aastasi ja vanemaid 37%, 2010/2011. õa – 42%. 2006/2007. õa oli 
alla 30-aastasi 11%, 2010/2011. õa – 9%204. Õpetajate üldarv väheneb seoses õpilaste arvu olulisest 
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 Eesti hariduse viis väljakutset, Eesti haridusstrateegia 2012–2020 taustamaterjal 
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 EHIS, HTM , viidatud Inimressursi arendamise rakenduskava. Eesti Vabariik, 2007 põhjal 
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 EHIS, HTM , viidatud Inimressursi arendamise rakenduskava. Eesti Vabariik, 2007 põhjal 
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 Üldharidussüsteemi arengukava aastateks 2007–2013 
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 Eesti hariduse viis väljakutset, Eesti haridusstrateegia 2012–2020 taustamaterjal 
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langusest tingitud klassikomplektide arvu vähenemisega, kuid õpetaja ametikohtade vähenemine ei 
ole proportsionaalne õpilaste arvu vähenemisega. Vabu õpetajakohti on oluliselt vähem ja noorel 
õpetajal on keeruline kohale konkureerida. Uued lähenemised, nagu õpetaja lähtetoetus, 
õpetajakoolituse stipendiumid ja programm „Noored kooli“, on suurendanud huvi õpetajaameti 
vastu, kuid nende mõju avaldumine ei pruugi aset leida kohe. Samas Eesti õpetaja madal palk205 ei aita 
noorte seas õpetajaameti atraktiivsusele kaasa. Töötavate õpetajate täiendus- ja ümberõpe muutub 
ka oluliseks seoses õpilaste arvu langusega, mis tingib õpetaja ametikohtade arvu vähenemise ja 
sellega seoses ka õpetajate riikliku koolitustellimuse vähendamise.206   
Eestis on õpetajaskonna eneseorganiseerumis- ja koostöövõime madal, õpetajate organisatsioonid on 
nõrgad, tugevamad on aineliidud.207 Intervjuudes rõhutati, et õpetajate ühistegevus Eestis on olnud 
traditsiooniliselt tugev, kuid see vajas/vajab eelkõige rahalist, kuid ka professionaalse ja mõtestatud 
tegutsemise osas eraldi toetamist. Samuti rõhutati, et antud programmi luues ilmnes, et ühistegevuse 
osas oli vajadus kontseptuaalse aluse järgi. Täpsemalt vajas määratlemist, mida professionaalne 
võrgustik tähendab ja mille poolest see erineb vabakonnast.  
Nagu programmidokumendist ja intervjuudest selgub, oli õpetajate professionaalse arengu 
võimaluste juhuslikkus ning suur kvalifikatsioonile mittevastavate õpetajate osakaal koolis tingitud 
peamiselt neljast asjaolust, mida allpool on kirjeldatud. 
a) Õpetajate vähene motivatsioon täiendkoolitusel osalemiseks, kuna (põhi- ja) 
täiendõppesüsteem ei arvesta pedagoogide vajadusi ning puudub 
kvaliteedikindlus pakutavate täiendkoolituste osas. Osalemismotivatsiooni ei 
toeta ka erinevate õppimisviiside ja -vormide vähene paindlikkus. 
Täiendkoolitusel osalemise takistuseks võivad saada ebapiisavad eelteadmised või -
oskused täiendkoolitusel (nt digitaalne kirjaoskus, keelteoskus), koolitusvõimalustele 
piisava juurdepääsu puudumine (sh ajafaktor ja füüsiline kaugus) ning õpetajate 
ülekoormatusest tingitud ajanappus. Lisaks ei ole toimivat koolituste tagasiside 
süsteemi, et täiendkoolituste kättesaadavus ja sisu aitaksid õpetajatel koolituse 
kvaliteedile ja vajadustele vastavusele tuginedes osalemisotsust teha. 
Täiendkoolituses osalemist võib mõnevõrra mõjutada ka vananenud õpihoiak, et 
õppimine on noorte privileeg208.   
b) Tugistruktuur õpetajate professionaalseks arenguks (sh täiendkoolitustel 
osalemiseks) on nõrk. Ühelt poolt on nõustamisteenus (sh kompetents 
enesehindamiseks) puudulik, sest õpetaja peab koolituse valikul otsustama, mis koolitus 
talle kasulik on, kuid selleks peab ta teadma, mis tasemel ta on. Teisisõnu on oma 
õppimise suunamine puudulik teadmata, mis tasemel ollakse, ning puuduva 
personaliarenduse toeta otsusele jõudmisel jääb professionaalne ja personaalne areng 
lünklikuks. Personali enesehindamise suunamisel ja toetamisel haridusasutuse juhtkonna 
kui tugistruktuuri tegevuse süsteemsuses on arenguruumi. Teiselt poolt on realiseerimata 
potentsiaal õpetajate kutse- ja erialaseks suhtlemiseks ning metoodilis-didaktiliseks 
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 OECD, Education at Glance, 2011 
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 Üldharidussüsteemi arengukava aastateks 2007–2013 
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 Eesti hariduse viis väljakutset, Eesti haridusstrateegia 2012–2020 taustamaterjal 
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 Inimressursi arendamise rakenduskava. Eesti Vabariik, 2007 
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arengutegevuseks organisatsioonivälise fookuse kaudu. Koostöövõrgustike tegevuse 
juhuslikkus vähendab võrgustike potentsiaali parandada õppe kvaliteeti ja arendada 
õpetaja professionaalsust läbi koostöövõrgustike töös aktiivse osalemise. Lisaks ei ole 
info õppimisvõimaluste kohta õpetajale kättesaadav ja/või kompaktselt esitatud.   
c) Õpetajate kvalifikatsiooni tõendamise ja kutse andmise protsess on ebatõhus eelkõige 
aegunud atesteerimispõhimõtete ja jäikade kvalifikatsiooninõuete tõttu. Ülimalt 
formaalne protsess takistab õpetaja arengut eneseanalüüsi kaudu, motiveeritust ja 
koolitusvajaduse selgust õpetaja jaoks. Jäigad kvalifikatsiooninõuded takistavad heade 
erialaspetsialistide töötamist kutseõpetajana. Ebatõhus kvalifikatsiooni tõendamise ja 
kutse andmise protsess takistab koolitajatel täiendkoolituste kavade kaasajastamist ja 
pedagoogide vajadustele vastavate koolituste pakkumist. 
d) Kvalifitseeritud õpetajate madal töömotivatsioon ja/või nende õpetamise madal kvaliteet, 
kuna napid ja aegunud vahendid (sh õpetajate tunnustussüsteem) ei võimalda õpetajate 
töömotivatsiooni luua ja hoida, vaid aitavad kaasa kvalifitseeritud õpetajate lahkumisele 
või ei motiveeri üldse noort kvalifitseeritud tööjõudu õpetajana või häid erialaspetsialiste 
kutseõpetajana tööle asuma209. Õpetajate tunnustussüsteemi põhimõtted on aegunud, 
mis vähendab motivatsiooni õpetada ja õppida. Lisaks võib välja tuua õpetajaametiga 
kaasnevate karjäärivõimaluste motiveerimatuse noorte jaoks ning ameti madala maine, 
mis soodustab vastava kvalifikatsiooniga tööjõu suundumust tööturul mujale kui kooli; 
samuti vähene huvi/madal konkurents õpetajakoolituses, eriti teatud erialadel. Samuti 
võib nimetada ebakvaliteetset õpikeskkonda, mis vähendab motivatsiooni õppida ja 
õpetada210.  
 
Joonis 11 annab probleemipuuna ülevaatliku pildi valdkonnas esinenud probleemist koos selle 
põhjustega.  
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 Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013 
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JOONIS 11. PROBLEEMIPUU 
 
 
Programmidokumendi ning intervjuude põhjal saab teha järelduse, et valdkonna probleem, mille 
lahendamisele üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise programm oli suunatud, oli 
üldjoontes selge ja tõendatud.  
Samas on probleem, mida programmi abil lahendama asutakse, programmidokumendis selgelt 
määratlemata. Osaliselt programmi vajadusanalüüsi põhjendusele, kuid peamiselt selgelt 
formuleeritud programmi alaeesmärkidele ning põhjalikult lahti kirjutatud programmi tegevustele 
tuginedes on võimalik aru saada, millise probleemi lahendamiseks sekkumistegevused ette võetakse. 
Programmi vajalikkuse põhjenduses on probleemi kirjeldavad erinevad tahud esitatud mõnevõrra 
süsteemitult, killustatult, ja olukorra kirjeldus on soovitud situatsiooni kirjeldusega läbisegi.  
Programmi vajadusanalüüsi põhjal on ebaselge, missugustele allikatele toetudes lahendamist vajav 
probleem tuvastati. Probleemi olemasolu kirjeldavaid statistilisi andmeid ei ole programmikäskkirjas 
välja toodud ning ühelegi uurimusele ei ole viidatud. Samas on ära märgitud järeldus, mis eeldab 
taolistele andmetele toetumist: „Koolieelsetes lasteasutustes ja koolides on üha enam erineva 
kultuuritausta ja emakeelega õppijaid“. Programmi vajalikkuse põhjenduses ei ole viidatud ka riiklikele 
dokumentidele, kuigi sõnastuse esitusest võib välja lugeda, et koostamisel on lähtutud 
haridusstrateegilistest dokumentidest, nt „Pedagoogidelt oodatakse, et nad suunaksid õppija arengut 
tema toimetulekuks nii õpingutes kui ka edasises tööelus. Oluline on oskus oma ainet õpetada, 
lõimida õppesisu … “, mis põhineb üldharidussüsteemi arengukaval 2007–2013. Samas programmi 
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seost teiste riigi prioriteetsete suundade, rakenduskavade ja strateegiatega ning valdkondlike 
arengukavadega on kirjeldatud põhjalikult.  
Probleemi põhjustega aitavad kaudselt tegeleda mitmesugused lähenemised ja lisatoetused, nt 
õpetaja lähtetoetus õpetajakutse atraktiivsuse tõstmiseks ning kvalifitseeritud õpetajate puuduse 
vähendamiseks211, õpetajakoolituse stipendiumid õpetajakoolitusse astujate arvu suurendamiseks212 
ja liikumine „Noored kooli“.213   
Üldine soovitus on programmi vajadusanalüüsis seosed olukorra kirjelduse, tegevuste ja indikaatorite 
vahel selgemalt ära näidata. Näiteks on programmi lisatud OECD uuringuga TALIS 2013 seotud 
tegevused ja indikaatorid.214 Programmi põhjenduses on nimetatud muudatuse selgitusena välja 
toodud, et osalemine õpetajavaldkonna rahvusvahelistes võrdlusuuringutes loob võimaluse asetada 
erinevate pedagoogidega seotud valdkondade (nt konkurentsivõimeline ettevalmistus) seiresüsteemi 
ja arendamise rahvusvahelisse konteksti. Vajalik oleks aga seosed täpsemalt lahti kirjutada ning ära 
näidata, kuidas mingid tegevused ja antud uuringuga seotud indikaator panustavad üldhariduse 
pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmisse. Nimetatud seosed tulid esile intervjuude käigus, kuid oluline 
on need ka programmidokumendis määratleda. 
Kokkuvõtvalt: õpetajatele esitatavad nõuded, ettevalmistus ja enesetäiendamissüsteem ei aidanud 
tagada kvalifitseeritud õpetajate olemasolu 215  ja õpetajate professionaalse arengu võimaluste 
süsteemset toetamist. Kaasajastamist vajav täienduskoolitus ning aegunud motivatsioonisüsteem ei 
toetanud õpetajate pädevust ega motiveeritust, mis mõjutavad oluliselt õppe kvaliteeti. 
 
SEKKUMISE LOOGIKA ANALÜÜS 
Järgnev analüüs käsitleb lähemalt programmi sekkumise loogikat, keskendudes küsimusele, mil 
määral olid programmis kavandatud tegevused sobivad valdkonnas esineva probleemi lahendamiseks: 
kas tegevused olid probleemi silmas pidades asjakohased ja kooskõlas probleemikirjelduse ning IARKi 
eesmärkidega ja kuivõrd oli programm asjakohane kasusaajate vajadusest lähtudes.   
Intervjuud ja dokumendianalüüs osutasid, et 2008. aastaks nägi riik selget vajadust üldhariduse 
pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise järele täiendkoolitussüsteemi ja kvalifikatsioonipõhimõtete 
arendamise ning koostöövõrgustike arendamise kaudu. Olukorras, kus õpetajate professionaalne 
areng oli võrdlemisi juhuslik ning õpetajatele esitatavad nõuded, ettevalmistus ja 
enesetäiendamissüsteem ei olnud aidanud tagada kvalifitseeritud õpetajate olemasolu koolides, 
otsustas riik õpetajate professionaalse arengu toetamisega süsteemsemalt tegelema hakata. 
Pedagoogide professionaalseks arenguks ja kvaliteetseks kutsealaseks tegevuseks kogu karjääri vältel 
käivitati struktuurifondide toel üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise programm.  
Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise programmi eesmärk on sõnastatud järgmiselt: 
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Programmi eesmärk on luua üldharidussüsteemi pedagoogidele tingimused professionaalseks 
arenguks ja kvaliteetseks kutsealaseks tegevuseks kogu karjääri vältel. 
Programmi peamised tegevused on järgimised (vt ka allpool joonist 11 muutuste teooriaga): 
 pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täiendkoolituse süsteemi arendamine 
 kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele 
 pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks 
 programmi elluviimist toetavad tegevused, sh teavitustegevused 
Arvestades nõrka tugistruktuuri ja kvaliteedikindlusetust õpetajate täiendkoolitussüsteemi osas, 
vajadust uuendatud kvalifikatsiooni tõendamise nõuete järele ja õpetajate kogukondade tegevuse 
toetamise järele, otsustas HTM, et kõige otstarbekam on õpetaja professionaalse arengu võimaluste 
juhuslikkuse ning suure hulga kvalifikatsioonile mittevastavate õpetajate osakaalu probleem 
lahendada üleriigilise programmiga. Programmi tegevused olid ette nähtud teemavaldkondi 
raamivate koordineeritud plokkidena ja mitmed neist riiklikku tasandit hõlmavana, nt üleriigiliste 
kutse- ja erialaste koostöövõrgustike toetamine. Programmi loogikat silmas pidades ja pikemas 
perspektiivis stabiilsuse võimaldamiseks otsustati just üleriigilise programmi kui sellise ja mitte pigem 
sihtrühma algatusel põhinevate avatud taotlusvoorude kasuks. Ka uue haridusstrateegia planeerimisel 
on leitud, et õpetajate pädevuste kujundamine peab aset leidma õpetajate täiendkoolitussüsteemis, 
pannes süsteemi strateegilised rõhuasetused paika riiklikul tasemel ja loobudes täielikust 
turupõhisusest.216 
Suuresti õpetajahariduse strateegias välja toodud õpetaja professionaalse arengu toetamise 
eesmärkidele tuginedes kujundati programmi raames kolm tegevuste valdkonda: 
 pedagoogide kutsealase arengu toetamise ja täiendkoolitussüsteemi arendamisega seotud 
tegevused (nt kutsealaseks enesehindamiseks erinevate võimaluste pakkumine, 
prioriteetsetel teemadel koolituste ja õppereiside korraldamine, haridusasutuse juhtide 
kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine, uuringus TALIS 2013 osalemine) 
 kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele (nt 
kvalifikatsiooni tõendamise metoodika arendamine ja rakendamine, kvalifikatsiooni 
tõendamise rakendamiseks vajalike tugimaterjalide koostamine ja hindamiskomisjoni liikmete 
koolitamine) 
 pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks (nt kutse- ja 
erialaste võrgustike tegevuse toetamine, õppeasutuste sisese ja vahelise koostöö 
arendamine) 
Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise programmi tegevuste arendamine on üldiselt 
süsteemne. Mitmete tegevuste puhul on esmasteks alategevusteks olukorra kaardistamine või 
kontseptsiooni väljatöötamine. Näiteks pedagoogide koostöövõrgustike arendamist alustati 
pedagoogide kutse- ja erialaste koostöövõrgustike kontseptsiooni217 väljatöötamisega, mis käsitleb nii 
võrgustike toimimise teoreetilise aluseid kui võimaldab eneseanalüüsi kaudu ka võrgustiku tegevust ja 
taotluse sisulise osa sisukriteeriumitele vastavust analüüsida. Olukorra täpne kaardistamine loob selge 
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fookuse ja läbipaistva aluse järgnevateks programmitegevusteks ning leidis ka kasusaajate poolt 
äramärkimist kui asjakohane lähenemine. Intervjuudes toodi esile võimalust kontseptsiooni abil 
võrgustiku tööd põhjalikult mõtestada ning seeläbi õpetajate ühendustes professionaalsele arengule 
ühtne alus luua. 
Programmi põhitegevuste raames on kavandatud mitmesuguseid analüüsi- ja seiretegevusi (nt 
koostöövõrgustike toimimise seire ja analüüs aastatel 2011–2014), kuigi programmi algdokumendiga 
võrreldes on seiretegevusi mõnevõrra vähendatud. Näiteks on täiendkoolituse pakkumise ja vajaduse 
vahekorra ning kvaliteedi seire käivitamine, täiendkoolitustele tagasiside võimaluse täiustamine 
EHISes (alategevus 1.5) aastateks 2009–2014 218  kehtetu. 219  Intervjuude põhjal selgus, et kuigi 
nimetatud tegevused on erinevatel põhjustel (nt EHISe kontseptsiooni arengu muutus, täiskasvanute 
koolituse seaduse muutus 2011. a) programmist välja jäänud, on vajadus nende järele kaetud. Näiteks 
on programmi raames välja töötatud täiendkoolituste kvaliteedikriteeriumid.  
Programmidokumenti on täiendatud (ministri käskkirjaga) kahel korral – 24.08.2011 ja 19.12.2011; 
esimesel korral on muudatusi programmis sisse viidud oluliselt rohkem kui teisel korral. Muudatusi on 
tehtud nii programmi mõistetes, vajalikkuse põhjenduses, tegevustes, indikaatorites, ajakavas kui ka 
eelarves. Programmi asjakohasuse kontekstist lähtuvalt on programmis peamiste muudatustena aset 
leidnud järgmised: 
(1) lisatud on OECD rahvusvahelises õpetamise ja õppimise uuringus TALIS 2013 osalemise 
ettevalmistus ning Eesti uuringu läbiviimine ja korraldamine perioodil 2011–2014220 
(2) lisatud on õppeasutuste vahelise koostöö ja sellealase juhendmaterjali koostamine ning koostöö, 
prioriteetsete teemavaldkondade (hindamine, koolieksam jt) täpsustamine ja kooskõlastamine 
programmi nõukojas 
(3) kehtetuks on muudetud tegevuse 1.5 „täiendkoolituse pakkumise ja vajaduse vahekorra ning 
kvaliteedi seire“ käivitamine, täiendkoolituskavade registreerimise ja täiendkoolituste 
tagasisidestamise võimaluse täiustamine EHISes, täiendkoolituse tagasisidestamise võimaluse 
loomine igale koolituse läbinule221 
(4) lühendatud on tegevuse 1.1 „pedagoogide kutsealaste profiilide kaardistamine“ kestvusperioodi222 
(5) õppereiside lisamine tegevustele 1.4 „täiendkoolituse kvaliteedi kriteeriumitel põhinevate 
koolituste tellimine ja korraldamine“, 2.1 „töötavatele ja tööturule sisenevatele pedagoogidele 
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kvalifikatsiooni tõendamise metoodika arendamine ja rakendamine“ ja 3.2 „kutse- ja erialaste 
võrgustike toetamine“223 
(6) tegevusest 1.2 tugimaterjalide täienduste OPAH ja e-portfoolio224 ning tegevusest 2.1. metoodika 
arendamise täpsustuste (nt õigusruumi korrastamine, kvalifikatsiooninõuete täpsustamine, 
tunnustussüsteemi ja atesteerimisnõuete uuendamine225) eemaldamine226 
(7) tegevuses 1.4 koolituste täpsustuses „üles ehitatud kutsestandardi kaheksa pädevusgrupi 
alusel“ asendamine järgnevalt: „riiklike haridusprioriteetide rakendamist toetavate koolituste 
tellimise ja korraldamise“227 
(8) tegevusele 2.2 piloteerimise etapi lisamine228 
Programmi tegevused moodustavad probleemi olemust arvestades tervikliku ja loogilise üldstruktuuri, 
milles programmi alaeesmärkide ja tegevuste seos on valdavalt selge. Teisisõnu on enamasti 
arusaadav, millisele eesmärgile tegevused panustavad, koos mõne erandiga. Programmidokumendi 
põhjal on tegevuste järgnevus üksteisele sisuliselt ja ajaliselt kõige loogilisem programmi algversioonis, 
mis tähendab, et muudatustega kaasnenud täiendused on olenevalt muudatuste sisust ja iseloomust 
mõneti tegevuste asjakohasusele kaasa aidanud. Näiteks:  
 tegevuse 1.6 täiendamine haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli elektroonilise 
keskkonna väljatöötamise ning kompetentsusmudeli rakendamist toetava tugimaterjali 
koostamise ja levitamisega, sh e-väljaandena. Samuti vastavasisulise indikaatori lisamine 
alaeesmärk 1 mõõtmiseks: on koostatud kompetentsusmudeli rakendamist toetav 
tugimaterjal229 
 tegevusele 2.2 piloteerimise etapi lisamine230 
 rahvusvahelise perspektiivi hõlmamine lisatud alategevuses 1.8 OECD TALIS 2013 osalemise 
ettevalmistuse ning Eesti uuringu läbiviimise ja korraldamise vormis perioodil 2011–2014 ning 
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alaeesmärgile 1 lisatud väljundindikaatorina: TALIS 2013 Eesti uuring on läbi viidud ja 
siseriikliku lõpparuande koostamiseks vajalikud andmed on kogutud231 
Samas on programmitegevuste muudatuse loogika vaid programmidokumendiga tutvumisel kohati 
ebaselge (nt õppereiside lisamine programmi tegevustesse või mitmete täpsustuste eemaldamine 
kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtetega seotud tegevuste 1.2, 1.4 ja 2.1 osas), kuid programmi 
aastaaruannete ja intervjuude põhjal saab programmimuudatused terviklikkuse ja loogilisuse osas 
asjakohaseks hinnata. Näiteks õppereiside lisamine kompetentsuse arendamise eesmärgil 
tegevustesse 1.4, 2.1, 3.2232 on rahvusvahelist mobiilsust tähtsustavate haridusstrateegiate valguses 
ning väliskogemuste ja uute ideede hankimise baasilt asjakohane ning programmi eesmärke toetav 
tegevus. Rahvusvaheline dimensioon hõlmab ka võrgustike arendamise kontseptsiooni osa nii 
rahvusvahelise koostöö käigus kontaktide loomise kui ka uue teabe sissetoomisena.  
Õpetaja professionaalse arengu võimaluste juhuslikkuse ning võrdlemisi suure kvalifikatsioonile 
mittevastavate õpetajate osakaalu ning noorte õpetajate vähesuse probleemi lahendamiseks oli 
üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine asjakohane programm. Arvestades õpetajate 
vähest motivatsiooni täiendkoolitustel osalemiseks ning olulisi vajakajäämisi õpetajate 
enesehindamismetoodikate, nõustamissüsteemi kui ka täiendkoolitussüsteemi osas, samuti vajadust 
kvalifikatsiooni hindamise süsteemi mitmekülgsuse järele ja tegevõpetajate koostöö toetamise järele 
ning õpetajate madalat töömotivatsiooni, on valitud lähenemine ja programmi tegevused 
asjakohased.  
Programmi kõik elluviidavad tegevused vastavad IARKi ja programmi eesmärkidele. 
Programmidokumendis on välja toodud, et IARK omistab õpetajale keskse rolli ja näeb ette õpetaja 
rolli väärtustamist hariduse uuendamisel ning õppe kvaliteedi tagamisel. Samuti, et IARK viitab 
vajadusele arendada õpetajakoolitust, tagada igale õpetajale võimalus pidevalt professionaalselt 
areneda ning suurendada kvalifitseeritud õpetajate (sh noorte kvalifitseeritud õpetajate) osakaalu 
koolis. Programmi alaeesmärgid on suunatud just nimetatud eesmärkide saavutamisele. Programmi 
kõik tegevused on programmi alaeesmärkidele suunatud ning keskenduvad sellele, et luua 
pedagoogidele mitmekülgsed tingimused koos toetussüsteemidega oma professionaalse arenguga 
tegelemiseks, mille kaudu eeldatavalt tõuseb õpetamise ja õppe kvaliteet. Kuna nii tegevuste kui 
alaeesmärkide fookus on suhteliselt konkreetne, siis on seosed nende vahel selgelt mõistetavad. 
Seega moodustavad programmi alaeesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevused loogilise terviku.  
Probleemipuu ja programmi muutuste teooria võrdlus osutab, et programmiga olid kaetud kõik 
otsesed probleemi põhjused ning ükski oluline aspekt ei jäänud tähelepanu alt välja. Kuigi programm 
koosneb üsna erinevatest osadest, moodustavad programmi tegevused loogilise üldstruktuuri, milles 
programmi alaeesmärkide ja tegevuste seos on enamasti selge. Pedagoogide enesehindamise 
metoodika ja selle rakendamiseks tugimaterjali loomise kaudu, haridusasutuse juhtide 
kompetentsusmudeli rakendamise kaudu ning kutse- ja erialaste võrgustike tegevuse ja õppeasutuste-
sisese ja -vahelise koostöö toetamise kaudu toetatakse õpetajate professionaalset arengut ja 
koolitusvajaduse selgust kogu karjääri vältel mitmesuguste võimalustega. Toimiv ja mitmekülgne 
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pedagoogide kvalifikatsiooni hindamise süsteem aitab kvalifikatsiooni tõendamise ja kutse andmise 
protsessi tõhusamaks muuta, uuendades aegunud atesteerimispõhimõtteid ja jäiku 
kvalifikatsiooninõudeid. Nii õpetaja professionaalset arengut toetav täiendkoolitussüsteem kui ka 
tõhus kvalifikatsiooni hindamise süsteem võimaldavad luua ja hoida õpetajate töömotivatsiooni ning 
luua tingimused noore kvalifitseeritud tööjõu õpetajana ja heade erialaspetsialistide kutseõpetajana 
tööleasumiseks.  
Joonis 12 annab ülevaate programmi muutuste teooriast, tuues esile programmi sisendid, väljundid, 
tulemused ning (pikaajalise) eesmärgi.  
Programmi tegevused on kooskõlas üldhariduse valdkonna teiste poliitikaalgatuse ja tegevustega. 
Programmi tegevuste (nt täiendkoolitused, pedagoogide koostöövõrgustike arendamine) kaudu 
toetatakse 2010. a vastu võetud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava rakendumist, milles on 
oluline rõhuasetus just õppeainete lõimimisel ja õpetajate omavahelisel koostööl. 233  Kui 
haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm EduKo on suunatud sellele, kuidas 
tugevdada õpetajate ettevalmistust õpetajakoolituses, siis üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni 
tõstmise programm toetab õpetaja professionaalset arengut ja tegevõpetajate koostööd kogu karjääri 
vältel. Siiski on neil programmidel ka kokkupuutepunkte; koostööd tehti näiteks haridusasutuse juhi 
kompetentsusmudeliga seotud tegevuse raames.  
Kasusaajate vaatenurgast programmi tegevusi analüüsides on selgelt näha, et pedagoogid tunnevad 
vajadust erialase suhtlemise, arutelude ja täiendkoolituste järgi, eriti uue õppekava rakendumise 
kontekstis. Lisaks on pedagoogidele oluline kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ning 
rakenduspõhimõtete mõistmine, mida on põhjalikumalt käsitletud programmi tõhususe peatükis. 
Intervjuude põhjal ilmnes, et kutse- ja erialaste koostöövõrgustike loomise ja/või aktiveerimise kaudu 
on info võrgustiku tegemistest ja osavõtt üritustest jõudnud suurema hulga tegevõpetajateni kui 
varem. Siin on oluline roll olnud täita ka elektroonilisel õpetajate võrgustikutöö uudiskirjal, mille 
loetavus (klikkide arvu põhjal) ja õpetajatest autorite arv on järjest suurenenud. Uudiskirja kasutamist 
erinevate võrgustikega seotud tegevuste ja parimate praktikate jagamiseks, kaasates autoritena 
võrgustike liikmeid, eraldi portaali loomise asemel võib seega pidada asjakohaseks lähenemiseks. 
Õpetajate kaasamine ning aineliitude vaheline suhtlemine toimub ka programmi raames loodud 
Õpetajate Ühenduste Koostöökoja kaudu, mis keskendub õpetamispraktika ja õpilase ning õpetaja 
suhete teemadele, rõhutades õpetaja igapäevatöö professionaalsust.  
Taotlusvoorude raames on kutse- ja aineliitudel olnud võimalik tegevuse finantseerimiseks vahendeid 
taotleda, mis on intervjuudele toetudes õpetajate jaoks küll ressursinõudlik tegevus, aga intervjuude 
põhjal hinnatud võimalus oma professionaalse arenguga seotud ideid ellu viia, metoodikaid arendada 
ja parimaid praktikaid jagada. Õpetajate täiendkoolituse kvaliteedi tõstmise töötoa arutelus kerkis 
esile üksteiselt õppijate ehk praktikult praktikule meetodi kaudu pedagoogide professionaalse arengu 
toetamine kui üks aineliitude tugevamaid külgi . 
 
  
                                                             
233
 Põhikooli riiklik õppekava. https://www.riigiteataja.ee/akt/13273133 
  
 
 
136 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
 
Kutsealaste 
profiilide 
kaardistamine 
Kutsealased 
profiilid on kaar-
distatud ja enese-
hindamise 
metoodika tugi-
materjal loodud 
Valminud on 
pedagoogide 
võrgustike 
arendamise 
kontspetsioon 
Koolituse kvali-
teedikriteeriumi-
tele vastavate 
õppekavade 
põhjal koolitatud 
õpetajad 
Õppeasutuste-
vaheline koostöö 
on käivitunud 
 
Haridusasutuse 
juhtidel ühine 
kompetentsus-
mudel ja nad on 
koolitatud 
Kutse andmisega 
seotud 
tugimaterjalid on 
koostatud ja 
isikud on 
koolitatud 
 
On loodud 
kvalifikatsiooni 
hindamise 
süsteem kõigile 
õpetajakutse 
taotlejatele 
Pedagoogide kutsealase arengu 
toetamine on süsteemne ja 
järjepidev kogu pedagoogilise 
karjääri jooksul 
Kvalifikatsiooni hindamise 
süsteem on mitmekülgne ja toimiv 
Pedagoog on aktiivne kogukonna 
liige ja panustab õpetajahariduse 
valdkonna arendamisse 
Õpetajate professionaalset 
arengut toetav täiendkoolitus ja 
motivatsioonisüsteem ning 
kvalifitseeritud õpetajaskond 
Nõustamis-
süsteemi 
väljatöötamine, 
rakendamine ja 
tagasi-
sidestamine 
Erinevate 
enesehindamis-
võimaluste 
pakkumine ja 
metoodika 
Toetavate 
koolituste 
tellimine ja 
korraldamine 
Seotud 
spetsialistide 
kompetentsuse 
arendamine 
Haridusasutuse 
juhtide 
kompetentsus-
mudeli 
arendamine ja 
rakendamine 
Pedagoogide 
kvalifikatsiooni 
tõendamise 
metoodika 
arendamine 
Kvalifikatsiooni 
tõendamise 
tugimaterjalide 
koostamine 
ning kutse- ja 
hindamiskomis-
joni liikmete 
koolitamine 
Võrgustike 
toimimise seire 
ja analüüs 
Õppeasutuse-sisese 
koostöö arendamine 
Kutse- ja erialaste 
koostöövõrgustike 
kontseptsiooni 
väljatöötamine 
Kutse- ja erialaste 
võrgustike tegevuse 
toetamine 
Koostöö-
võrgustike 
loomine on 
käivitatud 
Sisend 
Väljund 
Tulemus 
Pikaajaline 
eesmärk 
JOONIS 12. MUUTUSTE TEOORIA 
  
 
 
137 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
3.6.2. Programmi tulemuslikkus 
Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise programmile on seatud kaks inimressursi 
rakenduskavaga seotud indikaatorit ning 12 programmispetsiifilist indikaatorit 234  (vt ka tabel 22), 
kusjuures programmile on programmi käskkirjaga 235  lisandunud kaks indikaatorit: „on koostatud 
kompetentsusmudeli rakendumist toetav tugimaterjal“ ja „OECD rahvusvaheline õpetamise ja õppimise 
uuring (OECD´s Teaching and learning International Survey) TALIS 2013 Eesti uuring on läbi viidud ja 
siseriikliku lõpparuande koostamiseks vajalikud andmed on kogutud“. 
Lähtudes eeldusest, et eesmärkide saavutamise mõõtmiseks välja töötatud indikaatoreid on kolme tüüpi – 
mõju-, tulemus- ja väljundindikaatorid, millest viimased mõõdavad tegevuste otseseid tulemeid236 –, on 
kõik programmispetsiifilised indikaatorid oma olemuselt väljundindikaatorid. Samas on kolm 
programmispetsiifilist indikaatorit esitatud tulemusindikaatoritena. Pedagoogide kutsealaseid profiile 
hõlmava dokumendi, koostatud tugimaterjalide arvu ning välja töötatud kontseptsiooni vormis on siiski 
tegemist väljundindikaatoritega, mitte tulemusindikaatoritega, sest need mõõdavad vaid teatud 
tegevuste otsest tulemit, mitte aga programmi abil oodatavat tulemust (õpetajate professionaalset 
arengut toetav täiendkoolitus ja motivatsioonisüsteem ning kvalifitseeritud õpetajaskond).  
Valdav osa programmispetsiifilistest indikaatoritest vastab indikaatoritele seatud kriteeriumitele, see 
tähendab, et indikaatorid on ajaliselt jälgitavad (näitavad muutust ja suunda ajalises perspektiivis); 
asjakohased (esitatakse regulaarselt, tagamaks asjakohaste andmete olemasolu); usaldusväärsed 
(tuginevad usaldusväärsetele allikatele) ning selged ja täpsed (kirjeldavad jälgitavat nähtust, olles üheselt 
mõistetava tähendusega) 237 . Näiteks indikaator „kvaliteedikriteeriumitele vastavate täiendkoolituse 
õppekavade järgi on koolitatud vähemalt 1000 õpetajat“ võimaldab jälgida koolitusel osalenud õpetajate 
arvu aastate alusel koolitusega seotud dokumentatsioonile tuginedes ning tuvastada tendentsi suunda. 
Mitmel juhul on programmi käskkirjas 238  väljundindikaatorina osutatud andmetele, mis ei vasta 
indikaatoritele seatud kriteeriumitele, eelkõige mõõdetavuse kriteeriumile 239 . Näiteks indikaatorite 
„olemas dokument, mis hõlmab pedagoogide kutsealaseid profiile“, „on olemas haridusasutuse juhtide 
ühtne kompetentsusmudel“, „OECD rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring TALIS 2013 Eesti uuring 
on läbi viidud ja siseriikliku lõpparuande koostamiseks vajalikud andmed on kogutud“ ja „pedagoogide 
kutse- ja erialaste võrgustike kontseptsioon on välja töötatud“ puhul ei ole tegemist sisuliselt 
kvantifitseeritavate indikaatoritega (nt ajaline jälgitavus ei ole võimalik), vaid tegevuskava täitmist jälgiva 
näitajaga, mis võimaldab hinnata, kas tegevus on sooritatud või mitte.  
                                                             
234
 Haridus- ja teadusministri 19.12.2011. a käskkiri nr 977 „Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 
2008-2014“kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
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 Haridus- ja teadusministri 24.08.2011. a käskkiri nr 642 „Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 
2008-2014“kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ muutmine 
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 Euroopa Komisjon. 2011. Outcome indicators and targets. Towards a new system of monitoring and evaluation in EU 
cohesion policy 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/performance/outcome_indicators_en.pdf 
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Bank, Washington 
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 Gertler, P. J.,  Martinez, S., Premand, P.,  Rawlings, L. B., Vermeersch, C. M. J.2011. Impact Evaluation in Practice. World 
Bank, Washington 
  
 
 
138 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
Programmispetsiifilised indikaatorid ja tegevuskava täitmise näitajad on asjakohased programmis välja 
toodud IARKi tulemusindikaatorite (koolitusel osalevate õpetajate arv ja protsent õpetajatest, kes 
vastavad kvalifikatsiooninõuetele) saavutamise jälgimiseks. Nimetatud IARKi tulemusindikaatorid on 
otseselt seotud üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmisega. Samas võiks selgemaks 
tulemuslikkuse mõõtmiseks välja tuua mõned täiendavad programmispetsiifilised väljund- ja 
tulemusindikaatorid, mille kohta on täpsemad soovitused toodud allpool. 
Ülevaade programmi indikaatorite täitmise seisust näitab, et seatud indikaatorite saavutustasemed on 
täidetud erineval määral. Saavutustasemed on täielikult saavutatud eelkõige nende tegevuste puhul, mis 
programmi ajakava kohaselt on lõppenud (pedagoogide kutsealaste profiilide dokumendi väljatöötamine 
ning kutse- ja erialavõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine). Lisaks on 2011. a seirearuande põhjal 
täidetud indikaatorid „on olemas haridusasutuse juhtide ühtne kompetentsusmudel“ ja „on koostatud 
kompetentsusmudeli rakendumist toetav tugimaterjal“ 240, kuid tabelis 14 ei ole nende kahe indikaatori 
täitmist eraldi kajastatud.  
Kahe indikaatori puhul (kutse andmisega seotud koolitatavate arv ja loodud koostöövõrgustike arv) on 
saavutusmäär ületatud (123% ja 125%), kuigi vastavad tegevused programmi ajakava kohaselt jätkuvad. 
Intervjuude põhjal selgus, et kui algselt pidi programmis kavandatud kutse andmisega seotud koolituses 
osalema igast aineühendusest üks liige, siis kutse- ja hindamiskomisjoni liikmete järelkasvu ja 
jätkusuutlikkuse eesmärgil peeti vajalikuks koolitatavate arvu suurendada nii, et igast aineühendusest 
oleks kolm liiget. Programmi planeerides oli keeruline ette näha, kuivõrd aktiivselt koostöövõrgustike 
areng käivitub, mistõttu seati loodavate koostöövõrgustike arvule pigem madal sihttase. Programmi 
seirearuannete ja intervjuude põhjal on pedagoogide koostöövõrgustikega seotud tegevused 
suurepäraselt käivitunud ning huvi sellealase tegevuse vastu õpetajate seas suur, mistõttu on ka loodud 
koostöövõrgustike arvu saavutusmäär ületatud. 
Intervjuude põhjal seati indikaatorite sihttasemed riski maandamiseks pigem tagasihoidlikult ja kasutades 
täiendit „vähemalt“, samuti on programmi tegevusi mitmel korral muudetud. Ülejäänud indikaatorite 
saavutusmäära täitmine programmiperioodi lõpuks 2014. a on tõenäoline, kuna kõikide nimetatud 
indikaatoritega seotud tegevused jätkuvad programmi ajakava kohaselt. 2011. a lisandus programmi uus 
tegevus ja indikaator „OECD rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring (OECD’s Teaching and learning 
International Survey) TALIS 2013 Eesti uuring on läbi viidud ja siseriikliku lõpparuande koostamiseks 
vajalikud andmed on kogutud“241, mida hakatakse seirama alates 2013. aastast242. Seega kokkuvõtlikult on 
saavutusmäära täielikult katnud või ületanud pooled ehk kuus indikaatorit 12-st ning ülejäänud kuue 
indikaatori saavutusmäärad on programmi tegevus- ning ajakava arvestades tõenäoliselt täidetavad. 
  
                                                             
240
 Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine“ 2011. aasta aruanne osutab järgnevalt: välja töötatud 
haridusasutuse juhi ühtne kompetentsusmudel ja selle rakendussüsteem (rakendussüsteemi all mõeldakse 
kompetentsimudeli põhist eneseanalüüsi ja haridusjuhi koolituse raamnõudeid) 
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 Haridus- ja teadusministri 24.08.2011. a käskkiri nr 642 „Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 
2008-2014“kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ muutmine ja programmi „Üldhariduse pedagoogide 
kvalifikatsiooni tõstmine“ 2011. aasta aruanne 
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TABEL 22. PROGRAMMI INDIKAATORID JA NENDE TÄITMINE 
Jrk 
nr 
Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
Programmis sätestatud indikaatori 
saavutamine aastate lõikes 
2007 2008 2009 2010 2011 
Rakenduskava indikaatorid  
1 Koolitusel osalevate õpetajate arv  Praegune tase – 2006 – 0                  
Kontrolltase 2010 – 400                      
Sihttase 2013 – 1000 
Saavutustase 
eesmärgist % 
51%   0 0 40% 51% 
Saavutusmäär 510   0 0 400 510 
Sihtmäär 1000   1000 1000 1000 1000 
Algne tase 0   0 0 0 400 
2 Protsent õpetajatest, kes vastavad 
kvalifikatsiooninõuetele 
Praegune tase 2005/06, 89,5% 
Kontrolltase 2010, 2010/2011, 
95% 
Sihttase 2013, vähemalt 95% 
Saavutustase 
eesmärgist % 
92%   0 0 86% 92% 
Saavutusmäär 92%   0% 0% 91% 92% 
Sihtmäär 95%   95% 95% 95% 95% 
Algne tase 89,50%   89,50% 89,50% 89,50% 91% 
Programmispetsiifilised indikaatorid 
1 Tegevus 1: pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolituse süsteemi arendamine           
1.1 Olemas dokument, mis hõlmab 
pedagoogide kutsealaseid profiile 
Dokument Saavutustase 
eesmärgist % 
100%   0 0 100% 100% 
Saavutusmäär 1   0 0 1 0 
Sihtmäär 1   1 1 1 1 
Algne tase 0   0 0 0 1 
1.2 Enesehindamise metoodikate 
rakendumiseks on koostatud vähemalt 
3 tugimaterjali 
Vähemalt kolm tugimaterjali Saavutustase 
eesmärgist % 
0   0 0 0 0 
Saavutusmäär 0   0 0 0 0 
Sihtmäär 3   3 3 3 3 
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Jrk 
nr 
Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
Programmis sätestatud indikaatori 
saavutamine aastate lõikes 
2007 2008 2009 2010 2011 
Algne tase 0   0 0 0 0 
1.3  Kvaliteedikriteeriumitele vastavate 
täienduskoolituse õppekavade järgi on 
koolitatud vähemalt 1000 õpetajat 
Vähemalt 1000 õpetajat Saavutustase 
eesmärgist % 
51%   0 0 40% 51% 
Saavutusmäär 510   0 0 400 510 
Sihtmäär 1000   1000 1000 1000 1000 
Algne tase 0   0 0 0 400 
1.4 On olemas haridusasutuste juhtide 
ühtne kompetentsusmudel. Vähemalt 
200 haridusasutuse juhti on koolitatud 
Vähemalt 200 haridusasutuse 
juhti on koolitatud 
Saavutustase 
eesmärgist % 
0   0 0 0 0 
Saavutusmäär 0   0 0 0 0 
Sihtmäär 200   200 200 200 200 
Algne tase 0   0 0 0 0 
2 Tegevus 2: kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele           
2.1 Kutse taotlemise ja kutse andmise 
rakendumiseks on koostatud vähemalt 
kaks tugimaterjali  
Vähemalt kaks tugimaterjali  Saavutustase 
eesmärgist % 
50%   0 0 50% 50% 
Saavutusmäär 1   0 0 1 0 
Sihtmäär 2   2 2 2 2 
Algne tase 0   0 0 0 1 
2.2 Koolitatud on vähemalt 60 kutse 
andmisega seotud isikut 
Vähemalt 60 kutse andmisega 
seotud isikut 
Saavutustase 
eesmärgist % 
123%   0 0 123% 123% 
Saavutusmäär 74   0 0 74 74 
Sihtmäär 60   60 60 60 60 
Algne tase 0   0 0 0 74 
3 Tegevus: pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks           
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Jrk 
nr 
Indikaatori tüüp Indikaator Selgitus Saavutatud tase 
kumulatiivselt 
Programmis sätestatud indikaatori 
saavutamine aastate lõikes 
2007 2008 2009 2010 2011 
3.1 Pedagoogide kutse- ja erialaste 
võrgustike kontseptsioon on välja 
töötatud 
Kontseptsioon on välja töötatud Saavutustase 
eesmärgist % 
100%   0 0 100% 100% 
Saavutusmäär 1   0 0 1 0 
Sihtmäär 1   1 1 1 1 
Algne tase 0   0 0 0 1 
3.2 Loodud on vähemalt neli 
koostöövõrgustikku 
Vähemalt neli 
koostöövõrgustikku 
Saavutustase 
eesmärgist % 
125%   0 0 50% 125% 
Saavutusmäär 5   0 0 2 5 
Sihtmäär 4   4 4 4 4 
Algne tase 0   0 0 0 2 
3.3 Õppeasutuste-vahelises koostöös on 
osalenud vähemalt 40 haridusasutust 
Vähemalt 40 haridusasutust Saavutustase 
eesmärgist % 
92,50%   0 0 50% 92,50% 
Saavutusmäär 37   0 0 20 37 
Sihtmäär 40   40 40 40 40 
Algne tase 0   0 0 0 20 
Allikas: Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine“ 2011. aasta aruanne 
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Programmi tegevuste kvaliteedi hindamine on programmis kaetud vastavasisuliste tegevuste 
planeerimisega, nt koostöövõrgustike toimimise seire ja analüüs. Programmi tegevuste 
tulemuslikkusest annavad põhjaliku ülevaate programmi iga-aastased seirearuanded ja programmi 
tegevuste raames valminud täiendavad dokumendid, nt võrgustikutöö eneseanalüüs243. Programmi 
kvaliteedikontrolli aitab tagada ka programmi nõukoda, kes käib koos vähemalt kaks korda aastas ning 
kelle ülesannete hulka kuuluvad programmi elluviija strateegiline nõustamine, programmi kulgemise 
jälgimine ja sellega seotud soovituste jagamine ning programmi elluviijatele muudatusettepanekute 
tegemine244. Intervjuudele ning programmi nõukoja koosoleku protokollidele 245  toetudes jälgib 
nõukoda programmi kulgemise edukust ja esitab muuhulgas sisulise arutelu tulemusena soovitusi. 
Täiendkoolituste osas aitavad tegevuse kvaliteeti tagada programmi tegevuse raames ekspertrühma 
poolt välja töötatud pedagoogide täiendkoolituse kvaliteedikriteeriumid246, mis intervjuude põhjal on 
eelkõige programmisiseseks kasutamiseks mõeldud, kuid avaliku dokumendina aitavad 
kvaliteedinõudeid suunata ka laiemalt, sh õpetajakoolituse koolitusturu korrigeerimisel.  
Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise programmi indikaatorite täitmise ülevaade osutab, 
et indikaatorite saavutusmäärad on kavandatud realistlikult ja mõningatel juhtudel pigem 
tagasihoidlikult. Programmi tegevuste elluviimise kaudu on saavutatud planeeritud eesmärgid. Samas 
olid mitmed programmidokumendis välja toodud indikaatorid tegevuskava tegevuste teostamisele või 
mitteteostamisele viitavad näitajad. Antud programm haarab väga mitmekülgseid tegevusi, mida on 
kahel korral oluliselt muudetud, kuid indikaatorite osas toimunud muutused on minimaalsed. Kui 
programmi käigus ilmneb, et indikaatorite sihtmäär on alaplaneeritud ja vajadus kõrgema sihtmäära 
järele on olemas, siis võiks programmi käigus indikaatorite sihtmäära ka vastavalt kohandada.  
Programmi erinevad tegevused ja alaeesmärgid on indikaatoritega kaetud erineval määral. Kuigi 
indikaatorite põhjal saab võrdlemisi hea ülevaate programmi eesmärkide saavutamisest, on 
programmi tulemuslikkuse seisukohalt erinevate tegevuste ühtlasemaks ja paremaks jälgimiseks ning 
selgemaks tulemuslikkuse mõõtmiseks oluline lisaks programmis välja toodud indikaatoritele 
täiendavalt lisada mõned väljund- ja tulemusindikaatorid. Järgnevalt on välja toodud mõned 
soovituslikud väljundindikaatorid ja suunad tulemusindikaatorite määratlemiseks: 
Alaeesmärk 1: pedagoogide kutsealase arengu toetamine on süsteemne ja järjepidev kogu 
pedagoogilise karjääri jooksul 
 kvaliteedikriteeriumitele vastavate õpetajate koolituste arv 
 kompetentsuse arendamise õppereiside arv 
 enesehindamise metoodika kasutamiseks koolitatavate arv 
 haridusasutuste juhtide koolituste arv 
Alaeesmärk 2: on loodud kvalifikatsiooni hindamise süsteem kõigile õpetajakutse taotlejatele 
Soovitus alaeesmärgi 2 ümbersõnastamiseks: Kvalifikatsiooni hindamise süsteem on mitmekülgne ja 
toimiv 
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 Kokkuvõte võrgustikutöö eneseanalüüsidest; SA Innove esitatud täiendav programmi elluviimist kirjeldav dokument 
244
 Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine“ 2011. aasta aruanne 
245
 Nõukoja koosoleku protokollid 27.05.2009 ja 17.11.2011 
246  ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014” alapunkti 7.1.4 raames 
moodustatud ekspertide kogu aruanne „Pedagoogide täienduskoolituse kvaliteedikriteeriumide väljatöötamine ja 
täienduskoolituse kvaliteedi hindamise põhimõtete määratlemine“, Tallinn 2012 
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 kutse andmisega seotud koolituste arv 
 kompetentsuse arendamise õppereiside arv 
Soovituslikult võimalikud suunad tulemusindikaatorite määratlemiseks:  
 erialasel täiendkoolitusel ja ainealasel täiendkoolitusel osalevate õpetajate osakaal 
 erinevate võimalike karjääriteede arv tööturule sisenevatele pedagoogidele  
Alaeesmärk 3: pedagoog on aktiivne kogukonna liige ja panustab õpetajahariduse valdkonna 
arendamisse 
 veebipõhiste integreerivate võrgustike arv 
 kompetentsuse arendamise õppereiside arv 
 õppeasutuste-sisese ja õppeasutuste-vahelise koostöö arendamise koolituste arv 
 õppeasutuste-sisese ja õppeasutuste-vahelise koostöö juhendmaterjalide arv  
Soovituslikult võimalikud suunad tulemusindikaatorite määratlemiseks:  
 koostöövõrgustiku juhtimise töös osalevate õpetajate osakaal 
 koostöövõrgustiku raames metoodilise materjali koostamisega seotud õpetajate osakaal 
 koostöövõrgustiku raames Eesti-sisese (teiste võrgustikega) koostööga seotud õpetajate 
osakaal 
 koostöövõrgustiku raames rahvusvahelise koostööga seotud õpetajate osakaal 
Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise programmi elluviimise kohta võib nii 
dokumentidele (seirearuanded, SA Innove esitatud täiendavad programmi elluviimist käsitlevad 
dokumendid) kui ka intervjuudele tuginedes järeldada, et programmi ellurakendamine on olnud 
edukas. Tulemuslikkusele on kaasa aidanud kontseptuaalse aluse loomine mitmete tegevuste käigus 
raamdokumentide vormis, nt pedagoogide võrgustike arendamise kontseptsioon, pedagoogide 
kutsealaste profiilide kaardistus, pedagoogide täienduskoolituse kvaliteedikriteeriumid.  
Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise programmi kaudu on olnud võimalik kaasata palju 
erinevaid haridusvaldkonna osapooli, ühelt poolt selle inimressursi pädevusi programmi tegevuste 
elluviimisel kasutades ja teisalt pädevusi arendustöö kaudu tõstes. Erinevate osapoolte (nt õpetajad, 
koolijuhtkond, kutse andmisega seotud isikud) ning mitmesuguste kvalifikatsiooni tõstmisega seotud 
valdkondade (nt täiendkoolitussüsteem, kvalifikatsiooni hindamise süsteem, õppeasutuse juhtimine ja 
juhtkonna toetus, koostöövõrgustike tegevus, enesehindamismetoodikad) kaasamine programmi 
tegevustesse terviklikuma tulemuse eesmärgil on samuti töötanud pigem tulemuslikkuse huvides, 
isegi kui see on seotud programmitegevuste killustumise riskiga. Kuigi programm on laialdaselt 
kaasanud koostööpartnereid, on programmi tegevuste raames veel mõningaid võimalusi osapoolte 
(nt Eduko programmi esindaja, Eesti Õpetajate Liit) aktiivsemaks kaasamiseks. Eduko programmi 
sihtrühm ja tegevused kattuvad mõningal määral üldhariduse pedagoogide programmi tegevustega, 
kuid koostööd on seirearuande247 kohaselt tehtud vaid enesehindamise võimaluste ja tugimaterjalide 
arendamise (e-portfoolio) tegevuse raames 2009. aastal. Töörühma koostöö katkes, kuna partnerite 
rohkuse tõttu oli keeruline leida koosolekuteks aega ja problemaatiline oli leida eestvedajat248. Eesti 
                                                             
247
 Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine“ 2011. aasta aruanne 
248
 Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine“ 2011. aasta aruanne 
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Õpetajate Liit, kelle eesmärgid mõneti kattuvad programmi eesmärkidega, ei ole antud programmi 
raames aktiivne partner.  
Programmi kahe peamise sisutegevusega – pedagoogide kutsealase arengu toetamise ja 
täiendkoolitussüsteemi arendamise ning pedagoogide koostöövõrgustike toetamisega – seotud 
tegevused on ellu viidud plaanipäraselt. Mõnevõrra on hariduspoliitiliste suundade muutumise tõttu 
aeglustunud kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamise ja rakendamisega seotud tegevused. 
Uus õpetaja kutsestandard on valmimas ning programmi tegevustes ette nähtud teise kutse 
taotlemise ja andmisega seotud tugimaterjali koostamise jaoks on otstarbekas uus kutsestandard ära 
oodata. Eelduste kohaselt peaks uus standard valmima 2013. aastal ning programmi ajakava 
võimaldab tugimaterjali koostamisel uue standardiga arvestada. Programmi nõukoja liikmed kattuvad 
osaliselt uue kutsestandardi töörühmaga, mille kaudu on kindlustatud uue kutsestandardi arenguga 
pidev kursis olemine. Kuigi teine tugimaterjal „Pedagoogide kvalifikatsiooni tõendamine ja 
kvalifikatsioonile vastavuse hindamine“ anti välja juba 2011. aastal249, on intervjuudele toetudes alust 
eeldada, et isegi kui seda väljatöötatud dokumenti terviklikult kasutada ei saa, siis saab neid 
põhimõtteid otstarbekalt kasutada järgnevates arendustes.  
Intervjuudes avaldati mõningast kahtlust, et kvalifikatsiooni tõendamise ja kutse andmisega seotud 
põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine oleks olnud tulemuslikum ja tõhusam, kui kvalifikatsiooni 
tõendamise põhimõtted oleksid olnud välja töötatud enne kutsealase arengu ja 
täiendkoolitussüsteemi arendamisega seotud põhitegevusi. Kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete 
arendamisel ja rakendamisel on oluline roll ka erinevate üksuste (nt REKK/Innove, HTMi erinevad 
osakonnad, Kutsekoda) koostööl ja järjepideval infovahetusel. Isegi kui vähemalt kaks korda aastas 
kohtuva programmi nõukoja koosseisu kuuluvad esindajad erinevatest osakondadest HTMis ja 
Innoves ning teistest koostööpartnerina tegutsevatest ühendustest, mille kaudu on loodud alus 
järjepidevaks info- ja mõttevahetuseks, toodi intervjuudes välja, et töörühmades ja -kohtumistel on 
täheldatud rakendusasutuse ja -üksuse liikmete vahel mõnikord infosulgu tegevuste ja 
eesmärgistatuse osas.  
Programmi 2011. a seirearuande ja intervjuude põhjal on projektimeeskonna ja programmi 
elluviimisega seotud tegevust otseselt mõjutanud ka REKKi/Innove struktuurimuutused; nii REKKi 
2009. a toimunud õpetajaosakonna kaotamine, millega kaasnes programmimeeskonna üleviimine 
üldharidusosakonda, kui ka REKKi tegevuse lõpetamine ja seniste tegevusvaldkondade üleviimine 
sihtasutusse Innove.  
Programmi sihtrühmale ja avalikkusele suunatud teavitustegevused hõlmasid nii suulist kui visuaalset 
teavitamist läbi meedia, töökohtumiste, koosolekute ja avalike ürituste ning on kulgenud 
plaanipäraselt. Teavitustegevuste hulka kuulusid näiteks konverents „Hariduspeegel“, seminarid, info- 
ja teabepäevad, meediakajastus (nt artiklid, õpetajate võrgustikutöö uudiskiri), teavitus- ja 
reklaamtoodete jagamine (nt bännerid, voldikud).  
Üldiselt on programmi tegevused olnud tulemuslikud õpetaja professionaalset arengut toetava 
täiendkoolitussüsteemi loomisel ja arendamisel ning üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni 
tõstmisel. Eriti hästi on käivitunud pedagoogide koostöövõrgustike tegevus. Olemas on ka eeldused, 
et kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele teostub 
tulemuslikult, kuigi mõningase hariduspoliitiliste suundade muutusest tingitud viivitusega. 
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Täiendkoolitussüsteemi jätkuva arengu ja tulemuslikkuse seisukohalt on vajadus täiendava kõiki 
osapooli hõlmava koolitusvajaduse analüüsi järele.  
3.6.3. Programmi tõhusus 
 
Tabel 23 esitab ülevaate programmi eelarvest ja kulutustest 2011. aasta seisuga250. 2011. aastal 
vähendati programmi käskkirjaga251 programmi eelarvet 2 236 421 eurolt (35 000 000 EEK) 2 045 172 
eurole. Eelarve vähenes seega 191 249 euro ehk 9% võrra. Suurim osa programmi eelarvest on 
planeeritud kahele sisutegevusele: pedagoogide koostöövõrgutike arendamise (793 137 eurot) ning 
pedagoogide kutsealase ja täiendkoolitussüsteemi arendamisele (698 721 eurot). Need tegevused on 
ka programmi tulemuse (õpetajate professionaalset arengut toetav täiendkoolitus ja 
motivatsioonisüsteem ning kvalifitseeritud õpetajaskond) seisukohalt kõige kaalukamad tegevused.  
Programmi eelarvet muudeti võrreldes varasema eelarvega järgmiselt252: peamise muudatusena 
lisandus programmi uus tegevus (1.8) - OECD rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring (OECD’s 
Teaching and Learning International Survey) TALIS 2013 osalemise ettevalmistus ning Eesti uuringu 
läbiviimine ja korraldamine eelarvega 95 867 eurot. Antud tegevuse elluviimiseks vajalikud vahendid 
leiti programmi sisutegevuste (Tegevus 2: Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja 
täienduskoolituse süsteemi arendamine ning Tegevus 3: Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine 
professionaalse arengu toetamiseks) eelarveliste vahendite ümberjaotamise abil.  
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TABEL 23. PROGRAMMI EELARVE TÄITMINE 
Kulukoht Kinnitatud 
programmi 
eelarve  
Tekkepõhine täitmine Kassapõhine täitmine 
Kulud 
kokku 
Täitmise 
% 
Kulud 
kokku 
Täitmise 
% 
Programmi halduskulud  347 598,20 150 670,96 43% 141 854,65 41% 
Tööjõukulud 258 494,31 115 561,17 45% 108 753,46 42% 
Muud personalikulud (lähetus-, 
osalus- ja koolituskulud) 
21 843,34 5 434,07 25% 4 994,68 23% 
Büroo rent ja muud ruumide seotud 
kulud 
53 132,18 25 733,24 48% 24 376,80 46% 
Sidekulud ja kontoritarbed 7 436,38 928,10 12% 826,38 11% 
Inventar 6 692,00 3 014,37 45% 2 903,33 43% 
Programmi sisutegevuste kulud 1 633 103,68 762 194,29 47% 785 853,07 48% 
Tegevus 1. Pedagoogide kutsealase 
arengu toetamine ja täienduskoolituse 
süsteemi arendamine 
698 721,38 212 635,11 30% 188 863,18 27% 
Tegevus 1.1 Pedagoogide kutsealaste 
profiilide kaardistamine (kooliastmeti 
ja aineti) 
 - 0,00  - 0,00   
Tegevus 1.2 Kutsealaseks 
enesehindamiseks erinevate 
võimaluste pakkumine ning 
metoodikate ühtlustamine ja 
rakendamine 
 - 0,00  - 0,00  - 
Tegevus 1.3. Kutsealase arengu 
kujundamiseks vajaliku 
nõustamissüsteemi väljatöötamine, 
rakendamine ja tagasisidestamine 
ekspertide poolt 
 -  23,08  -  23,08  -  
Tegevus 1.4. Täienduskoolituse 
kvaliteedi kriteeriumitel põhinevate, 
kutsestandardi, riikliku õppekava ja 
üldhariduse arengukava rakendamist 
toetavate koolituste (üles ehitatud 
kutsestandardi kaheksa pädevusgrupi 
alusel) tellimine ja korraldamine 
 -  48 896,12  -  48 794,93  -  
Tegevus 1.5 Täienduskoolituse 
pakkumise ja vajaduse vahekorra ning 
kvaliteedi seire käivitamine,  
täienduskoolituskavade 
registreerimise ja täienduskoolituste 
tagasisidestamise võimaluse 
täiustamine EHISes, täienduskoolituse 
tagasisidestamise võimaluse loomine 
igale koolituse läbinule 
 -  0,00  -  0,00  - 
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Kulukoht Kinnitatud 
programmi 
eelarve  
Tekkepõhine täitmine Kassapõhine täitmine 
Kulud 
kokku 
Täitmise 
% 
Kulud 
kokku 
Täitmise 
% 
Tegevus 1.6 Haridusasutuste juhtide 
kompetentsusmudeli arendamine ja 
rakendamine  
 - 7 581,07  -  7 581,07  -  
Tegevus 1.7 Pedagoogide ja 
kvalifikatsiooni tõstmisega seotud 
spetsialistide kompetentsuse 
arendamine õppereiside ja seminaride 
kaudu ning tegevuste 7.1–7.3 
ettevalmistamine ja koordineerimine 
ning tegevuste jälgimine nõukoja 
poolt 
 -  143 876,82  -  129 529,81  -  
Tegevus 1.8 OECD rahvusvaheline 
õpetamise ja õppimise uuring (OECD’s 
Teaching and Learning International 
Survey) TALIS 2013 osalemise 
ettevalmistus ning Eesti uuringu 
läbiviimine ja korraldamine 
 -  12 258,01  -  2 934,29  -  
Tegevus 2. Kvalifikatsiooni tõendamise 
põhimõtete arendamine ja 
rakendamine pedagoogidele 
141 244,74 54 370,96 38% 51 008,88 36% 
Tegevus 2.1 Töötavatele ja tööturule 
sisenevatele pedagoogidele 
kvalifikatsiooni tõendamise 
metoodika arendamine 
 - 43 287,51  -  39 925,43  -  
Tegevus 2.2 Kvalifikatsiooni 
tõendamise rakendamiseks vajalike 
tugimaterjalide koostamine ning 
kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni 
liikmete koolitamine 
 -  11 083,45  -  11 083,45  -  
Tegevus 3. Pedagoogide 
koostöövõrgustike arendamine 
professionaalse arengu toetamiseks 
793 137,55 495 188,23 62% 411 024,99 52% 
Tegevus 3.1 Pedagoogide kutse- ja 
erialaste koostöövõrgustike 
kontseptsiooni väljatöötamine  
 - 10 936,65  - 10 929,10  - 
Tegevus 3.2 Kutse- ja erialaste 
võrgustike tegevuse toetamine  
- 438 592,60  - 367 723,70  - 
Tegevus 3.3 Koostöövõrgustike 
toimimise seire ja analüüs 
0,00 876,00  - 876,00  - 
Tegevus 3.4 Õppeasutuse-sisese 
koostöö arendamine 
0,00 44 782,98  - 31 496,20  - 
Muud abikõlblikud kulud  64 470,88 35 164,28 55% 35 652,50 55% 
Programmi üldised teavituskulud  64 470,88 35 164,28 55% 35 652,50 55% 
Programmi tulud 0,00 0,00  - 0,00  - 
Kulud kokku  2 045 172,75 948 029,53 46% 828 404,20 41% 
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Allikas: Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine“ 2011. aasta aruanne 
 
Tabel 24 annab ülevaate programmi eelarvest peamiste programmi tegevuste alusel pärast 
programmi muudatusi. Programmi kolme põhitegevuse puhul suurenes eelarve kolmest tegevusest 
ainult ühe puhul. Tegevuse 1 (pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolituse 
süsteemi arendamine) puhul, mille alla kuuluvad ka TALIS 2013 uuringuga seotud tegevused, suurenes 
eelarve 32 100 euro ehk 5% võrra. Seoses eelarve vähendamisega jäeti programmitegevustest välja 
alategevus 1.1 (pedagoogide kutsealaste profiilide kaardistamine kooliastmeti ja aineti) ja alategevus 
1.5 (täienduskoolituse pakkumise ja vajaduse vahekorra ning kvaliteedi seire käivitamine, 
täienduskoolituskavade registreerimise ja täienduskoolituste tagasisidestamise võimaluse täiustamine 
EHISes, täienduskoolituse tagasisidestamise võimaluse loomine igale koolituse läbinule)253. Viimase 
alategevuse väljajätmine on muuhulgas seotud EHISe kontseptsiooni arengu muutusega ja 
haridustöötajatele mõeldud täienduskoolituse õppekavade registreerimisega EHISe keskkonnas254. 
Intervjuude põhjal on vajadus nende järele osaliselt kaetud näiteks programmi raames välja töötatud 
täiendkoolituste kvaliteedikriteeriumitega.  
Tegevuse 2 (kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele) 
eelarve vähenes 56 199 euro ehk 27% võrra. Tegevuse 3 (pedagoogide koostöövõrgustike arendamine 
professionaalse arengu toetamiseks) eelarve vähenes 149 987 euro ehk 16% võrra. Kummagi tegevuse 
puhul alategevusi tervikuna programmi tegevuskavast välja ei arvatud, mis tähendab, et tegevuse 2 ja 
3 alategevused planeeritakse ellu viia esialgselt kavandatuga võrreldes väiksema rahasummaga.  
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TABEL 24. PROGRAMMI MUUDETUD EELARVE PEAMISTE PROGRAMMI TEGEVUSTE ALUSEL  
 Programmi esialgne eelarve 
(eurodes) 
KK muudatusega 
24.08.2011 
(eurodes) 
Muutuse % 
Tegevus 1. Pedagoogide 
kutsealase arengu toetamine ja 
täienduskoolituse süsteemi 
arendamine 
666 620,70 (10 432 614 EEK) 698 721.38 +5% 
Tegevus 2. Kvalifikatsiooni 
tõendamise põhimõtete 
arendamine ja rakendamine 
pedagoogidele 
197 444,09 (3 090 000 EEK) 141 244.74 -27% 
Tegevus 3. Pedagoogide 
koostöövõrgustike arendamine 
professionaalse arengu 
toetamiseks 
943 124,98 (14 759 906 EEK) 793 137.55 -16% 
Kokku eelarve 2 236 421,72 (35 000 000 EEK) 2 045 172.76 -9% 
Allikas: Programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine“ 2011. aasta aruanne ja ministri käskkirja 
muudatus 24.08.2011 
2011. aasta seisuga on programmi eelarvest ära kasutatud ligikaudu pool; tekkepõhiselt on täitmise 
protsent 46 ja kassapõhiselt 41. Kõige suurem erinevus (10%) on väljamaksete tegemise osas tegevuse 
3 (Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks) osas. Tegevus- ja 
ajakava kohaselt leiavad programmi järgnevate aasta jooksul aset eelarveliselt suuremahulised 
tegevused, sh kutse- ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine, toimimise seire ja analüüs; TALIs 
2013 uuringu läbiviimine; pedagoogide ja kvalifikatsiooni tõstmisega seotud spetsialistide 
kompetentsuse arendamine õppereiside ja seminaride kaudu. Seega on alust arvata, et planeeritud 
eelarve suudetakse ettenähtud mahus realiseerida.  
Programmi juures ei tegutse läbivalt ühtset ekspertkogu, vaid erinevate tegevuste raames on hanke 
kaudu leitud kriteeriumitele vastavatest teemavaldkonna ekspertidest moodustatud töörühmad mingi 
konkreetse ülesande või tegevuse täitmiseks (nt täiendkoolituse kvaliteedi kriteeriumite põhimõtete 
väljatöötamiseks, haridusasutuse juhtide koolituse õppekava väljatöötamiseks)255. Valitud lähenemine 
erinevate ekspertkogude moodustamisena, võrreldes läbivalt sama ekspertkogu kasutamisega, on 
tõhusam, tulemuslikum ja seeläbi ka kvaliteedi kindlustamise rolli täitev, kuna võimaldab ülesande 
spetsiifikast lähtudes valida just vajaliku pädevusega eksperte. Siinkohal on aga risk, et niisuguse 
lähenemise korral on aja- ja finantsressurssi kulu suur, kuna iga kord on vaja uuesti koostada ja 
kooskõlastada hanke sisu ning viia läbi hankemenetlus, mis programmi 2011. a seirearuande põhjal ei 
ole alati esimesel korral edukaks osutunud.  
Intervjuude põhjal tõstatus ekspert- ja töörühmade töökohtumistega seoses kaks teemat: 
tööprotsessi tõhusus ja töötasu maksmine töörühmades osalemise eest. Intervjuudes osutati 
positiivsete näidete kõrval ka sellistele töökohtumistele, kus ajakasutus ei olnud otstarbekas, kuna 
kõik töörühma liikmed ei olnud töömaterjalidega tutvunud või ei olnud eelnevalt materjale üldse välja 
saadetud. Seetõttu kulus kohtumisel aruteluks ettenähtud aeg materjalidega tutvumisele ja sisulise 
aruteluni ei jõutudki. Kindlasti on siin osaliselt tegemist ka individuaalse töökultuuriga, kuid mõneti on 
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programmi vahendite tõhusama kasutamise eesmärgil ehk võimalik soodustada kohtumiste 
otstarbekat ajakasutust näiteks juhendmaterjalide (sh kohtumise ajakava) ettesaatmisega mõistliku 
ajaperioodi vältel või ebaprofessionaalselt osalenud eksperdi edasise väljajätmisega.  
Kui eksperdid leitakse hankega ja neile on töölepingu alusel ette nähtud teatud töötasu, siis 
töörühmad on kokku pandud nii256, et programmi poolt palutakse ühendustel (nt koolijuhtide 
ühendus, alushariduse juhtide ühendus jne) nimetada oma esindaja. Töörühma juhiga on sõlmitud 
töövõtuleping ja tema saab tasu, sest valmistab ette ja esitab lõpliku tööversiooni. Töörühm on 
vormistatud käskkirja alusel ja lähtuvalt käskkirja sõnastusest kompenseeritakse töörühma liikmetele 
sõidukulud ja toit. Kokkuleppeliselt nad tehtud töö eest tasu ei saa. Intervjuudes märgiti, et 
sõidukulude ja toidu kompenseerimine ei pruugi eksperdi või ühenduse esindaja jaoks olla piisavalt 
motiveeriv kohtumise ettevalmistamiseks ja töörühmas panustamiseks, eriti kui töörühmas osalemine 
ei kuulu tema tööülesannete hulka. Soovitav oleks siin tõhusama ja selgema protsessi jaoks välja 
töötada ühtne süsteem ja töötasu kõigile ekspertidele olenemata sellest, kas nad osalevad töörühmas 
või hanke kaudu kokku pandud ekspertrühmades.  
Intervjuudes leidsid äramärkimist veel projektitaotlusvoorude hankedokumentide ja aruandlusega 
kaasnevad probleemid. Mitmel juhul rõhutati, et aruandlusele, raamatupidamisele ja kooskõlastustele 
kuluv aeg on ebaproportsionaalselt suur, võrreldes projekti sisutegevuste või sisu arenduste jaoks 
jääva ajaressursiga. Veel toodi välja, et hankepakkumise esitamiseks on ettevalmistusaeg lühikeste 
tähtaegade tõttu niivõrd napp, et projektitaotluse sisuliseks arendamiseks ja projektimeeskonna 
kokkupanemiseks eriti aega ei jää. Lisaks väljendati eelistust, et taotlusvoorude tähtajad võiksid 
jälgida koolitsükli loomulikku kulgemist kiiremate ja rahulikumate perioodidega. Samuti rõhutati 
tagasilükatud projektitaotluste puhul põhjendatud tagasiside andmist, st et tagasiside sisaldaks lisaks 
otsusele ka sisulist põhjendust, miks projekt rahastust ei saanud.  
Programmi administreerimise tegevuste raames osalesid programmi meeskonna liikmed mitmetel 
erinevatel enesetäiendusüritustel (koolitused, seminarid, infopäevad jne), kokku 25 erinevas 
tegevuses aastatel 2008–2011 257 . Kuigi enamik enesetäiendustegevustest on otseselt seotud 
programmi sisuga ning need näivad programmi kontekstis põhjendatud, leidub teiste hulgas ka 
tegevusi, mille vajalikkus on programmi elluviimise seisukohast mõneti küsitav. 2011. aasta 
seirearuandest nähtub, et programmi meeskonna liige või liikmed on osalenud näiteks 
esinemisoskuste arendamise ja MS Exceli koolitustel ning keelekümbluskonverentsil, lisaks on 
programmi raamatupidaja osalenud raamatupidamiskoolitusel ja konverentsil. Antud koolituste puhul 
ei ole tegemist otseselt programmi elluviimise seisukohalt oluliste tegevustega, mille tõttu programmi 
tulemuslikkus kuidagi kannataks. Programmi kogueelarve seisukohalt on need küll marginaalsed 
kulutused, kuid tuleb jälgida, et personali arendustegevustele kulutatud programmi vahendid oleksid 
põhjendatult kasutust leidnud. Siinkohal on tegemist pigem SA Innove (REKK) üldiste 
personaliarendusküsimustega, mida ei peaks programmi eelarvest toetama.  
Programmi raames on eriti tõhusalt rakendunud pedagoogide koostöövõrgustike arendamisega 
seotud tegevused, mis on võrdlemisi unikaalne ka rahvusvahelises perspektiivis. Koostöövõrgustike 
arendamisega seotud tegevused on üles ehitatud selliselt, et erinevate alategevuste (nt 
koolitustegevus, seminarid, koostööseminarid, konkursid) 258  kaudu toetatakse pedagoogide 
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professionaalset arengut ka väljaspool programmi poolt otseselt finantseeritud tegevusi. Näiteks 
koolituse „Pedagoogide võrgutiku juhtimine“ läbinud pedagoogid on pädevad aineühenduste kaudu 
pedagoogide koostööd juhtima ja toetama. Uudiskirjade kaudu, mis on klikkide arvu põhjal järjest 
populaarsemaks muutunud, jõuavad temaatilised artiklid ja parimate praktikate jagamine suhteliselt 
nappide ressursside investeerimisega paljude õpetajate ja huvilisteni neile sobival ajal. Õpetajate 
osalushuvi koostöövõrgustikega seotud tegevuste vastu on osalejate arvu põhjal suur. 259 
Ettepanekutena märgiti intervjuude põhjal, et kutse- ja aineliitude juhtidel võiks olla korra aastas 
kohtumine, et jagada oma kogemusi seose võrgustikutöö korraldamisega.  
Kokkuvõttes on programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine“ tõhusus hea, kuigi on 
mõningaid õppimiskohti töökorralduslikes küsimustes ja taotlusvoorude korraldamise arendamises.  
3.6.4. Programmi jätkusuutlikkus 
Programmi kavandades nägi riik vajadust üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise järele, 
mis planeeriti saavutada süsteemse täiendkoolitussüsteemi, kvalifikatsioonipõhimõtete ja 
koostöövõrgustike väljaarendamise kaudu. Programmi tegevused kavandati teemavaldkondi 
raamivate koordineeritud plokkidena ja mitmed neist riiklikku tasandit hõlmavana, nt üleriigiliste 
kutse- ja erialaste koostöövõrgustike toetamine. Programmi tegevuste tulemusel kujunenud 
pädevused, teadmised ning suhted (ühenduste ülene koostöövõrgustik) on tugevaks aluseks, millele 
ehitada edasised tegevused ja seeläbi tagada programmi jätkusuutlikkus 260 . Lisaks võimaldab 
tegevuste käigus loodud kontseptuaalne alus (nt raamdokumendid) tegevusi strateegiliselt analüüsida 
ja arendada. Intervjuude põhjal on järelkasvu tagamise eesmärgil erilist tähelepanu pööratud noorte 
õpetajate kaasamisele koostöövõrgustike tegevusse.  
Samas on selge, et ilma toeta pedagoogide koostöövõrgustike tegevus (nt professionaalne areng läbi 
ühistegevuse ja -ürituste, koolituste korraldamise) samasugusel määral tõenäoliselt toimima ei jää. 
Veelgi kesisemad on rahastuse katkemisel koostöövõrgustike võimalused ja tõenäosus pedagoogide 
professionaalse arengu toetamiseks rahvusvahelise koostöö arendamise kaudu. Õpetajate 
täiendkoolituse kvaliteedi tõstmise töötoa arutelu põhjal ilmnes, et erinevate aineühenduste üleste 
koolituste ja rahvusvahelise koostöö korraldamise puhul on aineühenduste probleemiks ajaressurss. 
Arvestades asjaolu, et suure töökoormusega tegevõpetajad osalevad kutse- ja erialaste 
koostöövõrgustike tegevuses suuresti oma tööajast väljaspool ja vabatahtlikkuse alusel, on 
jätkusuutlikkuse tagamiseks oluline koordineeriva, toetava ja kaasava üksuse olemasolu. Pedagoogide 
koostöövõrgustike rahvusvahelise koostöö arendamisel on kindlasti vaja eraldi tuge eelkõige 
rahvusvaheliste projektitaotluste koostamise, aga ka õpetajate võõrkeeletaseme tõstmise osas, nagu 
intervjuudes nenditi.  
Õpetajate ühistegevuse arendamist professionaalse arengu toetamise eesmärgil tähtsustavad ka 
Euroopa Liidu hariduspoliitilised suunad ja dokumendid. Haridus- ja Teadusministeerium osutas, et 
peaaegu kõikide programmi tegevuste, sh õpetajate professionaalse arengu ning ühistegevuse 
toetamine ja arendus peab jätkuma ka programmi lõppedes 2014. aastal kas uue Euroopa Liidu 
struktuurifondide perioodi toetuste toel või riigieelarve vahendite rahastamise kaudu. Kindlaid 
arengusuundi veel määratletud ei ole, kuid intervjuude põhjal on Haridus- ja Teadusministeeriumi 
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jaoks jätkusuutlikkuse võtmekohana oluline toetada kogu õpetajate kogukonda ja nende tulemuslikult 
käivitunud initsiatiivi, tõenäoliselt ka uute kontseptsioonide arendamise valguses.  
Ühe võimaliku kontseptsioonina võiks kaaluda õpetajate täiendkoolituse kvaliteedi tõstmist läbi 
üldhariduse pedagoogide koostöövõrgustike professionaalse arengu. Pedagoogide 
koostöövõrgustikud on õpetajaprogrammi raames väga hästi käivitunud ning õpetajate ühistegevuse 
toetamine on ka riiklik prioriteet. Õpetajate täiendkoolituse kvaliteeti aitab tõsta üldhariduse 
pedagoogide koostöövõrgustike professionaalse arengu toetamine, et seeläbi tõsta nende 
potentsiaali koolituste pakkujana. Õpetajate täiendkoolituse kvaliteedi tõstmise töötoa arutelu põhjal 
on niisuguse võimaluse rakendamise eelduseks koolitusvajaduse ja -tegevuse terviklik analüüs, mis 
näitaks ära erinevate osapoolte tegutsemisvõimekuse, -võimalused ja ressursid. Niisugune analüüs 
aitaks ka määratleda võimalikud koostööpartnerid, eestvedajad ja täiendava rolli kandjad.  
Pedagoogide täiendkoolitussüsteemi arendamisele on programmi tegevused tulemuslikult kaasa 
aidanud (nt kontseptuaalse aluse loomisega täiendkoolituse kvaliteedikriteeriumitele, haridusasutuse 
juhi kompetentsusmudeli loomisega, uue põhikooli ja gümnaasiumi õppekava rakendamist toetavate 
koolituste kaudu) ja programmi tegevuskavale toetudes jätkuvad pedagoogide kutsealase arengu ja 
täiendkoolitussüsteemi toetamisega seotud tegevused. Samas on pärast programmi lõppemist 
samalaadsete tegevuste jätkumise jaoks vajalik täiendav rahaline tugi. Arvestades, et õpetajate 
täiendkoolitust on hariduspoliitilistes diskussioonides 261  käsitletud riiklikult olulise tähtsusega 
küsimusena ja Riigikogu kultuurikomisjoni poolt on edastatud Vabariigi Valitsusele ja Eesti avalik-
õiguslikele ülikoolidele soovitus viia ellu kaasaegne õpetaja ametialast arengut toetava 
täiendkoolituse süsteemi loomine262, on põhjust eeldada, et õpetajate täiendkoolituse arendamise 
riiklikku rahastamist kaalutakse. 
3.6.5. Kokkuvõte ja soovitused 
2008. aastaks nägi riik selget vajadust üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise järele 
täiendkoolitussüsteemi ja kvalifikatsioonipõhimõtete arendamise ning koostöövõrgustike arendamise 
kaudu. Olukorras, kus õpetajate professionaalne areng oli võrdlemisi juhuslik ning õpetajatele 
esitatavad nõuded, ettevalmistus ja enesetäiendamissüsteem ei olnud aidanud tagada kvalifitseeritud 
õpetajate olemasolu koolides, otsustati õpetajate professionaalse arengu ja kvaliteetse kutsealase 
tegevuse toetamisega süsteemsemalt tegelema hakata üleriigilise programmiga. Programmi loogika 
seisukohast ja pikemas perspektiivis stabiilsuse võimaldamiseks oli riiklik programm asjakohane 
lähenemisviis.  
Antud probleem oli üldjoontes selge ja tõendatud, kuigi programmidokumendis selgelt määratlemata. 
Samas on programmi vajadusanalüüsi põhjendustele, selgelt määratletud programmi alaeesmärkidele 
ja põhjalikule tegevuskavale toetudes võimalik aru saada, millise probleemi lahendamiseks 
sekkumistegevused ette võetakse. Programmi seost teiste riigi prioriteetsete suundade, 
rakenduskavade ja strateegiatega ning valdkondlike arengukavadega on kirjeldatud põhjalikult.  
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Programmi tegevused moodustavad probleemi olemust arvestades tervikliku ja loogilise üldstruktuuri, 
milles programmi alaeesmärkide ja tegevuste seos on valdavalt selge ja asjakohane. Programmi 
tegevuste arendamine on süsteemne, hõlmates sageli kaardistamist või kontseptsiooni väljatöötamist, 
mis loob selge fookuse ja läbipaistva aluse jätkutegevustele. Tegevuste kvaliteedi hindamine on 
kaetud mitmete analüüsi- ja seiretegevustega. Lisaks aitab kvaliteedikontrolli tagada programmi 
nõukoda. Programmi kõik elluviidavad tegevused vastavad IARKi ja programmi eesmärkidele, olles 
kooskõlas üldhariduse valdkonna teiste poliitikaalgatuste ja tegevustega. 
Programmile on seatud kaks IARKi indikaatorit ning 12 programmispetsiifilist indikaatorit. Viimased on 
asjakohased programmis välja toodud IARKi tulemusindikaatorite saavutamise jälgimiseks. 
Programmispetsiifilistest indikaatoritest valdav osa on ajaliselt jälgitavad, asjakohased, selged ja 
täpsed. Kuigi kõik programmispetsiifilised indikaatorid on oma olemuselt väljundindikaatorid, on 
programmidokumendis kolm indikaatorit esitatud tulemusindikaatoritena. Mõnel juhul on 
väljundindikaatoritena osutatud andmetele, mis ei ole sisuliselt kvantifitseeritavad näitajad, vaid 
võimaldavad hinnata, kas tegevus on sooritatud või mitte. Programmi tegevuste elluviimise kaudu on 
saavutatud planeeritud eesmärgid. Indikaatorite saavutusmäärad on kavandatud realistlikult või isegi 
tagasihoidlikult: pooled (kuus 12-st) indikaatoritest on saavutusmäära täielikult katnud või ületanud. 
Programmi tegevus- ning ajakava arvestades on tõenäoliselt täidetavad ka ülejäänud kuue indikaatori 
saavutusmäärad. Programm haarab mitmekülgseid tegevusi, mida on kahel korral oluliselt muudetud, 
kuid indikaatorite osas toimunud muutused on minimaalsed.  
Programmi ellurakendamine on kulgenud edukalt. Tulemuslikkusele on kaasa aidanud kontseptuaalse 
aluse loomine mitmete tegevuste käigus raamdokumentide vormis (nt pedagoogide võrgustike 
arendamise kontseptsioon, pedagoogide täienduskoolituse kvaliteedikriteeriumid). Programmi 
tegevustesse on kaasatud arvukalt erinevaid valdkonna osapooli nii nende pädevust kasutades kui ka 
tõstes.  
Kahe peamise sisutegevusega – pedagoogide kutsealase ja täiendkoolitussüsteemi arendamise ning 
pedagoogide koostöövõrgustike toetamisega – seotud tegevused on ellu viidud plaanipäraselt. Ka 
suurim osa programmi eelarvest on planeeritud just nendele programmi tulemuse seisukohalt kõige 
kaalukamatele tegevustele. 2011. aasta seisuga on programmi eelarvest ära kasutatud ligikaudu pool. 
Tõenäoliselt suudetakse planeeritud eelarve ettenähtud mahus realiseerida, kuna programmi ajakava 
kohaselt on jätkumas eelarveliselt suuremahulised tegevused. Mõnevõrra on (peamiselt uue 
kutsestandardi valmimisega seotud) hariduspoliitiliste suundade muutumise tõttu aeglustunud 
kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamise ja rakendamisega seotud tegevused.  
Programmi tegevuste tulemusel kujunenud kontseptuaalne alus, pädevused ja osapoolte vaheline 
koostöö on tugevaks aluseks edasiste tegevuste strateegilisele planeerimisele ja programmi 
jätkusuutlikkuse tagamisele. HTM on osutanud vajadusele jätkata peaaegu kõikide programmi 
tegevuste arendust programmi lõppedes. Jätkusuutlikkuse võtmekohana on tähtsustatud kogu 
õpetajate kogukonna tulemuslikult käivitunud initsiatiivi toetamist, sh uute kontseptsioonide 
arendamise valguses. HTMi visioon on suurendada täiendkoolituse rolli ja sidusust 
esmaõppekavadega ülikoolides ning toetada õpetajate koostöövõrgustike tegevust ja õpetajate 
vastastikust õppimist. Alustatud on arutelu selle üle, kuidas edendada õpetajate täiendkoolituste 
kvaliteeti olukorras, kus vabaturu tingimustes pole tekkinud piisavalt konkurentsi väikeste 
sihtrühmade koolitamise ja riigi jaoks prioriteetsete spetsiifiliste teemadega tegelemiseks, samas kui 
õpetajate koostöövõrgustikud omavad head potentsiaali koolituste pakkujana.  
Konkreetsete lahendusteede ja rakendusvõimaluste määratlemiseks on vajalik põhjalik analüüs nii 
erialase kui ka üldpedagoogiliste täiendkoolitusvajaduse väljaselgitamiseks. Aineühendustel on oluline 
roll partneritena koolitusvajaduse prognoosimises, koolituste korraldamises ja ka koolitamises 
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eelkõige õpetajate vastastikuse õppimise (praktikult praktikule) kaudu. Samas on aineühendustel 
potentsiaali oma rolli mitmekesistamiseks, kuid see eeldab põhjalikumat analüüsi soovide ja 
võimekuse osas kõigepealt aineühenduste endi sees.  
 
Soovitused 
 programmi vajalikkuse põhjenduses soovitame probleemi erinevad tahud esitada 
süsteemselt, statistilistele andmetele ja uuringutulemustele toetudes ning riiklikele 
dokumentidele viidates, eraldades olukorra kirjelduse soovitud situatsiooni kirjeldusest ning 
tuues ära seosed olukorra kirjelduse, tegevuste ja indikaatorite vahel 
 programmi tegevuste ühtlasemaks jälgimiseks ning selgemaks tulemuslikkuse mõõtmiseks 
lisada programmispetsiifilisi väljund- ja tulemusindikaatoreid, tagamaks erinevate tegevuste 
ja alaeesmärkide samaväärne indikaatoritega kaetus 
 kui programmi käigus ilmneb, et indikaatorite sihtmäär on alaplaneeritud ja vajadus kõrgema 
sihtmäära järele on olemas, siis kohandada programmi käigus indikaatorite sihtmäära 
vastavalt 
 kasutada võimalusi aktiivsemalt ja kaasata süsteemsemalt koostööpartneritena Eduko 
programmi ja Eesti Õpetajate Liitu, kelle eesmärgid, sihtrühm ja tegevused mõningal määral 
programmiga kattuvad 
 välja selgitada, kuivõrd aineliitudel on soovi ja suutlikkust võtta enda kanda uusi rolle 
koolitajatena lisaks koolituse korraldamisele ning missugust toetust nad selleks vajavad 
 koolitusvajaduse seires koondada erinevate osapoolte analüüsid ja arutada lahendusi 
integreeritud tervikule toetudes 
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3.7. Avatud taotlusvoor „Kaasav, mitmekesine ja turvaline 
üldharidus“ 
TABEL 25. ALAMEETME ÜLEVAADE 
Meetme nimetus: „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ (meetme !Kooli 
poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine 
ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameede) 
Elluviimisperiood: 01.01.2009–31.12.2015 
Eesmärk: Kõrgetasemeline, kättesaadav, kooli poolelijätmist ennetav ning õppijate 
ja ühiskonna vajadustele vastav õpe üldhariduses 
Sihtgrupp:  valitsusasutuste hallatavad asutused 
 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning maavalitsuste hallatavad 
üldhariduskoolid, koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide 
pidajad 
 mittetulundusühingud ja sihtasutused 
 kohalikud omavalitsused 
 avalik-õiguslikud juriidilised isikud 
 äriühingud, millel on Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud 
koolitusluba 
Põhitegevused: Toetatakse tegevusi kolmes valdkonnas:  
 õpetuse mitmekesistamine ja ajakohastamine  
 õpikeskkonna turvalisus 
 õpetajate, tugispetsialistide ja koolijuhtide töö  
Kogumaht: 1 990 000 € 
 
3.7.1. Avatud taotlusvooru asjakohasus ja kooskõla 
PROBLEEMIANALÜÜS 
Vaadeldava alameetme „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ kujul on tegemist avatud 
taotlusvooruga, mis kuulub inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ 
meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe 
kvaliteedi parandamine“ alla. Alameetme kohta pole loodud ühtegi dokumenti, mis kirjeldaks ja 
põhjendaks alameetme vajalikkust (käsitletavaid probleeme ja väljakutseid), on vaid Haridus- ja 
Teadusministeeriumi määrus 263 , mis kirjeldab ennekõike avatud taotlusvooru raames antava 
struktuuritoetuse tingimusi ja korda. Määruses on sõnastatud alameetme eesmärk „kõrgetasemeline, 
kättesaadav, kooli poolelijätmist ennetav ning õppijate ja ühiskonna vajadustele vastav õpe 
üldhariduses“, mis viitab siiski probleemideringile, mille lahendamisele alameede suunatud peaks 
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olema. Sellest tulenevalt on võimalik alameetme tausta ja vajalikkuse põhjendatust välja lugeda 
teistest seotud dokumentidest. 
IARKi kohaselt on peamisteks probleemideks üldhariduse valdkonnas õpingute katkestamine, 
haridussüsteemi väljundi mittevastavus ühiskonna vajadustele ja nõrgad tugisüsteemid hariduslike 
erivajadustega õppurite hariduses. IARK toob samuti välja, et kohustusliku põhihariduse 
kättesaadavuse ja järjepideva haridustee tagamiseks tuleks arvestada iga õppuri erinevaid vajadusi ja 
võimeid. Õppeasutustes on suurenenud hariduslike erivajadustega laste arv264, mille põhjuseks 
peetakse sotsiaalseid probleeme, laste erivajaduste hilist märkamist ning vajalike tugiteenuste 
puudumist. Sellest tulenevalt on IARKi prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ üheks eesmärgiks, et õpe 
üld- ja kutsehariduses vastaks õppijate ja ühiskonna vajadustele. Selgitatakse, et igaühe võimetele 
vastavad võimalused ligipääsuks haridusele ja õppimiseks tõstavad ka hariduse 
konkurentsivõimelisust. 
Üldharidussüsteemi arengukava 265  lähtub põhimõttest, et Eesti riigi tulevik, ühiskonnaliikmete 
toimetulek ja rahulolu sõltuvad suuresti iga elaniku haritusest, millele paneb aluse hea ja kvaliteetne 
üldharidus. Seda eriti olukorras, kus laste arv on vähenemas, hariduslike erivajadustega laste hulk on 
suurenemas ning koolist väljalangevus on jätkuvalt probleemiks. Arengukava nimetab üheks 
peamiseks väljakutseks, mis üldharidussüsteemi lähiajal mõjutab, kaasava hariduse põhimõtete 
järgimist ja rakendamist. See tähendab, et süvenenud sotsiaalse ja majandusliku kihistumise ning 
erivajadustega õpilaste arvu suurenemise olukorras tuleb luua tõhusaid tugivõrgustikke ja 
nõustamisteenuseid kõigil kooliastmetel, sealhulgas ka töötada välja õppevara ja tagada sobiv 
õppekeskkond andekatele õpilastele. Sellest tulenevalt on arengukava üldeesmärgiks luua kõigile 
õpilastele võrdväärsed võimalused ja tingimused võimete- ja huvidekohase ning kvaliteetse hariduse 
omandamiseks, mis võimaldab jätkata õpinguid ja elus väärikalt toime tulla.  
Kui vaadelda alameetme „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ eesmärki, on selgelt näha 
seosed nii inimressursi arendamise rakenduskava kui ka üldharidussüsteemi arengukava eesmärkide 
ning kirjeldatud probleemidega, mille lahendamisele need suunatud on. Kuigi alameetme eesmärk on 
väga lai ja käsitleb sisuliselt kõiki peamisi väljakutseid, mis üldhariduse arengu ees seisavad, võib 
peamise probleemina, mille lahendamisele alameede suunatud on, vaadelda siiski õpilaste 
väljalangevust koolist (vaata probleemipuu joonist 13). Seda ennekõike just seetõttu, et teisi keskseid 
probleeme – haridus ei vasta õppija ja ühiskonna vajadustele, haridus pole piisavalt kättesaadav ning 
konkurentsivõimeline – võib kaudsemalt käsitleda ka teguritena, mis koolist väljalangevust võivad 
põhjustada. Laiemas käsitluses pole kirjeldatud probleemid küll erineval tasandil ja hierarhilistes 
suhetes, pigem tihedalt omavahel seotud, kuid hinnatava alameetme kontekstis võib 
probleemianalüüsil neid nii vaadelda. Probleemipuu joonisel on erinevate probleemipõhjuste 
alapõhjused välja toodud IARKi ning üldharidussüsteemi arengukava probleemikirjeldustest lähtuvalt. 
Alameede „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ on oma eesmärgi sõnastuse järgi suunatud 
nii hariduse konkurentsivõimelisuse (sh kvaliteedi), kättesaadavuse kui ka õppija ja ühiskonna 
vajadustele vastavuse suurendamisele, seega võib alameetme probleemikäsitlust pidada asjakohaseks 
ning kooskõlas olevaks erinevate strateegiliste dokumentidega.  
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JOONIS 13. ÜLDHARIDUSE VALDKONNA PROBLEEMIPUU 
 
Suur õpilaste 
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SEKKUMISE LOOGIKA ANALÜÜS 
Järgnev analüüs käsitleb lähemalt alameetme sekkumise loogikat, keskendudes küsimusele, mil 
määral olid alameetmes kavandatud tegevused sobivad valdkonnas esineva probleemi 
lahendamiseks: kuivõrd olid tegevused probleemi silmas pidades asjakohased ja kooskõlas 
probleemikirjelduse ning inimressursi arendamise rakenduskava eesmärkidega.  
Alameede „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ loodi avatud taotlusvooruna, mille raames 
toetatavad tegevused on meetme määruse kohaselt jagatud kolmeks valdkonnaks: 
I. Õpetuse mitmekesistamine ja ajakohastamine  
 hariduskorralduse ja tugistruktuuride loomine haridusasutustes hariduslike erivajadustega (sh 
andekate) laste õpetamiseks 
 hariduskorralduse ja tugistruktuuride loomine haridusasutustes eesti õppekeelega koolide 
vene emakeelega laste emakeele õppeks ja rahvuskultuuri tundmaõppimiseks 
 hariduskorralduse ja tugistruktuuride loomine koolieelsetes lasteasutustes eesti keelest 
erineva emakeelega laste ja koolides Eestisse vähem kui kolm aastat tagasi elama asunud 
õpilaste eesti keele ja kultuuriga kohanemiseks 
 õpetuse mitmekesisuse suurendamisega seotud tegevused  
II. Õpikeskkonna turvalisus  
 laste turvalisuse suurendamisega seotud tegevused (sh kohalike ja piirkondlike sidusrühmade 
võrgustikutöö ja partnerluse tugevdamine, rahvusvaheliste vägivallaennetus- ja 
sekkumisprogrammide koolitajate koolitamine Eestis läbiviidavate koolituste jaoks ning 
programmide rakendamine, uurimuste läbiviimine, koolide turvalisuse ja õpilaste käitumise 
juhtimisega seonduvate juhendmaterjalide koostamine ning nendega seotud seminaride ja 
koolituste läbi viimine) 
III. Õpetajate, tugispetsialistide ja koolijuhtide töö  
 õppe kvaliteedi ja atraktiivsuse tagamiseks koolijuhtide, õpetajate ja tugispetsialistide 
töörahulolu tõstmisega seotud tegevused (sh tugispetsialistide ja õpetajate tööpingetega 
toimetuleku süsteemi välja töötamine, tugivõrgustike käivitamine, nõustajate koolitamine) 
 alternatiivsete võimaluste loomine kõrgharidusega spetsialistidele õpetajakutse 
omandamiseks ja õpetajana töötamiseks üleriigilisel tasandil 
Kirjeldatud kolm valdkonda valiti intervjueeritud ekspertide sõnul välja Haridus- ja 
Teadusministeeriumi juurde loodud väikese töörühma poolt üldharidusvaldkonna probleemide ja 
vajaduste kaardistusele tuginedes. Seda ennekõike IARK põhjal, kuid aluseks võeti ka teised valdkonna 
arengukavad. Kuna alameetme loomise hetkel olid teised üldhariduse valdkonnaga seotud 
struktuurivahendite programmid alles algusjärgus, puudus ka selge ülevaade, missugune on 
programmitegevuste roll üldharidusprobleemide lahendamisel. Seetõttu seati alameetme eesmärk 
küllaltki lai, et haarata sellega võimalikult palju üldhariduse arengu eesmärke, samal ajal ei soovitud 
siiski dubleerida programmide tegevusi, vaid neid pigem laiendada. Eelkõige oli ideeks alameetme 
raames teha neid tegevusi, mis aitavad kaasa üldhariduse arengule just altpoolt, rohujuuretasandilt 
tuleneva initsiatiiviga. Kuna tegemist oli esimese avatud taotlusvooruga üldhariduses, oli lisaks 
alameetme loojate soov ka näha, millised on üldse kasusaajate huvid ja vajadused ning missugused 
organisatsioonid ja õppeasutused rahastatavaid tegevusi ellu viia soovivad.  
  
 
 
159 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
Samal ajal on märgatav erinev konkreetsusaste kirjeldatud tegevuste vahel, mida kolme valdkonna all 
alameetme raames on rahastatud. Kui valdkonna „Õpetuse mitmekesistamine ja ajakohastamine“ 
kolm esimest tegevusvaldkonda on küllaltki selgelt määratletud, on neljas sõnastatud väga laialt ja 
üldiselt – õpetuse mitmekesisuse suurendamisega seotud tegevused –, mis iseenesest juba kordab 
sama, millele viitab ka valdkonna koondnimetus. Seega hõlmab see alavaldkond endas ka juba kõiki 
eelnevalt kirjeldatud tegevusi. Kuigi alameetme määruses on selle tegevuse all toodud näitena ka 
teatavaid tegevusi, mida sealhulgas rahastatakse, on tegemist siiski liiga üldise sõnastusega. 
Tulemuslikkuse ja probleemi lahendamisele parema suunatuse tagamiseks peaksid rahastatavad 
tegevusvaldkonnad olema konkreetsemalt sõnastatud.  
Kolm valdkonda, mille tegevused alameetme raames rahastamiseks välja valiti, vastavad üldjoontes ka 
IARKis ning üldharidussüsteemi arengukavas seatud eesmärkidele. Neist esimene, õpetuse 
mitmekesistamine ja ajakohastamine, vastab oma sisu poolest (hariduslike erivajadustega laste ning 
eesti keelest erineva emakeelega laste toetamiseks mõeldud hariduskorralduse ja tugistruktuuride 
loomine) eesmärgile viia haridus vastavusse õppija ja ühiskonna vajadustega. Samas on selle 
valdkonna alla kirjutatud ka eraldi rahastatav tegevus „õpetuse mitmekesisuse suurendamisega 
seotud tegevused“, mis ei ole väga selge ning jätab laiema tõlgendamisruumi. Teine toetatav 
valdkond – õpikeskkonna turvalisus – panustab eesmärki muuta haridus kättesaadavamaks, sest 
vastavalt üldharidussüsteemi arengukavale on üheks takistuseks hariduse kättesaadavusel see, et 
õpikeskkond pole piisavalt turvaline ja kaasaegne. Kolmas valdkond – koolijuhtide, õpetajate ja 
tugispetsialistide töö toetamine – on seotud eesmärgiga muuta haridus konkurentsivõimelisemaks. 
Seeläbi saab väita, et alameetme „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ avatud taotlusvooru 
raames toetatavad valdkonnad ja tegevused on asjakohased ning kooskõlas IARKi ja 
üldharidussüsteemi arengukava eesmärkidega ning panustavad nimetatud dokumentides kirjeldatud 
probleemide lahendamisesse.  
Samal ajal pole seos nii otsene alameetme toetatavate valdkondade ja tegevuste ning alameetme 
eesmärgi enda vahel. Alameetme eesmärk on sõnastatud väga laialt ning selle kõrval on toetatavad 
tegevused veidi kitsamad ning pole selge, kuivõrd need tegevused aitavad saavutada kõiki alameetme 
eesmärgis sõnastatud sihte. Toetatavad tegevused (igas valdkonnas) on suunatud vaid teatud 
probleemide lahendamisele ning nende tulemustest sõltub pigem laiade eesmärkide – hariduse 
kõrgetasemelisus, kättesaadavus, kooli poolelijätmist ennetav haridus ning õppija ja ühiskonna 
vajadustele vastav haridus – osaline saavutamine. Teisisõnu – toetatavad tegevused küll panustavad 
otseselt alameetme eesmärgi saavutamisesse, kuid selle eesmärgi saavutamine eeldab ka suurel 
hulgal teisi tegevusi, mida alameetme raames ei toetata. Seetõttu on ka alameetme lõppedes 
keeruline hinnata, kuivõrd see on täitnud oma eesmärke. Selgem on vaadelda, kuivõrd toetatavad 
tegevused aitavad saavutada tulemusi, milleks võib ümbersõnastatult pidada alameetme raames 
toetatavat kolme valdkonda – mitmekesine ja ajakohane õpetus, turvaline õpikeskkond ning oma 
tööga rahulolevad õpetajad, koolijuhid ja tugispetsialistid (vaata muutuste teooriat joonisel 14). 
Alameetme väljunditeks on toetatavad tegevused ning sisendiks avatud taotlusvoor, mille elluviimise 
eesmärgiks oli intervjueeritud ekspertide sõnul ka kasusaajate reaalsete vajaduste ning tegevuste 
teostajate kaardistamine. 
  
  
 
 
160 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
Õpetus on mitmekesine ja 
ajakohane 
Õpikeskkond on turvaline 
Üldharidus on kõrgetasemeline, 
kättesaadav, kooli poolelijätmist 
ennetav ning õppija ja ühiskonna 
vajadustele vastav 
Avatud taotlusvoor õpetajate 
täiendkoolituste ja koolitajate 
leidmiseks 
Hariduskorraldus ja 
tugistruktuurid eesti 
õppekeelega koolide 
vene emakeelega 
laste emakeele 
õppeks ja 
rahvuskultuuri 
tundmaõppimiseks 
Hariduskorraldus ja 
tugistruktuurid 
koolieelses laste-
asutuses eesti keele-
st erineva 
emakeelega laste ja 
Eestisse vähem kui 
3a tagasi elama 
asunud õpilaste eesti 
keele ja kultuuriga 
kohanemiseks 
Hariduskorraldus ja 
tugistruktuurid 
haridusasutustes 
hariduslike 
erivajadustega laste 
õpetamiseks 
Õpetuse 
mitmekesisuse 
suurendamisega 
seotud tegevused 
Laste turvalisuse 
suurendamisega 
seotud tegevused 
Koolijuhtide, 
õpetajate ja 
tugispetsialistide 
töörahulolu 
tõstmisega seotud 
tegevused 
Alternatiivsete 
võimaluste loomine 
kõrgharidusega 
spetsialistidele 
õpetajakutse 
omandamiseks ja 
õpetajana 
töötamiseks 
Õpetajad, koolijuhid ja 
tugispetsialistid on rahul oma 
tööga 
Sisend 
Väljund 
Tulemus 
Pikaajaline 
eesmärk 
JOONIS 14. MUUTUSTE TEOORIA 
  
 
 
161 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
 
Alameetme raames rahastatud projektide seost ja panust nii alameetme kui ka IARKi ja 
üldharidussüsteemi arengukava eesmärkide saavutamisesse peaks olulisel määral tagama 
projektitaotluste hindamisprotsess, mis oli küllaltki põhjalik ning koosnes nii individuaalsest kui ka 
konsensuslikust hindamisest ekspertrühma ja selle liikmete poolt. Taotluste hindamisel oli üheks 
peamiseks hindamiskriteeriumiks projekti tegevuste mõju prioriteetse suuna eesmärkidele, riiklikele 
ja valdkondlikele strateegiatele, arengukavadele ning panus alameetme eesmärkide täitmisele. 
Alameetme rakendusasutuse ja -üksuse esindajate sõnul rahastati vaid neid projekte, mis seatud 
kriteeriumeid ka maksimaalselt täitsid. Seeläbi saab ka taotluste hindamisprotsessi pidada keskseks 
vahendiks hindamisel, kuivõrd projekti tegevused panustavad nii alameetme kui ka IARKis ja 
üldharidussüsteemi arengukavas seatud eesmärkide saavutamisesse. 
Lisaks leidsid eksperdid, et kuigi alameetme eesmärk ning toetatavad tegevused vastavad nii IARKi kui 
ka üldharidussüsteemi arengukava eesmärkidele, ei olnud alameetme planeerimisetapp nii põhjalik, 
kui selline meede tegelikult eeldaks. Alameetme juurde ei kavandatud võimalusi ja vahendeid 
eesmärkide saavutamise mõõtmiseks, mis teeb keeruliseks ka avatud taotlusvooru tulemuslikkuse 
hindamise. Alameetme eesmärk tehti küll mõõdukalt lai, sest pakutavate projektide sisu põhjal sooviti 
saada selgemat ülevaadet sihtrühmade tegelikust olukorrast ja vajadustest. Kuid see tõi endaga kaasa 
ka hulgaliselt laialivalguvaid projektitaotlusi, mille fookus polnud selge ning mille sisu oli põhjalikult 
läbi mõtlemata. Taotlejatele ei olnud selge, mida neilt täpsemalt oodatakse ja millised võimalused neil 
on. Lisaks olid toetatavad valdkonnad ja tegevused taotlejate hulgas väga erineva populaarsusega: 
valdav osa projekte tegeles õpetuse mitmekesistamisega laiemalt ning hariduslike erivajadustega laste 
toetamiseks mõeldud tugistruktuuride loomisega, vähem aga sooviti tegeleda õpikeskkonna 
turvalisusega. Lõppkokkuvõttes ei rahastatud alameetme raames ühtegi tegevust, mis oleks seotud 
eesti õppekeelega koolide vene emakeelega laste emakeeleõppega ja rahvuskultuuri 
tundmaõppimisega ning koolieelsetes lasteasutustes eesti keelest erineva emakeelega laste ja 
Eestisse vähem kui kolm aastat tagasi elama asunud õpilaste eesti keele ja kultuuriga kohanemisega 
(nende tegevuste elluviimiseks ei pakutud üldse projekte või ei olnud väljapakutud projektid selge 
fookusega).  
Samal ajal on nii alameetme rakendusasutuse- ja üksuse kui ka kasusaajate esindajad pigem rahul 
sellega, et olemasolevate probleemide lahendamiseks mõeldud programmide kõrval korraldati ka 
taoline avatud taotlusvoor. Peamiselt just seetõttu, et projektide elluviijatel on parem ülevaade oma 
tegelikest arenguvajadustest ja probleemidest ning parimad võimalused nende probleemide 
lahendamiseks. Seda eelkõike teemade puhul, kus keskne planeerimine ja tegutsemine pole vajalik 
ning tähtsamad on hoopis kohalikud algatused. Enamasti ongi kasusaajatel oma kogemustest 
tulenevalt ideed ja võimalikud lahendused valmis mõeldud, kuid nad vajavad nende elluviimiseks 
ressursse. Lisaks leiavad kasusaajad, et alameetme raames toetatud tegevuste eduka elluviimise 
üheks eelduseks ongi enamjaolt see, et need tulevad rohujuuretasandilt ühelt kasusaajalt teisele. 
Olulisi otsuseid saavadki teha need inimesed, kelle kohta otsused ka kehtima hakkavad. Seeläbi on 
taolised avatud taotlusvoorud heaks vahendiks aktiivsematele kasusaajatele, kes saavad nõnda viia 
ellu tegevusi, mis on küll suures osas tulenenud kasusaaja enda vajadustest, kuid mis toovad üldist 
kasu kõikidele samasugustele sihtrühmadele ning mille tulemusi saavad teised kasusaajad vastavalt 
oma vajadustele edasi kasutada.  
Samal ajal leiavad kasusaajad, et protsess, kus riik annab struktuurivahendite kaudu mingisugused 
olulised funktsioonid kasusaajatele, peaks olema teadlikum ja selgema fookusega, sest vaadeldav 
alameede oli väga üldiste ja laiade eesmärkidega ning sinna alla võisid toetuse taotlejad mahutada 
sisuliselt kõike. Kuigi alameetme eesmärgid on jätkuvalt asjakohased, soovitakse avatud 
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taotlusvoorudele kitsamat fookust, mis tugineks selgelt määratletud arenguvajadustele ning 
toetatavad tegevused peaksid olema rohkem nende probleemide lahendamisele suunatud.  
3.7.2. Avatud taotlusvooru tulemuslikkus 
Käesolevas peatükis vaadeldakse avatud taotlusvooru raames rahastatud projektide seatud eesmärke 
ja nende mõõtmist ning panust nii alameetmes kui ka IARKis ning üldharidussüsteemi arengukavas 
seatud eesmärkide saavutamisesse. Samuti kirjeldatakse peamisi probleeme ja ka edutegureid 
alameetme tulemuslikkuse tagamisel.  
Erinevalt programmidest pole avatud taotlusvoorude puhul määratletud indikaatoreid, mis aitaksid 
seatud eesmärkide saavutamist mõõta ja hinnata. Kõikidel projektidel on küll oma individuaalsed 
indikaatorid, mille alusel hinnata üksiku projekti tulemuslikkust, kuid nende alusel ei saa hinnata kogu 
alameetme tulemuslikkust, kuna pole loodud otsest seost projektide üksikute indikaatorite ning 
alameetme eesmärkide vahel. Samas on avatud taotlusvoor loodud, et toetada IARKis ning 
üldharidussüsteemi arengukavas seatud eesmärkide saavutamist, seeläbi võib ka alameetme 
tulemuslikkuse hindamisel kaudselt vaadelda avatud taotlusvooru projektide panust nimetatud 
dokumentides seatud eesmärkidesse ja indikaatoritesse.  
Kokku rahastati avatud taotlusvooru „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ raames 20 
projekti, neist 13 valdkonnas „Õpetuse mitmekesistamine ja ajakohastamine“, kolme valdkonnas 
„Õpikeskkonna turvalisus“ ning nelja valdkonnas „Õpetajate, tugispetsialistide ja koolijuhtide töö“. 
Seejuures ei rahuldatud ühtegi projektitaotlust alavaldkondades „Hariduskorralduse ja 
tugistruktuuride loomine haridusasutustes eesti õppekeelega koolide vene emakeelega laste 
emakeele õppeks ja rahvuskultuuri tundmaõppimiseks“ ja „“Hariduskorralduse ja tugistruktuuride 
loomine koolieelsetes lasteasutustes eesti keelest erineva emakeelega laste ja koolides Eestisse 
vähem kui kolm aastat tagasi elama asunud õpilaste eesti keele ja kultuuriga kohanemiseks“. Haridus- 
ja Teadusministeeriumi esindajate sõnul oli huvi nende valdkondade vastu madal ning ei laekunud 
piisavalt kvaliteetseid projekte, mis oleksid hindamisel kõrgeid tulemusi saanud. Võimalike 
põhjendustena madalale huvile loetletud alavaldkondades nimetasid intervjueeritavad asjaolu, et 
sarnaseid eesmärke püütakse saavutada ka Eesti lõimumiskava 2008–2013266 raames ning tegevusi on 
juba küllaltki palju.  
Vaadeldes rahastatud projektide eesmärke, saab kõige selgemalt käsitleda nende panust 
üldharidussüsteemi arengukavas seatud eesmärkidesse ja alaeesmärkidesse, sest vaadeldava 
alameetme määruses kirjeldatud rahastatavad valdkonnad ja tegevused on arengukavaga kõige 
tihedamas seoses. Laiemalt panustavad nii alameetme kui ka üldharidussüsteemi arengukava 
eesmärgid IARKi eesmärki, milleks on „Õpe üld- ja kutsehariduses on kõrgetasemeline ning vastab 
õppijate ja ühiskonna vajadustele“. Tabelis 26 on välja toodud kõigi 20 rahastatud projekti eesmärgid 
vastavalt sellele, millise üldharidussüsteemi arengukava eesmärgi ja alaeesmärgiga nad seotud on. 
Samuti on tabelisse märgitud alameetme alaeesmärgid, millesse projektid panustama peaksid, ning 
alameetme tegevused, mille alt projektid rahastust on saanud. Kuna projekti eesmärkide vastavus 
erinevatele riiklike ja kohalike strateegiliste dokumentide eesmärkidele oli üheks kriteeriumiks 
projektitaotluste hindamisel, on ilmne ka rahastatust saanud tegevuste eesmärkide seos 
üldharidussüsteemi arengukava eesmärkidega.  
                                                             
266
 Eesti lõimumiskava 2008–2013 
http://www.kul.ee/webeditor/files/integratsioon/Loimumiskava_2008_2013.pdf 
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TABEL 26. RAHASTATUD PROJEKTIDE EESMÄRKIDE VASTAVUS ALAMEETME, ÜLDHARIDUSSÜSTEEMI ARENGUKAVA 
NING IARKI EESMÄRKIDELE 
I 
A 
R 
K 
 
E 
E 
S 
M 
Ä 
R 
K 
: 
 
Õ 
P 
E 
  
Ü 
L 
D 
H 
A 
R 
I 
D 
U 
S 
E 
S 
 
O 
N 
 
K 
Õ 
R 
G 
E 
T 
A 
S 
E 
M 
E 
L 
I 
N 
E 
 
N 
Eesmärk 1: õppija võimalused omandada võimetekohane üldharidus on avardunud ning sujuv üleminek 
järgnevatele haridustasemetele on tagatud 
Alaeesmärk 1.2. Õppijatele on loodud võimalused individuaalsust arvestavaks võimetekohaseks õppeks 
Alameetme eesmärk: Mitmekesine ja ajakohane õpetus 
Alameetmes rahastatavad tegevused:  
Hariduskorralduse ja tugistruktuuride loomine haridusasutustes hariduslike erivajadustega (sh andekate) 
laste õpetamiseks, et soodustada õppe mitmekesistamist ja vähendada väljalangevust. 
Projekti nimi Projekti eesmärk 
E-arenguvestluse väljatöötamine ja 
rakendamine Eesti koolides  
Arenguvestluste kvaliteedi ja saadava kasuteguri tõstmine. 
Arenguvestluste kvaliteet on tõusnud, arenguvestlused on 
kasutatavad ühe sise- ja välishindamisinstrumendina. 
Teadusandekate õpilaste arengu 
tõhustamine Eesti 
üldhariduskoolides andekate 
identifitseerimise süsteemi loomise 
ja andekate hariduslike erivajaduste 
teadvustamise kaudu õpetajate ning 
lapsevanemate hulgas  
Eesti üldharidussüsteemis andekate laste avastamise ja arengu 
tugistruktuuri väljaarendamine TÜ Teaduskooli kui üleriigilise 
andekate arengut toetava kompetentsikeskuse ning koolide ja 
maakondlike tugiisikute võrgustiku baasil. 
Hariduslike erivajadustega õpilaste 
toimetulekuoskuste arendamine 
läbi mitmekesise õppekava  
Hariduslike erivajadustega õpilaste toimetulekuoskuste 
arendamiseks on loodud mitmekesine õppekava.  
Saaremaa Teadus- ja Huvikooli 
loomine  
Teadus- ja huvikooli asutamisega on Saare maakonna ja Interneti 
vahendusel ka teiste piirkondade kõikide kooliastmete õpilastele 
loodud võimalus oma vajaduste väljaselgitamiseks ning neile 
vajadustele vastavaks mitmekülgselt arendavaks tegevuseks. 
Innovaatiline Ida-Virumaa  
Luua viies Ida-Virumaa üldhariduskoolis erivajadustega õpilaste 
toetamiseks ühtne tugisüsteem ja mitmekesistada õpetust reaal- ja 
loodusainetes, soodustades kõrgetasemelist, kättesaadavat, kooli 
poolelijätmist ennetavat ning õppijate ja ühiskonna vajadustele 
vastavat õpet üldhariduses. 
Tugistruktuurid hüperaktiivsetele 
koolilastele 
Süsteemse õppemetoodika rakendamine üldhariduskoolide 
põhikooliastmes õppivatele aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) 
sümptomite ja/või diagnoosiga lastele ning seeläbi nende koolist 
väljalangemise ja koduõppele paigutamise ennetamine ja 
kvaliteetsema õppe pakkumine.  
Eesmärk 2: üldhariduskooli lõpetaja on omandanud eesti ja maailmakultuuriga seotud kaasaja teaduse 
ja tehnoloogia arengutel põhineva rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise hariduse 
Alaeesmärk 2.1. Riiklikud õppekavad ning kooli õppe- ja kasvatustegevus vastavad õpilaste ning 
ühiskonna muutuvatele haridusvajadustele 
Alameetme alaeesmärk: mitmekesine ja ajakohane õpetus 
Alameetmes rahastatavad tegevused:  
Õpetuse mitmekesisuse suurendamisega seotud tegevused (sh koolide koostöö kooli õppekava 
arendamiseks, uute valikainete rakendamiseks, parimate praktikate ja metoodikate levitamiseks; koolidega 
partnerluses ettevõtlusõppe, muuseumipedagoogika, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia 
valdkonna, säästva arengu, inimõiguste õpetamise võimaluste laiendamine). 
Loodusainete ja matemaatika 
integratsiooni kava ja õpetuse 
mitmekesistamine  
Haridusele juurdepääsu suurendamine ning kvaliteedi 
parandamine.  
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Loodusteaduste ja tehnoloogia 
süvaõppe säilitamine ja arendamine 
(üleriigilise õpilaste valikuga) Tartu 
Tamme Gümnaasiumis  
TTG õppesuundade arendamine, traditsiooniliste looduse 
välipraktikate ja erikursuste kvaliteetne jätkumine ning 
kaasajastamine.  
Kõiki lapsi arendava ja kaasava 
uurimusliku õppe (avastusõppe) 
laialdane rakendamine Eesti alus- ja 
põhihariduses  
Stimuleerida ning toetada teadusõpet (edaspidi avastusõpet) 
põhikoolis ja lasteaias. 
Uurimuslikku õpet ning 
keskkonnaharidust edendava 
võrgustiku arendamine ülemaailmse 
koolide keskkonnaprogrammi GLOBE 
baasil  
Aidata kaasa kõrgtasemelise, kõigile kättesaadava, kooli 
poolelijätmist ennetava ning õppijate ja ühiskonna vajadustele 
vastava keskkonnamõõtmistele tugineva uurimusliku õppe 
tekkimisele üldhariduses.  
Ettevõtliku kooli pilootvõrgustiku 
rakendamine Ida-Viru- ja Tartumaal 
Ettevõtlikkuspädevuse sihipärane rakendamine Ida-Viru 
pilootkoolides on tõstnud nii hariduse kvaliteeti kooli astmeid 
läbivalt kui õpimotivatsiooni, sest sihtgruppide ootustele vastavalt 
jälgitakse, et õppetöö aitaks kujundada õpilastes positiivset 
minapilti ja rakendada omandatud teadmisi, oskusi praktikas. 
Tartumaal on loodud pilootkoolide võrgustik ja valmisolek 
ettevõtlikkuspädevuse rakendamiseks hariduses 
Kaasav ja kaasaegne kunstiõpe 
Tõsta kaasaegse kunstihariduse taset põhikoolis ja viia selleks 
vajalik teave ja vahendid võimalikult laia sihtgrupini. 
TehnoTiiger+ 
Pakkuda Eesti koolidele sisulist ja materiaalset tuge töö- ja 
tehnoloogiaainete kaasajastamisel ning kasvatada nende 
õppeainete olulisust.  
Alaeesmärk 2.2. Õppeasutuses töötavad motiveeritud ja professionaalsed pedagoogid 
Alameetme alaeesmärk: koolijuhtide, õpetajate ja tugispetsialistide tööga rahulolu 
Alameetmes rahastatavad tegevused:  
Õppe kvaliteedi ja atraktiivsuse tagamiseks koolijuhtide, õpetajate ja tugispetsialistide töörahulolu 
tõstmisega seotud tegevused (sh tugispetsialistide ja õpetajate tööpingetega toimetuleku süsteemi 
väljatöötamine, tugivõrgustike käivitamine, nõustajate koolitamine).  
Alternatiivsete võimaluste loomine kõrgharidusega spetsialistidele õpetajakutse omandamiseks ja 
õpetajana töötamiseks üleriigilisel tasandil. 
Pedagoogide tugisüsteemi 
„Pidepunkt“ käivitamine  
Tartu linnas on pedagoogide toetamiseks välja arendatud ja 
käivitatud ühtne tugisüsteem „Pidepunkt“.  
Riskilastega töötavate 
tugispetsialistide ja õpetajate 
tööpingetega toimetuleku süsteemi 
väljatöötamine 
Riskilastega töötavate tugispetsialistide ja pedagoogide 
tööpingetega toimetuleku süsteemi väljatöötamine ja 
rakendamine, arendades personali enesekohast, sotsiaalset ja 
ainealast-metoodilist pädevust, et tagada HEV-õpilaste koolide 
õppekasvatustöö kvaliteet.  
Nõustamissüsteemi loomine Ida-
Virumaa üldhariduskoolide õppe 
kvaliteedi ja atraktiivsuse tagamiseks 
Luua Ida-Virumaa üldhariduskoolidele kompleksne ja terviklik 
nõustamis- ja väljaõppesüsteem, mis aitab tõsta õppe kvaliteeti ja 
atraktiivsust ning koolijuhtide, õpetajate ja tugispetsialistide 
rahulolu tööga. 
„Õpetaja kui liider“ koolitusmudel ja 
vilistlasprogramm kui alternatiivne 
võimalus kõrgharidusega 
spetsialistide kaasamiseks hariduse 
edendamisse 
2011. aasta juuli lõpuks on välja töötatud ja rakendatud „Õpetaja 
kui liider” koolitusmudel eelneva pedagoogilise hariduseta 
kõrgharidusega noortele spetsialistidele, mis võimaldab neil 
kujuneda õpetajateks ja liidriteks, kes oskavad tulemuslikult 
rakendada õppijakeskset lähenemist ja toetada iga õpilase 
potentsiaali.  
Eesmärk 3: õppijate juurdepääs õppimisvõimalustele on tagatud vajadusele vastava õppeasutuste võrgu 
ning turvalise, kaasaegse ja toetava õppekeskkonnaga 
  
 
 
165 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
Alaeesmärk 3.1. Kõigil õppijatel, sõltumata nende varalisest ja sotsiaalsest seisundist, on võrdsed 
võimalused osaleda õppetöös kaasaegsetes õppetingimustes 
Alameetme alaeesmärk: turvaline õpikeskkond 
Alameetmes rahastatavad tegevused:  
Õpikeskkonna turvalisus (väljalangevuse vähendamiseks laste turvalisuse suurendamisega seotud 
tegevused, sh kohalike ja piirkondlike sidusrühmade võrgustikutöö ja partnerluse tugevdamine, 
rahvusvaheliste vägivallaennetus- ja sekkumisprogrammide koolitajate koolitamine Eestis läbiviidavate 
koolituste jaoks ning programmide rakendamine, uurimuste läbiviimine, koolide turvalisuse ja õpilaste 
käitumise juhtimisega seonduvate juhendmaterjalide koostamine ning nendega seotud seminaride ja 
koolituste läbiviimine). 
Kriisiolukorras tegutsemise plaani 
koostamise juhendmaterjali ja 
näidisplaani koostamine koolidele ja 
lasteaedadele 
Õpilaste suurem turvalisus läbi koolide parema valmisoleku 
koostada ja rakendada kriisiolukordades tegutsemise plaani, 
koolide turvalisuse taseme tõus läbi valmisoleku kriisiolukordi 
ennetada, neis adekvaatselt toimida ja tagada järeltegevused. 
Koolist väljalangemise ennetamine 
õpilaste sotsiaalse toimetuleku 
tõstmise kaudu 
Õpiraskustega laste sotsiaalse toimetuleku suurendamine ja nende 
põhikoolist väljalangemise ennetamine. 
Põlva- ja Võrumaa õpi- ja 
käitumisraskustega noortele 
suunatud turvaline ja motiveeriv 
võrgustikutöö 
Põlva ja Võru maakonna õpi- või käitumisraskustes noorte 
turvaline koolikohustuse täitmine, enesekindlate ja motiveeritud 
noorte parem sotsialiseerimine ühiskonda. 
 
Tabelist on näha projektide eesmärkide erinev konkreetsusaste ja ulatus. Näiteks võib ühe projekti 
sihiks olla ühe kindla õppesuuna arendamine ühes kindlas koolis, samal ajal teise eesmärgiks 
haridusele juurdepääsu suurendamine ning kvaliteedi parandamine laiemalt. Kuigi mõlema näite 
puhul võib näha panust suurematesse eesmärkidesse, on nende tegevuste mõju laiemas plaanis 
keeruline hinnata. Suhteliselt kitsa sihtgrupiga tegevuste eesmärkide saavutamist on küll projekti 
tasandil lihtsam mõõta, kuid raskemaks osutub nende seostamine alameetme eesmärgiga, sest 
viimane on väga suure üldistusastmega. Väga laia eesmärgiga tegevuste puhul on küll lihtsam 
tõmmata paralleele nii alameetme kui ka IARKi ja üldharidussüsteemi arengukava eesmärkidega, kuid 
projekti tasandil on seatud sihi saavutamist pea võimatu mõõta, sest see ei sõltu ainult konkreetse 
projekti tegevustest. Kokkuvõtvalt võib projektide eesmärkide seadmist vaadeldes hinnata, et kõik 
toetatud tegevused panustavad ühel või teisel määral nii alameetme kui ka IARKi ja 
üldharidussüsteemi arengukava sihtidesse, sellest annab tunnistust juba ka hindajate otsus valitud 
projekte rahastada. Erinev on panuse ulatus, mille puhul peamiseks kriteeriumiks võib pidada seda, 
kuivõrd projekti tegevuste (ja ka järeltegevuste) tulemusel saavad kasu nii sihtrühmad kui ka 
üldharidus tervikuna. Seda eelkõige juba seetõttu, et alameetme eesmärk on väga lai ning viitab 
haridussüsteemi arendamisele terve riigi tasandil. Seeläbi võib edukamaks pidada projekte, mille 
raames on välja töötatud teatud arenguvajaduse lahendamiseks kindel protsess ja vahendid, mida 
projekti lõppedes on võimalik üle võtta ja kasutada ka teistel sihtrühma liikmetel.  
Kuigi alameetme tasandil tulemuslikkuse hindamiseks indikaatoreid seatud ei ole, tuli kasusaajatel 
projektitaotlustes välja tuua projekti eesmärkide saavutamise mõõtmiseks vajalikud indikaatorid. 
Olenemata tegevuste eesmärgist, pidid kõik taotlejad seadma planeeritud saavutustaseme, mis 
näitaks projekti tegevuste tulemusel koolitatud inimeste arvu ja/või projekti lõpuks loodud 
töökohtade arvu. 01.02.2013 seisuga oli lõpparuande esitanud 14 projekti, mis kokku olid seadnud 
eesmärgiks koolitada ligikaudu 4000 inimest ning tegelikult koolitasid üle 4700 inimese, sealhulgas üle 
1100 õpetaja. Lisaks tuli määratleda projekti individuaalsed indikaatorid, mis näitaksid muid 
mõõdetavaid tulemusi projekti raames. Muud seatud indikaatorid olid erineva iseloomuga ning 
tulenesid projekti spetsiifilistest tegevustest. Peamiselt oli tegemist väljundindikaatoritega, mis 
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mõõdavad tegevuste vahetuid tulemusi (elluviidud ürituste arv, välja antud materjalide arv, 
tegevustes osalenud inimeste arv jne). Sageli oli indikaatoritena nimetatud andmeid, mida üldjuhul 
indikaatoriteks ei peeta, sest need ei vasta ennekõike mõõdetavuse kriteeriumile267. Näiteks „on 
loodud koduleht“, „juhendmaterjalide väljatöötamine“, „läbi viidud uuring“ ei ole indikaatorid, sest 
nende muutust ajas ei ole võimalik jälgida. Seeläbi on tegemist pigem üldiselt projekti tegevuskava 
täitmise jälgimise näitajatega. Vähestel juhtudel oli seatud ka tulemusindikaatoreid, mis mõõdavad 
tegevustest tulenevaid muutusi kasusaajatele. Samal ajal ei ole projekti tasandil indikaatorite 
seadmine kuidagi otseselt seostatud IARKi ja üldharidussüsteemi arengukavas seatud indikaatoritega. 
Vaadeldes IARKi indikaatoreid (tabel 27), mis on seatud tulemuste mõõtmiseks nendes tegevustes, 
millega ka alameetme „Kaasav, turvaline ja mitmekesine üldharidus“ tegevused seotud on, võib näha 
seost avatud taotlusvooru raames rahastatud projektidele esitatud nõudega määratleda projekti 
peamise indikaatorina koolitatud õpetajate arv. Selle kaudu peaksid alameetme tegevused siiski 
otseselt panustama IARKi eesmärkide saavutamisesse.  
TABEL 27. ALAMEETME EESMÄRKIDEGA SEOTUD INIMRESSURSI ARENDAMISE RAKENDUSKAVA EESMÄRKIDE 
INDIKAATORID 
Eesmärk: Õpe üld- ja kutsehariduses on kõrgetasemeline ning vastab õppijate ja ühiskonna 
vajadustele 
Eesmärgi mõju indikaatorid 
Indikaator Sihttase 2013 
Koolituses mitteosalevate madala haridustasemega noorte 
osakaal 18–24a vanusegrupis 
8% 
Vähemalt keskhariduse omandanud noorte osatähtsus 20–24a 
vanusegrupis 
84% 
Tegevus: erivajadustega õpilastele toetussüsteemide arendamine 
Väljundindikaator: rakenduskava raames välja töötatud HEV-
õpilastele suunatud õppematerjalide arv, mis vastavad riikliku 
õppekava nõuetele 
30 
Tulemusindikaator: päevases õppevormis individuaalse 
õppekava alusel õppivate õpilaste osakaal 
5% 
Tegevus: üldhariduskooli õpetajate kvalifikatsioonide tõstmine 
Väljundindikaator: koolitusel osalevate õpetajate arv 1000 
Tulemusindikaator: protsent õpetajatest, kes vastavad 
kvalifikatsiooninõuetele 
95% 
 
Teisalt on IARKi koolitusel osalevate õpetajate arv vaid väljundindikaatoriks tegevustele, mis seotud 
üldhariduskooli õpetajate kvalifikatsioonide tõstmisega. Samal ajal on avatud taotlusvooru tegevused 
hoopis mitmekesisemad ning vaid mõned neist panustavad õpetajate kvalifikatsiooni tõstmisesse. 
Seeläbi on küsitav taolise indikaatori asjakohasus kõikidele avatud taotlusvooru projektidele, sest see 
ei mõõda tegelikku eesmärkide saavutamist ennekõike just seetõttu, et juba projektide eesmärgid on 
erinevad. Tabelis 28 on välja toodud ka üldharidussüsteemi arengukava indikaatorid nende 
eesmärkide saavutamise mõõtmiseks, millega vaadeldavas avatud taotlusvoorus toetatud projektide 
eesmärgid seotud on. Tegemist on ennekõike tulemusindikaatoritega, mille saavutamisesse peaksid 
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kaudselt panustama ka alameetme tegevused, kuigi otseselt seda mõõta ei saa. Avatud taotlusvooru 
tulemuslikkuse hindamiseks peaks aga projektidele ja alameetmele seatavad indikaatorid olema 
seotud just üldharidussüsteemi arengukava indikaatoritega, sest eesmärkide seos on siin kõige 
otsesem. 
TABEL 28. ALAMEETME EESMÄRKIDEGA SEOTUD ÜLDHARIDUSSÜSTEEMI ARENDUSKAVA EESMÄRKIDE INDIKAATORID 
Eesmärk 1: õppija võimalused omandada võimetekohane üldharidus on avardunud ning sujuv üleminek järgnevatele 
haridustasemetele on tagatud 
Alaeesmärk 1.2. Õppijatele on loodud võimalused individuaalsust arvestavaks võimetekohaseks õppeks.  
Indikaator Sihttase 
Väljalangevus põhikooli kolmandalt astmelt päevases õppevormis (7.–9. 
klass) 
2012/2013 <1% 
Väljalangevus gümnaasiumi esimesel õppeaastal päevases õppevormis 2012/2013 <1% 
Klassikursuse kordajate osakaal põhihariduse tasemel  2013. aastal < 1% 
Teadusandekate õpilaste hõivatus toetus- ja haridusprogrammides  2013. aastal 3600 õpilast 
Eesmärk 2: üldhariduskooli lõpetaja on omandanud eesti ja maailmakultuuriga seotud kaasaja teaduse ja 
tehnoloogia arengutel põhineva rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise hariduse 
Alaeesmärk 2.1. Riiklikud õppekavad ning kooli õppe- ja kasvatustegevus vastavad õpilaste ning ühiskonna 
muutuvatele haridusvajadustele. 
Põhihariduse või madalama haridustasemega mitteõppivate noorte osakaal 
18–24-aastaste vanusegrupist 
2013. aastal 11,5% 
Madala sooritustasemega (alla 2. taset) õpilaste osakaal PISA 15-aastaste 
õpilaste võrdlusuuringus väheneb 
Lugemisoskuses 2012 – 13%; 
matemaatikas 2012 – 12%; 
loodusteadustes 2012 – 7,5% 
Kõrge sooritustasemega (5. ja kõrgem tase) õpilaste osakaal PISA 15-aastaste 
õpilaste võrdlusuuringus suureneb 
Lugemisoskuses 2012 – 8%; 
matemaatikas 2012 – 13%; 
loodusteadustes 2012 – 12,5% 
Alaeesmärk 2.2. Õppeasutuses töötavad motiveeritud ja professionaalsed pedagoogid 
30-aastaste ja nooremate õpetajate osakaal õpetajate koguarvust 
üldhariduskoolides 
2013/2014 12,5% 
Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate täidetud ametikohtade suhe 
õpetaja ametikohtade koguarvu üldhariduskoolides. 
2013/2014 92,5% 
Alla 30-aastaste õpetajate osakaal õpetajate koguarvust koolieelsetes 
lasteasutustes 
2013/2014 12% 
Eesmärk 3: õppijate juurdepääs õppimisvõimalustele on tagatud vajadusele vastava õppeasutuste võrgu ning 
turvalise, kaasaegse ja toetava õppekeskkonnaga 
Alaeesmärk 3.1. Kõigil õppijatel, sõltumata nende varalisest ja sotsiaalsest seisundist, on võrdsed võimalused osaleda 
õppetöös kaasaegsetes õppetingimustes. 
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppeasutused vastavad kehtestatud 
tervise-, töökaitse-, tuleohutuse ja turvalisuse nõuetele ning 
ehitusstandarditele.  
 
Munitsipaalkoolide õpilaskodudes riiklikult toetatud õpilaskodukohtade arv 
(põhikooliõpilased).  
2015–1000 kohta 
Hinnates alameetme elluviimise tulemuslikkust, saab nii projektidokumentidele kui ka intervjuudele 
tuginedes öelda, et alameetme ellurakendamine on olnud edukas. Teostatud projektide 
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lõpparuannete põhjal on kõik taotlejad hinnanud kõrgelt oma projekti tulemuslikkust ning selle 
panust alameetme ning riiklikes ja valdkondlikes arengukavades seatud eesmärkide saavutamisel. 
Siiski tõid valdkonna eksperdid intervjuudes välja ka mitmeid kitsaskohti nii alameetme planeerimises 
ja elluviimises kui ka hindamisprotsessis, mis võisid takistada edukat tulemuste saavutamist ja 
eesmärkide täitmist. Nimelt ei olnud hindajatel võimalik teha projektitaotlejale ettepanekuid taotluse 
täiendamiseks ja parandamiseks, et see paremini vastaks seatud eesmärkidele ja kriteeriumidele. 
Projektide hindamisel oli võimalus edukaid projekte rahastada kas täielikult või osaliselt, misläbi oli 
küll teatud võimalus projekti tegevusi suunata, kuid sageli tuli ekspertide sõnul leida kompromiss selle 
vahel, mida soovis ja ootas ministeerium ning mida pakkus taotleja. Intervjueeritud ekspertide 
hinnangul jäid rahastamata mitmed potentsiaalselt head projektid, mille puhul oleks piisanud mõnest 
parandusest või täiendusest.  
Peamise miinusena toodi välja selgete võimaluste puudumine alameetme eesmärkide saavutamise ja 
tulemuslikkuse mõõtmisel ja hindamisel. Lisaks sellele, et avatud taotlusvooru raames pole seatud 
mingisuguseid indikaatoreid, ei ole otseselt välja toodud ka alameetme seoseid IARKi ja 
üldharidussüsteemi arengukava indikaatoritega, mis intervjueeritute sõnul oleksid vajalikud. 
Rakendusüksus kontrollib ja omab ülevaadet projektide finantsilistest tegevustest ning projektides 
seatud indikaatorite täitmisest ning võimalusel vaadeldakse ja hinnatakse ka projektide sisulisi 
tegemisi ja eesmärkide saavutamist, kuid selle põhjal pole võimalik hinnata alameetme mõju 
tervikuna, kuna puudub vastav süsteem. Haridus- ja Teadusministeerium on projektide tulemuslikkuse 
toetamiseks ja tagamiseks korraldanud omaalgatuslikult kohtumisi rahastatud projektide 
esindajatega, et arutleda projekti kulgemise ja võimalike kerkinud probleemide üle ning anda 
vastastikust tagasisidet. Taolist võimalust on intervjuude põhjal vajalikuks ja edukaks pidanud nii 
ministeerium kui ka projektitaotlejad ise ning aktiivsemad projektid jagavad ka ise ministeeriumile 
infot oma projekti käigust ja kutsuvad ametnikke oma üritusi jälgima. Samal ajal on see siiski vaid 
vestlusepõhine ja mitteametlik protsess, sest puuduste ilmnemisel projektide kvaliteedis puudub 
ministeeriumil ametlik protseduur sekkumiseks. Ametlikult on võimalus sekkuda vaid siis, kui selgub, 
et saadud rahalisi vahendeid ei kasutada sihtotstarbeliselt.  
Kasusaajad tõid puudusena välja ka võimaluste puudumise suuremate muudatuste tegemiseks 
sellistes projektis, kus planeeritud tegevuste raames esmalt kaardistatakse sihtgruppi ja selle vajadusi 
ning seejärel jätkatakse sekkumistegevustega. Sellisel juhul on konkreetsed tegevused juba eelnevalt 
määratletud, tuginedes eeldustele, mis ei pruugi pärast kaardistustulemusi enam asjakohased olla. 
Muudatuste tegemise võimalus on küll olemas, kuid ennekõike väiksemateks muudatusteks. Üheks 
oluliseks kitsaskohaks projektide tulemuslikkuse saavutamisel on intervjueeritud ekspertide sõnul ka 
raskused enne tegevuste algust sihtrühma hulga ennustamisega, kelleni projektiga jõutakse. Ka 
rahastatud projektide lõpparuannetest võib lugeda, kuidas mõnel juhul oli sihtrühma huvi tegevuste 
vastu oluliselt suurem planeeritust, teisel juhul oli raskusi lubatud koolitatavate arvu täissaamisel, sest 
inimestel polnud võimalust või nad ei soovinud osaleda. Oli ka projekte, mille käigus muutus 
ettearvamatult sihtrühm – näiteks soovisid tegevustest osa võtta õpetajate asemel koolijuhid.  
Lisaks toodi murekohana välja, et projektide esitamine struktuuritoetuse saamiseks nõuab taotlejatelt 
küllaltki ressursikulukat tööd nii aja kui ka inimeste mõttes, samuti suurt kompetentsust valdkonnas. 
See tähendab, et avatud taotlusvoorus on edukamad (või üldse suudavad oma projekte esitada) 
pigem suuremad organisatsioonid, millel on rohkem vastavaid ressursse, sageli on selleks tööle 
võetud ka spetsiaalne inimene (projektijuht). Samal ajal väiksematel organisatsioonidel ei pruugi olla 
piisavalt ressursse (ja kompetentsust) avatud taotlusvoorudes osalemiseks. Mitme kasusaaja 
hinnangul on küllaltki ebavõrdne olukord, kus väga erineva võimekusega ja erineva tasandi 
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institutsioonid (kohalik omavalitsus, riigikoolid, erakoolid jt) osalevad taotlusvoorus võrdsete 
taotlejatena.  
3.7.3. Avatud taotlusvooru tõhusus 
Alameetme tõhususe peatükk annab ülevaate avatud taotlusvooru eelarvest ning vahendite 
kasutamisest ning toob välja peamised probleemid meetme tõhususe hindamisel ja tagamisel. 
Käesolevas aruandes ei käsitleta eelarve kasutamise efektiivsust üksikute projektide tasandil, sellest 
on väljamaksetaotluste ja järelevalve alusel ülevaade alameetme rakendusüksusel.  
Avatud taotlusvooru „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ eelarve suuruseks oli ette nähtud 
1,99 miljonit eurot, millest vastavalt määrusele 85% moodustavad Euroopa Sotsiaalfondi 
struktuurivahendid ning 15% Eesti riiklikud struktuuritoetused. Tabel 29 annab ülevaate alameetme 
raames rahastatud projektide kogumaksumusest valdkondade lõikes. Nagu tabelist näha, kasutati pea 
kaks kolmandikku alameetme vahenditest esimese valdkonna – mitmekesine ja ajakohane õpetus – 
tegevuste rahastamiseks. Seda ka vaatamata asjaolule, et esimese valdkonna neljast tegevusest kahe 
raames ühtegi projekti lõpuks ei toetatud. Kuna esimene valdkond oli ka kõige üldisemalt alameetme 
määruses sõnastatud, on selge kasusaajate suurem huvi projektide esitamiseks just sellega 
seonduvatel teemadel. Teisalt võib käsitleda valdkondi ja tegevusi, milles rohkem projektitaotlusi 
esitati ja rahastati, kui probleemkohtadele viitajaid, sest projektialgatused tulevad rohujuuretasandilt 
ning peaksid peegeldama kasusaajate vajadusi.  
TABEL 29. ALAMEETME EELARVE VALDKONDADE LÕIKES 
Valdkond Rahastatud 
projektide 
maksumus 
kokku 
Rahastatud 
projektide 
taotletud 
summa 
Rahastatud 
projektide oma-
finantseering 
Innove väljamaksed 
seisuga 
01.02.2013* 
1) Mitmekesine ja 
ajakohane 
õpetus 
1 325 312,36 € 1 214 064,24 € 111 248,12 € 1 116 704,78 € 
2) Turvaline 
õpikeskkond 
386 439,97 € 379 853,96 € 6 586,01 € 370 286,92 € 
3) Koolijuhtide, 
pedagoogide ja 
spetsialistide 
töö 
446 492,47 € 395 411,89 € 51 080,58 € 362,630,85 € 
KOKKU 2 158 244,8 € 1 989 330 € 168 914,71 € 1 849 622,55 € 
                                                 * Sisaldab ESFi toetusi ning Eesti riiklikke struktuuritoetusi 
 
Silma paistab projektitaotlejate küllaltki suur omafinantseering (keskmiselt 7,8%, kuid see erineb 
sõltuvalt projektist ning mitmetel juhtudel omafinantseerimist ka ei toimunud). Kuna alameetme 
eesmärgiks on üldhariduse arendamine tervikuna, võib tunduda ebaõiglane ühe kasusaava 
organisatsiooni rahaline panus tegevustesse, mis peaksid kasu tooma võimalikult paljudele 
kasusaajatele. Intervjuude põhjal võib öelda, et kasusaajad käsitlevad omaosalust projektides pigem 
siiski tõhusa ja positiivse aspektina, põhjendades, et vastasel juhul oleksid nad pidanud panustama 
100%, et saavutada enda jaoks vajalikke eesmärke. Läbi avatud taotlusvooru võimaluste pidid nad 
panustama vaid 7–8% ning saavutasid kvaliteetsemad tulemused, kui omaalgatuslikult oleks võinud 
saavutada, ning samal ajal on tulemus ka kõigile teistele tasuta kättesaadav. Lisaks rahalistele 
vahenditele tõid intervjueeritud eksperdid välja alameetme tõhususest rääkides ka paremad 
võimalused kompetentsete ekspertide kaasamiseks ning suuremaks koostööks erinevate osapoolte 
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vahel avatud taotlusvooru projektide raames. Haridusasutuste esindajate sõnul on neil tõhusam läbi 
taoliste projektide eesmärke saavutada, sest see annab võimaluse kõik elluviidavad tegevused ja 
loodavad materjalid valdkonna ekspertide ja teiste asjaosaliste vahel kooskõlastada.  
Üheks küsimuseks alameetme tõhususe juures on kindlasti seos struktuurivahenditest rahastatavate 
programmidega ning nende tegevuste kattuvusega. Avatud taotlusvooru „Kaasav, mitmekesine ja 
turvaline haridus“ eesmärgi ja tegevuste puhul võib näha kaudset panust ja lisavõimaluste loomist nii 
õppenõustamissüsteemi arendamise kui ka karjääriteenuste süsteemi arendamise programmidesse, 
otsesemalt aitab see kaasa nii üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise kui ka HEV-õppevara 
arendamise programmide eesmärkide saavutamisele, samuti võib käsitleda tegevuste kattumisi teise 
avatud taotlusvooruga „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“. Siiski 
püüti avatud taotlusvooru loomisel ekspertide sõnul dubleerivatest tegevustest hoiduda ning Haridus- 
ja Teadusministeeriumi hinnangul toetati alameetme kaudu ennekõike selliseid tegevusi, mis vajasid 
programmide kõrval lisatähelepanu või mida programmide raames ei olnud võimalik rahastada. 
Peamiseks ja väga oluliseks erinevuseks programmidest on kindlasti kohapealse initsiatiivi kasutamine 
ja toetamine. Vajadust rohujuuretasandilt algatatud tegevuste toetamise järele tundsid nii taotlejad 
ise kui ka ministeeriumi esindajad, et läbi projektitaotluste näha muuhulgas ka probleemkohti, millele 
piisavalt tähelepanu pole pööratud. Samuti tõid mõlemad osapooled välja erinevate tegevuste 
edukuse just seetõttu, et neid tehti just õppeasutuste tasandil. Leiti, et koolid võtavad positiivsemalt 
vastu algatusi, mis tulevad pigem teiste koolide kui riigi poolt.  
Samal ajal tõid mitmed intervjueeritavad välja asjaolu, et avatud taotlusvooru esitati enamjaolt 
projekte, mis oleks tõenäoliselt leidnud teostamist ka ilma struktuurivahendite kasutamiseta, sest 
need tulenesid otseselt kasusaaja probleemidest, mille lahendamist vajati. Ennekõike oleks ilmselt 
ülikoolid ja ka kohalikud omavalitsused olnud võimelised ka omavahenditest taolisi tegevusi 
rahastama ning riigikoolide puhul leidsid intervjueeritavad, et nende tegevusi peaks pigem rahastama 
riigieelarvest.  
Lisaks kerkis intervjuudes küsimus alameetme tõhususest olukordades, kus rahastatud on tegevusi, 
mille elluviimise ajal või järel muudetakse seadusandlust nii, et projekti tulemused ei pruugi olla enam 
niivõrd asjakohased. Näitena võib nimetada projekti „E-arenguvestluse väljatöötamine ja 
rakendamine Eesti koolides“, mille eesmärgiks oli tõsta arenguvestluste kvaliteeti ühtse vormi ja 
süsteemi alusel. Kui siiani on olnud arenguvestluste teostamine koolides kohustuslik, siis 
intervjueeritud ekspertide väitel on seadusandlus muutumas, kaotades arenguvestluse kohustuse 
haridusasutustes. Samal ajal ei tähenda see, et koolid arenguvestluste traditsiooni lõpetaksid, 
mistõttu on nimetatud projektist tulenev kasutegur arenguvestluste süsteemi tõhususe ja 
tulemuslikkuse tõstmisel kindlasti siiski oluline.  
3.7.4. Avatud taotlusvooru jätkusuutlikkus 
Jätkusuutlikkus on üheks kriteeriumiks, mille alusel avatud taotlusvoorus projekti rahastamise üle 
otsustatakse, seetõttu võib eeldada, et alameetme raames rahastatud projektid on sellised, mis end 
ka kõige jätkusuutlikumana tõestasid. Haridus- ja Teadusministeeriumi sooviks on olnud, et kõik 
toetatud tegevused ka iseseisvalt jätkuda suudaksid. Ka projekti lõpparuandes on taotlejatel palutud 
anda hinnang projekti jätkusuutlikkusele ning selle alusel näevad pea kõik projektide elluviijad küllaltki 
suurt potentsiaali jätkutegevuste edukusel, seejuures on enamike puhul juba edasiste tegevuste 
jätkamiseks ka võimalused leitud ning plaanid seatud. Samal ajal sõltub projekti jätkusuutlikkus 
projekti eesmärkidest ja nende saavutamiseks elluviidavate tegevuste iseloomust. Projektides, mille 
eesmärgiks oli näiteks luua mõni tugistruktuur, sõltub tegevuste jätkamine suuresti sellest, kas 
taotlejal endal jätkub ressursse tugistruktuuri arendamiseks ja ülalpidamiseks. Teisalt sellistes 
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projektides, mille eesmärgiks oli välja töötada teatud süsteem või protsess koos juhendmaterjalidega 
mingi arenguvajaduse lahendamiseks, mida saaksid kasutada ka teised sihtrühma liikmed, sõltub 
projekti jätkusuutlikkus ennekõike teiste kasusaajate initsiatiivist. Intervjueeritud ekspertide sõnul 
ongi peamiseks küsimuseks projektide jätkusuutlikkuse tagamisel just kasusaajate/sihtrühma 
motiveeritus ja valmisolek projektide raames väljatöötatud aluste põhjal vajalikke tegevusi ellu viia 
väljaspool projekte. Erinevad intervjueeritud osapooled leiavad ka, et paljude projektide puhul ei ole 
jätkusuutlikkuse tagamisel oluline see, et riik mingeid tegevusi otseselt üle võtaks, mitmeid tegevusi 
on võimalik jätkata läbi olemasolevate üksuste ning ministeeriumilt loodetakse ennekõike nõu ja tuge, 
et iseseisvuda. Näiteks võib olla piisav, kui luua teatud korraldus kokkusaamiste või seminaridena, 
mille raames juhendada ja motiveerida teisi kasusaajaid valmisolevaid ressursse ära kasutama ning 
etteantud protsessidega edasi tegelema. Kasusaajate hinnangul oleks taoline korraldus edukas pigem 
riigi või kohaliku omavalitsuse tasandil, kuna haridusasutustel endil on juba erineva omandivormi 
tõttu keerukam teisi kasusaajaid tegevustesse kaasata.  
3.7.5. Kokkuvõte ja soovitused 
Kokkuvõtvalt võib avatud taotlusvooru „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ 
probleemikäsitlust ja eesmärgipüstitust pidada asjakohaseks ja kooskõlas olevaks IARKi ja 
üldharidussüsteemi arengukavaga ning senist elluviimist hinnata tulemuslikuks, tõhusaks ja 
jätkusuutlikuks, niivõrd, kui seda hinnata on võimalik. Iga hinnatava aspekti puhul ning alameetme 
erinevates etappides on küll esinenud ja esile kerkinud teatavaid puuduseid, mille vältimine oleks 
võimaldanud alameetme tegevuste kõrgemat kvaliteeti tagada, kuid üldjoontes on taotlusvoor olnud 
edukas.  
Avatud taotlusvooru eesmärgiks on „kõrgetasemeline, kättesaadav, kooli poolelijätmist ennetav ning 
õppijate ja ühiskonna vajadustele vastav õpe üldhariduses“, mis on tihedalt seotud nii inimressursi 
arendamise rakenduskavas kui ka üldharidussüsteemi arengukavas kirjeldatud probleemikäsitluste ja 
seatud eesmärkidega. Samal ajal on seoste nägemine teatud mõttes kunstlik, sest otseselt pole 
alameetme kohta olemas ühtegi dokumenti, mis kirjeldaks ja põhjendaks meetme vajalikkust 
(käsitletavaid probleeme ja väljakutseid), samuti pole põhjalikumalt lahti seletatud seatud eesmärki, 
mis on väga üldine ja laialivalguv. Sõnastatud eesmärki aitavad avada meetme määruses kirjeldatud 
rahastatavad tegevusvaldkonnad, mis valiti intervjueeritud ekspertide sõnul välja teistele olulistele 
strateegilistele dokumentidele tuginedes. Kuid märgatav on nende erinev konkreetsusaste, mis on 
jätnud projektitaotlejatele küllaltki laia tõlgendamisvabaduse. Taoline laiem käsitlus on ühelt poolt 
andnud võimaluse projektide läbi kaardistada ja esile tuua kasusaajate erinevaid arenguvajadusi, 
teisalt on see keerukamaks muutnud alameetme tulemuslikkuse hindamise. Seda põhjusel, et 
toetatavad tegevused küll panustavad alameetme laia eesmärgi saavutamisesse, kuid viimane eeldab 
ka teisi tegevusi, mida alameetme raames ei toetata. Seetõttu on ka alameetme lõppedes keeruline 
hinnata, kuivõrd see on täitnud oma eesmärke. 
Rahastatud projektide panust nii alameetme kui ka IARKi ja üldharidussüsteemi arengukava 
eesmärkide saavutamisesse saab peamiselt hinnata juba taotluste hindamisprotsessi põhjal, sest 
projekti seostamine nimetatud eesmärkidega on projektide valikul olnud üheks keskseks 
hindamiskriteeriumiks. Samal ajal on märgatav projektide eesmärkide erinev konkreetsus ja ulatus. 
Kuigi kõik toetatud tegevused panustavad ühel või teisel määral nii alameetme kui ka IARKi ja 
üldharidussüsteemi arengukava sihtidesse, on erinev selle panuse ulatus. Selle puhul võib peamiseks 
kriteeriumiks pidada, kuivõrd projekti tegevuste (ja ka järeltegevuste) tulemusel saavad kasu nii 
sihtrühmad kui ka üldharidus tervikuna. Seda eelkõige juba seetõttu, et alameetme eesmärk on väga 
lai ning viitab haridussüsteemi arendamisele terve riigi tasandil. Seeläbi võib edukamaks pidada 
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projekte, mille raames on välja töötatud teatud arenguvajaduse lahendamiseks kindel protsess ja 
vahendid, mida projekti lõppedes on võimalik üle võtta ja kasutada ka teistel sihtrühma liikmetel.  
Erinevalt programmidest pole avatud taotlusvoorude puhul määratletud indikaatoreid, mis aitaksid 
seatud eesmärkide saavutamist mõõta ja hinnata. Kõikidel projektidel on küll oma individuaalsed 
indikaatorid, mille alusel hinnata üksiku projekti tulemuslikkust, kuid nende alusel ei saa hinnata kogu 
alameetme tulemuslikkust, kuna pole loodud otsest seost projektide üksikute indikaatorite ning 
alameetme eesmärgi vahel. Olenemata tegevuste eesmärgist, pidid kõik taotlejad seadma planeeritud 
saavutustaseme, mis näitaks projekti tegevuste tulemusel koolitatud inimeste arvu ja/või projekti 
lõpuks loodud töökohtade arvu. Selle kaudu panustavad alameetme tegevused otseselt IARKi 
eesmärkide saavutamisesse. Teisalt on IARKi koolitusel osalevate õpetajate arv vaid 
väljundindikaatoriks tegevustele, mis on seotud üldhariduskooli õpetajate kvalifikatsioonide 
tõstmisega. Samal ajal on avatud taotlusvooru tegevused tunduvalt mitmekesisemad ning vaid osa 
neist panustab õpetajate kvalifikatsiooni tõstmisesse. Seeläbi on küsitav taolise indikaatori 
asjakohasus kõikidele avatud taotlusvooru projektidele, sest see ei mõõda tegelikku eesmärkide 
saavutamist ennekõike just seetõttu, et juba projektide eesmärgid on erinevad.  
Samal ajal on nii alameetme rakendusasutuse ja -üksuse kui ka kasusaajate esindajad pigem rahul 
sellega, et olemasolevate probleemide lahendamiseks programmide kõrval taoline avatud taotlusvoor 
korraldatud oli. Peamiselt just seetõttu, et projektide elluviijatel on parem ülevaade oma tegelikest 
arenguvajadustest ja probleemidest ning parimad võimalused nende probleemide lahendamiseks. 
Hinnates alameetme elluviimise tulemuslikkust, saab nii projektidokumentidele kui ka intervjuudele 
tuginedes öelda, et alameetme ellurakendamine on olnud edukas. Teostatud projektide 
lõpparuannete põhjal on kõik taotlejad hinnanud kõrgelt oma projekti tulemuslikkust ning selle 
panust alameetme ning riiklikes ja valdkondlikes arengukavades seatud eesmärkide saavutamisse. 
 
Soovitused 
 koostada alameetme planeerimisfaasis probleemipuu, mis aitaks läbi mõelda ja selgeks teha 
kõige olulisemad probleemid ja arenguvajadused, mille lahendamisele meede suunatud on. 
Toetudes probleemipuule, koostada alameetme kohta eesmärgipuu, mis aitaks läbi mõelda ja 
selgeks teha eesmärgi koos konkreetselt sõnastatud alaeesmärkidega, mida rahastatavate 
tegevustega saavutada soovitakse. Mõlema puu puhul tuua selgelt välja seos teiste 
strateegiliste dokumentidega 
 probleemipuu ja eesmärgipuu alusel sõnastada tulemused, mida alameetmega soovitatakse 
saavutada, ning seada indikaatorid nende mõõtmiseks, mis oleksid seotud teistes 
strateegilistes dokumentides seatud indikaatoritega. Projektitaotluste hindamisel seada 
projekti indikaatorite panus alameetme indikaatorite saavutamisesse üheks 
hindamiskriteeriumiks 
 lisada projektitaotluste esitamise ja hindamise faasi konsultatsioonietapp, mille raames oleks 
võimalik potentsiaalselt edukaid projekte täiendada ja parandada hindajate ettepanekute 
põhjal enne lõpliku rahastamisotsuse tegemist 
 planeerida projektide elluviimise faasi ametlik süsteem, mis toetaks projektide edukat 
teostamist ja tulemuslikkuse tagamist ning infovahetust ministeeriumi, rakendusüksuse ja 
projektijuhtide vahel (sealhulgas projektijuhtide omavaheline tugi). Selleks korraldada 
taotlusvooru perioodi jooksul regulaarseid kohtumisi erinevate osapoolte vahel nii info 
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jagamiseks kui ka projektide elluviimise raames esilekerkinud probleemide lahendamiseks ja 
omavaheliseks nõustamiseks 
 projektide jätkusuutlikkuse tagamiseks ka pärast taotlusvooruperioodi lõppu pakkuda 
ministeeriumi poolt kasusaajatele nõu ja tuge kokkusaamiste või seminaridena, mille raames 
teisi kasusaajaid juhendada ja motiveerida, et nad valmisolevaid, taotlusvooru raames loodud 
ressursse ära kasutaksid ning etteantud protsessidega edasi tegeleksid 
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3.8. Avatud taotlusvoor „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele 
õppekavadele vastav üldharidus" 
TABEL 30. AVATUD TAOTLUSVOORU ÜLEVAADE 
Meetme nimetus: „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav 
üldharidus“ (Meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, 
haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi 
parandamine“ alameede), avatud taotlusvoor 
Elluviimisperiood: 01.03.2011–31.12.2013 
Eesmärk: Alameetme eesmärk on põhikooli ja gümnaasiumi riiklike 
õppekavade kasutuselevõtmiseks õpetajatele 
täienduskoolituse pakkumise mitmekesistamine ja õpetajate 
pädevuse tõstmine. 
Sihtgrupp: Eesti ja vene õppekeelega koolide pedagoogid 
Põhitegevused: Toetatakse riiklike õppekavade juurutamist läbi kursuste 
korraldamise kahes pedagoogide täienduskoolituse 
valdkonnas nii eesti kui ka vene õppekeelega koolides: 
1) ainevaldkonnaga seostatud temaatiline täienduskoolitus 
2) temaatiline täienduskoolitus 
Maht: 761 669 € 
 
3.8.1. Avatud taotlusvooru asjakohasus ja kooskõlalisus 
PROBLEEMIANALÜÜS 
Vaadeldav alameede „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ on avatud 
taotlusvoor, mis kuulub inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ 
meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe 
kvaliteedi parandamine“ alla. Alameetme kohta pole loodud ühtegi dokumenti, mis kirjeldaks ja 
põhjendaks alameetme vajalikkust (käsitletavaid probleeme ja väljakutseid), on vaid Haridus- ja 
Teadusministeeriumi määrus 268 , mis kirjeldab ennekõike avatud taotlusvooru raames antava 
struktuuritoetuse tingimusi ja korda. Määruses on sõnastatud alameetme eesmärk, milleks on 
„põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade kasutuselevõtmiseks õpetajatele täienduskoolituse 
pakkumise mitmekesistamine ja õpetajate pädevuse tõstmine“. Kuigi vaadeldava alameetme puhul ei 
ole vastavas määruses ega teistes seotud dokumentides kirjeldatud probleeme, mille lahendamiseks 
alameede loodud on, ega põhjendatud põhjalikumalt alameetme eesmärke, võib siiski näha tugevaid 
seoseid nii IARKs kui ka üldharidussüsteemi arengukavas välja toodud probleemide, väljakutsete ja 
eesmärkidega.  
                                                             
268
 https://riigiteataja.ee/akt/128042011004?leiaKehtiv  
  
 
 
175 
 
  
Üldhariduse ja noorte valdkonna struktuurifondide meetmete vahehindamine PRAXIS 2013 
IARKi kohaselt peab Eesti suutma kohandada haridussüsteemi kiiresti muutuva ühiskonna, majanduse 
ja tööturuga, sest riigi majandusareng ning ühiskonnaliikmete toimetulek ja rahulolu sõltuvad iga 
elaniku haritusest ning pikaajalise jätkusuutliku arengu aluseks oleva teadmistepõhise majanduse ja 
ühiskonna ülesehitamine eeldab inimestelt üha konkurentsivõimelisema hariduse omandamist ning 
valmisolekut elukestvaks õppeks. Ühe sammuna selle suunas kehtestas Vabariigi Valitsus 2011. aastal 
Eestis üldhariduses uued põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad, mille rakendamiseprotsess on 
pikaajaline ning erinevatele kooliastmetele on seatud erinevad tähtajad õppekavade täielikuks 
kasutuselevõtmiseks (lõplikult peaks kõik õppeasutused olema üle läinud uutele riiklikele 
õppekavadele 1. septembriks 2013 269 ). Üldhariduse riiklike õppekavade rakendamine koos 
õppekeskkonna kaasajastamise ja õpetajakutse prestiiži tõstmisega on ühe peamise väljakutsena 
nimetatud ka üldharidussüsteemi arengukavas. Üleminek uutele õppekavadele tähendab aga 
muudatusi nii õpikeskkonnas, õppetegevustes, õppekorralduses kui ka õppemeetodites ning eeldab 
seeläbi uusi pädevusi nii õpetajatelt kui ka koolijuhtidelt. IARKi elukestva õppe prioriteetsel suunal on 
hariduse uuendamisel, õppe kvaliteedi tagamisel ning väljalangevuse vähendamisel pandud suur roll 
just õpetajale, kellest sõltub nii õppimise atraktiivsus kui ka kaasaegsus. Seega võib käsitleda peamise 
probleemina, mille lahendamisele vaadeldav alameede suunatud on, asjaolu, et uuenenud õppekavad 
nõuavad õpetajatelt uuenenud pädevusi ning nende senised oskused ja pädevused ei pruugi olla 
enam piisavad uute õppekavade edukaks rakendamiseks (vaata probleemipuud joonisel 15). Laiemal 
tasandil võib pidada peamiseks probleemiks nii koolist väljalangevust kui ka puudusi hariduse 
konkurentsivõimelisuses, kaasaegsuses ja paremate võimaluste tagamisel tööturul, mille arendamine 
on vastavalt üldharidussüsteemi arengukavale õppekavade arendus- ja rakendusprotsessi üheks 
oluliseks eesmärgiks. 
Intervjuudest valdkonna ekspertidega selgus ka, et lisaks vajadusele pakkuda pedagoogidele 
täiendkoolitusi pädevuste suurendamiseks uute õppekavade rakendamise valguses oli alameetme 
loomisel ka teine oluline põhjus. Nimelt hinnati pedagoogide täiendkoolitusmaastikku liiga väikeseks 
ja ühekülgseks, sest uute riiklike õppekavade rakendamisega seotud koolitusteemad ei pruugi olla 
koolitajate seas populaarsed, ning nähti, et koolitajate huvid ja pakkumised ei kata ära kõiki vajalikke 
teemavaldkondi täiendkoolituses. Lisaks toodi ka probleemina välja asjaolu, et ei leidunud piisavate 
oskuste ja teadmistega koolitajaid kõikide oluliste teemade jaoks. Seepärast seati alameetme 
eesmärgiks lisaks õpetajate pädevuste tõstmisele ka täiendkoolituste pakkumise mitmekesistamine. 
Seega on alameede suunatud pedagoogidele vajalike täiendkoolituste väljatöötamisele ja 
korraldamisele, meetme raames ei rahastata materjalide või juhendite loomist (välja arvatud 
õpetajatele pakutavate täiendkoolituse materjalid) ega õppekeskkonna kaasajastamist. Samuti ei ole 
alameede suunatud koolijuhtidele oma juhtimispädevuste suurendamiseks, mis toetaksid uute riiklike 
õppekavade rakendamist. Neid tegevusi käsitletakse programmide „Üldhariduse pedagoogide 
kvalifikatsiooni tõstmine“ ning „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ raames 
ning riiklike õppekavade rakendamiseks vajalikke erinevaid metoodilisi juhendmaterjale on loodud 
riigieelarvevahenditest. 
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JOONIS 15. PROBLEEMIPUU 
 
 
 
 
 
SEKKUMISE LOOGIKA ANALÜÜS 
Alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ eesmärgiks on 
vastavalt määrusele „põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade kasutuselevõtmiseks õpetajatele 
täienduskoolituse pakkumise mitmekesistamine ja õpetajate pädevuse tõstmine“. Alameede loodi 
avatud taotlusvooruna, mille raames toetati riiklike õppekavade juurutamist läbi kursuste 
korraldamise kahes pedagoogide täienduskoolituse valdkonnas nii eesti kui ka vene õppekeelega 
koolides:  
1) ainevaldkonnaga seostatud temaatiline täienduskoolitus 
2) temaatiline täienduskoolitus 
Ainevaldkonnaga seostatud temaatiliste täiendkoolituste puhul nimetati määrusega 15 konkreetset 
alavaldkonda, milles koolitusi võis struktuuritoetusele pakkuda. Lisaks määratleti, et koolitus peab 
vastama riiklike õppekavade nõudmistele ning käsitlema riiklike õppekavade rakendamist õppeaine 
spetsiifikat arvestades, kajastades järgmisi teemasid: nüüdisaegse õppeprotsessi kujundamine, 
õppekava eesmärkide ja alusväärtuste arvestamine, üld- ja valdkonnapädevuste saavutamine, 
hindamine, läbivate teemade käsitlemine, õppeainete vaheline lõiming, õppe kohandamine tööks 
hariduslike erivajadustega õpilastega ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine 
õppetöös. Temaatiliste täiendkoolituste puhul toodi määruses välja, et toetatakse koolituste 
elluviimist, mis on suunatud pedagoogide oskuste arendamiseks õppekavade rakendamise kontekstis 
vähemalt ühel üldpädevuste või valdkonnapädevuste teemal või õpilaste arengu, hindamise ning 
õpikeskkonna kujundamise teemal. 
Üldharidus ei vasta riiklikele 
õppekavadele 
Koolijuhtide pädevused pole 
piisavad uute riiklike 
õppekavade rakendamiseks 
Pedagoogide pädevused ei ole 
piisavad uute riiklike 
õppekavade rakendamiseks 
Pedagoogid ei ole läbinud 
piisavalt vastavaid 
täiendkoolitusi 
Pedagoogidele ei pakuta  
vastavaid mitmekesiseid 
täiendkoolitusi 
Kooli õppekeskkond ei ei 
toeta uute riiklike õppekavade 
rakendamist 
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IARKi kohaselt on õppekavade uuendamise eesmärgiks asetada rõhk üldpädevuste ja õpioskuste 
kujundamisele, õppekavade sidususele ja õppeainete lõimingule, teadmiste rakendamisele ja õpilaste 
valikuvõimaluste suurendamisele, et anda koolilõpetajate paremad võimalused tööturule 
sisenemiseks. Taoliste oluliste muudatuste rakendumine eeldab aga pädevaid koolijuhte ja pedagooge 
vajalike oskuste ja teadmistega. IARKi elukestva õppe prioriteetsel suunal on hariduse uuendamisel, 
õppe kvaliteedi tagamisel ning väljalangevuse vähendamisel pandud suur roll just õpetajale, kellest 
sõltub nii õppimise atraktiivsus kui ka kaasaegsus. Rakenduskavas rõhutatakse, et õpetajad peavad 
olema kursis viimaste tänapäevaste arengute ja erialateabega ning riigi huvi on, et koolides töötaksid 
pädevad õpetajad, kes suudavad kohanduda muutuvate nõuetega. Nendele eesmärkidele vastab 
selgelt ka vaadeldav alameede „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“, 
mille eesmärgiks ongi just õpetajate pädevuste tõstmine uute õppekavade rakendamiseks. 
Õpetajate pädevuse küsimust uute riiklike õppekavade valguses on täpsemalt käsitletud 
üldharidussüsteemi arengukavas 2007–2013270, milles uute riiklike õppekavade rakendamist on 
nimetatud üheks peamiseks väljakutseks, et tagada rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline haridus 
(arengukava üks eesmärkidest). Selles kirjeldatakse peamiste meetmetena riiklike õppekavade 
rakendamisel ja hariduse kvaliteedi tõstmisel just õpetajakoolitust, uute õppe- ja juhendmaterjalide 
väljatöötamist, õpikeskkonna arendamist ja seiramist. Lisaks, kuna riiklikud õppekavad on andnud 
õppeasutustele ka oma õppekava väljaarendamise õiguse ja kohustuse, mis lubab arvestada 
õppeasutuse erisusi, õppurite ja vanemate soove ning piirkondlikku eripära, sõltub selle teostamine 
palju õppeasutuse juhtides ja pedagoogidest, nende valmisolekust, oskustest ja teadmistest õppekava 
ja õppekavaarenduse kohta. Seeläbi on ka selge vajadus toetada koolimeeskondade täienduskoolitusi 
nende pädevuste tõstmiseks nii ainevaldkonna sisu kui ka õppekava rakendamise protsessi vallas, et 
tagada üldhariduse vastavus uutele riiklikele õppekavadele ning seeläbi kvaliteetsem ja 
konkurentsivõimelisem üldharidus, mis on ka IARKis üheks peamiseks eesmärgiks. 
Seeläbi võib täiendkoolitusi käsitleda kui väljundeid, mille kaudu soovitatakse saavutada tulemust, 
milleks on pädevad õpetajad uute riiklike õppekavade edukaks rakendamiseks (vaata muutuste 
teooriat joonisel 16). Samal ajal ei panusta täiendkoolituste elluviimine otseselt täiendkoolituste 
pakkumise mitmekesistamisesse, mis peaks probleemianalüüsist ja alameetme eesmärkidest lähtuvalt 
olema teiseks soovitavaks tulemuseks. Pigem on mitmekesine täiendkoolitusmaastik vahetulemuseks, 
mis panustab omakorda sellesse, et pedagoogid oleksid pädevad uute õppekavade kasutuselevõtuks. 
Väljundina ehk tegevusena, mille kaudu seda vahetulemust (mitmekesist täiendkoolituste pakkumist) 
saavutada, võib käsitleda sedasama avatud taotlusvooru, mis peaks pakkuma kõigile soovijatele 
võimaluse struktuuritoetusi taotleda ning mis samuti määratleb mitmekesisema loetelu 
ainevaldkondadest, mille raames täiendkoolitusi pakkuda. 
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Kõikidele pakkujatele avatud 
taotlusvoor erinevates 
ainevaldkondades 
Õpetajate täiendkoolitused 
Õpetajad on piisavalt pädevad 
uute õppekavade 
kasutuselevõtmiseks 
Täiendkoolituste pakkumine on 
mitmekesine 
Haridus on 
konkurentsivõimeline ja 
kvaliteetne 
Avatud taotlusvoor õpetajate 
täiendkoolituste ja koolitajate 
leidmiseks 
Sisend 
Väljund 
Tulemus 
Pikaajaline 
eesmärk 
   JOONIS 16. MUUTUSTE TEOORIA 
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Samal ajal kumas intervjuudest valdkonna ekspertidega (sealhulgas toetust saanud projektide 
esindajate ja kasusaajatega) läbi rahulolu sellega, et õpetajate täiendkoolitus riiklike õppekavade 
rakendamiseks avatud taotlusvooruna korraldatud oli. Peamiselt just seetõttu, et kasusaajaid 
peetakse kesksetest struktuuridest pädevamaks selles osas, millised on kasusaajate tegelikud 
vajadused ja probleemid ning parimad võimalused nende probleemide lahendamiseks. Seda eelkõike 
teemade puhul, kus keskne planeerimine ja tegutsemine pole vajalik ning tähtsam hoopis kohalik 
initsiatiiv. Seeläbi on avatud taotlusvoorud andnud ka kasusaajatele võimaluse pakkuda n-ö 
rohujuuretasandist lähtuvalt parimaid lahendusi. Samuti peetakse avatud taotlusvoore küllaltki 
paindlikeks võimalusteks, sest kuigi täiendkoolituste tingimused olid ministeeriumi poolt küllaltki 
täpselt ette kirjutatud, oli taotlejatel võimalik neid vastavalt enda praktikale ja kogemustele veidi 
kohendada.  
Teisalt nähakse aga avatud taotlusvooru puhul ka suurt puudust, mis võib takistada alameetme 
eesmärgi – täiendkoolituse pakkumiste mitmekesistamine – saavutamist. Projektide esitamine 
struktuuritoetuse saamiseks nõuab taotlejatelt küllaltki ressursikulukat tööd nii aja kui ka inimeste 
mõttes, samuti suurt kompetentsust valdkonnas. See tähendab, et avatud taotlusvoorus on 
edukamad (või üldse suudavad oma projekte esitada) pigem suuremad organisatsioonid, millel on 
rohkem vastavaid ressursse, sageli on selleks tööle võetud ka spetsiaalne inimene (projektijuht). 
Samal ajal väiksematel organisatsioonidel ei pruugi olla piisavalt vahendeid (ja kompetentsust) avatud 
taotlusvoorudes osalemiseks. See tähendab, et kuigi ametlikult on alameetme eesmärgiks olnud 
mitmekesistada täiendkoolituste maastikku, pakkudes kõigile võimalusi avatud taotlusvoorus 
osalemiseks, on tegelikkuses pakkumiste esitamine siiski olnud piiratud. Ka intervjuudest valdkonna 
ekspertidega selgus, et tegelikult ilmus avatud taotlusvooru kaudu vaid paar üksikut uut 
koolitusepakkujat, valdavalt osalesid siiski juba varem teada-tuntud tegijad. Samuti jäi 
ainevaldkondade lõikes suurem mitmekesisus koolituste pakkumisel saavutamata, sest mõningate 
valdkondade puhul ei esitatud kas ühtegi koolituspakkumist või mõni üksik, samas mõni teine 
valdkond oli vägagi populaarne.  
3.8.2. Avatud taotlusvooru tulemuslikkus 
Käesolevas peatükis vaadeldakse avatud taotlusvooru raames rahastatud projektide seatud eesmärke 
ja nende mõõtmist ning panust nii alameetmes kui ka IARKis ning üldharidussüsteemi arengukavas 
seatud eesmärkide saavutamisesse. Samuti kirjeldatakse peamisi probleeme ja ka edutegureid 
alameetme tulemuslikkuse tagamisel.  
Alameetme määrusega oli taotlejatele küllaltki täpselt ette kirjutatud, milliseid tegevusi avatud 
taotlusvooru raames toetatakse ning millistele tingimustele pakutavate koolituste sisu vastama peab. 
Selle järgi peaksid kõik rahastatud projektid olema suunatud õpetajate pädevuste suurendamisele 
uute riiklike õppekavade kontekstis, mis otseselt panustab nii alameetme kui ka IARKi ja 
üldharidussüsteemi arengukava eesmärkide saavutamisesse. Alameetme raames rahastatud 
tegevuste seost erinevates dokumentides seatud eesmärkide saavutamisega süvendas veelgi 
projektitaotluste hindamisprotsess, mis oli küllaltki põhjalik ning toetus suurel määral üldhariduse 
valdkonna eelneva avatud taotlusvooru – „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ – raames 
saadud kogemustele ja õppetundidele. Taotluste hindamisel oli projekti tegevuste mõju prioriteetse 
suuna eesmärkidele, riiklikele ja valdkondlikele strateegiatele, arengukavadele ning vastavus riiklikele 
õppekavadele ka üheks peamiseks hindamiskriteeriumiks. Alameetme rakendusasutuse ja -üksuse 
esindajate sõnul rahastati vaid neid projekte, mis maksimaalselt seatud kriteeriume ka täitsid, ning 
suur osa olemasolevaid vahendeid jäi välja jagamata ka seetõttu, et taotluste puhul ei olnud selge 
tegevuste mõju ja seos seatud eesmärkidega.  
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Siiski tõid intervjuud valdkonna ekspertidega välja ka olulise puuduse avatud taotlusvooru projektide 
hindamisprotseduuris – nimelt ei olnud hindajatel võimalik teha projektitaotlejale ettepanekuid 
taotluse täiendamiseks ja parandamiseks, et see paremini vastaks seatud eesmärkidele ja 
kriteeriumidele. Projektide hindamisel oli võimalus edukaid projekte rahastada kas täielikult või 
osaliselt, misläbi oli küll teatud võimalus projekti tegevusi suunata, kuid sageli tuli leida kompromiss 
selle vahel, mida soovis ja ootas ministeerium ning mida pakkus koolitaja. Seetõttu jäi ka suur hulk 
potentsiaalselt häid täienduskoolitusi rahastamata, mille puhul oleks piisanud vaid mõningatest 
täiendustest projektis. Ekspertide hinnangul tuleks taotlemine teha mitmeetapiliseks, mille jooksul 
oleks võimalik taotlejatega läbirääkimisi pidada, neid vajadusel nõustada projekti täiendamisel ja 
kvaliteetsemaks muutmisel. Projektide elluviimisega kursis olemiseks ning tulemuslikkuse tagamiseks 
võttis Haridus- ja Teadusministeerium ka omapoolse initsiatiivi rahastatud projektide esindajad ühise 
laua taha kutsuda ja nendega kohtumas käia, et projektide elluviimise käigus esilekerkivaid probleeme 
arutada ja nõu anda. Kasusaajate hinnangul olid taolised kohtumised väga olulised, sest andsid 
võimaluse tutvuda ka teiste projektide sisu ja teostajatega ning ühiselt arutleda murekohtade üle, et 
seeläbi parandada ka elluviidavate tegevuste kvaliteeti. Samal ajal väljendasid kasusaajad nördimust 
selle üle, et taolisi kohtumisi korraldati vaid alameetme alguses ning edaspidistes etappides pole 
sellist võimalust enam pakutud. 
TABEL 31. ÜLDHARIDUSSÜSTEEMI ARENGUKAVA INDIKAATORID 
Eesmärk 2: üldhariduskooli lõpetaja on omandanud eesti ja maailmakultuuriga seotud kaasaja teaduse ja 
tehnoloogia arengutel põhineva rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise hariduse 
Alaeesmärk 2.1. Riiklikud õppekavad ning kooli õppe- ja kasvatustegevus vastavad õpilaste ning ühiskonna 
muutuvatele haridusvajadustele. 
Põhihariduse või madalama haridustasemega mitteõppivate noorte osakaal 18–
24-aastaste vanusegrupist 
2013. aastal 11,5% 
Madala sooritustasemega (alla 2. taset) õpilaste osakaal PISA 15-aastaste 
õpilaste võrdlusuuringus väheneb 
Lugemisoskuses 2012 – 13%; 
matemaatikas 2012 – 12%; 
loodusteadustes 2012 – 7,5% 
Kõrge sooritustasemega (5. ja kõrgem tase) õpilaste osakaal PISA 15-aastaste 
õpilaste võrdlusuuringus suureneb 
Lugemisoskuses 2012 – 8%; 
matemaatikas 2012 – 13%; 
loodusteadustes 2012 – 12,5% 
Alaeesmärk 2.2. Õppeasutuses töötavad motiveeritud ja professionaalsed pedagoogid 
30-aastaste ja nooremate õpetajate osakaal õpetajate koguarvust 
üldhariduskoolides 
2013/2014 12,5% 
Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate täidetud ametikohtade suhe 
õpetaja ametikohtade koguarvu üldhariduskoolides. 
2013/2014 92,5% 
Alla 30-aastaste õpetajate osakaal õpetajate koguarvust koolieelsetes 
lasteasutustes 
2013/2014 12% 
 
Erinevalt programmidest pole avatud taotlusvoorude puhul määratletud indikaatoreid, mis aitaksid 
alameetmes seatud eesmärkide saavutamist mõõta ja hinnata. Samal ajal oli kõikidele taotlusvooru 
projektidele seatud indikaatoriks 50 õpetaja koolitamine, mille eesmärgiks on intervjueeritud 
ekspertide sõnul panustada IARKi väljundindikaatorisse „Koolitusel osalevate õpetajate arv“. See 
mõõdab üldhariduskooli õpetajate kvalifikatsioonide tõstmisega seotud tegevuste täitmist selleks, et 
saavutada elukestva õppe prioriteetse suuna eesmärki „Õpe üld- ja kutsehariduses on 
kõrgetasemeline ning vastab õppijate ja ühiskonna vajadustele“. Ühtegi tulemusindikaatorit 
alameetme projektides seatud pole. Kuna alameetme eesmärgid on tihedalt seotud ka 
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üldharidussüsteemi arengukava eesmärkidega, võib kaudselt käsitleda ka avatud taotlusvooru panust 
arengukava indikaatoritesse (tabel 31), kuid otseselt neid seostada ei ole võimalik.  
Kuna avatud taotlusvooru raames rahastatud 42st projektist oli 01.02.2013 seisuga lõppenud vaid viis, 
ei ole käesolevas aruandes võimalik anda hinnangut projektidele seatud indikaatorite täitmisele. Viie 
lõppenud projekti aruannete põhjal on näha, et taotlustes seati eesmärgiks koolitada vähemalt 260 
õpetajat ning tegelikkuses läbis koolitusi viie projekti raames 256 õpetajat. Projektide puhul, mille 
koolitatud õpetajate arv oli eeldatust veidi madalam, toodi põhjenduseks õpetajate loobumist 
koolitustest ajapuuduse tõttu, teisalt kirjeldati aruannetest ka õpetajate väga suurt huvi koolituste 
vastu (näiteks kandideeris ühe koolituse 50le kohale 150 õpetajat). Ka intervjuud valdkonna 
ekspertidega tõid välja ühe raskusena täienduskoolituste tulemuslikkuse tagamisel suutmatuse 
prognoosida õpetajate huvi ja osalemisvõimalusi pakutavates tegevustes. Kuna alameetme läbiviimise 
aeg on küllaltki lühike ning pakutavad koolitused küllaltki mahukad, on osutunud probleemiks 
erinevate koolituste korraldamine samaaegselt või lühikeste ajaliste vahedega, mis tekitab raskusi 
koolitatavate arvu täitmisel, kuna sihtrühmad võivad kattuda ning õpetajatel pole võimalik kõigest osa 
võtta. Teise põhjusena toodi intervjuudes välja koolide suutmatus ära kasutada nendele pakutavaid 
täiendkoolitusvõimalusi, mitmetel juhtudel jõudis koolitajateni teave, et õpetajatelt nõuti koolides 
asendamistundide eest ise tasumist siis, kui sooviti minna tööajast täiendkoolitustele. Samuti tuli 
mitme kooli õpetajatel väidetavalt koolitustel osalemisest loobuda seetõttu, et nõutud 160 tundi 
koolitust oli neil läbitud ning kooli juhtkonna poolt ei toetatud lisakoolitustel osalemist. Lisaks mõjutas 
koolitustel osalemist ka 2012. aasta kevadel toimunud õpetajate streik.  
Alameetme tegevuste elluviimise tulemuslikkuse hindamisel tõid intervjueeritud eksperdid välja ka 
avatud taotlusvooru eeliseid tavapäraste täiendkoolituste pakkumuse ees. Taotlusvooru raames 
korraldatud koolitused võimaldavad kokku viia erinevate koolide õpetajad ning koolitajate hinnangul 
sünnivad sellistes rühmades tulemuslikumad ja motiveerivamad ideed, arusaamised ja arutelud kui 
vaid ühe kooli õpetajate koolitusgrupis. Lisaks on avatud taotlusvooru raames võimalik pakkuda 
pikemaid koolitusi, mida koolid ise oma õpetajatele enamasti ei paku. Ka Haridus- ja 
Teadusministeeriumi esindajate sõnul oli eesmärgiks saavutada läbi täiendkoolituste pikaajalisem 
kontakt õpetajatega, mis tagaks ka koolituste pikaajalisema mõju.  
Samal ajal toodi intervjuudes välja ka elluviimise käigus kerkinud probleeme, mis alameetme 
tulemuslikkust võivad mõjutada. Kuna taotlusvoor on üsna pikaajaline protsess, on selle käigus esile 
kerkinud mitmeid kitsaskohti, mida ei osatud alameedet planeerides prognoosida, et neid ennetada. 
Kuid juba taotlusvooru elluviimise etapis ei ole võimalik vajalikke parandusi ja muudatusi teha. Ühe 
olulise probleemina on ilmnenud suurem aja- ja töökulu koolituste ettevalmistamisele, 
koolitatavatega suhtlemisele ja ka projekti administreerimisele, mida taotlejad projekti planeerides ei 
osanud ette näha. Sellest tulenevalt on projekti plaanipärasel ja edukal elluviimisel tekkinud teatud 
raskusi.  
3.8.3. Avatud taotlusvooru tõhusus 
Alameetme tõhususe peatükk annab ülevaate avatud taotlusvooru eelarvest ning vahendite 
kasutamisest ning toob välja peamised probleemid meetme tõhususe hindamisel ja tagamisel. 
Käesolevas aruandes ei käsitleta eelarve kasutamise efektiivsust üksikute projektide tasandil, sellest 
on väljamaksetaotluste ja järelevalve alusel selgem ülevaade alameetme rakendusüksusel.  
Avatud taotlusvooru „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ eelarve 
mahuks oli 761 669 eurot, millest vastavalt määrusele 85% moodustavad Euroopa Sotsiaalfondi 
struktuurivahendid ning 15% Eesti riiklikud struktuuritoetused. Lisaks oli projektidelt nõutud vähemalt 
5% suurune omafinantseering projekti abikõlblikest kuludest ning ühe projekti kohta taotletav toetus 
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võis olla minimaalselt 10 000€ ja maksimaalselt 20 000€. Tabel 32 annab ülevaate alameetme raames 
rahastatud projektide maksumusest valdkondade lõikes.  
TABEL 32. ALAMEEMTE EELARVE VALDKONDADE LÕIKES 
Valdkond Rahastatud projektide taotletud 
summa 
Innove väljamaksed seisuga 
01.02.2013* 
1) Ainevaldkonnaga seostatud 
temaatiline täiendkoolitus 
421 983,42 € 205 315 € 
2) Temaatiline täienduskoolitus 339 686,1 € 117 845 € 
KOKKU 761 669,52 € 323 160 € 
 
Avatud taotlusvooru tõhusust on eelarve kasutamise põhjal käesolevas aruandes keeruline hinnata, 
sest 01.02.2013 seisuga oli lõpetatud vaid viis projekti ning 37 on veel käimas. Haridus- ja 
Teadusministeeriumi esindajate hinnangul jälgiti taotluste rahastamisel projektide eelarveid küllaltki 
rangelt, selleks oli ette nähtud ka kindel moodulihind, mille aluselt projekte toetada. Samal ajal toodi 
probleemina välja asjaolu, et koolitajate tunnihinnale ei olnud seatud piirmäärasid, mistõttu need 
erinesid projektide lõikes oluliselt. Taotluste hindamisel püüti küll võimalusel neid tasakaalustada ja 
piirata, kuid see ei olnud lõpuni võimalik. Seejuures leiti puudusi ka etteseatud moodulihinnas, sest 
see oli kõikidele valdkondadele ja taotlejatele loodud ühesugune, kuid erinevad ainevaldkonnad 
vajavad erineval määral abivahendeid (näiteks loodusainete õpetajad, kunstiõpetajad) ning erinevatel 
taotlejatel on erinevad olemasolevad ressursid, mida täiendkoolitustel kasutada (näiteks ülikoolidel 
on teatud abivahendid juba olemas). Kuna projektide elluviimise käigus on ilmnenud ka õpetajate 
erinev huvi ja võimalused täiendkoolitustel osalemiseks ning sellest tulenevalt on mõningates 
projektides raskusi koolitusgruppide täitmisega ja teiste puhul huvilisi liiga palju, peavad 
intervjueeritud eksperdid edaspidi vajalikuks ka rahaliste vahendite jagamisel hinnata sihtrühma 
võimekust koolitustel osalemiseks.  
Üheks küsimuseks alameetme tõhususe juures on kindlasti ka seos struktuurivahenditest 
rahastatavate programmidega ning nende tegevuste kattuvusega. Vaadeldav avatud taotlusvoor 
panustab otseselt ja loob lisavõimalusi programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni 
tõstmine“ eesmärkide saavutamiseks, pakkudes pedagoogidele täiendkoolitusi nende pädevuste 
tõstmiseks. Lisaks aitab alameede kaudselt saavutada kindlasti ka HEV-õppevara arendamise ja 
karjäärinõustamissüsteemi arendamise programmides, samuti avatud taotlusvoorus „Kaasav, 
mitmekesine ja turvaline üldharidus“ seatud eesmärke. Riigieelarve vahenditest on töötatud välja 
erinevaid vajalikke abimaterjale õppekavade rakendamiseks ning hindamisvahendite arendamiseks. 
Samal ajal ei olnud alameetme eesmärk ekspertide sõnul juba olemasolevaid tegevusi dubleerida, 
vaid mitmekesistada täiendkoolituste turgu ning leida kompetentseid koolitajaid, keda riiklike 
programmide raames seni pole märgatud või toetatud. Lisaks pidas Haridus- ja Teadusministeerium 
avatud taotlusvooru tõhusamaks vahendiks õpetajatele suunatud täienduskoolituste pakkumisel ka 
seetõttu, et koolijuhtide seas teostatud küsitlus 271  näitas, et koolid ei kasuta neile eraldatud 
riigieelarvelist koolitusraha uute õppekavade rakendamisega seotud koolitustele nii palju, kui võiks – 
43% juhtudel kasutatakse selleks vähem kui 50% ettenähtud vahenditest.  
                                                             
271
 Henno, I., Granström, S., 2012. Ülevaade aineõpetajate ja koolijuhtide veebiküsitlusest „Uutest riiklikest 
õppekavadest lähtuv kooliõppekavade arendus ja rakendamine“. Haridus- ja Teadusministeerium  
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12028  
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Projektide elluviimise tõhususest rääkides tõid kasusaajad probleemina esile eelarve jäikuse ning 
sellest tuleneva suure töö- ja ajakulu projekti aruandluses. Väljamaksetaotluste tegemise protsessi 
hinnatakse väga bürokraatlikuks, sest iga väiksem muudatus või viga eeldab taotlejatelt kõikide 
dokumentide muutmist, mis võib suuremas organisatsioonis olla väga kulukas protsess, kui tuleb 
erineva tasandi juhtidelt saada vajalikke allkirju dokumentide muutmiseks. Kasusaajate sõnul ei 
osanud nad projektitaotlusesse kavandada niivõrd mahukat ajakulu projekti administreerimisele, mis 
on teinud ka projekti tegevuste elluviimise ja eesmärkide saavutamise keerukamaks. Taotlejad 
eeldaksid paindlikumat eelarvet ning ka teiste intervjueeritud ekspertide sõnul tuleks 
rahastamisvõimaluste kasutamist lihtsustada, seda näiteks ühikuhindade kasutamise läbi, et tagada ka 
parem projektide võrreldavus. Taoline võrreldavus on oluline nii projektide hindamisel kui ka projekti 
elluviimisel rahaliste vahendite tõhusa ja otstarbeka kasutamise jälgimisel, mis senise süsteemi puhul 
on ministeeriumi hinnangul keeruline. 
3.8.4. Avatud taotlusvooru jätkusuutlikkus 
Jätkusuutlikkus on üheks kriteeriumiks, mille alusel avatud taotlusvoorus projekti rahastamise üle 
otsustatakse, seetõttu võib eeldada, et alameetme raames rahastatud projektid on sellised, mis end 
ka kõige jätkusuutlikumana tõestasid. Haridus- ja Teadusministeeriumi sooviks on olnud, et kõik 
toetatud tegevused ka iseseisvalt jätkuda suudaksid. Samal ajal on keeruline avatud taotlusvooru 
projektide jätkusuutlikkust hinnata, sest valdav enamik projektidest alles käib ning pole selge, milliseid 
tulemusi need saavutavad. Projekti lõpparuandes on taotlejatel palutud anda hinnang projekti 
jätkusuutlikkusele ning viie hetkel lõpetatud projekti aruannete alusel näevad pea kõik projektide 
elluviijad küllaltki suurt potentsiaali jätkutegevuste edukusel, sest põhjalikult on välja töötatud 
täiendkoolituste õppekavad ning valminud neid toetavad materjalid. Ka intervjuudest selgus, et 
mitmete alameetme raames teostatud täiendkoolituse puhul on neid juba ka väljaspool taotlusvooru 
koolidele pakutud ja teostatud. Kuna uutele õppekavadele üleminek on kohustuslik ning õpetajad 
vajavad nende rakendamiseks täiendavaid pädevusi, võib seda pidada ka üheks peamiseks 
jätkusuutlikkuse tagajaks avatud taotlusvooru raames loodud täiendkoolitustele, sest nõudlus nende 
järgi peaks olemas olema. Teisalt on koolid aga koolituste tellimisel autonoomsed ning pole võimalik 
ette hinnata, mil määral tegelikkuses õpetajatele uute õppekavade rakendamiseks täiendkoolitusi 
tellima hakatakse. Teiseks oluliseks probleemiks peavad eksperdid jätkusuutlikkuse tagamisel ka 
kompetentsete koolitajate puudust erinevates valdkondades. On tekkinud olukord, kus vajadus 
koolituste järele on olemas, aga jääb puudu kvalifitseeritud inimestest, kes neid koolitusi oleks 
võimelised ellu viima. Seda peetakse intervjuude põhjal kohaks, kus riik peaks jätkuvalt sekkuma 
täiendkoolituste pakkumisse ja toetama kompetentsete koolitajate tekkimist ja esilekerkimist.  
3.8.5. Kokkuvõte ja soovitused 
Kokkuvõtvalt võib ka avatud taotlusvooru „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav 
üldharidus“ probleemikäsitlust ja eesmärgipüstitust pidada asjakohaseks ja kooskõlas olevaks IARKi ja 
üldharidussüsteemi arengukavaga ning senist elluviimist hinnata tulemuslikuks, tõhusaks ja 
jätkusuutlikuks, niivõrd, kui seda käesolevas aruandes hinnata on võimalik. Iga hinnatava aspekti 
puhul ning alameetme erinevates etappides on küll esinenud ja esile kerkinud teatavaid puuduseid, 
mille vältimine oleks võimaldanud alameetme tegevuste kõrgemat kvaliteeti tagada, kuid üldjoontes 
on taotlusvoor olnud edukas.  
Avatud taotlusvooru eesmärgiks on „põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade 
kasutuselevõtmiseks õpetajatele täienduskoolituse pakkumise mitmekesistamine ja õpetajate 
pädevuse tõstmine“, kuid samas ei ole olemas dokumenti, mis kirjeldaks ja põhjendaks meetme 
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vajalikkust (käsitletavaid probleeme ja väljakutseid) ja seletaks põhjalikumalt lahti seatud eesmärki, 
mistõttu on ka seoste väljatoomine nii IARKi kui ka üldharidussüsteemi arengukavaga pigem 
tõlgenduslik. Siiski on kooskõla nimetatud dokumentide probleemide, väljakutsete ja eesmärkidega 
selgelt leitav. Üldhariduse riiklike õppekavade rakendamine koos õppekeskkonna kaasajastamise ja 
õpetajakutse prestiiži tõstmisega on üldharidussüsteemi arengukavas välja toodud ühe peamise 
väljakutsena. IARK rõhutab, et hariduse uuendamisel, õppe kvaliteedi tagamisel ning väljalangevuse 
vähendamisel on pandud suur roll just õpetajale, kellest sõltub nii õppimise atraktiivsus kui ka 
kaasaegsus. Seeläbi on asjakohane ka alameetme eesmärk tõsta õpetajate pädevusi uute õppekavade 
kasutuselevõtmiseks. Lisaks õpetajate pädevuste tõstmisele läbi täiendkoolituste pakkumise on 
alameetme eesmärgiks olnud ka koolituste pakkumise mitmekesistamine. Taoline eesmärk ei tulene 
otseselt küll IARKi probleemikäsitlusest ja eesmärkidest, kuid toetab selgelt peamist eesmärki tagada 
õpetajate pädevuse tõstmine. Intervjueeritud ekspertide sõnul hinnati pedagoogide 
täiendkoolitusmaastikku liiga väikeseks ja ühekülgseks, samuti ei leidunud piisavate oskuste ja 
teadmistega koolitajaid kõikide oluliste teemade jaoks.  
Alameetme määrusega oli taotlejatele küllaltki täpselt ette kirjutatud, milliseid tegevusi avatud 
taotlusvooru raames toetatakse ning millistele tingimustele pakutavate koolituste sisu vastama peab. 
Selle järgi peaksid kõik rahastatud projektid olema suunatud õpetajate pädevuste suurendamisele 
uute riiklike õppekavade kontekstis, mis otseselt panustab nii alameetme kui ka IARKi ja 
üldharidussüsteemi arengukava eesmärkide saavutamisesse. Alameetme raames rahastatud 
tegevuste seost erinevates dokumentides seatud eesmärkide saavutamisega süvendas veelgi 
projektitaotluste hindamisprotsess, mis oli küllaltki põhjalik ning milles tegevuste mõju prioriteetse 
suuna eesmärkidele, riiklikele ja valdkondlikele strateegiatele, arengukavadele ning vastavus riiklikele 
õppekavadele oli ka üheks peamiseks hindamiskriteeriumiks. 
Erinevalt programmidest pole avatud taotlusvoorude puhul määratletud indikaatoreid, mis aitaksid 
alameetmes seatud eesmärkide saavutamist mõõta ja hinnata. Samal ajal oli kõikidele taotlusvooru 
projektidele seatud indikaatoriks 50 õpetaja koolitamine, mille eesmärgiks on intervjueeritud 
ekspertide sõnul panustada IARKi väljundindikaatorisse „Koolitusel osalevate õpetajate arv“. Ühtegi 
tulemusindikaatorit alameetme projektides seatud pole. Samas on alameetme eesmärgid tihedalt 
seotud ka üldharidussüsteemi arengukava eesmärkidega, mistõttu võib kaudselt käsitleda ka avatud 
taotlusvooru panust arengukava indikaatoritesse, kuid otseselt neid seostada ei ole võimalik. Kuna 
avatud taotlusvooru raames rahastatud 42-st projektist oli 01.02.2013 seisuga on lõppenud vaid viis, 
ei ole käesolevas aruandes veel võimalik hinnangut anda projektidele seatud indikaatorite täitmisele. 
Lõppenud projektide aruannete põhjal on näha, et üldjoontes on saavutatud siht koolitada 50 
õpetajat. Projektide puhul, mille koolitatud õpetajate arv oli eeldatust veidi madalam, toodi 
põhjenduseks õpetajate loobumist koolitustest ajapuuduse tõttu, teisalt kirjeldati aruannetes ka 
õpetajate liiga suurt huvi koolituste vastu. 
Jätkusuutlikkus on üheks kriteeriumiks, mille alusel avatud taotlusvoorus projekti rahastamise üle 
otsustatakse, seetõttu võib eeldada, et alameetme raames rahastatud projektid on sellised, mis end 
ka kõige jätkusuutlikumana tõestasid. Haridus- ja Teadusministeeriumi sooviks on olnud, et kõik 
toetatud tegevused ka iseseisvalt jätkuda suudaksid. Samal ajal on keeruline avatud taotlusvooru 
projektide jätkusuutlikkust hinnata, sest valdav enamik projektidest alles käib ning pole selge, milliseid 
tulemusi need saavutavad. Kuna uute riiklike õppekavade rakendamine on pikaajaline protsess ning 
avatud taotlusvooru raames ei ole olnud võimalik kõikide koolide ja õpetajate koolitamine, võib 
pidada rahastatud projekte jätkusuutlikuks juba seetõttu, et nende põhjal on võimalik ka edasisi 
täiendkoolitusi ellu viia. Projekti lõpparuandes on taotlejatel palutud anda hinnang projekti 
jätkusuutlikkusele ning viie hetkel lõpetatud projekti aruannete alusel näevad pea kõik projektide 
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elluviijad küllaltki suurt potentsiaali jätkutegevuste edukusel, sest põhjalikult on välja töötatud 
täiendkoolituste õppekavad ning valminud neid toetavad materjalid, mitmete koolituste puhul on 
neid ka juba väljaspool projekte õppeasutuste poolt tellitud. Intervjueeritud ekspertide sõnul on kõige 
edukamad olnud sellised täiendkoolitused, millesse on kaasatud lisaks õpetajale ka kooli juhtkond 
ja/või teised meeskonnaliikmed (uue õppekava rakendamine nõuab erinevate osapoolte tuge ja 
koostööd), seetõttu on soovitatav ka taoliste projektide jätkusuutlikkusse rohkem panustada.  
 
Soovitused 
 koostada alameetme planeerimisfaasis probleemipuu, mis aitaks läbi mõelda ja selgeks teha 
kõige olulisemad probleemid ja arenguvajadused, mille lahendamisele meede suunatud on. 
Toetudes probleemipuule, koostada alameetme kohta eesmärgipuu, mis aitaks läbi mõelda ja 
selgeks teha eesmärgi koos konkreetselt sõnastatud alaeesmärkidega, mida rahastatavate 
tegevustega saavutada soovitakse. Mõlema puu puhul tuua selgelt välja seos teiste 
strateegiliste dokumentidega 
 probleemipuu ja eesmärgipuu alusel sõnastada tulemused, mida alameetmega soovitatakse 
saavutada, ning seada indikaatorid nende mõõtmiseks, mis oleksid seotud teistes 
strateegilistes dokumentides seatud indikaatoritega. Projektitaotluste hindamisel seada 
projekti indikaatorite panus alameetme indikaatorite saavutamisesse üheks 
hindamiskriteeriumiks 
 lisada projektitaotluste esitamise ja hindamise faasi konsultatsioonietapp, mille raames oleks 
võimalik potentsiaalselt edukaid projekte täiendada ja parandada hindajate ettepanekute 
põhjal enne lõpliku rahastamisotsuse tegemist 
 planeerida projektide elluviimise faasi ametlik süsteem, mis toetaks projektide edukat 
teostamist ja tulemuslikkuse tagamist ning infovahetust ministeeriumi, rakendusüksuse ja 
projektijuhtide vahel (sealhulgas projektijuhtide omavaheline tugi). Selleks korraldada 
taotlusvooru perioodi jooksul regulaarseid kohtumisi erinevate osapoolte vahel nii info 
jagamiseks kui ka projektide elluviimise raames esilekerkinud probleemide lahendamiseks ja 
omavaheliseks nõustamiseks 
 sihtrühma paremaks kaasamiseks ning koolitatavate inimeste hulga suurendamiseks toetada 
infovahetust projekti elluviijate vahel, et välistada samale sihtrühmale mõeldud koolituste 
ajaline kokkulangevus või samasse lühikesse ajaperioodi sattumine 
 projektide tõhususe tagamiseks, parema võrreldavuse saamiseks hindamisprotsessis ning 
aruandluse lihtsustamiseks võtta kasutusele ühikuhinnad, mille alusel projekte rahastada 
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4. Kokkuvõte ja soovitused 
Käesolev vahehindamine keskendus inimressursi arendamise rakenduskava suuna „Elukestev õpe“ 
kolme üldhariduse ja noorsootööd puudutava meetme – 1.1.2 „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“, 
1.1.3 „Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine“ ja 1.1.7 „Kooli poolelijätmise vähendamine, 
haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ – hindamisele. Täpsemalt 
hõlmas hindamine viite programmi ja kahte avatud taotlusvooru. Hindamise eesmärk oli anda 
hinnang meetmete asjakohasusele ja kooskõlale, tõhususele, tulemuslikkusele ning jätkusuutlikkusele. 
Lisaks oli hindajate ülesandeks tuua välja nimetatud küsimustes tuvastatud puudujääke ning osutada 
edaspidi enim tähelepanu vajavatele teemadele. Analüüsi teostamisel tugineti meetmete kohta 
olemasolevatele erinevatele andmeallikatele (meetmeid reguleerivad dokumendid, valdkondlikud 
analüüsid ja arengukavad, andmebaasid, teostatud uuringud, statistika jne). Lisaks dokumentidest 
kogutud teabele teostati hindamise raames 40 intervjuud valdkonna poliitikakujundajate, ekspertide 
ja kasusaajatega, et täiendada dokumentidest saadud infot värskeima valdkondliku teabe ja 
hinnangutega. 
Meetmete omavahelist koosõla ja täiendavust hinnates võib öelda, et hinnatavad meetmed on 
omavahel üldiselt heas kooskõlas ning nende kavandamisel on tegevuste täiendavust silmas peetud. 
Seejuures on selged meetmetevahelised seosed tuvastatavad eelkõige inimressursi arendamise 
rakenduskava eesmärkide siseselt, kuid selgeid seoseid on näha ka üldisemalt IARKi elukestva õppe 
suuna sees. Positiivne on, et enamiku meetmete puhul on võimalik välja tuua mitmekesiseid seoseid 
erinevate meetmega.  
Hinnatavad meetmed olid nii oma sisult kui mahult väga erinevad ning olid suunatud konkreetse 
valdkonna probleemide lahendamisele. Analüüs näitas ka, et hinnatavate (ala)meetmete asjakohasus, 
tõhusus, tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus varieerub kohati suurel määral, mistõttu on keeruline kõigi 
hinnatud seitsme (ala)meetme tulemuste põhjal vahehindamise tulemusi kokkuvõtvalt üldistada. Iga 
hinnatud programmi või avatud taotlusvooru hindamise tulemused on esitatud vastavat (ala)meedet 
käsitlenud peatüki lõpus koos spetsiifiliste soovitustega.  
Vaatamata hinnatud programmide ja avatud taotlusvoorudele mitmekesisusele, ilmnesid mõned 
läbivad küsimused, millele sooviks siinkohal kokkuvõtvalt tähelepanu juhtida, et uute 
struktuurifondide meetmete kavandamisel oleks neid võimalik silmas pidada.  
I. Kuigi enamasti hinnatavate meetmete asjakohasuse ja kooskõla osas suuri puudujääke ei 
tuvastatud, vajaks edaspidi meetmete sekkumise loogika analüüs ja dokumenteerimine 
suuremat tähelepanu ja süsteemsemat lähenemist. Analüüs tõi eelkõige esile, et kohati jäi 
ebaselgeks, milliste probleemide lahendamisele on tegevused suunatud (ja millistele mitte). 
Probleemkirjelduse hägusus aga raskendab omakorda teostatavate tegevuste asjakohasuse 
hindamist (miks sekkumistegevusi tehakse?). Seega tuleks edaspidi asjakohastes dokumentides 
fikseerida probleemid, mille lahendamisele on meetmed suunatud (probleemipuu koostamine) 
ning vastavalt seada eesmärgid-alaeesmärgid ja kavandada tegevused probleemide 
lahendamiseks. Eelkõige vajaks tugevdamist probleemianalüüs, tuginedes vastavatele 
tõendusmaterjalidele, ning selle seostamine kavandatud tegevustega. Probleemianalüüs võiks 
selguse huvides olla dokumenteeritud meetmeid reguleerivates dokumentides, kuid võib olla 
vastava viite esitamise korral välja toodud ka mujal.   
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II. Teiseks tõstatus hindamises läbivalt indikaatorite teema. Varasemalt „Perioodi 2007–2013 
struktuurivahendite vahehindamises 272 “ tuvastatud indikaatorite probleemid (indikaatorite 
formuleerimise ebatäpsus, hägune seos tulemuslikkusega, väljunditele keskendumine) olid 
omased ka siin hinnatud (ala)meetmetele. Seega vajaks edaspidi meetmete seireks kasutatavate 
indikaatorite küsimus suuremat läbimõtlemist, et indikaatorite kaudu selgemalt ja 
mitmekülgsemalt meetmete rakendamise edukust ning eesmärkide saavutamise suunas liikumist 
jälgida. 
III. Mitmel juhul osutas hindamine sellele, et (ala)meetmete jätkusuutlikkus ei ole tegevuste 
lõppedes tagatud. Kuigi mitmete hinnatud (ala)meetmete puhul on nende iseloomust tulenevalt 
suhteliselt suur tõenäosus, et teatud laadi toetust jätkatakse uuel struktuurifondide 
rahastamisperioodil, ei saa tähelepanuta jätta, et mitmel juhul ei olnud jätkusuutlikkuse küsimus 
piisavalt läbi mõeldud. Mitmel programmi puhul oli suhteliselt suur tegevuste maht suunatud 
teenuste osutamisele, mille katkemine alternatiivsete rahastusallikate mitteleidmise tõttu 
ohustaks valdkonna poliitikaeesmärkide saavutamist. Seega tuleks uute meetmete kavandamisel 
veelgi enam jätkusuutlikkuse küsimusi analüüsida ja kaaluda.  
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5. Executive Summary 
This midterm evaluation was commissioned by the Estonian Ministry of Education and Research and 
aimed to evaluate the implementation of seven European Social Fund (ESF) measures in the area of 
general education and youth work in Estonia. The main objective of the evaluation was to provide 
independent expert feedback on whether the planned activities are the most appropriate ones in 
order to obtain the goals set by these particular measures as well as the Operational Programme for 
Human Resource Development in Estonia. The evaluation addressed issues of relevance, coherence, 
efficiency, effectiveness and sustainability. Additionally, the evaluators were expected to provide 
recommendations regarding the implementation of the measures.  
The evaluated measures belonged to the “Lifelong Learning” priority axis of the Operational 
Programme for Human Resource Development. In total, the evaluation addressed seven sub-
measures under the following measures: 1.1.2 „Development of the Quality of Youth Work“, 1.1.3 
„Development of an Information and Counselling System“ and 1.1.7 „Reducing Dropout Rates in 
Schools, Improving  Access to Education and Quality of Education “.   
The input for the analysis was primarily obtained through two types of data collection methods. First 
of all, a thorough desk research was conducted based on the available data sources (e.g. 
documentation on the measures, various types of analysis carried out in the evaluated fields, 
strategies, relevant databases, statistics, etc.). Additionally, 40 semi-structured interviews with the 
relevant policy makers, experts and beneficiaries were done to complement the data collected 
through the desk research. There were also three workshops on specific topics to provide additional 
input to the analysis. 
In general, taking into account the diverse content of the evaluated measures the evaluation 
demonstrated that it is very complicated to draw general conclusions across the measures. Hence, the 
main findings regarding individual measures are outlined below pointing to specific issues and 
conclusions. Overall, the coherence across the measures is good and the analysis pointed out that 
coherence has been an important concern in developing  the measures.  
Despite the diverse nature of the evaluated measures, three central issues emerged that deserve 
specific attention. These are issues that were identified as the main weaknesses and those that need 
to be carefully addressed in the next programming period.  
I. Even though there were no major problems, the development of the intervention logic lacks 
clarity and systematic analysis at times. In cases, it is not always completely clear which 
problems the measures are supposed to address. The vagueness of the problem definition, in 
turn, complicates the evaluation of relevance of intervention activities (why certain activities 
are planned under the measures?). Consequently, the evaluators recommended paying 
greater attention to the development of intervention logic in the future focusing specifically 
on comprehensive documentation of the problems the measures are intending to address 
(compilation of problem trees). This should be followed by clear definition of goals, sub-goals 
and the respective intervention activities.  
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II. Secondly, the evaluation confirmed the results of previous research273 regarding compilation 
of indicators. Rather often indicators used in the monitoring process lack clarity; the links 
with objectives remain vague and the focus lies disproportionately on output indicators. 
Hence, the evaluators recommended paying more attention to developing appropriate 
indicators in the future so that they enable a more comprehensive overview of the state of 
programme implementation.  
III. Finally, the evaluation pointed out that in several cases sustainability of the measures has not 
been secured. The nature of the ESF funding has rather often been focused on the provision 
of services for which no alternative funding sources have been found. Hence, despite the fact 
that there is an intention to continue the funding of the most important activities under the 
new ESF programming period, there is a risk of discontinued development of some policy 
areas if funding stops and alternatives funding sources are not available. Therefore, the 
evaluators wanted to particularly stress the importance of sustainability for the next 
programming period. 
 
Programme “Development of the Quality of Youth Work” 
Overall, the evaluation of the programme indicated that the programme is a good measure to 
improve youth work in Estonia. The interviews with the experts confirmed that the activities, which 
were undertaken, were appropriate and had a positive effect on the entire field. The wide range of 
the activities supports the quality of youth work in a diversified way and must therefore be 
recognized. The programme was focused on training of people involved in youth work while also 
contributing to the long-term development of the field (database of trainers, training materials); the 
quality evaluation system was introduced; the programme also tried to raise the image of youth 
workers’ profession; started a youth monitor system and etc. The evaluation team recognizes the 
activity of a trainers training programme as a positive example to ensure the availability of competent 
trainers in the field. Importantly, the programme addressed one of the biggest problems in youth 
work, i.e. the availability of youth work, by supporting the activities of the youth centres. A good 
example of channelling the resources to the actual target group, the youth, is the initiative of 
supporting mobile youth work. The activities of the programme also support lifelong learning. A direct 
contribution to increasing participation in lifelong learning was the training programme for people 
dealing with youth work. Indirectly, the whole quality programme enhances lifelong learning as better 
youth work reduces the risk of social exclusion of young people and therefore increases the likelihood 
that young people are participating in education and training. 
The largest disadvantage of the programme is a lack of a clear documented analysis of the policy 
problem which the programme is meant to address. This complicates understanding why the activities 
have been undertaken, i.e. the links between problems and activities remain vague. Additionally, 
when planning future programmes more attention needs to be paid to the development of indicators 
and measurability of the outcomes. If intervention is undertaken it must be objectively measurable 
whether it achieved the desired results. Regarding programme efficiency, there is room for 
improvement in planning various ICT developments. There should be more analysis and planning 
regarding various communication channels (e.g magazines, websites) – is there really a need for new 
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ones or is it possible to use already existing environments. The analysis outlined that there are also 
opportunities for increasing  the efficiency of youth workers training system. 
 
Programme “Development of a System of Educational Guidance” 
The results of this evaluation indicate that the programme is clearly relevant as it was set up in order 
to address a specific policy problem (lack and fragmentation of educational guidance services). The 
necessity of the programme was well grounded and supported with strong evidence. Furthermore, 
the programme was in coherence with the overall policy developments in the general education field 
as well as the goals of Operational Programme. Taking into account the limited time frame of the 
programme (initially the programme was supposed to be developed and implemented in 3.5 years) 
the intervention logic is deemed to be appropriate. However, the evaluation raised an issue about the 
nature of the guidance services provided through the programme. The programme provided 
educational guidance services only at the second level (at regional guidance centres) while the need 
for the services at the first level (at individual educational institutions) were also not met. Thus, the 
evaluators posed a question of whether the design of the programmed could have been different in 
terms of taking into account the need for first level service provision as well.  
Overall, the programme has been successful in achieving the set objectives. Most of the activities 
have been completed as planned (with the exception of the concept of the centre of methodology) 
and there have been no major problems with implementation. By 2011, all four educational guidance 
services (speech therapist, special education specialist, psychologist and social pedagogue) were 
made available in all Estonian regions and in Tallinn; additionally the services were provided by two 
special needs schools. The statistics of the guidance centres and feedback collected from educational 
institutions and parents outlines that the centres are being used by the target groups and the service 
users are highly satisfied with the services. The educational guidance services are deemed to be 
important in view of the target groups. Regarding the efficiency, there were two the major issue 
outlined by the evaluation. Firstly, the funding model of the centres did not take into account the 
contribution of local governments (some were co-funding the service) and hence contributed to some 
dead weight loss in funding. Secondly,  the budget on in-service training of guidance specialists could 
have been used more efficiently had the qualification requirements for guidance specialists been 
more clearly defined.  
 
Programme “Development of a System of Career Services” 
The evaluation of career services development programme indicates that the undertaken 
interventions were appropriate and corresponded to the needs in the field. The programme deals 
with increasing the competence of career service providers and the development of career service 
methodology; a quality evaluation system has been developed and many new materials (booklets, 
guides etc.) have been published. All those activities have been implemented carefully and regarding 
the needs of the target groups. Career centres use the methodological guidelines, different materials 
and quality evaluation system in their daily work and value them highly. The volume and content of 
the training for career service providers is appropriate. Programmes funded by the structural funds 
often name students or youth in general as their target group but the direct beneficiaries of the 
activities are teachers, youth workers, etc. Career services development programme is a positive 
exception as a significant part of the resources are directly targeted at youth by providing career 
services in schools and “Rajaleidja” career centres. A positive example in view of other programmes is 
the commissioning of a comprehensive study to identify the problems in the field of career services 
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before planning the activities. The study was a good basis for planning the intervention logic but also 
provided solid evidence for funders and evaluators. With regard to the sustainability of the activities, 
career services programme is also a good example in terms of developing a concept of career services 
together with the social partners. This concept will be the basis for the new programming period of 
the structural funds. 
Regarding technical aspects, there are still some issues to be resolved. For instance, the intervention 
logic and the monitoring system needs improvement. Most of the objectives, desired effects and 
indicators of the programme concentrated on the output rather than outcome or impact. The 
evaluation team recommends paying more attention to the design of the programmes. A problem 
tree and a system of intervention logic should be drawn to better systematize the problems, its causes 
and programme activities. The programme description should be drawn up in a way that clearly 
outlines the main problems in the field and their causes; which problems can possibly be solved by 
the programme; what is the purpose of the intervention and the desired outcome; and how is it 
possible to measure the achievement of the objectives. A proper ex-ante evaluation of the 
programme creates a systematic picture to all counterparties about the needs for development and 
helps to achieve the objectives. Although a study about the availability of career services was 
conducted before the planning phase, the programme directive does not include exhaustive, clear 
and evidence-based analysis of the problem. This in turn does not allow other interested parties to 
identify which problems the programme aims to solve and why the interventions were undertaken. 
Regarding substantive shortcomings, the programme is unable to meet the objective of ensuring the 
adequate availability of career services. However, the reason for this is not an inefficient 
implementation of the programme but the inadequacy of the allocated budget taking into account 
the large target group to be covered. To improve the availability of career services, a further analysis 
on the integration of career centres and educational guidance centres (addressing also the 
geographical location of the centres in terms of accessibility) is recommended. A major concern for 
the career centres is the programme-based funding and the resulting uncertainty about the future. 
Taking into account the importance of career services and the challenges Estonia is facing, a 
reasonable choice would be to fund the services from the state budget. 
 
Programme “Development of the Study Assets of Pupils with Special Educational Needs” 
In 2008, there was a clear need for the systematic development of the study assets of pupils with 
special educational needs (SEN pupils), especially for the pupils studying by the Simplified Basic 
Curriculum and by the Subsistence Study Syllabi. In a situation where SEN appropriate study assets are 
necessary to achieve the objectives of the national curriculum and their creation in a free market is 
minimal, it was decided to fill gaps with a systematic and engaging nationwide programme. The 
programme activities form a logical and comprehensive whole, including the creation and 
development of the system to prepare the study assets, preparation of the materials and training 
potential authors. Given the gap in the field of SEN-learning assets, the narrow circle of potential 
authors and time and money consuming process of creating the study assets of SEN-pupils, the 
chosen approach and activities can be considered relevant to address the need. 
 
This problem of the study assets scarcity was generally clear and established, although not clearly 
defined in the programme document. However, the needs analysis describes the different aspects of 
the problem but without relying on the statistical data. All programme activities comply with the 
objectives of Operational Programme for Human Resource Development and the objectives of the 
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programme, being in line with other policy initiatives in the field of general education. The focus of 
programme objectives is clear and the sequence of activities is logical.   
There is one Operational Programme for Human Resource Development indicator and twelve 
programme-specific indicators set for the programme. Most of the indicators are measurable, 
relevant and robust. Five out of twelve indicators have reached or exceeded the target level, whereas 
for the remaining it is likely to reach the target level by the end of the programme, provided that they 
follow action and time plan provided in the programme document. The programme-specific indicators 
have been changed both in terms of wording and target level. The activities planned in the 
programme have been carried out. In addition to the enhanced number of the study assets of SEN 
pupils, there is an increase in the circle of competent potential authors. The programme has been 
implemented effectively. As a result, the system of the study asset development for SEN pupils has 
been launched. Challenges related to the reduced budget have been addressed effectively and 
efficiently.  
The Estonian Ministry of Education and Research has indicated the need for a continued development 
of the programme activities after the end date of the programme in 2013. While various approaches 
and models are considered, there is not a clear solution how to continue with the study asset 
development, publishing and copyright questions in the future.  
 
Programme “Increase of the Qualification of Teachers in General Educational Schools, Updating 
Their Skills” 
In 2008, there was a clear need to increase the qualification of teachers in general educational schools 
and updating theirs skills. The Estonian Ministry of Education and Research decided to address this 
issue by developing in-service training, implementing qualification principles and by facilitating 
teacher networks for professional development. In a situation where the teacher professional 
development was rather sporadic and requirements for teacher training, preparation and in-service 
training had not been sufficient to ensure the availability of qualified teachers in schools, it was 
decided to launch a systematic and engaging nationwide programme. 
This problem was proven, although not clearly defined in the programme document. However, the 
needs analysis, clearly defined programme objectives and comprehensive action plan provide a solid 
understanding of the problem addressed with the programme.  
The programme activities form a logical and comprehensive whole, given the nature of the problem. 
The development of programme activities has been systematic, involving mapping or creating a 
conceptual basis, which provides a clear focus and transparent basis for follow-up activities. Quality 
assessment and performance improvement is covered by a set of analytical and monitoring activities. 
All programme activities comply with the objectives of Operational Programme for Human Resource 
Development and the objectives of the programme, being in line with other policy initiatives in the 
field of education. 
There are two Operational Programme for Human Resource Development indicators and twelve 
programme-specific indicators set for the programme. Most of the indicators are measurable, 
relevant and robust. Six out of twelve indicators have reached or exceeded the target level, whereas 
for the remaining it is likely to reach the target level by the end of the programme, provided that they 
follow action and time plan provided in the programme document. The programme includes a wide 
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range of activities, which have been changed twice. However, the changes related to the indicators 
have been minimal.  
The conceptual foundation, competencies and cooperation between the various participants formed 
as the result of programme activities provides a sound basis for further activities and strategic 
planning for programme sustainability. The Estonian Ministry of Education and Research has indicated 
the need for continued development of almost all programme activities after the end date of the 
programme in 2014. The workshop discussion revealed that the Ministry's vision is to facilitate 
teacher networks for professional development and to stimulate practice-based learning space driven 
by teacher needs. The workshop discussion highlighted a need for in-depth analysis to identify in-
service training needs in order to determine applicable solutions. Teacher networks are considered to 
be strategic partners in the process of identifying in-service training needs and organizing training 
sessions for teachers in general education schools.  
 
Open Application Rounds  
In conclusion, both evaluated open application rounds 'Inclusive, Diverse and Safe General Education’ 
as well as ‘General education in accordance with the National Curriculum’ are relevant and consistent 
with the Operational Programme for Human Resource Development and the Development Plan for 
the General Education System and the current implementation of these rounds has been efficient, 
effective and sustainable to the extent that it is possible to assess so far. Whilst the evaluation 
process has highlighted certain shortcomings in different stages that should be prevented in next 
rounds in order to ensure the highest quality, the open application rounds in general have still been 
successful.  
Although the objectives of both open application rounds are closely related to the above-mentioned 
national strategy documents, this relation is to some extent artificial, since there are not any official 
documents for the justification of the need or explanation of the objective setting. For 'Inclusive, 
Diverse and Safe General Education’ the objective is rather general and vague. While all the activities 
carried out by the projects funded under this sub-measure are contributing to the objectives set in 
these national strategies, the extent of their contribution can be different as the explicitness of the 
objectives set in different projects varies a lot because of the broad objective of the open round. This 
broader approach has on the one hand given the opportunity to map and highlight different needs of 
the beneficiaries but on the other hand has made it more difficult to evaluate the effectiveness of the 
sub-measure.  
The main shortcoming of evaluated open application rounds is the lack of indicators set in order to 
measure and assess the achievement of the objectives. Although one of the indicators set at the 
individual projects’ level in both rounds (the number of teachers who participated in trainings) is 
contributing directly to one of the indicators set in the Operational Programme for Human Resource 
Development, the relevance of this indicator for all the projects in round 'Inclusive, Diverse and Safe 
General Education’ is questionable as the objective of the open round is much broader. 
According to the final reports of the projects that have already been finalized, the applicants have 
highly valued the results of the project and its contribution to the objectives of the open rounds and 
other national strategies. Also, the representatives of the funded projects as well as the Ministry and 
the implementation agency expressed their satisfaction with the existence of open application rounds 
next to programmes, as beneficiaries are seen as having the best overview of their actual needs and 
problems and the best ways and opportunities to address these challenges. For the round 'Inclusive, 
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Diverse and Safe General Education’ the type of projects that have developed a certain approach or a 
process and instruments that can be later taken over by other beneficiaries in order to resolve certain 
problems in the field can be seen more effective and sustainable. In the round ‘General education in 
accordance with the National Curriculum’ projects involving teachers as well as the management and 
other staff members of the education institution in trainings have been considered more successful. 
This is so because the implementation of the new national curriculum requires the support and 
cooperation of different stakeholders in educational institutions. 
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